TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

OBRA/SERVIÇO	FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO
CIDADE DA OBRA	GOIÂNIA-GO
DATA DO ORÇAMENTO	**3/4/2025**

DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

TABELA UTILIZADA	SINAPI-FEV/2025	DESONERADO
(CONFORME DECRETO 7983/13)	(publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)	

CONTEÚDO

ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
COMPOSIÇÃO DO BDI PRESUMIDO (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

***Cabe destacar que a planilha orçamentária foi elaborada para atender as necessidades específicas do Tribunal de modo a chegar em valor de referência. A partir do momento que o licitante a utiliza para auxílio da formulação de sua proposta, a responsabilidade pelo resultado gerado é inteiramente do licitante.
Alerta-se que antes de qualquer alteração o licitante possa buscar compreender as fórmulas e seus efeitos.
Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas quanto à manipulação da planilha.

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1		**ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS**						**R$ 42.209,88**	**R$ 404.149,17**
1.01	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	1,00	R$ 434,84	R$ 3.583,98	R$ 434,84	R$ 3.583,98
1.02	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	16,00	R$ 450,65	R$ 4.825,39	R$ 7.210,40	R$ 77.206,29
1.03	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	8,00	R$ 434,32	R$ 19.611,46	R$ 3.474,56	R$ 156.891,69
1.04	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	16,00	R$ 543,42	R$ 6.998,55	R$ 8.694,72	R$ 111.976,80
1.05	CP-100289-38202386	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	16,00	R$ 1.399,71	R$ 3.405,65	R$ 22.395,36	R$ 54.490,42
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 132.040,03**	**R$ 53.821,45**
2.1		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						**R$ 39.246,16**	**R$ 37.609,10**
2.1.1		**DEMOLIÇÕES**						**R$ 31.188,09**	**R$ 22.716,32**
2.1.1.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	340,48	R$ 31,43	R$ 4,95	R$ 10.702,21	R$ 1.685,46
2.1.1.2	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M	16,78	R$ 6,83	R$ 7,01	R$ 114,60	R$ 117,70
2.1.1.3	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	316,22	R$ 27,59	R$ 50,53	R$ 8.725,16	R$ 15.978,32
2.1.1.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	105,80	R$ 68,10	R$ 37,98	R$ 7.205,42	R$ 4.018,74
2.1.1.5	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SER.CG	M3	762,50	R$ 5,82	R$ 1,20	R$ 4.440,70	R$ 916,10
2.1.2		**REMOÇÕES**						**R$ 8.058,07**	**R$ 14.892,78**
2.1.2.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	1127,56	R$ 0,88	R$ 1,88	R$ 994,56	R$ 2.119,78
2.1.2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	104,12	R$ 7,36	R$ 16,29	R$ 766,61	R$ 1.696,23
2.1.2.3	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	UN	32,00	R$ 3,71	R$ 8,40	R$ 118,57	R$ 268,71
2.1.2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	117,05	R$ 2,85	R$ 6,31	R$ 333,88	R$ 738,71
2.1.2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	1318,20	R$ 1,06	R$ 2,35	R$ 1.398,42	R$ 3.096,95
2.1.2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	1318,20	R$ 2,29	R$ 5,07	R$ 3.015,45	R$ 6.677,28

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
2.1.2.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SER.CG	M3	245,64	R$ 5,82	R$ 1,20	R$ 1.430,58	R$ 295,12
2.2		**TRABALHOS EM TERRA**						**R$ 22.625,73**	**R$ 5.179,67**
2.2.1	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SER.CG	UN	7,00	R$ 44,74	R$ 98,68	R$ 313,15	R$ 690,74
2.2.2	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SER.CG	UN	7,00	R$ 117,78	R$ 92,35	R$ 824,44	R$ 646,45
2.2.3	101209	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	SER.CG	M3	1478,34	R$ 9,24	R$ 1,04	R$ 13.659,41	R$ 1.535,50
2.2.4	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SER.CG	M3	473,77	R$ 9,20	R$ 2,68	R$ 4.360,15	R$ 1.268,08
2.2.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SER.CG	M2	2254,00	R$ 1,54	R$ 0,46	R$ 3.468,58	R$ 1.038,90
2.3		**INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS**						**R$ 70.168,14**	**R$ 11.032,68**
2.3.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SER.CG	M2	18,00	R$ 433,94	R$ 27,07	R$ 7.811,00	R$ 487,20
2.3.2	COM-93199352	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS.	SER.CG	MÊS	16,00	R$ 855,22	R$ 17,66	R$ 13.683,48	R$ 282,59
2.3.3	COM-20589403	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SER.CG	MÊS	16,00	R$ 969,98	R$ 17,66	R$ 15.519,64	R$ 282,59
2.3.4	CP-S00062-67051879	BARRACÃO FECHADO PARA ALMOXARIFADO, ÁREA DE 38,72 M2.	SER.CG	UN	1,00	R$ 14.224,02	R$ 1.912,39	R$ 14.224,02	R$ 1.912,39
2.3.5	CP-S11703-79711481	BARRACÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO, FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM OBRA. COMPOSTO POR MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA, TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM E PISO EM CONCRETO.	SER.CG	M2	36,00	R$ 281,73	R$ 47,58	R$ 10.142,19	R$ 1.712,72
2.3.6	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SER.CG	M	250,00	R$ 35,15	R$ 25,42	R$ 8.787,81	R$ 6.355,20
3		**ESTRUTURA**						**R$ 1.922.399,70**	**R$ 363.901,30**
3.1		**FECHAMENTO EXTERNO**						**R$ 23.771,77**	**R$ 1.740,27**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
3.1.1	COM-44585933	PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4'' VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SER.CG	M2	12,50	R$ 354,40	R$ 31,03	R$ 4.430,00	R$ 387,93
3.1.2	CP-102364-61565280	GRADIL METÁLICO H=2,03M COM FIO DE AÇO GALVANIZADO ø4.3MMM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ABERTURA DA MALHA: 200MM(A) X 50MM(L), COM POSTES METÁLICOSA CADA 2,50M. INCLUSO FIXADORES METÁLICOS (6UN POR POSTE) E TAMPA DE PVC PARA POSTE.	SER.CG	M2	102,88	R$ 188,00	R$ 13,14	R$ 19.341,77	R$ 1.352,35
3.2		**EDIFICAÇÃO**						**R$ 1.898.627,93**	**R$ 362.161,02**
3.2.1		**FUNDAÇÃO**						**R$ 536.014,48**	**R$ 86.708,10**
3.2.1.1		**ESTAQUEAMENTO**						**R$ 306.993,90**	**R$ 24.103,24**
3.2.1.1.1	CP-10238-91454261	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACAS	SER.CG	UN	1,00	R$ 6.162,19	R$ 10,32	R$ 6.162,19	R$ 10,32
3.2.1.1.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SER.CG	UN	167,00	R$ 5,44	R$ 10,33	R$ 908,06	R$ 1.725,28
3.2.1.1.3	CP-100651-77867261	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=35MPA, ARMADURA LONGITUDIONAL Ø16 MM E TRANSVERSAL Ø6,3 MM.	SER.CG	M	2171,00	R$ 138,15	R$ 10,30	R$ 299.923,66	R$ 22.367,63
3.2.1.2		**BLOCOS**						**R$ 48.402,91**	**R$ 11.932,94**
3.2.1.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3	32,49	R$ 29,68	R$ 8,06	R$ 964,16	R$ 261,83
3.2.1.2.2	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	170,13	R$ 74,43	R$ 37,35	R$ 12.663,22	R$ 6.353,84
3.2.1.2.3	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	6,50	R$ 25,20	R$ 60,11	R$ 163,83	R$ 390,75
3.2.1.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	270,64	R$ 11,60	R$ 7,77	R$ 3.138,58	R$ 2.103,16
3.2.1.2.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	229,73	R$ 11,86	R$ 5,72	R$ 2.724,97	R$ 1.313,43
3.2.1.2.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	157,55	R$ 11,39	R$ 4,20	R$ 1.795,24	R$ 661,51
3.2.1.2.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	358,91	R$ 8,61	R$ 1,31	R$ 3.090,17	R$ 469,52
3.2.1.2.8	CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	28,02	R$ 851,63	R$ 13,52	R$ 23.862,76	R$ 378,89
3.2.1.3		**ARRANQUE DOS PILARES**						**R$ 39.646,33**	**R$ 12.325,92**
3.2.1.3.1	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	222,47	R$ 110,01	R$ 42,67	R$ 24.473,24	R$ 9.493,37

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
3.2.1.3.2	CP-103672-24336659	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	13,23	R$ 7,54	R$	26,99	R$ 99,74	R$ 357,13
3.2.1.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	355,37	R$ 10,17	R$	3,74	R$ 3.614,80	R$ 1.328,00
3.2.1.3.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	781,82	R$ 9,76	R$	1,09	R$ 7.633,16	R$ 849,36
3.2.1.3.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	372,27	R$ 8,43	R$	0,69	R$ 3.136,75	R$ 257,20
3.2.1.3.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	83,27	R$ 8,27	R$	0,49	R$ 688,64	R$ 40,87
3.2.1.4		**VIGAS BALDRAMES**							**R$ 99.481,75**	**R$ 28.902,26**
3.2.1.4.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3	39,86	R$ 39,93	R$	13,64	R$ 1.591,57	R$ 543,59
3.2.1.4.2	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	596,78	R$ 61,44	R$	32,78	R$ 36.663,81	R$ 19.561,68
3.2.1.4.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	7,53	R$ 179,62	R$	50,22	R$ 1.352,51	R$ 378,13
3.2.1.4.4	CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	39,86	R$ 851,63	R$	13,52	R$ 33.946,09	R$ 538,99
3.2.1.4.5	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	519,27	R$ 10,46	R$	5,57	R$ 5.430,42	R$ 2.892,05
3.2.1.4.6	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	93,46	R$ 10,83	R$	4,05	R$ 1.012,05	R$ 378,75
3.2.1.4.7	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	18,73	R$ 10,82	R$	2,98	R$ 202,61	R$ 55,73
3.2.1.4.8	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	1575,46	R$ 10,23	R$	2,27	R$ 16.117,43	R$ 3.578,33
3.2.1.4.9	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	117,63	R$ 8,74	R$	1,75	R$ 1.027,82	R$ 206,23
3.2.1.4.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	75,29	R$ 28,39	R$	10,21	R$ 2.137,44	R$ 768,78

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
3.2.1.5		**CONTENÇÕES**							**R$ 41.489,60**	**R$ 9.443,74**
3.2.1.5.1	CP-100342-36840284	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	SER.CG	KG	120,37	R$ 9,85	R$	3,80	R$ 1.186,05	R$ 457,26
3.2.1.5.2	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SER.CG	KG	523,64	R$ 11,37	R$	5,25	R$ 5.952,50	R$ 2.747,18
3.2.1.5.3	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SER.CG	KG	581,73	R$ 10,12	R$	2,10	R$ 5.886,56	R$ 1.221,81
3.2.1.5.4	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	SER.CG	M2	295,39	R$ 23,64	R$	14,86	R$ 6.981,69	R$ 4.390,53
3.2.1.5.5	CP-100349-97969748	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, FCK=35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	28,00	R$ 767,24	R$	22,39	R$ 21.482,80	R$ 626,96
3.2.2		**SUPRAESTRUTURA**							**R$ 1.306.863,60**	**R$ 263.361,28**
3.2.2.1		**PILARES**							**R$ 138.046,82**	**R$ 44.595,32**
3.2.2.1.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1191,90	R$ 10,17	R$	3,74	R$ 12.123,91	R$ 4.454,07
3.2.2.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	2279,45	R$ 9,76	R$	1,09	R$ 22.255,00	R$ 2.476,35
3.2.2.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1149,45	R$ 8,43	R$	0,69	R$ 9.685,27	R$ 794,15
3.2.2.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	264,55	R$ 8,27	R$	0,49	R$ 2.187,83	R$ 129,85
3.2.2.1.5	CP-103672-24336659	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	47,07	R$ 7,54	R$	26,99	R$ 354,86	R$ 1.270,60
3.2.2.1.6	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	831,22	R$ 110,01	R$	42,67	R$ 91.439,96	R$ 35.470,29
3.2.2.2		**VIGAS**							**R$ 382.038,07**	**R$ 93.512,51**
3.2.2.2.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1946,28	R$ 10,17	R$	3,74	R$ 19.797,40	R$ 7.273,16
3.2.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	353,74	R$ 9,84	R$	2,49	R$ 3.481,40	R$ 881,27

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
3.2.2.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	103,09	R$ 9,83	R$ 1,64	R$ 1.013,42	R$ 168,76
3.2.2.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	4280,18	R$ 9,76	R$ 1,09	R$ 41.788,76	R$ 4.649,91
3.2.2.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1215,28	R$ 8,43	R$ 0,69	R$ 10.239,96	R$ 839,63
3.2.2.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1986,54	R$ 8,27	R$ 0,49	R$ 16.428,69	R$ 975,09
3.2.2.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	542,73	R$ 8,91	R$ 0,37	R$ 4.836,46	R$ 201,36
3.2.2.2.8	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	257,37	R$ 8,87	R$ 0,29	R$ 2.282,52	R$ 75,86
3.2.2.2.9	CP-103675-26554200	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	122,17	R$ 771,46	R$ 29,03	R$ 94.249,76	R$ 3.546,42
3.2.2.2.10	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	1389,44	R$ 135,25	R$ 53,91	R$ 187.919,70	R$ 74.901,05
3.2.2.3		**LAJES**						**R$ 667.787,05**	**R$ 105.423,55**
3.2.2.3.1		**LAJES NERVURADAS**						**R$ 513.532,66**	**R$ 85.082,24**
3.2.2.3.1.1	CP-101963-24357419	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5).	SER.CG	M2	187,21	R$ 156,18	R$ 19,87	R$ 29.238,50	R$ 3.720,38
3.2.2.3.1.2	CP-101963-27981543	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5).	SER.CG	M2	935,53	R$ 222,00	R$ 28,78	R$ 207.684,73	R$ 26.926,73
3.2.2.3.1.3	CP-101963-12571229	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5).	SER.CG	M2	219,31	R$ 252,43	R$ 35,15	R$ 55.360,53	R$ 7.708,76
3.2.2.3.1.4	CP-101963-80426898	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5).	SER.CG	M2	723,34	R$ 283,19	R$ 41,52	R$ 204.840,20	R$ 30.031,46
3.2.2.3.1.5	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	2065,39	R$ 7,94	R$ 8,08	R$ 16.408,70	R$ 16.694,91

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
3.2.2.3.2		**LAJES MACIÇAS**						**R$ 154.254,39**	**R$ 20.341,31**
3.2.2.3.2.1	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	408,79	R$ 56,46	R$ 16,07	R$ 23.080,15	R$ 6.570,75
3.2.2.3.2.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	470,99	R$ 9,71	R$ 3,21	R$ 4.571,36	R$ 1.510,97
3.2.2.3.2.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	805,64	R$ 10,45	R$ 2,05	R$ 8.421,61	R$ 1.655,57
3.2.2.3.2.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1922,10	R$ 10,39	R$ 1,28	R$ 19.968,63	R$ 2.458,39
3.2.2.3.2.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	3380,45	R$ 9,60	R$ 0,78	R$ 32.461,68	R$ 2.653,13
3.2.2.3.2.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1169,18	R$ 8,28	R$ 0,43	R$ 9.679,39	R$ 505,37
3.2.2.3.2.7	CP-103675-26554200	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	60,42	R$ 771,46	R$ 29,03	R$ 46.611,86	R$ 1.753,91
3.2.2.3.2.8	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	388,60	R$ 7,94	R$ 8,08	R$ 3.087,27	R$ 3.141,12
3.2.2.3.2.9	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SER.CG	KG	457,80	R$ 13,92	R$ 0,20	R$ 6.372,44	R$ 92,11
3.2.2.4		**ESCADA**						**R$ 31.934,03**	**R$ 6.392,15**
3.2.2.4.1	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	SER.CG	M2	151,38	R$ 89,26	R$ 22,73	R$ 13.512,49	R$ 3.441,47
3.2.2.4.2	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	34,27	R$ 12,01	R$ 9,58	R$ 411,43	R$ 328,29
3.2.2.4.3	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	32,64	R$ 12,11	R$ 7,41	R$ 395,17	R$ 241,78
3.2.2.4.4	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	80,63	R$ 11,36	R$ 4,32	R$ 916,20	R$ 348,41
3.2.2.4.5	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	61,18	R$ 10,12	R$ 2,32	R$ 619,25	R$ 142,10

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							3/4/2025
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)		
						MAT	MDO	MAT	MDO	
3.2.2.4.6	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	183,09	R$ 8,51	R$ 1,06	R$ 1.558,12	R$ 194,41	
3.2.2.4.7	CP-103686-78922617	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	18,04	R$ 789,16	R$ 77,92	R$ 14.236,40	R$ 1.405,74	
3.2.2.4.8	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	35,87	R$ 7,94	R$ 8,08	R$ 284,97	R$ 289,94	
3.2.2.5		**PISO**						**R$ 87.057,63**	**R$ 13.437,75**	
3.2.2.5.1		**PISO DA GARAGEM E RAMPA DE ACESSO**						**R$ 19.141,50**	**R$ 4.173,83**	
3.2.2.5.1.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	107,97	R$ 0,25	R$ 0,44	R$ 27,02	R$ 47,19	
3.2.2.5.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	5,40	R$ 179,62	R$ 50,22	R$ 969,93	R$ 271,17	
3.2.2.5.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2	107,97	R$ 1,85	R$ 0,36	R$ 199,46	R$ 38,35	
3.2.2.5.1.4	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SER.CG	KG	646,80	R$ 12,61	R$ 0,78	R$ 8.153,60	R$ 505,54	
3.2.2.5.1.5	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SER.CG	KG	17,05	R$ 14,51	R$ 7,12	R$ 247,38	R$ 121,47	
3.2.2.5.1.6	CP-97096-43212107	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	10,80	R$ 663,77	R$ 13,92	R$ 7.168,76	R$ 150,36	
3.2.2.5.1.7	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	107,97	R$ 7,94	R$ 8,08	R$ 857,78	R$ 872,74	
3.2.2.5.1.8	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SER.CG	M	41,60	R$ 0,14	R$ 0,25	R$ 5,72	R$ 10,47	
3.2.2.5.1.9	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	SER.CG	M	75,70	R$ 19,07	R$ 27,19	R$ 1.443,34	R$ 2.057,96	
3.2.2.5.1.10	CP-S13193-99545566	JUNTA DE ENCONTRO, PREENCHIMENTO COM EPS E PU.	SER.CG	M	19,10	R$ 3,59	R$ 5,16	R$ 68,52	R$ 98,60	
3.2.2.5.2		**PISO DA EDIFICAÇÃO E CALÇADAS EXTERNAS**						**R$ 64.694,76**	**R$ 9.056,39**	
3.2.2.5.2.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	635,41	R$ 0,25	R$ 0,44	R$ 159,02	R$ 277,74	
3.2.2.5.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	31,77	R$ 179,62	R$ 50,22	R$ 5.706,42	R$ 1.595,38	
3.2.2.5.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2	635,41	R$ 1,85	R$ 0,36	R$ 1.173,81	R$ 225,70	
3.2.2.5.2.4	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SER.CG	KG	1356,13	R$ 12,61	R$ 0,78	R$ 17.095,46	R$ 1.059,95	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
3.2.2.5.2.5	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SER.CG	KG	59,06	R$ 11,61	R$	0,60	R$ 685,94	R$ 35,33
3.2.2.5.2.6	CP-97096-43212107	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	49,31	R$ 663,77	R$	13,92	R$ 32.730,72	R$ 686,49
3.2.2.5.2.7	CP-97096-73182686	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	2,85	R$ 735,20	R$	13,92	R$ 2.095,32	R$ 39,68
3.2.2.5.2.8	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	635,41	R$ 7,94	R$	8,08	R$ 5.048,08	R$ 5.136,13
3.2.2.5.3		**FOSSO DO ELEVADOR**							**R$ 3.221,37**	**R$ 207,53**
3.2.2.5.3.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	7,09	R$ 0,25	R$	0,44	R$ 1,77	R$ 3,10
3.2.2.5.3.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	0,35	R$ 179,62	R$	50,22	R$ 62,87	R$ 17,58
3.2.2.5.3.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2	7,09	R$ 1,85	R$	0,36	R$ 13,10	R$ 2,52
3.2.2.5.3.4	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	22,67	R$ 9,71	R$	3,21	R$ 220,03	R$ 72,73
3.2.2.5.3.5	CP-97096-73182686	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	3,90	R$ 735,20	R$	13,92	R$ 2.867,27	R$ 54,30
3.2.2.5.3.6	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	7,09	R$ 7,94	R$	8,08	R$ 56,33	R$ 57,31
3.2.3		**EDIFICAÇÕES ACESSÓRIAS**							**R$ 55.749,84**	**R$ 12.091,65**
3.2.3.1		**RAMPA E ESCADA DE ACESSO FRONTAL**							**R$ 21.006,52**	**R$ 5.987,29**
3.2.3.1.1	CP-101174-28179996	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA LOGITUDIONAL DE Ø8,0MM E TRANSVERSAL DE Ø6,3MM, CONCRETO FCK 35 MPA.	SER.CG	M	44,00	R$ 83,02	R$	35,48	R$ 3.652,83	R$ 1.561,02
3.2.3.1.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SER.CG	UN	22,00	R$ 5,44	R$	10,33	R$ 119,62	R$ 227,28
3.2.3.1.3	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	54,65	R$ 75,28	R$	51,39	R$ 4.114,02	R$ 2.808,29
3.2.3.1.4	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	117,37	R$ 10,46	R$	5,57	R$ 1.227,43	R$ 653,69
3.2.3.1.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	103,86	R$ 10,23	R$	2,27	R$ 1.062,52	R$ 235,90
3.2.3.1.6	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SER.CG	KG	63,03	R$ 12,61	R$	0,78	R$ 794,56	R$ 49,26
3.2.3.1.7	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SER.CG	KG	32,78	R$ 11,61	R$	0,60	R$ 380,72	R$ 19,61

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
3.2.3.1.8	CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	5,90	R$ 851,63	R$ 13,52	R$ 5.024,63	R$ 79,78
3.2.3.1.9	CP-103686-78922617	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	1,61	R$ 789,16	R$ 77,92	R$ 1.270,54	R$ 125,46
3.2.3.1.10	CP-97096-73182686	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	2,29	R$ 735,20	R$ 13,92	R$ 1.683,60	R$ 31,88
3.2.3.1.11	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SER.CG	M3	18,55	R$ 69,70	R$ 4,36	R$ 1.292,92	R$ 80,92
3.2.3.1.12	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	34,50	R$ 0,25	R$ 0,44	R$ 8,63	R$ 15,08
3.2.3.1.13	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	1,73	R$ 179,62	R$ 50,22	R$ 310,74	R$ 86,87
3.2.3.1.14	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2	34,50	R$ 1,85	R$ 0,36	R$ 63,73	R$ 12,25
3.2.3.2		**ESTRUTURA DA COBERTURA ESTACIONAMENTO PRIVATIVO**						**R$ 13.579,55**	**R$ 2.595,20**
3.2.3.2.1	CP-101174-28179996	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA LOGITUDIONAL DE Ø8,0MM E TRANSVERSAL DE Ø6,3MM, CONCRETO FCK 35 MPA.	SER.CG	M	20,00	R$ 83,02	R$ 35,48	R$ 1.660,38	R$ 709,55
3.2.3.2.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SER.CG	UN	10,00	R$ 5,44	R$ 10,33	R$ 54,37	R$ 103,31
3.2.3.2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3	4,22	R$ 30,45	R$ 61,29	R$ 128,50	R$ 258,63
3.2.3.2.4	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	22,50	R$ 74,43	R$ 37,35	R$ 1.674,73	R$ 840,31
3.2.3.2.5	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	0,28	R$ 25,20	R$ 60,11	R$ 7,06	R$ 16,83
3.2.3.2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	30,46	R$ 11,60	R$ 7,77	R$ 353,24	R$ 236,71
3.2.3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	66,64	R$ 10,04	R$ 3,16	R$ 669,30	R$ 210,68
3.2.3.2.8	CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	4,22	R$ 851,63	R$ 13,52	R$ 3.593,89	R$ 57,06
3.2.3.2.9	CP-100765-90130272	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	KG	407,55	R$ 13,34	R$ 0,40	R$ 5.438,08	R$ 162,12

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
3.2.3.3		**PISO DO GERADOR**						**R$ 9.619,37**	**R$ 1.286,57**
3.2.3.3.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	23,68	R$ 0,25	R$ 0,44	R$ 5,93	R$ 10,35
3.2.3.3.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	2,37	R$ 179,62	R$ 50,22	R$ 425,69	R$ 119,01
3.2.3.3.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2	23,68	R$ 1,85	R$ 0,36	R$ 43,74	R$ 8,41
3.2.3.3.4	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SER.CG	KG	228,59	R$ 11,61	R$ 0,60	R$ 2.654,92	R$ 136,74
3.2.3.3.5	CP-97096-43212107	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	5,92	R$ 663,77	R$ 13,92	R$ 3.929,54	R$ 82,42
3.2.3.3.6	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	23,68	R$ 7,94	R$ 8,08	R$ 188,13	R$ 191,41
3.2.3.3.7	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SER.CG	M3	0,92	R$ 21,55	R$ 38,40	R$ 19,82	R$ 35,33
3.2.3.3.8	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	15,31	R$ 61,44	R$ 32,78	R$ 940,59	R$ 501,84
3.2.3.3.9	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	15,18	R$ 10,46	R$ 5,57	R$ 158,75	R$ 84,54
3.2.3.3.10	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	45,82	R$ 10,23	R$ 2,27	R$ 468,75	R$ 104,07
3.2.3.3.11	CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	0,92	R$ 851,63	R$ 13,52	R$ 783,50	R$ 12,44
3.2.3.4		**LIXEIRA**						**R$ 2.997,12**	**R$ 602,29**
3.2.3.4.1		**PISO**						**R$ 1.074,39**	**R$ 90,12**
3.2.3.4.1.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	3,94	R$ 0,25	R$ 0,44	R$ 0,99	R$ 1,72
3.2.3.4.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	0,39	R$ 179,62	R$ 50,22	R$ 70,05	R$ 19,58
3.2.3.4.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2	3,94	R$ 1,85	R$ 0,36	R$ 7,28	R$ 1,40
3.2.3.4.1.4	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SER.CG	KG	45,72	R$ 11,61	R$ 0,60	R$ 531,01	R$ 27,35
3.2.3.4.1.5	CP-97096-73182686	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	0,59	R$ 735,20	R$ 13,92	R$ 433,77	R$ 8,21
3.2.3.4.1.6	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	3,94	R$ 7,94	R$ 8,08	R$ 31,30	R$ 31,85
3.2.3.4.2		**PAREDE**						**R$ 1.234,26**	**R$ 302,42**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
3.2.3.4.2.1	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SER.CG	M2	12,19	R$ 80,13	R$	21,86	R$ 976,80	R$ 266,45
3.2.3.4.2.2	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	SER.CG	KG	27,33	R$ 9,10	R$	0,70	R$ 248,81	R$ 19,15
3.2.3.4.2.3	COMP-04209538	EXECUÇÃO DE FURO DE Ø12,5MM COM ROFUNDIDADE DE 10CM, E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL, PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO Ø10,0MM.	SER.CG	UN	12,00	R$ 0,72	R$	1,40	R$ 8,65	R$ 16,83
3.2.3.4.3		**COBERTURA**							**R$ 688,47**	**R$ 209,75**
3.2.3.4.3.1	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	3,94	R$ 85,70	R$	27,56	R$ 337,64	R$ 108,58
3.2.3.4.3.2	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SER.CG	KG	3,94	R$ 11,61	R$	0,60	R$ 45,76	R$ 2,36
3.2.3.4.3.3	CP-103682-76807933	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	0,32	R$ 855,53	R$	209,25	R$ 273,77	R$ 66,96
3.2.3.4.3.4	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	3,94	R$ 7,94	R$	8,08	R$ 31,30	R$ 31,85
3.2.3.5		**ABRIGO DO GÁS**							**R$ 355,85**	**R$ 46,76**
3.2.3.5.1	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SER.CG	M2	1,20	R$ 137,43	R$	11,31	R$ 164,91	R$ 13,58
3.2.3.5.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SER.CG	M2	1,39	R$ 137,36	R$	23,87	R$ 190,94	R$ 33,18
3.2.3.6		**BANDEIRAS**							**R$ 8.191,43**	**R$ 1.573,53**
3.2.3.6.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3	5,20	R$ 29,68	R$	8,06	R$ 154,31	R$ 41,91
3.2.3.6.2	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SER.CG	M2	10,08	R$ 57,51	R$	44,47	R$ 579,68	R$ 448,25
3.2.3.6.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	121,10	R$ 11,39	R$	4,20	R$ 1.379,90	R$ 508,47
3.2.3.6.4	CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	5,20	R$ 851,63	R$	13,52	R$ 4.428,49	R$ 70,32
3.2.3.6.5	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	6,50	R$ 16,31	R$	14,34	R$ 106,02	R$ 93,24
3.2.3.6.6	CP-42864-30754575	MASTRO PARA BANDEIRA, 5M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 514,34	R$	137,12	R$ 1.543,02	R$ 411,35

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
4		**FECHAMENTOS**						**R$ 426.375,62**	**R$ 190.500,70**
4.1		**ALVENARIA**						**R$ 168.231,30**	**R$ 141.340,12**
4.1.1		**TÉRREO**						**R$ 39.077,33**	**R$ 32.787,22**
4.1.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	715,03	R$ 53,73	R$ 44,38	R$ 38.415,21	R$ 31.733,19
4.1.1.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	16,41	R$ 40,35	R$ 64,23	R$ 662,12	R$ 1.054,03
4.1.2		**1° PAVIMENTO**						**R$ 85.209,96**	**R$ 71.454,44**
4.1.2.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	1560,12	R$ 53,73	R$ 44,38	R$ 83.817,94	R$ 69.238,47
4.1.2.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	34,50	R$ 40,35	R$ 64,23	R$ 1.392,02	R$ 2.215,97
4.1.3		**COBERTURA**						**R$ 42.901,81**	**R$ 35.439,38**
4.1.3.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	798,54	R$ 53,73	R$ 44,38	R$ 42.901,81	R$ 35.439,38
4.1.4		**MURO EXTERNO**						**R$ 1.042,20**	**R$ 1.659,09**
4.1.4.1	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	25,83	R$ 40,35	R$ 64,23	R$ 1.042,20	R$ 1.659,09
4.2		**DIVISÓRIAS**						**R$ 50.161,90**	**R$ 6.123,52**
4.2.1		**VIDRO**						**R$ 27.085,39**	**R$ 3.660,67**
4.2.1.1		**TÉRREO**						**R$ 27.085,39**	**R$ 3.660,67**
4.2.1.1.1	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SER.CG	M2	86,30	R$ 313,85	R$ 42,42	R$ 27.085,39	R$ 3.660,67
4.2.2		**GRANITO**						**R$ 20.527,20**	**R$ 1.651,22**
4.2.2.1		**1° PAVIMENTO**						**R$ 20.527,20**	**R$ 1.651,22**
4.2.2.1.1	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SER.CG	M2	28,10	R$ 730,51	R$ 58,76	R$ 20.527,20	R$ 1.651,22
4.2.3		**PLACA CIMENTÍCIA**						**R$ 2.549,31**	**R$ 811,64**
4.2.3.1		**TÉRREO**						**R$ 1.374,83**	**R$ 437,71**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							3/4/2025
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
4.2.3.1.1	COM-13357005	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10MM	SER.CG	M2	18,46	R$	74,48	R$ 23,71	R$ 1.374,83	R$ 437,71
4.2.3.2		**1° PAVIMENTO**							**R$ 1.174,49**	**R$ 373,93**
4.2.3.2.1	COM-13357005	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10MM	SER.CG	M2	15,77	R$	74,48	R$ 23,71	R$ 1.174,49	R$ 373,93
4.3		**PELE DE VIDRO**							**R$ 83.635,55**	**R$ 17.145,16**
4.3.1	CP-C4501-06474608	PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO, COM VIDRO LÂMINADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	103,81	R$	771,27	R$ 148,83	R$ 80.065,85	R$ 15.449,93
4.3.2	CP-15.03.61-78774597	PELICULA ADESIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	95,90	R$	37,22	R$ 17,68	R$ 3.569,70	R$ 1.695,24
4.4		**DRYWALL**							**R$ 30.218,35**	**R$ 4.048,84**
4.4.1		**TÉRREO**							**R$ 9.037,42**	**R$ 1.210,89**
4.4.1.1	CP-96359-48029412	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, NUCLEO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VÃOS.	SER.CG	M2	107,16	R$	84,34	R$ 11,30	R$ 9.037,42	R$ 1.210,89
4.4.2		**1° PAVIMENTO**							**R$ 21.180,93**	**R$ 2.837,95**
4.4.2.1	CP-96359-48029412	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, NUCLEO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VÃOS.	SER.CG	M2	251,15	R$	84,34	R$ 11,30	R$ 21.180,93	R$ 2.837,95
4.5		**VERGAS E CONTRA-VERGAS**							**R$ 18.091,66**	**R$ 6.950,38**
4.5.1		**TÉRREO**							**R$ 3.766,31**	**R$ 1.440,22**
4.5.1.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M	68,32	R$	30,99	R$ 13,90	R$ 2.117,45	R$ 949,79
4.5.1.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M	54,88	R$	30,04	R$ 8,94	R$ 1.648,86	R$ 490,42
4.5.2		**1° PAVIMENTO**							**R$ 14.212,54**	**R$ 5.459,56**
4.5.2.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M	263,10	R$	30,99	R$ 13,90	R$ 8.154,28	R$ 3.657,65
4.5.2.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M	201,64	R$	30,04	R$ 8,94	R$ 6.058,26	R$ 1.801,91
4.5.3		**COBERTURA**							**R$ 112,81**	**R$ 50,60**
4.5.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M	3,64	R$	30,99	R$ 13,90	R$ 112,81	R$ 50,60
4.6		**ALAMBRADO**							**R$ 1.731,24**	**R$ 565,08**
4.6.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	SER.CG	M	14,40	R$	120,22	R$ 39,24	R$ 1.731,24	R$ 565,08
4.7		**GUARDA CORPOS**							**R$ 74.305,61**	**R$ 14.327,59**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
4.7.1	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M	69,73	R$ 876,56	R$	105,52	R$ 61.122,37	R$ 7.357,87
4.7.2	CP-99858-73569360	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	SER.CG	M	80,34	R$ 125,43	R$	57,66	R$ 10.077,11	R$ 4.632,23
4.7.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M	12,85	R$ 241,72	R$	181,91	R$ 3.106,14	R$ 2.337,48
5		**ESQUADRIAS**							**R$ 540.153,45**	**R$ 55.352,41**
5.1		**SOLEIRAS E PEITORIS**							**R$ 120.308,39**	**R$ 10.399,99**
5.1.1		**TÉRREO**							**R$ 8.162,79**	**R$ 858,36**
5.1.1.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SER.CG	M	27,02	R$ 91,47	R$	14,83	R$ 2.471,44	R$ 400,81
5.1.1.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SER.CG	M	39,20	R$ 145,19	R$	11,67	R$ 5.691,35	R$ 457,55
5.1.2		**1° PAVIMENTO**							**R$ 112.145,59**	**R$ 9.541,63**
5.1.2.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SER.CG	M	70,30	R$ 91,47	R$	14,83	R$ 6.430,13	R$ 1.042,82
5.1.2.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SER.CG	M	728,13	R$ 145,19	R$	11,67	R$ 105.715,46	R$ 8.498,81
5.2		**JANELAS**							**R$ 218.395,76**	**R$ 7.289,47**
5.2.1		**TÉRREO**							**R$ 39.038,90**	**R$ 1.464,86**
5.2.1.1		**ALUMINIO**							**R$ 39.038,90**	**R$ 1.464,86**
5.2.1.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SER.CG	M2	0,84	R$ 679,62	R$	27,54	R$ 570,88	R$ 23,14
5.2.1.1.2	CP-94573-93528568	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	24,50	R$ 415,50	R$	26,17	R$ 10.179,63	R$ 641,18
5.2.1.1.3	CP-100674-63500421	JANELA DE ALUMÍNIO INTERCALANDO 2 FOLHA FIXAS E FOLHAS COM BASE FIXA + PARTE SUPERIOR BASCULANTE, TOTAL DE 10 FOLHAS, MEDIDAS DE 11,50 X 2,60 M, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 19.895,94	R$	586,87	R$ 19.895,94	R$ 586,87
5.2.1.1.4	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SER.CG	M2	10,56	R$ 794,74	R$	20,23	R$ 8.392,45	R$ 213,68

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
5.2.2		1° PAVIMENTO						R$ 179.356,86	R$ 5.824,61
5.2.2.1		ALUMINIO						R$ 179.356,86	R$ 5.824,61
5.2.2.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SER.CG	M2	11,52	R$ 679,62	R$ 27,54	R$ 7.829,19	R$ 317,32
5.2.2.1.2	CP-100674-18584938	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, BASE FIXA + PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	16,23	R$ 535,33	R$ 22,01	R$ 8.688,45	R$ 357,19
5.2.2.1.3	CP-94573-93528568	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	62,74	R$ 415,50	R$ 26,17	R$ 26.068,16	R$ 1.641,94
5.2.2.1.4	CP-100674-96028797	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA FIXA + 1 FOLHA LATERAL COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	22,56	R$ 651,11	R$ 22,01	R$ 14.688,99	R$ 496,50
5.2.2.1.5	CP-100674-80967004	JANELA DE ALUMÍNIO, 3 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA CENTRAL FIXA + 2 FOLHAS LATERAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	30,80	R$ 631,31	R$ 22,01	R$ 19.444,39	R$ 677,84
5.2.2.1.6	CP-100674-29137547	JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FOLHAS CENTRAIS FIXAS + 2 FOLHAS LATERAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	144,25	R$ 653,66	R$ 14,87	R$ 94.290,21	R$ 2.144,57
5.2.2.1.7	CP-100674-10051162	JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS + 2 FOLHAS CENTRAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	12,73	R$ 655,73	R$ 14,87	R$ 8.347,47	R$ 189,26
5.3		PORTAS						R$ 122.364,81	R$ 18.924,43
5.3.1		TÉRREO						R$ 27.590,96	R$ 4.215,98
5.3.1.1		MADEIRA						R$ 12.312,56	R$ 3.533,73
5.3.1.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	3,00	R$ 771,82	R$ 208,59	R$ 2.315,45	R$ 625,77
5.3.1.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	7,00	R$ 919,04	R$ 212,37	R$ 6.433,31	R$ 1.486,56

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
5.3.1.1.3	CP-S08379-56639499	KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un	4,00	R$ 890,95	R$ 355,35	R$ 3.563,81	R$ 1.421,40
5.3.1.2		**VIDRO**						**R$ 11.900,21**	**R$ 630,33**
5.3.1.2.1	COMP-16434255	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO,100X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN	1,00	R$ 904,94	R$ 99,32	R$ 904,94	R$ 99,32
5.3.1.2.2	CP-102187-51093481	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 180X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN	2,00	R$ 1.366,86	R$ 113,77	R$ 2.733,72	R$ 227,54
5.3.1.2.3	CP-102187-27350537	PORTA COM ABERTURA AUTOMATIZADA, DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN	1,00	R$ 7.734,47	R$ 53,16	R$ 7.734,47	R$ 53,16
5.3.1.2.4	CP-15.03.61-78774597	PELICULA ADESIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	14,16	R$ 37,22	R$ 17,68	R$ 527,08	R$ 250,31
5.3.1.3		**ALUMINIO**						**R$ 3.378,18**	**R$ 51,92**
5.3.1.3.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2	4,98	R$ 678,35	R$ 10,43	R$ 3.378,18	R$ 51,92
5.3.2		**1° PAVIMENTO**						**R$ 91.232,87**	**R$ 14.654,02**
5.3.2.1		**MADEIRA**						**R$ 58.631,39**	**R$ 14.152,95**
5.3.2.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	20,00	R$ 771,82	R$ 208,59	R$ 15.436,33	R$ 4.171,79
5.3.2.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	47,00	R$ 919,04	R$ 212,37	R$ 43.195,06	R$ 9.981,16
5.3.2.2		**ALUMINIO**						**R$ 32.601,48**	**R$ 501,08**
5.3.2.2.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2	48,06	R$ 678,35	R$ 10,43	R$ 32.601,48	R$ 501,08
5.3.3		**COBERTURA**						**R$ 3.540,98**	**R$ 54,42**
5.3.3.1		**ALUMINIO**						**R$ 3.540,98**	**R$ 54,42**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
5.3.3.1.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2	5,22	R$ 678,35	R$ 10,43	R$ 3.540,98	R$ 54,42
5.4		**PORTÕES**						**R$ 29.508,78**	**R$ 820,42**
5.4.1	COM-32829548	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,75X2,03 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN	1,00	R$ 9.601,56	R$ 289,97	R$ 9.601,56	R$ 289,97
5.4.2	COM-84195094	PORTAO DE CORRER, MEDINDO 5,50 X 3,00 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN	1,00	R$ 10.633,97	R$ 313,15	R$ 10.633,97	R$ 313,15
5.4.3	COM-96923201	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,00X2,29 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN	1,00	R$ 9.273,24	R$ 217,30	R$ 9.273,24	R$ 217,30
5.5		**PINTURA**						**R$ 6.736,08**	**R$ 5.762,20**
5.5.1		**PORTAS**						**R$ 6.736,08**	**R$ 5.762,20**
5.5.1.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SER.CG	M2	449,40	R$ 0,50	R$ 1,11	R$ 226,59	R$ 498,86
5.5.1.2	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SER.CG	M2	449,40	R$ 14,48	R$ 11,71	R$ 6.509,49	R$ 5.263,34
5.6		**ACESSÓRIOS**						**R$ 5.943,92**	**R$ 375,60**
5.6.1	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	8,00	R$ 309,71	R$ 23,47	R$ 2.477,67	R$ 187,80
5.6.2	CP-100874-05380101	CHAPA DE PROTEÇÃO PARA BATEDOR DE PORTA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8,00	R$ 433,28	R$ 23,47	R$ 3.466,25	R$ 187,80
5.7		**COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS DE FACHADA**						**R$ 36.895,71**	**R$ 11.780,30**
5.7.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SER.CG	M2	208,80	R$ 176,70	R$ 56,42	R$ 36.895,71	R$ 11.780,30
6		**COBERTURAS**						**R$ 301.248,43**	**R$ 11.271,07**
6.1		**ESTRUTURA**						**R$ 130.655,25**	**R$ 5.098,30**
6.1.1	CP-92580-86610275	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE PONTALETES E TERÇAS PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SER.CG	M2	1024,89	R$ 123,02	R$ 4,46	R$ 126.077,47	R$ 4.575,19
6.1.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	M2	111,25	R$ 41,15	R$ 4,70	R$ 4.577,78	R$ 523,11

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
6.2		**TELHAMENTO**						**R$ 145.935,98**	**R$ 2.373,99**
6.2.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M2	1024,89	R$ 137,05	R$ 1,97	R$ 140.462,44	R$ 2.023,98
6.2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M2	111,25	R$ 49,20	R$ 3,15	R$ 5.473,54	R$ 350,01
6.3		**CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS**						**R$ 24.657,20**	**R$ 3.798,78**
6.3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	M	28,39	R$ 52,25	R$ 10,85	R$ 1.483,43	R$ 308,07
6.3.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SER.CG	M	301,73	R$ 31,43	R$ 4,89	R$ 9.483,34	R$ 1.474,35
6.3.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M	313,20	R$ 43,71	R$ 6,44	R$ 13.690,43	R$ 2.016,36
7		**IMPERMEABILIZAÇÕES**						**R$ 58.174,85**	**R$ 23.456,52**
7.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SER.CG	M2	346,42	R$ 84,70	R$ 22,15	R$ 29.340,78	R$ 7.672,04
7.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	715,98	R$ 16,31	R$ 14,34	R$ 11.678,46	R$ 10.270,59
7.3	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	27,01	R$ 154,97	R$ 1,55	R$ 4.185,75	R$ 41,80
7.4	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SER.CG	M2	346,42	R$ 37,44	R$ 15,80	R$ 12.969,86	R$ 5.472,09
8		**REVESTIMENTOS**						**R$ 659.684,99**	**R$ 298.692,29**
8.1		**REVESTIMENTO DE PISOS**						**R$ 285.629,12**	**R$ 47.189,47**
8.1.1		**PISOS INTERNOS**						**R$ 216.083,45**	**R$ 36.702,95**
8.1.1.1		**PREPARO**						**R$ 47.435,18**	**R$ 14.459,32**
8.1.1.1.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SER.CG	M2	1573,82	R$ 30,14	R$ 9,19	R$ 47.435,18	R$ 14.459,32
8.1.1.2		**SINALIZAÇÃO**						**R$ 6.444,94**	**R$ 647,44**
8.1.1.2.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SER.CG	M	95,00	R$ 2,34	R$ 1,70	R$ 222,00	R$ 161,79
8.1.1.2.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SER.CG	M2	2,88	R$ 23,22	R$ 24,99	R$ 66,87	R$ 71,96
8.1.1.2.3	CP-100718-48459458	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3 CM.	SER.CG	UN	2,80	R$ 9,91	R$ 0,54	R$ 27,74	R$ 1,53

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
8.1.1.2.4	CP-103699-79997944	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE OU IDOSO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 555,21		R$ 10,03	R$ 1.110,43	R$ 20,05
8.1.1.2.5	CP-S11903-06280616	PISO TÁTIL ALERTA, ELEMENTOS EM ABS REVESTIDOS DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	34,00	R$ 139,81		R$ 10,32	R$ 4.753,44	R$ 351,03
8.1.1.2.6	CP-S11903-54564973	PISO TÁTIL DIRECIONAL, ELEMENTOS EM ABS REVESTIDOS DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	2,25	R$ 117,54		R$ 18,26	R$ 264,47	R$ 41,08
8.1.1.3		**REVESTIMENTO CERÂMICO**							**R$ 141.739,50**	**R$ 20.210,31**
8.1.1.3.1	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SER.CG	M2	11,40	R$ 103,45		R$ 26,79	R$ 1.179,32	R$ 305,36
8.1.1.3.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SER.CG	M2	1343,35	R$ 98,72		R$ 13,19	R$ 132.612,49	R$ 17.719,44
8.1.1.3.3	CP-87246-59377373	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	SER.CG	M2	92,39	R$ 48,24		R$ 16,84	R$ 4.456,96	R$ 1.556,12
8.1.1.3.4	CP-87248-16299374	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	SER.CG	M2	92,66	R$ 37,67		R$ 6,79	R$ 3.490,73	R$ 629,39
8.1.1.4		**PISO DE CONCRETO LISO**							**R$ 13.077,21**	**R$ 697,43**
8.1.1.4.1	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	383,82	R$ 34,07		R$ 1,82	R$ 13.077,21	R$ 697,43
8.1.1.5		**REVESTIMENTO CERÂMICO DOS ELEVADORES**							**R$ 318,62**	**R$ 82,50**
8.1.1.5.1	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SER.CG	M2	3,08	R$ 103,45		R$ 26,79	R$ 318,62	R$ 82,50
8.1.1.6		**GRANITO NA ESCADA**							**R$ 7.068,00**	**R$ 605,95**
8.1.1.6.1	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SER.CG	M2	18,80	R$ 375,96		R$ 32,23	R$ 7.068,00	R$ 605,95
8.1.2		**PISOS EXTERNOS**							**R$ 69.545,67**	**R$ 10.486,51**
8.1.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SER.CG	M2	291,70	R$ 76,63		R$ 15,95	R$ 22.353,66	R$ 4.652,04
8.1.2.2	CP-92396-12454918	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	SER.CG	M2	308,31	R$ 98,19		R$ 11,83	R$ 30.272,29	R$ 3.645,87
8.1.2.3	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SER.CG	M	329,82	R$ 32,96		R$ 2,81	R$ 10.871,63	R$ 925,24

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
8.1.2.4	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SER.CG	M	22,28	R$ 33,80		R$ 3,55	R$ 753,13	R$ 79,09
8.1.2.5	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SER.CG	M	145,00	R$ 2,34		R$ 1,70	R$ 338,84	R$ 246,94
8.1.2.6	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SER.CG	M2	2,88	R$ 23,22		R$ 24,99	R$ 66,87	R$ 71,96
8.1.2.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SER.CG	M2	117,58	R$ 31,67		R$ 7,16	R$ 3.723,35	R$ 842,27
8.1.2.8	CP-100718-48459458	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3 CM.	SER.CG	UN	5,60	R$ 9,91		R$ 0,54	R$ 55,47	R$ 3,05
8.1.2.9	CP-103699-79997944	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE OU IDOSO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 555,21		R$ 10,03	R$ 1.110,43	R$ 20,05
8.2		**REVESTIMENTO DE PAREDES**							**R$ 311.944,01**	**R$ 183.305,44**
8.2.1		**PREPARO**							**R$ 157.924,21**	**R$ 147.008,31**
8.2.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SER.CG	M2	6817,49	R$ 3,50		R$ 4,51	R$ 23.840,76	R$ 30.757,43
8.2.1.2	87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.CG	M2	636,67	R$ 16,05		R$ 12,30	R$ 10.219,37	R$ 7.832,23
8.2.1.3	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.CG	M2	6645,77	R$ 15,35		R$ 13,18	R$ 102.008,02	R$ 87.566,52
8.2.1.4	CP-88497-08164003	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	SER.CG	M2	2317,40	R$ 9,43		R$ 9,00	R$ 21.856,06	R$ 20.852,13
8.2.2		**REVESTIMENTO CERÂMICO**							**R$ 44.958,77**	**R$ 12.650,96**
8.2.2.1	CP-104611-92650972	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE AZULEJO ACETINADO, BORDA BOLD, DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SER.CG	M2	618,26	R$ 71,44		R$ 19,94	R$ 44.168,86	R$ 12.325,83
8.2.2.2	CP-87269-68170729	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO AZULEJO ACETINADO, DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SER.CG	M2	18,41	R$ 42,91		R$ 17,66	R$ 789,92	R$ 325,13
8.2.3		**PINTURA**							**R$ 83.286,92**	**R$ 21.653,14**
8.2.3.1		**INTERNA**							**R$ 29.082,16**	**R$ 5.514,32**
8.2.3.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2	2317,40	R$ 2,67		R$ 1,66	R$ 6.177,27	R$ 3.847,15

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
8.2.3.1.2	CP-88489-02581929	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2	2317,40	R$ 9,88	R$ 0,72	R$ 22.904,89	R$ 1.667,17
8.2.3.2		**EXTERNA**						**R$ 54.204,76**	**R$ 16.138,82**
8.2.3.2.1	CP-95305-52037497	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	SER.CG	M2	4201,03	R$ 12,90	R$ 3,84	R$ 54.204,76	R$ 16.138,82
8.2.4		**COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS DE FACHADA**						**R$ 24.401,33**	**R$ 1.196,94**
8.2.4.1		**ELEMENTOS EM ACM**						**R$ 24.401,33**	**R$ 1.196,94**
8.2.4.1.1	COM-03258709	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, COM LETRAS DE FONTE BEBASNEUE-REGULAR, ESCRITA "Justiça do trabalho" TAMANHO 45CM, E FONTE ALLER_STD_RG, ESCRITA "Fórum Trabalhista de Rio Verde" TAMANHO 22CM.	SER.CG	UN	2,00	R$ 6.696,22	R$ 398,98	R$ 13.392,43	R$ 797,96
8.2.4.1.2	COM-42484572	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 UNIDADE DE LOGO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, PADRÃODE FORMA E PALETA DE CORES DO TRT 18, TAMANHO DE ACORDO COM COM A NECESSIDADE, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 11.008,90	R$ 398,98	R$ 11.008,90	R$ 398,98
8.2.5		**SINALIZAÇÃO**						**R$ 985,41**	**R$ 95,22**
8.2.5.1	CP-43700-74836253	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO PARA PORTA DE BANHEIRO, COM SIMBOLOGIA DE BANHEIRO UNISEX, ACESSÍVEL E OSTOMIZADO.	SER.CG	UN	4,00	R$ 65,21	R$ 2,64	R$ 260,84	R$ 10,58
8.2.5.2	CP-43700-96230851	PLACA DE SINALIZAÇÃO TATIL EM ALTO RELEVO COM BRAILE, EM ACRÍLICO, 20X10 CM, FIXADA EM PAREDE.	SER.CG	UN	4,00	R$ 52,36	R$ 2,64	R$ 209,44	R$ 10,58
8.2.5.3	CP-43700-78012636	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM ALTO RELEVO, FIXADA EM PAREDE.	SER.CG	UN	4,00	R$ 8,99	R$ 2,64	R$ 35,95	R$ 10,58
8.2.5.4	CP-43700-12320693	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM BRAILE INSTALADA EM CORRIMÃO.	SER.CG	UN	24,00	R$ 19,97	R$ 2,64	R$ 479,18	R$ 63,48
8.2.6		**PINTURA DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**						**R$ 387,35**	**R$ 700,88**
8.2.6.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SER.CG	M2	28,27	R$ 3,51	R$ 6,13	R$ 99,28	R$ 173,20
8.2.6.2	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.CG	M2	28,27	R$ 10,19	R$ 18,67	R$ 288,07	R$ 527,68
8.3		**REVESTIMENTO DE TETOS**						**R$ 62.111,86**	**R$ 68.197,38**
8.3.1		**PREPARO**						**R$ 20.244,27**	**R$ 25.888,81**
8.3.1.3	CP-88496-30741491	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	SER.CG	M2	1399,92	R$ 14,46	R$ 18,49	R$ 20.244,27	R$ 25.888,81
8.3.2		**PINTURA**						**R$ 9.672,03**	**R$ 13.539,04**
8.3.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2	1698,86	R$ 3,02	R$ 2,31	R$ 5.123,62	R$ 3.925,55
8.3.2.2	CP-88488-08660845	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2	1698,86	R$ 2,68	R$ 5,66	R$ 4.548,42	R$ 9.613,48
8.3.3		**FORROS**						**R$ 32.195,56**	**R$ 28.769,53**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
8.3.3.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SER.CG	M2	1399,92	R$ 23,00	R$ 20,55	R$ 32.195,56	R$ 28.769,53
9		**EQUIPAMENTOS**						**R$ 255.274,08**	**R$ 109.403,18**
*9.1	COM-55603280	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	SER.CG	UN	1,00	R$ 126.925,55	R$ 54.396,67	R$ 126.925,55	R$ 54.396,67
*9.2	COM-76144473	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, COM LADO OPOSTO A PORTA DO TIPO PANORÂMICO, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	SER.CG	UN	1,00	R$ 128.348,52	R$ 55.006,51	R$ 128.348,52	R$ 55.006,51
10		**LOUÇAS E METAIS**						**R$ 66.554,16**	**R$ 5.087,48**
10.1		**BANHEIROS**						**R$ 48.160,11**	**R$ 3.799,66**
10.1.1	CP-86888-36527466	CONJUNTO COMPLETO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	16,00	R$ 409,51	R$ 25,61	R$ 6.552,13	R$ 409,75
10.1.2	CP-95469-90214766	CONJUNTO COMPLETO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8,00	R$ 81,18	R$ 14,85	R$ 649,42	R$ 118,78
10.1.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SER.CG	UN	24,00	R$ 38,94	R$ 3,80	R$ 934,65	R$ 91,24
10.1.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	3,00	R$ 631,30	R$ 4,20	R$ 1.893,89	R$ 12,61
10.1.5	CP-86895-45135614	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,90 M, PARA LAVATÓRIO, 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	18,00	R$ 564,59	R$ 92,76	R$ 10.162,59	R$ 1.669,72
10.1.6	COMP-46130659	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,40 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 3 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 1.623,47	R$ 126,71	R$ 3.246,95	R$ 253,43
10.1.7	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	24,00	R$ 301,22	R$ 31,95	R$ 7.229,24	R$ 766,86
10.1.8	CP-86915-72704017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	24,00	R$ 171,22	R$ 1,98	R$ 4.109,36	R$ 47,42
10.1.9	CP-102143-92862617	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO FRANCÊS, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	SER.CG	M2	10,80	R$ 580,59	R$ 13,45	R$ 6.270,39	R$ 145,28
10.1.10	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	24,00	R$ 99,31	R$ 1,32	R$ 2.383,40	R$ 31,61
10.1.11	CP-95544-06057598	PAPELEIRA PLASTICA DE PAREDE, TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN	24,00	R$ 103,45	R$ 5,50	R$ 2.482,69	R$ 131,97
10.1.12	CP-95544-36171712	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, INSTALADO NA PAREDE, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN	22,00	R$ 102,06	R$ 5,50	R$ 2.245,43	R$ 120,97
10.2		**BANHEIROS PNE**						**R$ 8.187,71**	**R$ 634,57**
10.2.1	CP-86888-36527466	CONJUNTO COMPLETO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$ 409,51	R$ 25,61	R$ 1.638,03	R$ 102,44

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
10.2.2	CP-100850-67359268	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	4,00	R$	84,09	R$ 3,80	R$ 336,35	R$ 15,21
10.2.3	CP-86942-37809584	LAVATÓRIO PNE, EM LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMÁTICA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$	247,59	R$ 23,02	R$ 990,38	R$ 92,07
10.2.4	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	8,00	R$	119,66	R$ 23,47	R$ 957,31	R$ 187,80
10.2.5	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	4,00	R$	331,18	R$ 19,52	R$ 1.324,74	R$ 78,09
10.2.6	CP-100866-53668410	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$	241,40	R$ 3,95	R$ 965,60	R$ 15,81
10.2.7	CP-100866-32421441	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 25CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$	189,01	R$ 23,47	R$ 756,03	R$ 93,90
10.2.8	CP-95544-06057598	PAPELEIRA PLASTICA DE PAREDE, TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$	103,45	R$ 5,50	R$ 413,78	R$ 22,00
10.2.9	CP-95544-36171712	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, INSTALADO NA PAREDE, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$	102,06	R$ 5,50	R$ 408,26	R$ 22,00
10.2.10	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	4,00	R$	99,31	R$ 1,32	R$ 397,23	R$ 5,27
10.3		**COPAS**							**R$ 6.780,20**	**R$ 500,87**
10.3.1	COMP-75081288	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$	1.256,13	R$ 95,31	R$ 1.256,13	R$ 95,31
10.3.2	COMP-99160112	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$	863,30	R$ 73,51	R$ 3.453,20	R$ 294,02
10.3.3	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	5,00	R$	268,59	R$ 18,18	R$ 1.342,96	R$ 90,91
10.3.4	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	5,00	R$	145,58	R$ 4,13	R$ 727,91	R$ 20,63
10.4		**ÁREAS DE SERVIÇO**							**R$ 706,47**	**R$ 58,00**
10.4.1	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	2,00	R$	353,24	R$ 29,00	R$ 706,47	R$ 58,00
10.5		**ÁREA EXTERNA**							**R$ 2.719,67**	**R$ 94,38**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
10.5.1	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	25,00	R$ 108,79	R$ 3,78	R$ 2.719,67	R$ 94,38
11		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**R$ 144.394,12**	**R$ 26.508,33**
11.1		**ALIMENTAÇÃO**						**R$ 1.952,99**	**R$ 555,60**
11.1.1		**METAIS**						**R$ 309,43**	**R$ 76,82**
11.1.1.1	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1,00	R$ 12,85	R$ 2,27	R$ 12,85	R$ 2,27
11.1.1.2	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1,00	R$ 13,51	R$ 3,76	R$ 13,51	R$ 3,76
11.1.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	4,00	R$ 3,18	R$ 7,54	R$ 12,73	R$ 30,16
11.1.1.4	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	15,00	R$ 18,02	R$ 2,71	R$ 270,34	R$ 40,64
11.1.2		**PVC MISTO SOLDÁVEL**						**R$ 5,04**	**R$ 4,31**
11.1.2.1	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 5,04	R$ 4,31	R$ 5,04	R$ 4,31
11.1.3		**PVC RÍGIDO SOLDÁVEL**						**R$ 1.638,51**	**R$ 474,47**
11.1.3.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2,00	R$ 14,63	R$ 4,56	R$ 29,26	R$ 9,12
11.1.3.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	9,00	R$ 3,12	R$ 3,22	R$ 28,06	R$ 28,96
11.1.3.3	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6,00	R$ 3,51	R$ 2,41	R$ 21,08	R$ 14,44
11.1.3.4	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	75,00	R$ 2,73	R$ 2,41	R$ 204,97	R$ 180,46
11.1.3.5	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	276,50	R$ 4,65	R$ 0,66	R$ 1.286,80	R$ 183,76
11.1.3.6	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	18,00	R$ 3,80	R$ 3,21	R$ 68,35	R$ 57,73
11.2		**ESGOTO**						**R$ 31.483,96**	**R$ 7.878,65**
11.2.1		**CAIXAS DE PASSAGEM**						**R$ 14.956,82**	**R$ 2.244,26**
11.2.1.1	CP-97898-05648511	CAIXA DE PASSAGEM CIRCULAR, EM CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO Ø60 CM.	SER.CG	UN	16,00	R$ 864,94	R$ 110,51	R$ 13.839,10	R$ 1.768,22
11.2.1.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	34,67	R$ 28,39	R$ 10,21	R$ 984,26	R$ 354,01

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							3/4/2025
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO		MAT	MDO
11.2.1.3	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SER.CG	M3	12,56	R$ 4,83	R$ 1,12		R$ 60,61	R$ 14,07
11.2.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SER.CG	M3	8,04	R$ 9,06	R$ 13,43		R$ 72,86	R$ 107,95
11.2.2		**PVC ACESSÓRIOS**							**R$ 2.186,15**	**R$ 306,70**
11.2.2.1	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	24,00	R$ 68,29	R$ 8,71		R$ 1.638,94	R$ 209,01
11.2.2.2	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6,00	R$ 91,20	R$ 16,28		R$ 547,21	R$ 97,69
11.2.3		**PVC ESGOTO**							**R$ 14.340,99**	**R$ 5.327,70**
11.2.3.1	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3,00	R$ 7,39	R$ 3,01		R$ 22,16	R$ 9,02
11.2.3.2	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	35,00	R$ 36,72	R$ 7,40		R$ 1.285,19	R$ 259,09
11.2.3.3	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	33,00	R$ 8,65	R$ 4,33		R$ 285,33	R$ 142,84
11.2.3.4	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 34,67	R$ 5,63		R$ 34,67	R$ 5,63
11.2.3.5	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	38,00	R$ 21,44	R$ 7,40		R$ 814,65	R$ 281,30
11.2.3.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	27,00	R$ 5,32	R$ 4,33		R$ 143,68	R$ 116,87
11.2.3.7	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	14,00	R$ 5,80	R$ 1,17		R$ 81,24	R$ 16,37
11.2.3.8	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	4,00	R$ 16,94	R$ 4,28		R$ 67,76	R$ 17,14

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
11.2.3.9	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6,00	R$ 14,80	R$ 7,40	R$ 88,83	R$ 44,42
11.2.3.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	59,00	R$ 5,70	R$ 4,33	R$ 336,08	R$ 255,38
11.2.3.11	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	71,00	R$ 8,40	R$ 1,17	R$ 596,58	R$ 83,00
11.2.3.12	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	11,00	R$ 16,05	R$ 4,28	R$ 176,52	R$ 47,13
11.2.3.13	CP-89724-77803914	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 40 MM - 1.1/2", COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, FORNECIDO E INSTALADO.	SER.CG	UN	30,00	R$ 9,11	R$ 4,33	R$ 273,39	R$ 129,85
11.2.3.14	CP-89834-27429455	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	21,00	R$ 35,21	R$ 9,87	R$ 739,35	R$ 207,27
11.2.3.15	CP-89834-67091007	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 36,67	R$ 9,87	R$ 110,00	R$ 29,61
11.2.3.16	CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 22,10	R$ 5,71	R$ 22,10	R$ 5,71
11.2.3.17	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	20,00	R$ 34,00	R$ 9,87	R$ 679,90	R$ 197,40
11.2.3.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3,00	R$ 7,30	R$ 5,77	R$ 21,91	R$ 17,31
11.2.3.19	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 29,62	R$ 5,71	R$ 29,62	R$ 5,71
11.2.3.20	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	116,00	R$ 10,52	R$ 4,94	R$ 1.219,77	R$ 572,47
11.2.3.21	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	58,00	R$ 1,58	R$ 0,78	R$ 91,57	R$ 45,07

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
11.2.3.22	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	17,00	R$ 11,19	R$ 2,86	R$ 190,26	R$ 48,55
11.2.3.23	CP-89557-77390347	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 14,72	R$ 2,53	R$ 14,72	R$ 2,53
11.2.3.24	CP-89557-49667462	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 17,87	R$ 2,53	R$ 17,87	R$ 2,53
11.2.3.25	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	250,30	R$ 20,05	R$ 8,97	R$ 5.017,27	R$ 2.245,28
11.2.3.26	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	5,60	R$ 47,95	R$ 10,61	R$ 268,49	R$ 59,43
11.2.3.27	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	55,40	R$ 11,36	R$ 6,03	R$ 629,28	R$ 334,12
11.2.3.28	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	28,20	R$ 12,68	R$ 0,56	R$ 357,63	R$ 15,80
11.2.3.29	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	10,40	R$ 17,93	R$ 5,19	R$ 186,52	R$ 54,02
11.2.3.30	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 32,27	R$ 7,10	R$ 32,27	R$ 7,10
11.2.3.31	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 36,63	R$ 8,48	R$ 36,63	R$ 8,48
11.2.3.32	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	21,00	R$ 15,63	R$ 1,56	R$ 328,23	R$ 32,71
11.2.3.33	CP-89829-34557810	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R$ 28,30	R$ 5,71	R$ 141,51	R$ 28,56
11.3		**GORDURA**						**R$ 1.531,15**	**R$ 739,01**
11.3.1		**PVC ESGOTO**						**R$ 1.316,43**	**R$ 722,63**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
11.3.1.1	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	4,00	R$ 17,30	R$ 1,17	R$ 69,18	R$ 4,68
11.3.1.2	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 20,92	R$ 6,56	R$ 20,92	R$ 6,56
11.3.1.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	5,00	R$ 10,21	R$ 4,70	R$ 51,05	R$ 23,50
11.3.1.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 19,92	R$ 6,56	R$ 19,92	R$ 6,56
11.3.1.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	21,00	R$ 9,74	R$ 4,70	R$ 204,51	R$ 98,70
11.3.1.6	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	5,00	R$ 13,13	R$ 4,38	R$ 65,64	R$ 21,88
11.3.1.7	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	12,00	R$ 1,58	R$ 0,78	R$ 18,95	R$ 9,32
11.3.1.8	CP-89557-77390347	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 14,72	R$ 2,53	R$ 44,17	R$ 7,60
11.3.1.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	10,20	R$ 22,79	R$ 15,15	R$ 232,51	R$ 154,49
11.3.1.10	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	35,90	R$ 16,42	R$ 10,84	R$ 589,59	R$ 389,33
11.3.2		**UNIDADES DE TRATAMENTO**						**R$ 214,72**	**R$ 16,38**
11.3.2.1	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SER.CG	UN	1,00	R$ 181,92	R$ 2,66	R$ 181,92	R$ 2,66
11.3.2.2	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SER.CG	M3	0,50	R$ 4,83	R$ 1,12	R$ 2,41	R$ 0,56

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							3/4/2025
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
11.3.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SER.CG	M3	0,22	R$ 9,06	R$	13,43	R$ 1,99	R$ 2,95
11.3.2.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	1,00	R$ 28,39	R$	10,21	R$ 28,39	R$ 10,21
11.4		**PLUVIAL**							**R$ 73.601,76**	**R$ 8.638,33**
11.4.1		**CAIXAS DE PASSAGEM**							**R$ 24.686,47**	**R$ 2.529,16**
11.4.1.1	CP-97898-61187812	CAIXA DE DRENAGEM RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5M.	SER.CG	UN	4,00	R$ 610,84	R$	74,73	R$ 2.443,34	R$ 298,93
11.4.1.2	CP-97898-05648511	CAIXA DE PASSAGEM CIRCULAR, EM CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO Ø60 CM.	SER.CG	UN	10,00	R$ 864,94	R$	110,51	R$ 8.649,44	R$ 1.105,14
11.4.1.3	CP-98062-93957491	CAIXA DE RETENÇÃO PLUVIAL, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,50 M, ALTURA INTERNA 2,50 M, CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 3,6 M³.	SER.CG	UN	2,00	R$ 6.310,11	R$	364,36	R$ 12.620,22	R$ 728,72
11.4.1.4	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SER.CG	M3	9,13	R$ 4,83	R$	1,12	R$ 44,05	R$ 10,23
11.4.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SER.CG	M3	5,10	R$ 9,06	R$	13,43	R$ 46,22	R$ 68,48
11.4.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	31,11	R$ 28,39	R$	10,21	R$ 883,19	R$ 317,66
11.4.2		**TUBULAÇÕES DE CONCRETO**							**R$ 5.604,76**	**R$ 649,16**
11.4.2.1	CP-95565-97969066	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	SER.CG	M	46,30	R$ 52,75	R$	6,33	R$ 2.442,23	R$ 292,98
11.4.2.2	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SER.CG	M	44,80	R$ 70,59	R$	7,95	R$ 3.162,53	R$ 356,18
11.4.3		**ACESSÓRIOS**							**R$ 1.011,50**	**R$ 1.149,48**
11.4.3.1	CP-S04283-90237589	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI - Ø 100MM.	SER.CG	un	34,00	R$ 29,75	R$	33,81	R$ 1.011,50	R$ 1.149,48
11.4.4		**PVC ESGOTO**							**R$ 36.999,74**	**R$ 3.419,20**
11.4.4.1	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN	24,00	R$ 35,32	R$	9,30	R$ 847,67	R$ 223,22
11.4.4.2	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	17,00	R$ 111,02	R$	8,86	R$ 1.887,41	R$ 150,70

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
11.4.4.3	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 26,97	R$	3,21	R$ 26,97	R$ 3,21
11.4.4.4	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN	41,00	R$ 33,63	R$	9,30	R$ 1.378,76	R$ 381,34
11.4.4.5	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN	29,00	R$ 117,29	R$	16,06	R$ 3.401,50	R$ 465,82
11.4.4.6	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	11,00	R$ 74,99	R$	5,85	R$ 824,86	R$ 64,37
11.4.4.7	104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	12,00	R$ 242,38	R$	11,82	R$ 2.908,60	R$ 141,84
11.4.4.8	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	7,00	R$ 180,40	R$	10,83	R$ 1.262,77	R$ 75,84
11.4.4.9	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	74,00	R$ 21,60	R$	2,92	R$ 1.598,06	R$ 216,39
11.4.4.10	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	54,00	R$ 63,94	R$	5,91	R$ 3.452,87	R$ 319,13
11.4.4.11	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 20,07	R$	2,14	R$ 20,07	R$ 2,14
11.4.4.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 29,29	R$	2,53	R$ 29,29	R$ 2,53
11.4.4.13	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	19,00	R$ 76,50	R$	5,17	R$ 1.453,55	R$ 98,30
11.4.4.14	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	M	118,40	R$ 32,02	R$	2,58	R$ 3.791,57	R$ 305,88
11.4.4.15	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	M	210,80	R$ 66,91	R$	4,46	R$ 14.104,38	R$ 940,45

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
11.4.4.16	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	M	2,80	R$ 4,07		R$ 10,02	R$ 11,40	R$ 28,05
11.4.5		**DRENAGEM SUBSUPERFICIAL**							**R$ 5.299,30**	**R$ 891,33**
11.4.5.1	CP-102664-35312354	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	SER.CG	M	218,57	R$ 24,25		R$ 4,08	R$ 5.299,30	R$ 891,33
11.5		**VENTILAÇÃO**							**R$ 3.642,75**	**R$ 585,21**
11.5.1		**PVC ESGOTO**							**R$ 3.642,75**	**R$ 585,21**
11.5.1.1	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	29,00	R$ 5,80		R$ 1,17	R$ 168,28	R$ 33,90
11.5.1.2	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	7,00	R$ 16,94		R$ 4,28	R$ 118,57	R$ 29,99
11.5.1.3	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	36,00	R$ 8,40		R$ 1,17	R$ 302,49	R$ 42,08
11.5.1.4	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	10,00	R$ 16,05		R$ 4,28	R$ 160,48	R$ 42,84
11.5.1.5	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 18,00		R$ 1,56	R$ 18,00	R$ 1,56
11.5.1.6	CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 22,10		R$ 5,71	R$ 22,10	R$ 5,71
11.5.1.7	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	7,00	R$ 29,62		R$ 5,71	R$ 207,34	R$ 39,98
11.5.1.8	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	35,00	R$ 1,58		R$ 0,78	R$ 55,26	R$ 27,20
11.5.1.9	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	19,00	R$ 11,19		R$ 2,86	R$ 212,64	R$ 54,27
11.5.1.10	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5,00	R$ 17,02		R$ 1,76	R$ 85,09	R$ 8,79

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
11.5.1.11	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	8,00	R$ 11,10	R$ 0,39	R$ 88,77	R$ 3,11
11.5.1.12	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3,00	R$ 21,93	R$ 1,43	R$ 65,80	R$ 4,28
11.5.1.13	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	95,70	R$ 12,68	R$ 0,56	R$ 1.213,65	R$ 53,61
11.5.1.14	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	42,00	R$ 17,93	R$ 5,19	R$ 753,26	R$ 218,15
11.5.1.15	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	9,00	R$ 15,63	R$ 1,56	R$ 140,67	R$ 14,02
11.5.1.16	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 30,35	R$ 5,71	R$ 30,35	R$ 5,71
11.6		**ÁGUA FRIA**						**R$ 29.965,22**	**R$ 5.857,11**
11.6.1		**METAIS**						**R$ 4.888,40**	**R$ 473,16**
11.6.1.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	2,00	R$ 263,61	R$ 15,49	R$ 527,22	R$ 30,99
11.6.1.2	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	2,00	R$ 145,15	R$ 12,76	R$ 290,30	R$ 25,51
11.6.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	30,00	R$ 3,18	R$ 7,54	R$ 95,50	R$ 226,17
11.6.1.4	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	4,00	R$ 26,86	R$ 2,71	R$ 107,42	R$ 10,84
11.6.1.5	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	2,00	R$ 38,12	R$ 3,86	R$ 76,24	R$ 7,72
11.6.1.6	CP-95253-58276337	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, ROSCÁVEL, 2.1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 627,34	R$ 11,58	R$ 1.882,03	R$ 34,74
11.6.1.7	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	8,00	R$ 221,46	R$ 16,52	R$ 1.771,71	R$ 132,13
11.6.1.8	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1,00	R$ 137,97	R$ 5,06	R$ 137,97	R$ 5,06
11.6.2		**PVC RÍGIDO SOLDÁVEL**						**R$ 13.959,52**	**R$ 4.894,16**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
11.6.2.1	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	3,00	R$ 21,19	R$ 4,69	R$ 63,56	R$ 14,06
11.6.2.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2,00	R$ 28,69	R$ 1,99	R$ 57,39	R$ 3,97
11.6.2.3	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	3,00	R$ 219,02	R$ 9,29	R$ 657,06	R$ 27,87
11.6.2.4	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	60,00	R$ 2,62	R$ 2,88	R$ 156,93	R$ 172,59
11.6.2.5	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 3,74	R$ 1,79	R$ 7,49	R$ 3,57
11.6.2.6	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4,00	R$ 7,52	R$ 0,99	R$ 30,08	R$ 3,97
11.6.2.7	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	8,00	R$ 11,46	R$ 0,96	R$ 91,67	R$ 7,69
11.6.2.8	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 2,90	R$ 0,71	R$ 5,81	R$ 1,41
11.6.2.9	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	30,00	R$ 7,84	R$ 1,64	R$ 235,34	R$ 49,32
11.6.2.10	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	3,00	R$ 24,34	R$ 2,13	R$ 73,01	R$ 6,39
11.6.2.11	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 4,39	R$ 4,63	R$ 4,39	R$ 4,63
11.6.2.12	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5,00	R$ 10,88	R$ 4,33	R$ 54,41	R$ 21,66
11.6.2.13	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4,00	R$ 71,65	R$ 6,29	R$ 286,62	R$ 25,18

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
11.6.2.14	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	63,00	R$ 3,24		R$ 4,63	R$ 204,03	R$ 291,80
11.6.2.15	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	9,00	R$ 5,93		R$ 5,52	R$ 53,35	R$ 49,72
11.6.2.16	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	87,00	R$ 10,75		R$ 7,82	R$ 935,30	R$ 680,20
11.6.2.17	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	18,00	R$ 93,11		R$ 6,29	R$ 1.675,99	R$ 113,31
11.6.2.18	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	30,00	R$ 8,20		R$ 5,21	R$ 245,96	R$ 156,44
11.6.2.19	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 25,75		R$ 4,17	R$ 25,75	R$ 4,17
11.6.2.20	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	148,50	R$ 5,59		R$ 5,41	R$ 829,65	R$ 802,70
11.6.2.21	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	33,40	R$ 11,60		R$ 6,44	R$ 387,53	R$ 215,26
11.6.2.22	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	0,60	R$ 15,22		R$ 0,96	R$ 9,13	R$ 0,58
11.6.2.23	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	213,40	R$ 19,94		R$ 9,12	R$ 4.254,55	R$ 1.947,01
11.6.2.24	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	61,80	R$ 45,04		R$ 1,02	R$ 2.783,36	R$ 62,84
11.6.2.25	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 5,33		R$ 3,73	R$ 10,66	R$ 7,46
11.6.2.26	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1,00	R$ 8,95		R$ 4,45	R$ 8,95	R$ 4,45
11.6.2.27	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	29,00	R$ 17,98		R$ 6,30	R$ 521,33	R$ 182,60
11.6.2.28	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 10,00		R$ 2,16	R$ 19,99	R$ 4,31
11.6.2.29	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 16,27		R$ 4,76	R$ 32,53	R$ 9,51
11.6.2.30	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4,00	R$ 51,56		R$ 4,28	R$ 206,26	R$ 17,10

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
11.6.2.31	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 15,71	R$ 1,19	R$ 31,42	R$ 2,38
11.6.3		**PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO**						**R$ 898,65**	**R$ 249,29**
11.6.3.1	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	31,00	R$ 10,99	R$ 2,91	R$ 340,57	R$ 90,35
11.6.3.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	24,00	R$ 8,13	R$ 2,70	R$ 195,07	R$ 64,81
11.6.3.3	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	24,00	R$ 13,87	R$ 3,60	R$ 332,87	R$ 86,35
11.6.3.4	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 15,07	R$ 3,88	R$ 30,14	R$ 7,77
11.6.4		**PRESSURIZADOR**						**R$ 10,91**	**R$ 27,39**
11.6.4.1	CP-S12882-53164517	PRESSURIZADOR ULTRA PRESS UP 725 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			1,00	R$ 10,91	R$ 27,39	R$ 10,91	R$ 27,39
11.6.5		**RESERVATÓRIO**						**R$ 10.207,73**	**R$ 213,11**
11.6.5.1	102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SER.CG	UN	2,00	R$ 5.103,87	R$ 106,56	R$ 10.207,73	R$ 213,11
11.7		**ESCAVAÇÃO E ATERRO DE VALAS PARA TUBULAÇÕES**						**R$ 2.216,29**	**R$ 2.254,41**
11.7.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SER.CG	M3	170,73	R$ 4,83	R$ 1,12	R$ 823,82	R$ 191,29
11.7.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SER.CG	M3	153,66	R$ 9,06	R$ 13,43	R$ 1.392,47	R$ 2.063,12
12		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 347.821,22**	**R$ 83.231,38**
12.1		**CABEAMENTO**						**R$ 118.452,13**	**R$ 25.086,35**
12.1.1		**0,6/1,0 KV**						**R$ 39.135,53**	**R$ 1.606,63**
12.1.1.1	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M	25,00	R$ 10,78	R$ 0,06	R$ 269,57	R$ 1,52
12.1.1.2	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M	190,00	R$ 17,16	R$ 0,06	R$ 3.260,87	R$ 11,56
12.1.1.3	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	60,00	R$ 0,95	R$ 2,11	R$ 56,90	R$ 126,69

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
12.1.1.4	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	15,00	R$ 1,08	R$	2,42	R$ 16,24	R$ 36,31
12.1.1.5	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	150,00	R$ 55,47	R$	1,74	R$ 8.321,09	R$ 261,13
12.1.1.6	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	60,00	R$ 77,36	R$	3,50	R$ 4.641,62	R$ 209,84
12.1.1.7	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	225,00	R$ 100,31	R$	4,26	R$ 22.569,25	R$ 959,58
12.1.2		**450/750 V**							**R$ 79.316,60**	**R$ 23.479,73**
12.1.2.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	21800,00	R$ 3,36	R$	1,01	R$ 73.168,17	R$ 21.955,97
12.1.2.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	1125,00	R$ 5,47	R$	1,35	R$ 6.148,44	R$ 1.523,76
12.2		**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**							**R$ 41.949,96**	**R$ 42.003,36**
12.2.1		**ACESSÓRIOS ELETRODUTOS**							**R$ 7.459,47**	**R$ 10.614,43**
12.2.1.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	362,00	R$ 6,31	R$	10,21	R$ 2.283,57	R$ 3.695,40
12.2.1.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	36,00	R$ 7,16	R$	10,59	R$ 257,75	R$ 381,22
12.2.1.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	631,00	R$ 6,45	R$	7,71	R$ 4.068,89	R$ 4.864,97
12.2.1.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3,00	R$ 5,78	R$	10,21	R$ 17,35	R$ 30,62
12.2.1.5	CP-95764-31225573	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 7,77	R$	7,04	R$ 7,77	R$ 7,04
12.2.1.6	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	239,00	R$ 3,45	R$	6,84	R$ 824,14	R$ 1.635,17
12.2.2		**ELETRODUTOS**							**R$ 25.829,46**	**R$ 29.440,06**
12.2.2.1	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	3200,00	R$ 6,66	R$	8,16	R$ 21.314,44	R$ 26.110,94

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
12.2.2.2	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	300,00	R$ 10,12	R$ 8,65	R$ 3.035,07	R$ 2.593,76
12.2.2.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	10,00	R$ 5,03	R$ 0,92	R$ 50,28	R$ 9,24
12.2.2.4	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	50,00	R$ 9,53	R$ 9,27	R$ 476,53	R$ 463,55
12.2.2.5	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	10,00	R$ 6,95	R$ 3,28	R$ 69,51	R$ 32,82
12.2.2.6	CP-97668-00337290	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (2.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	70,00	R$ 12,62	R$ 3,28	R$ 883,63	R$ 229,74
12.2.3		**ELETROCALHAS**						**R$ 8.661,03**	**R$ 1.948,87**
12.2.3.1	CP-97280-85631727	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$ 32,59	R$ 13,32	R$ 130,36	R$ 53,28
12.2.3.2	CP-97280-41528902	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 30,76	R$ 13,32	R$ 30,76	R$ 13,32
12.2.3.3	CP-97278-60708065	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 36,61	R$ 13,32	R$ 73,22	R$ 26,64
12.2.3.4	CP-97278-94259526	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 38,16	R$ 13,32	R$ 76,32	R$ 26,64
12.2.3.5	CP-97278-65713484	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 39,70	R$ 5,27	R$ 39,70	R$ 5,27
12.2.3.6	CP-97315-30672988	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 62,83	R$ 17,76	R$ 125,67	R$ 35,51
12.2.3.7	CP-97313-25660418	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 39,28	R$ 13,05	R$ 78,57	R$ 26,10

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
12.2.3.8	CP-97317-78783259	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 82,44	R$ 22,47	R$ 164,88	R$ 44,93
12.2.3.9	CP-97240-61003169	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	48,45	R$ 82,17	R$ 5,32	R$ 3.980,94	R$ 257,63
12.2.3.10	CP-97238-21067212	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	19,03	R$ 44,25	R$ 21,10	R$ 842,09	R$ 401,57
12.2.3.11	CP-97236-96216825	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	61,86	R$ 50,41	R$ 17,10	R$ 3.118,53	R$ 1.057,97
12.3		**DISPOSITIVOS**						**R$ 16.286,77**	**R$ 6.310,06**
12.3.1		**DISPOSITIVO ELÉTRICO**						**R$ 6.536,06**	**R$ 5.430,62**
12.3.1.1		**EMBUTIR**						**R$ 6.536,06**	**R$ 5.430,62**
12.3.1.1.1	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1,00	R$ 39,33	R$ 30,18	R$ 39,33	R$ 30,18
12.3.1.1.2	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	5,00	R$ 29,06	R$ 11,12	R$ 145,31	R$ 55,58
12.3.1.1.3	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	17,00	R$ 18,73	R$ 15,45	R$ 318,42	R$ 262,73
12.3.1.1.4	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	20,00	R$ 25,97	R$ 9,63	R$ 519,36	R$ 192,57
12.3.1.1.5	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1,00	R$ 21,28	R$ 21,32	R$ 21,28	R$ 21,32
12.3.1.1.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	50,00	R$ 9,41	R$ 12,50	R$ 470,44	R$ 625,13
12.3.1.1.7	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3,00	R$ 21,57	R$ 24,31	R$ 64,70	R$ 72,93
12.3.1.1.8	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3,00	R$ 23,82	R$ 21,32	R$ 71,46	R$ 63,97
12.3.1.1.9	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	76,00	R$ 27,77	R$ 24,31	R$ 2.110,52	R$ 1.847,61
12.3.1.1.10	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1,00	R$ 44,21	R$ 33,13	R$ 44,21	R$ 33,13

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
12.3.1.1.11	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	133,00	R$ 17,20		R$ 15,45	R$ 2.287,00	R$ 2.055,46
12.3.1.1.12	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	6,00	R$ 19,16		R$ 15,45	R$ 114,93	R$ 92,73
12.3.1.1.13	CP-91994-50770902	TOMADA USB MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R$ 65,82		R$ 15,45	R$ 329,09	R$ 77,27
12.3.2		**DISPOSITIVO DE COMANDO**							**R$ 1.183,63**	**R$ 136,97**
12.3.2.1	CP-91952-21243010	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA 1200W RESISTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	17,00	R$ 69,63		R$ 8,06	R$ 1.183,63	R$ 136,97
12.3.3		**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**							**R$ 8.567,08**	**R$ 742,47**
12.3.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	106,00	R$ 10,02		R$ 1,22	R$ 1.062,14	R$ 129,58
12.3.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3,00	R$ 10,31		R$ 0,65	R$ 30,92	R$ 1,96
12.3.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	13,00	R$ 10,90		R$ 2,30	R$ 141,70	R$ 29,93
12.3.3.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R$ 64,59		R$ 3,66	R$ 129,17	R$ 7,33
12.3.3.5	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	12,00	R$ 68,53		R$ 19,72	R$ 822,37	R$ 236,59
12.3.3.6	CP-93673-14519662	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R$ 86,46		R$ 11,91	R$ 432,30	R$ 59,54
12.3.3.7	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R$ 364,06		R$ 18,20	R$ 728,13	R$ 36,40
12.3.3.8	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R$ 928,77		R$ 45,95	R$ 1.857,55	R$ 91,91
12.3.3.9	CP-93670-90665704	DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	14,00	R$ 137,21		R$ 6,90	R$ 1.920,91	R$ 96,66
12.3.3.10	CP-93659-14142811	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 80 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8,00	R$ 180,24		R$ 6,57	R$ 1.441,89	R$ 52,57
12.4		**QUADROS**							**R$ 18.256,30**	**R$ 301,41**
12.4.1	CP-101881-96125956	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	7,00	R$ 1.452,05		R$ 30,91	R$ 10.164,32	R$ 216,37
12.4.2	CP-101881-94399068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 2.697,33		R$ 28,34	R$ 8.091,98	R$ 85,03
12.5		**LUMINÁRIAS**							**R$ 87.544,25**	**R$ 4.253,92**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							3/4/2025
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
12.5.1	CP-100918-97696541	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	51,00	R$ 82,43		R$ 6,82	R$ 4.203,83	R$ 347,65
12.5.2	CP-100918-90663646	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	329,00	R$ 205,09		R$ 1,86	R$ 67.476,17	R$ 612,73
12.5.3	CP-103786-70218410	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDA, DE EMBUTIR, COM LED DE 9 W, 4000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	196,00	R$ 23,83		R$ 11,26	R$ 4.671,42	R$ 2.207,50
12.5.4	CP-103782-24126436	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W, 4000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	9,00	R$ 13,25		R$ 12,21	R$ 119,21	R$ 109,86
12.5.5	CP-100910-77424920	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	61,00	R$ 153,63		R$ 11,07	R$ 9.371,46	R$ 675,11
12.5.6	CP-97607-91419788	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	17,00	R$ 92,82		R$ 14,74	R$ 1.577,86	R$ 250,51
12.5.7	CP-97605-28681179	REFLETOR DE SOBREPOR, LED 50 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$ 31,08		R$ 12,64	R$ 124,30	R$ 50,55
12.6		**EQUIPAMENTOS**							**R$ 55.470,75**	**R$ 610,60**
12.6.1	CP-S13120-83041890	NOBREAK 20 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 46.523,32		R$ 86,82	R$ 46.523,32	R$ 86,82
12.6.2	COM-01799243	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 7,5 KVA, TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 8.947,43		R$ 523,78	R$ 8.947,43	R$ 523,78
12.7		**CAIXAS DE PASSAGEM**							**R$ 1.867,74**	**R$ 250,37**
12.7.1	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SER.CG	UN	5,00	R$ 115,76		R$ 18,58	R$ 578,81	R$ 92,89
12.7.2	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SER.CG	UN	5,00	R$ 257,79		R$ 31,50	R$ 1.288,93	R$ 157,48
12.8		**ESTAÇÕES DE TRABALHO**							**R$ 7.993,32**	**R$ 4.415,30**
12.8.1	CP-91927-98308078	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 3 VIAS, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	252,00	R$ 11,63		R$ 1,01	R$ 2.930,14	R$ 253,80
12.8.2	CP-91994-36825422	PLUGUE TOMADA MACHO 3 PINOS 10A 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	126,00	R$ 17,65		R$ 11,01	R$ 2.224,37	R$ 1.387,16
12.8.3	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	252,00	R$ 11,27		R$ 11,01	R$ 2.838,81	R$ 2.774,33
13		**COMUNICAÇÃO E DADOS**							**R$ 146.303,79**	**R$ 39.877,56**
13.1		**ACESSÓRIOS DE CABEAMENTO**							**R$ 36.583,18**	**R$ 11.163,08**
13.1.1		**HÍBRIDO**							**R$ 11.359,19**	**R$ 2.139,96**
13.1.1.1	CP-98304-54719438	SWITCH, 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R$ 2.271,84		R$ 427,99	R$ 11.359,19	R$ 2.139,96
13.1.2		**METÁLICO**							**R$ 22.084,04**	**R$ 8.900,66**
13.1.2.1	CP-98307-81311907	CONECTOR MACHO DE REDE RJ45, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	914,00	R$ 6,56		R$ 7,16	R$ 5.995,38	R$ 6.545,35

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025
										SINAPI-FEV/2025
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
13.1.2.2	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SER.CG	UN	5,00	R$	3.199,03	R$ 427,99	R$ 15.995,16	R$ 2.139,96
13.1.2.3	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SER.CG	UN	1,00	R$	93,51	R$ 215,35	R$ 93,51	R$ 215,35
13.1.3		**RACK**							**R$ 3.102,25**	**R$ 35,63**
13.1.3.1	CP-100555-97173299	RACK EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR, INCLUSOS FILTRO DE LINHA E NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$	3.102,25	R$ 35,63	R$ 3.102,25	R$ 35,63
13.1.4		**ÓTICO**							**R$ 37,70**	**R$ 86,82**
13.1.4.1	CP-C4564-30968348	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MULTIMODO, COM CONCETORES LC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$	37,70	R$ 86,82	R$ 37,70	R$ 86,82
13.2		**ACESÓRIOS PARA ELETRODUTOS**							**R$ 921,00**	**R$ 1.490,41**
13.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	146,00	R$	6,31	R$ 10,21	R$ 921,00	R$ 1.490,41
13.3		**CABEAMENTO**							**R$ 1.040,23**	**R$ 2.395,67**
13.3.1	CP-98299-20793885	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	12542,00	R$	0,08	R$ 0,19	R$ 1.040,23	R$ 2.395,67
13.4		**CAIXAS DE PASSAGEM**							**R$ 293,55**	**R$ 59,94**
13.4.1	CP-101938-77071809	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20CM, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	4,00	R$	73,39	R$ 14,98	R$ 293,55	R$ 59,94
13.5		**DISPOSITIVOS**							**R$ 4.539,02**	**R$ 501,29**
13.5.1	CP-98307-96466784	TOMADA DE REDE 2xRJ45, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	70,00	R$	64,84	R$ 7,16	R$ 4.539,02	R$ 501,29
13.6		**ELETROCALHAS**							**R$ 14.103,80**	**R$ 1.129,20**
13.6.1	CP-97240-61003169	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	160,00	R$	82,17	R$ 5,32	R$ 13.146,56	R$ 850,80
13.6.2	CP-97317-78783259	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$	82,44	R$ 22,47	R$ 329,75	R$ 89,87
13.6.3	CP-97284-54233669	CURVA DE INVERSÃO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$	64,84	R$ 6,67	R$ 194,52	R$ 20,02
13.6.4	CP-97284-15180499	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R$	38,56	R$ 16,85	R$ 192,78	R$ 84,25
13.6.5	CP-97284-32327800	CURVA HORIZONTAL 45º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5,00	R$	48,04	R$ 16,85	R$ 240,18	R$ 84,25
13.7		**ELETRODUTOS**							**R$ 4.870,83**	**R$ 6.096,22**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
13.7.1	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	60,00	R$ 8,37	R$ 8,65	R$ 502,16	R$ 518,75
13.7.2	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	50,00	R$ 10,35	R$ 5,25	R$ 517,63	R$ 262,38
13.7.3	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	50,00	R$ 10,12	R$ 8,65	R$ 505,84	R$ 432,29
13.7.4	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	25,00	R$ 9,53	R$ 9,27	R$ 238,26	R$ 231,78
13.7.6	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	570,00	R$ 5,45	R$ 8,16	R$ 3.106,94	R$ 4.651,01
13.8		**EQUIPAMENTOS**						**R$ 44.580,48**	**R$ 4.132,64**
13.8.1	CP-97604-93501744	CÂMERA IP VIP 3430 B RESOLUÇÃO 4MP INFRAVERMELHP 30M POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	65,00	R$ 685,85	R$ 63,58	R$ 44.580,48	R$ 4.132,64
13.9		**AUDIO VISUAL**						**R$ 38.200,65**	**R$ 7.088,67**
13.9.1	CP-S11752-09492221	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE COM CONECTOR XLR MACHO E FEMEA - COMPRIMENTO DE 50M.	SER.CG	UN	15,00	R$ 1.404,36	R$ 225,74	R$ 21.065,45	R$ 3.386,12
13.9.2	CP-S12397-83001677	MESA DE SOM 12 CANAIS REF. BEHRINGER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R$ 3.233,72	R$ 69,46	R$ 3.233,72	R$ 69,46
13.9.3	CP-103786-00149033	ARANDELA DE SOM REDONDA BRANCA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	11,00	R$ 527,36	R$ 11,26	R$ 5.800,99	R$ 123,89
13.9.4	CP-91926-31283405	CABO CRISTAL, 2 x 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	160,00	R$ 4,85	R$ 1,01	R$ 776,15	R$ 161,14
13.9.5	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	150,00	R$ 6,66	R$ 8,16	R$ 999,11	R$ 1.223,95
13.9.6	CP-97274-04577179	CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 59,28	R$ 9,79	R$ 118,56	R$ 19,57
13.9.7	CP-97313-25660418	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$ 39,28	R$ 13,05	R$ 157,13	R$ 52,21
13.9.8	CP-97236-96216825	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	120,00	R$ 50,41	R$ 17,10	R$ 6.049,53	R$ 2.052,32
13.10		**CERTIFICAÇÃO**						**R$ 1.171,05**	**R$ 5.820,45**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
13.10.1	CP-S160869-87778290	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CAT6.	SER.CG	UN	185,00	R$ 6,33	R$	31,46	R$ 1.171,05	R$ 5.820,45
14		**SPDA**							**R$ 64.249,42**	**R$ 13.893,20**
14.1		**ESCAVAÇÃO**							**R$ 526,12**	**R$ 1.024,37**
14.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SER.CG	M3	15,98	R$ 23,70	R$	52,31	R$ 378,65	R$ 835,96
14.1.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SER.CG	M3	15,98	R$ 9,23	R$	11,79	R$ 147,48	R$ 188,40
14.2		**CAPTAÇÃO**							**R$ 23.161,72**	**R$ 6.558,52**
14.2.1	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	65,00	R$ 19,71	R$	2,62	R$ 1.281,01	R$ 170,32
14.2.2	CP-96980-45073177	FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	331,14	R$ 62,15	R$	18,31	R$ 20.581,36	R$ 6.061,82
14.2.3	CP-96980-04585591	CURVA 90° VERTICAL DE FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6,00	R$ 21,62	R$	18,31	R$ 129,71	R$ 109,84
14.2.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	2,00	R$ 140,10	R$	4,67	R$ 280,19	R$ 9,35
14.2.5	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	2,00	R$ 79,38	R$	41,02	R$ 158,77	R$ 82,04
14.2.6	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	2,00	R$ 167,73	R$	5,79	R$ 335,45	R$ 11,58
14.2.7	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	M	7,18	R$ 55,05	R$	15,82	R$ 395,23	R$ 113,58
14.3		**DESCIDAS**							**R$ 32.090,16**	**R$ 5.723,40**
14.3.1	CP-100556-06196351	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, DE SOBREPOR, 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 257,29	R$	12,02	R$ 514,57	R$ 24,03
14.3.2	CP-92917-75860056	EMENDA L EM AÇO GAVANIZADO 200X200 MM, Ø3/8", COM CONECTORES TIPO CLIP	SER.CG	UN	99,00	R$ 27,07	R$	6,92	R$ 2.680,34	R$ 684,77
14.3.3	CP-104753-67556068	CONECTOR ATERRINSERT, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	81,00	R$ 58,77	R$	6,47	R$ 4.760,36	R$ 524,08
14.3.4	CP-92917-76117834	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø10 MM, BARRAS DE 3M, COM CONECTORES TIPO CLIP.	SER.CG	UN	426,90	R$ 56,54	R$	10,52	R$ 24.134,88	R$ 4.490,51
14.4		**ATERRAMENTO**							**R$ 8.274,70**	**R$ 583,37**
14.4.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SER.CG	UN	5,00	R$ 50,95	R$	5,48	R$ 254,73	R$ 27,40
14.4.2	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	M	106,54	R$ 59,44	R$	1,15	R$ 6.332,27	R$ 122,47
14.4.3	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	67,00	R$ 25,19	R$	6,47	R$ 1.687,69	R$ 433,50
14.5		**EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO**							**R$ 196,71**	**R$ 3,56**
14.5.1	CP-93657-51946468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 85,26	R$	1,25	R$ 85,26	R$ 1,25
14.5.2	CP-93656-59388499	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 12,5/60 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 111,45	R$	2,30	R$ 111,45	R$ 2,30

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
15		**PREVENTIVO DE INCÊNDIO**						**R$ 47.999,12**	**R$ 6.517,08**
15.1		**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**						**R$ 2.454,19**	**R$ 182,97**
15.1.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SER.CG	UN	30,00	R$ 13,30	R$ 3,70	R$ 398,90	R$ 111,06
15.1.2	CP-97599-92357948	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	11,00	R$ 120,81	R$ 4,79	R$ 1.328,92	R$ 52,73
15.1.3	CP-97599-81144652	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 600 LUMENS, TIPO FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4,00	R$ 181,59	R$ 4,79	R$ 726,38	R$ 19,18
15.2		**SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO**						**R$ 850,09**	**R$ 145,47**
15.2.1	CP-43700-76047928	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 15X20CM.	SER.CG	UN	2,00	R$ 14,22	R$ 2,64	R$ 28,44	R$ 5,29
15.2.2	CP-43700-28365403	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 24X12CM.	SER.CG	UN	35,00	R$ 13,96	R$ 2,64	R$ 488,60	R$ 92,57
15.2.3	CP-43700-41208488	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 30X15CM.	SER.CG	UN	2,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 42,01	R$ 0,00
15.2.4	CP-43700-22013229	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 40X20CM.	SER.CG	UN	1,00	R$ 29,44	R$ 2,64	R$ 29,44	R$ 2,64
15.2.5	CP-43700-52470563	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 60X30CM.	SER.CG	UN	1,00	R$ 64,12	R$ 2,64	R$ 64,12	R$ 2,64
15.2.6	CP-43700-09152895	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE EXTINTOR - 15X15CM.	SER.CG	UN	7,00	R$ 11,48	R$ 2,64	R$ 80,39	R$ 18,51
15.2.7	CP-43700-22869965	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X20CM.	SER.CG	UN	3,00	R$ 18,72	R$ 2,64	R$ 56,15	R$ 7,93
15.2.8	CP-43700-90775260	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X30CM	SER.CG	UN	3,00	R$ 1,48	R$ 2,64	R$ 4,45	R$ 7,93
15.2.9	CP-43700-83640218	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMAS DE HIDRANTE - 20X20CM.	SER.CG	UN	3,00	R$ 18,83	R$ 2,64	R$ 56,50	R$ 7,93
15.3		**EXTINTORES**						**R$ 240,26**	**R$ 7,93**
15.3.1	CP-43607-58907200	ABRIGO PARA EXTINTOR EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 240,26	R$ 7,93	R$ 240,26	R$ 7,93
15.4		**REDE DE HIDRANTES**						**R$ 38.529,04**	**R$ 3.860,71**
15.4.1		**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**						**R$ 9.074,02**	**R$ 485,96**
15.4.1.1	CP-101912-75854127	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, DE SOBREPOR, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 2.646,17	R$ 82,88	R$ 7.938,52	R$ 248,64
15.4.1.2	CP-43614-24537105	HIDRANTE DE PASSEIO 60X90X60.	SER.CG	UN	1,00	R$ 1.135,50	R$ 237,32	R$ 1.135,50	R$ 237,32
15.4.2		**CONEXÕES HIDRÁULICA**						**R$ 7.407,07**	**R$ 2.225,24**
15.4.2.1	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	21,00	R$ 15,87	R$ 37,63	R$ 333,28	R$ 790,16
15.4.2.2	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R$ 160,66	R$ 42,33	R$ 321,32	R$ 84,66

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
15.4.2.3	92635	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R$ 178,95	R$ 42,33	R$ 357,89	R$ 84,66
15.4.2.4	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	5,00	R$ 158,58	R$ 50,13	R$ 792,92	R$ 250,67
15.4.2.5	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3,00	R$ 201,37	R$ 22,35	R$ 604,11	R$ 67,06
15.4.2.6	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	12,00	R$ 10,82	R$ 25,08	R$ 129,86	R$ 301,01
15.4.2.7	92379	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	8,00	R$ 109,41	R$ 28,22	R$ 875,25	R$ 225,76
15.4.2.8	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	3,00	R$ 263,61	R$ 15,49	R$ 790,83	R$ 46,48
15.4.2.9	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	4,00	R$ 319,04	R$ 19,41	R$ 1.276,15	R$ 77,64
15.4.2.10	92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1,00	R$ 126,70	R$ 11,18	R$ 126,70	R$ 11,18
15.4.2.11	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	3,00	R$ 6,66	R$ 15,49	R$ 19,98	R$ 46,48
15.4.2.12	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R$ 198,07	R$ 25,08	R$ 396,15	R$ 50,17
15.4.2.13	CP-103529-81966091	JUNTA DE EXPANSÃO FLANGEADA, 2.1/2" + 2 FLANGES 2.1/2" COM CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 586,11	R$ 8,18	R$ 1.172,22	R$ 16,37
15.4.2.14	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1,00	R$ 145,26	R$ 17,35	R$ 145,26	R$ 17,35
15.4.2.15	CP-S09670-99819901	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLUXOSTATO.	SER.CG	un	2,00	R$ 13,72	R$ 34,08	R$ 27,44	R$ 68,16
15.4.2.16	CP-103026-55361582	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 6,66	R$ 15,49	R$ 13,32	R$ 30,99
15.4.2.17	CP-92897-43377093	FLANGE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 12,20	R$ 28,22	R$ 24,39	R$ 56,44
15.4.3		**TUBULAÇÕES**						**R$ 9.715,38**	**R$ 783,86**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
15.4.3.1	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	85,20	R$ 101,69		R$ 8,35	R$ 8.664,34	R$ 711,43
15.4.3.2	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	7,70	R$ 136,50		R$ 9,41	R$ 1.051,04	R$ 72,43
15.4.4		**BOMBAS E ACESSÓRIOS**							**R$ 12.332,57**	**R$ 365,66**
15.4.4.1	CP-102122-69950799	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 7,5 CV , HM 45,82 MCA, Q 24 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 4.600,72		R$ 134,08	R$ 9.201,45	R$ 268,16
15.4.4.2	CP-102136-64383623	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS DE 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 1.565,56		R$ 48,75	R$ 3.131,12	R$ 97,50
15.5		**SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO**							**R$ 4.943,15**	**R$ 1.600,94**
15.5.1		**EQUIPAMENTOS**							**R$ 1.760,69**	**R$ 163,37**
15.5.1.1	CP-43724-66845719	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL CIE 1060 INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 853,14		R$ 20,97	R$ 853,14	R$ 20,97
15.5.1.2	CP-S11829-56767416	ACIONADOR MANUAL, BOTOEIRA "APERTE AQUI", ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 113,20		R$ 17,36	R$ 339,60	R$ 52,09
15.5.1.3	CP-S11824-33504443	SIRENE DE ALARME AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un	3,00	R$ 139,34		R$ 24,31	R$ 418,01	R$ 72,93
15.5.1.4	CP-S12017-82335575	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un	1,00	R$ 149,95		R$ 17,36	R$ 149,95	R$ 17,36
15.5.2		**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**							**R$ 3.182,46**	**R$ 1.437,58**
15.5.2.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	147,10	R$ 5,64		R$ 4,13	R$ 829,28	R$ 607,94
15.5.2.2	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN	26,00	R$ 14,55		R$ 15,59	R$ 378,33	R$ 405,43
15.5.2.3	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	11,00	R$ 3,11		R$ 7,15	R$ 34,17	R$ 78,70
15.5.2.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	347,10	R$ 2,24		R$ 0,48	R$ 779,15	R$ 167,45
15.5.2.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	115,70	R$ 5,47		R$ 1,35	R$ 632,33	R$ 156,71
15.5.2.6	CP-91924-37894168	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR,3 VIAS, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	67,50	R$ 7,84		R$ 0,32	R$ 529,20	R$ 21,35

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
15.6		**PINTURA**						**R$ 458,59**	**R$ 537,50**
15.6.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.CG	M2	19,32	R$ 23,74	R$ 27,82	R$ 458,59	R$ 537,50
15.7		**ESCAVAÇÃO E ATERRO DE VALAS PARA TUBULAÇÕES**						**R$ 17,90**	**R$ 18,20**
15.7.1	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SER.CG	M3	1,38	R$ 4,83	R$ 1,12	R$ 6,66	R$ 1,55
15.7.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SER.CG	M3	1,24	R$ 9,06	R$ 13,43	R$ 11,24	R$ 16,65
15.8		**REDE DE GÁS**						**R$ 505,89**	**R$ 163,36**
15.8.1	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	2,00	R$ 47,64	R$ 2,45	R$ 95,29	R$ 4,90
15.8.2	100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	M	16,61	R$ 15,85	R$ 5,80	R$ 263,20	R$ 96,27
15.8.3	96852	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN	7,00	R$ 14,83	R$ 5,59	R$ 103,84	R$ 39,11
15.8.4	96827	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN	2,00	R$ 12,94	R$ 5,64	R$ 25,88	R$ 11,28
15.8.5	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2,00	R$ 8,84	R$ 5,90	R$ 17,69	R$ 11,79
16		**CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR**						**R$ 606.055,79**	**R$ 25.652,57**
16.1		**CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 560.942,41**	**R$ 15.172,59**
16.1.1		**EQUIPAMENTOS**						**R$ 511.169,76**	**R$ 6.851,92**
*16.1.1.1	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	5,00	R$ 2.125,18	R$ 80,49	R$ 10.625,92	R$ 402,45
*16.1.1.2	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	1,00	R$ 2.438,93	R$ 80,49	R$ 2.438,93	R$ 80,49
*16.1.1.3	103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4,00	R$ 3.530,78	R$ 87,03	R$ 14.123,11	R$ 348,12
*16.1.1.4	103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	3,00	R$ 4.693,08	R$ 90,84	R$ 14.079,24	R$ 272,53
*16.1.1.5	CP-103271-71262605	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 4 VIAS 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 16.109,94	R$ 98,51	R$ 32.219,88	R$ 197,03

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
*16.1.1.6	CP-103273-29079693	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 4 VIAS 41000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8,00	R$ 20.046,29	R$ 209,57	R$ 160.370,36	R$ 1.676,56
*16.1.1.7	CP-103263-18969051	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 45000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 15.249,73	R$ 194,59	R$ 30.499,47	R$ 389,18
*16.1.1.8	CP-103268-23585991	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT EVAPORADORAS HIWALL 9000 + 9000 BTU/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 10.054,52	R$ 96,73	R$ 10.054,52	R$ 96,73
*16.1.1.9	CP-103268-76572366	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 12000 + 12000 BTU/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 16.749,74	R$ 273,96	R$ 33.499,48	R$ 547,93
*16.1.1.10	CP-103268-11548752	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 17.969,84	R$ 273,96	R$ 17.969,84	R$ 273,96
*16.1.1.11	CP-103268-22014559	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 18000 + HIWALL 9000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 16.308,37	R$ 217,47	R$ 16.308,37	R$ 217,47
*16.1.1.12	CP-103268-32170662	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 20.467,10	R$ 273,96	R$ 20.467,10	R$ 273,96
*16.1.1.13	CP-103267-94518122	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 18000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 25.654,61	R$ 164,62	R$ 25.654,61	R$ 164,62
*16.1.1.14	CP-103267-42185273	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 20000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3,00	R$ 22.166,44	R$ 273,96	R$ 66.499,33	R$ 821,89
*16.1.1.15	CP-103268-67614720	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 20000 + 12000 + 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 28000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2,00	R$ 27.942,10	R$ 410,95	R$ 55.884,20	R$ 821,89
*16.1.1.16	CP-104325-17459847	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	16,00	R$ 29,71	R$ 16,69	R$ 475,40	R$ 267,09
16.1.2		**REDE FRIGORÍGENA**						**R$ 35.150,43**	**R$ 3.639,98**
16.1.2.1	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	205,83	R$ 57,63	R$ 3,77	R$ 11.861,94	R$ 774,98
16.1.2.2	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	389,69	R$ 27,97	R$ 3,36	R$ 10.899,09	R$ 1.307,87

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
16.1.2.3	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	304,80	R$ 12,71	R$ 3,56	R$ 3.874,30	R$ 1.085,29
16.1.2.4	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	120,94	R$ 70,41	R$ 3,90	R$ 8.515,09	R$ 471,85
16.1.3		**REDE DE DRENAGEM**						**R$ 7.527,73**	**R$ 4.167,21**
16.1.3.1		**TUBULAÇÕES**						**R$ 4.947,16**	**R$ 2.930,63**
16.1.3.1.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	219,82	R$ 7,63	R$ 8,70	R$ 1.677,90	R$ 1.911,93
16.1.3.1.2	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	49,73	R$ 15,22	R$ 0,96	R$ 757,13	R$ 47,80
16.1.3.1.3	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	M	150,17	R$ 16,73	R$ 6,47	R$ 2.512,13	R$ 970,90
16.1.3.2		**CONEXÕES**						**R$ 2.580,57**	**R$ 1.236,58**
16.1.3.2.1	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 2,90	R$ 0,71	R$ 5,81	R$ 1,41
16.1.3.2.2	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5,00	R$ 6,85	R$ 2,63	R$ 34,27	R$ 13,14
16.1.3.2.3	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	1,00	R$ 5,00	R$ 1,80	R$ 5,00	R$ 1,80
16.1.3.2.4	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	17,00	R$ 7,01	R$ 2,25	R$ 119,12	R$ 38,18
16.1.3.2.5	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	16,00	R$ 5,80	R$ 1,17	R$ 92,84	R$ 18,70
16.1.3.2.6	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	50,00	R$ 4,39	R$ 4,63	R$ 219,72	R$ 231,59
16.1.3.2.7	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6,00	R$ 9,91	R$ 6,54	R$ 59,47	R$ 39,26
16.1.3.2.8	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	88,00	R$ 11,64	R$ 2,07	R$ 1.024,57	R$ 182,05

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO
16.1.3.2.9	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	100,00	R$ 3,28	R$ 3,77	R$ 328,18	R$ 376,95
16.1.3.2.10	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	15,00	R$ 9,08	R$ 3,57	R$ 136,26	R$ 53,53
16.1.3.2.11	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	3,00	R$ 8,13	R$ 2,70	R$ 24,38	R$ 8,10
16.1.3.2.12	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6,00	R$ 18,00	R$ 1,56	R$ 108,00	R$ 9,35
16.1.3.2.13	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	108,00	R$ 1,58	R$ 0,78	R$ 170,51	R$ 83,92
16.1.3.2.14	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	13,00	R$ 2,29	R$ 2,51	R$ 29,82	R$ 32,65
16.1.3.2.15	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 15,63	R$ 1,56	R$ 31,26	R$ 3,12
16.1.3.2.16	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2,00	R$ 12,86	R$ 4,35	R$ 25,72	R$ 8,70
16.1.3.2.17	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	21,00	R$ 4,36	R$ 5,02	R$ 91,54	R$ 105,50
16.1.3.2.18	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6,00	R$ 12,35	R$ 4,77	R$ 74,09	R$ 28,63
16.1.4		**INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA**						**R$ 7.094,50**	**R$ 513,48**
16.1.4.1	CP-91927-16160833	CABO DE COBRE FLEXÍVEL TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	509,83	R$ 13,92	R$ 1,01	R$ 7.094,50	R$ 513,48
16.2		**RENOVAÇÃO DE AR**						**R$ 45.113,38**	**R$ 10.479,98**
16.2.1		**TERMINAIS DE AR**						**R$ 3.799,81**	**R$ 3.564,96**
16.2.1.1	CP-103286-16784163	DIFUSOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	28,00	R$ 64,24	R$ 45,13	R$ 1.798,60	R$ 1.263,53
16.2.1.2	CP-103286-94176183	DIFUSOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6,00	R$ 88,09	R$ 45,13	R$ 528,51	R$ 270,76
16.2.1.3	CP-103287-86928904	GRELHA PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	38,00	R$ 31,45	R$ 45,13	R$ 1.195,02	R$ 1.714,79
16.2.1.4	CP-103287-53151183	GRELHA PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	7,00	R$ 39,67	R$ 45,13	R$ 277,68	R$ 315,88
16.2.2		**EQUIPAMENTOS**						**R$ 23.078,34**	**R$ 403,68**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
*16.2.2.1	CP-S11148-71210945	EXAUSTOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 902 M3/H, MODELO MAX S PRO 200. REF. SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	7,00	R$ 819,54		R$ 34,73	R$ 5.736,78	R$ 243,11
*16.2.2.2	CP-S11890-20108969	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 218 M3/H, MODELO FH125 - G4/M5. REF. SICFLUX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	R$ 15,08		R$ 34,73	R$ 15,08	R$ 34,73
*16.2.2.3	CP-S11890-27993133	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 430 M3/H, MODELO FH150 - G4/F8. REF. SICFLUX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6,00	R$ 2.887,75		R$ 20,97	R$ 17.326,48	R$ 125,85
16.2.3		**DUTOS**							**R$ 18.235,23**	**R$ 6.511,34**
16.2.3.1	CP-98381-40821065	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM ALUMÍNIO DN 100 MM.	SER.CG	M	33,67	R$ 21,17		R$ 20,94	R$ 712,65	R$ 705,07
16.2.3.2	CP-98383-00912951	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, DN 150 MM.	SER.CG	M	40,53	R$ 28,67		R$ 22,67	R$ 1.162,02	R$ 918,97
16.2.3.3	CP-S09841-80516997	INSTALAÇÃO DE DUTO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	124,36	R$ 119,20		R$ 32,13	R$ 14.824,19	R$ 3.995,76
16.2.3.4	CP-S09841-26237068	INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	14,42	R$ 106,54		R$ 61,83	R$ 1.536,36	R$ 891,53
17		**PAISAGISMO**							**R$ 59.257,32**	**R$ 6.438,49**
17.1		**PREPARO**							**R$ 12.273,44**	**R$ 2.345,49**
17.1.1	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	SER.CG	M2	899,79	R$ 1,23		R$ 2,38	R$ 1.104,26	R$ 2.137,66
17.1.2	COM-20883381	APLICAÇÃO DE ADUBO +TERRA, EM SOLO.	SER.CG	M3	183,87	R$ 60,74		R$ 1,13	R$ 11.169,18	R$ 207,83
17.2		**PLANTIO**							**R$ 38.496,31**	**R$ 2.609,26**
17.2.1	CP-98517-89764398	PLANTIO DE PALMEIRA FENIX, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	SER.CG	UN	2,00	R$ 535,52		R$ 156,00	R$ 1.071,03	R$ 312,00
17.2.2	CP-98508-26682443	PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL, COM ALTURA DE MUDA ATÉ 1,50 M.	SER.CG	UN	5,00	R$ 168,50		R$ 3,65	R$ 842,48	R$ 18,25
17.2.3	CP-98507-47857709	PLANTIO DE BROMÉLIA PORTO SEGURO, COM ALTURA DE MUDA DE ATÉ 0,90 M.	SER.CG	UN	14,00	R$ 62,46		R$ 1,73	R$ 874,47	R$ 24,28
17.2.4	CP-98508-22860204	PLANTIO DE HELICÔNIA PAPAGAIO, COM ALTURA DE MUDA DE ATÉ 1,80 M.	SER.CG	UN	30,00	R$ 33,70		R$ 3,65	R$ 1.010,85	R$ 109,50
17.2.5	CP-98505-59045774	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE BROMÉLIA FIREBALL.	SER.CG	M2	25,26	R$ 626,00		R$ 4,54	R$ 15.812,87	R$ 114,65
17.2.6	CP-98505-45783750	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE ABACAXI ROXO, MUDAS DE ATÉ 40CM DE ALTURA.	SER.CG	M2	11,34	R$ 304,75		R$ 3,78	R$ 3.455,88	R$ 42,85
17.2.7	CP-98505-61342578	PLANTIO DE FORRAÇÃO GRAMA AMENDOIM.	SER.CG	M2	24,83	R$ 76,67		R$ 3,78	R$ 1.903,69	R$ 93,83
17.2.8	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SER.CG	M2	805,36	R$ 16,79		R$ 2,35	R$ 13.525,04	R$ 1.893,88
17.3		**EQUIPAMENTOS**							**R$ 8.487,57**	**R$ 1.483,74**

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT		MDO	MAT	MDO
17.3.1	CP-100619-24317416	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 0,5 M, COM LAMPADA DE LED E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	15,00	R$ 474,21	R$	86,64	R$ 7.113,22	R$ 1.299,64
17.3.2	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SER.CG	UN	19,00	R$ 72,33	R$	9,69	R$ 1.374,36	R$ 184,10
18		**SERVIÇOS FINAIS DE OBRA**							**R$ 9.168,77**	**R$ 23.205,36**
18.1		**LIMPEZA FINAL DE OBRA**							**R$ 5.684,91**	**R$ 8.598,73**
18.1.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SER.CG	M2	1592,85	R$ 1,57	R$	3,28	R$ 2.503,39	R$ 5.224,05
18.1.2	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SER.CG	M2	636,67	R$ 0,57	R$	0,97	R$ 365,95	R$ 614,64
18.1.3	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SER.CG	M2	449,40	R$ 0,35	R$	-	R$ 156,72	R$ 0,00
18.1.4	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SER.CG	M2	1554,70	R$ 1,23	R$	1,22	R$ 1.914,24	R$ 1.891,54
18.1.5	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	SER.CG	M2	70,80	R$ 5,89	R$	10,28	R$ 417,09	R$ 727,48
18.1.6	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SER.CG	UN	86,00	R$ 3,81	R$	1,64	R$ 327,51	R$ 141,03
18.2		**DESMOBILIZAÇÃO**							**R$ 1.176,00**	**R$ 1.508,31**
18.2.1	COM-06420584	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO DE OBRAS.	SER.CG	M2	2163,16	R$ 0,54	R$	0,70	R$ 1.176,00	R$ 1.508,31
18.3		**PLACA DE INAUGURAÇÃO**							**R$ 2.011,51**	**R$ 5,16**
18.3.1	CP-270804-42607047	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	SER.CG	un	1,00	R$ 2.011,51	R$	5,16	R$ 2.011,51	R$ 5,16
18.4		**ASBUILT E MUOM**							**R$ 296,35**	**R$ 13.093,16**
18.4.1	COM-44073420	DESENVOLVIMENTO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") EM BIM, MANUAL DE USO E OPERAÇÃO E OBTENÇÃO DE HABITE-SE - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA	SER.CG	M2	2163,16	R$ 0,14	R$	6,05	R$ 296,35	R$ 13.093,16
								TOTAIS	**R$ 5.829.364,74**	**R$ 1.740.959,52**
								TOTAL GERAL SEM BDI E COM BDI	**R$ 7.570.324,26**	
								MATERIAL	**20,62%**	
								PERCENTUAIS DE BDI **MÃO DE OBRA**	**27,49%**	
								DIFERENCIADO	**15,19%**	
								BDI	**R$ 1.159.207,09**	**R$ 478.589,77**
								TOTAIS COM BDI	**R$ 6.988.571,83**	**R$ 2.219.549,30**
								PREÇO FINAL	**R$ 9.208.121,13**	

NOTAS

1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO						
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO					3/4/2025	
								SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
						MAT	MDO	MAT	MDO

4 - Prazo provável de execução de até **480 (noventa dias corridos)**

5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".

6 - ENCARGOS SOCIAIS / COM DESONERAÇÃO

87,82% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)

50,32% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)

7 - Os itens identificados com " * " antes do numero indicam a incidência de BDI reduzido nos termos do decreto 7983/13

8 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais)

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO

OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
	SINAPI-FEV/2025

ITEM	ETAPAS (para descrição completa, ver orçamento sintético)				MEDIÇÕES / SUBETAPAS														
					1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED	5ª MED	6ª MED	7ª MED	8ª MED	9ª MED	10ª MED	11ª MED	12ª MED	13ª MED	14ª MED	15ª MED	16ª MED
					30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias
1	**ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS**	R$ 566.163,33	6,15%	%	1,14%	1,50%	5,06%	5,06%	6,66%	7,71%	7,91%	5,73%	13,00%	11,04%	5,62%	4,80%	1,58%	1,80%	6,46%	14,92%
	*medido proporcionalmente à execução contratual			R$	R$ 6.434,58	R$ 8.494,84	R$ 28.662,46	R$ 28.662,46	R$ 37.704,85	R$ 43.672,25	R$ 44.784,32	R$ 32.430,89	R$ 73.613,91	R$ 62.490,24	R$ 31.824,03	R$ 27.200,85	R$ 8.964,10	R$ 10.163,35	R$ 36.580,37	R$ 84.479,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 227.883,65	2,47%	%	43,10%	56,90%														
				R$	R$ 98.217,85	R$ 129.665,80														
3	ESTRUTURA	R$ 2.782.736,28	30,22%	%			15,38%	15,38%	20,34%	20,34%	20,95%	2,21%	2,70%	2,70%						
				R$			R$ 427.984,84	R$ 427.984,84	R$ 566.008,56	R$ 566.008,56	R$ 582.983,25	R$ 61.498,47	R$ 75.133,88	R$ 75.133,88						
4	FECHAMENTOS	R$ 757.163,61	8,22%	%						12,03%	12,03%	14,72%	10,84%	9,69%						40,69%
				R$						R$ 91.086,78	R$ 91.086,78	R$ 111.454,48	R$ 82.076,54	R$ 73.369,15						R$ 308.089,87
5	ESQUADRIAS	R$ 722.101,87	7,84%	%									26,50%	29,37%	3,21%	3,93%		19,65%	17,34%	
				R$									R$ 191.357,00	R$ 212.081,32	R$ 23.179,47	R$ 28.378,60		R$ 141.893,02	R$ 125.212,46	
6	COBERTURAS	R$ 377.735,34	4,10%	%								19,61%	45,94%	11,64%					22,81%	
				R$								R$ 74.073,90	R$ 173.531,62	R$ 43.968,39					R$ 86.161,43	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 100.075,22	1,09%	%									100,00%							
				R$									R$ 100.075,22							
8	REVESTIMENTOS	R$ 1.176.514,84	12,78%	%								20,27%	20,27%	18,09%	18,09%	11,65%	11,63%			
				R$								R$ 238.479,56	R$ 238.479,56	R$ 212.831,53	R$ 212.831,53	R$ 137.063,98	R$ 136.828,68			
9	EQUIPAMENTOS	R$ 433.540,39	4,71%	%																100,00%
				R$																R$ 433.540,39
10	LOUÇAS E METAIS	R$ 86.763,66	0,94%	%																100,00%
				R$																R$ 86.763,66
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 207.963,65	2,26%	%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				R$									R$ 51.990,91	R$ 51.990,91	R$ 51.990,91	R$ 51.990,91				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 525.653,65	5,71%	%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				R$									R$ 131.413,41	R$ 131.413,41	R$ 131.413,41	R$ 131.413,41				
13	COMUNICAÇÃO E DADOS	R$ 227.311,53	2,47%	%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				R$									R$ 56.827,88	R$ 56.827,88	R$ 56.827,88	R$ 56.827,88				
14	SPDA	R$ 95.210,10	1,03%	%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
				R$			R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01	R$ 9.521,01				
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R$ 66.205,17	0,72%	%									20,00%	20,00%				20,00%	20,00%	20,00%
				R$									R$ 13.241,03	R$ 13.241,03				R$ 13.241,03	R$ 13.241,03	R$ 13.241,03
16	CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR	R$ 734.770,35	7,98%	%										10,00%					40,00%	50,00%
				R$										R$ 73.477,03					R$ 293.908,14	R$ 367.385,17
17	PAISAGISMO	R$ 79.684,61	0,87%	%															50,00%	50,00%
				R$															R$ 39.842,31	R$ 39.842,31
18	SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	R$ 40.643,88	0,44%	%																100,00%
				R$																R$ 40.643,88
TOTAIS DAS MEDIÇÕES		R$ 9.208.121,13	100,00%	%	1,14%	1,50%	5,06%	5,06%	6,66%	7,71%	7,91%	5,73%	13,00%	11,04%	5,62%	4,80%	1,58%	1,80%	6,46%	14,92%
				R$	R$ 104.652,43	R$ 138.160,64	R$ 466.168,31	R$ 466.168,31	R$ 613.234,42	R$ 710.288,60	R$ 728.375,36	R$ 527.458,31	R$ 1.197.261,97	R$ 1.016.345,81	R$ 517.588,25	R$ 442.396,65	R$ 145.792,78	R$ 165.297,40	R$ 594.945,74	R$ 1.373.986,15

TOTAIS ACUMULADOS																			
				%	1,14%	2,64%	7,70%	12,76%	19,42%	27,14%	35,05%	40,77%	53,78%	64,81%	70,43%	75,24%	76,82%	78,62%	85,08%	100,00%
				R$	R$ 104.652,43	R$ 242.813,07	R$ 708.981,38	R$ 1.175.149,69	R$ 1.788.384,11	R$ 2.498.672,71	R$ 3.227.048,07	R$ 3.754.506,38	R$ 4.951.768,35	R$ 5.968.114,16	R$ 6.485.702,41	R$ 6.928.099,06	R$ 7.073.891,84	R$ 7.239.189,24	R$ 7.834.134,98	R$ 9.208.121,13

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO - MATERIAL	PREÇO - MÃO DE OBRA
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES		434,84	3583,98
43505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	138,98	0,00
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	270,51	0,00
43481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	9,89	0,00
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	15,46	0,00
40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	M.O.	MES	1,00626	0,00	3561,68
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES		450,65	4825,39
43494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	153,54	0,00
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	270,51	0,00
43470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	11,14	0,00
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	15,46	0,00
40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	M.O.	MES	1,01354	0,00	4760,93
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES		434,32	19611,46
43498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	146,00	0,00
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	270,51	0,00
43474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	2,35	0,00
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	15,46	0,00
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	M.O.	MES	1,01112	0,00	19395,78
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES		543,42	6998,55
43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	241,99	0,00
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	270,51	0,00
43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	15,46	0,00
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	15,46	0,00
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	M.O.	MES	1,01597	0,00	6888,54
CP-100289-38202386	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS		1399,71	3405,65
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	625,14	0,00
43503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	261,93	0,00
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	270,51	0,00
43479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MES	1	114,77	0,00
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	15,46	0,00
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	MES	1	111,90	0,00
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	M.O.	MES	1,3716	0,00	2473,48
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	M.O.	MES	0,00526625	0,00	2473,48
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SER.CG	M3		31,43	4,95
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3794	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3794	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	0,59	0,00
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	MAT.	UN	4,36615E-05	665000,00	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SER.CG	L	1,8336	0,00	0,00
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,382552814	0,00	12,94
104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SER.CG	M		6,83	7,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4081	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,155	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1759	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0772	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4081	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,155	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1759	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0772	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4081	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4081	0,59	0,00
13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	MAT.	UN	1,63343E-05	131655,00	0,00
41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	MAT.	UN	0,000019238	24642,12	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,2195	6,28	0,00
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,15628805	0,00	15,11
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,17962908	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,07883664	0,00	12,95
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SER.CG	M3		27,59	50,53
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3604	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6784	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0947	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5873	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3604	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6784	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0947	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,5873	0,00	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3604	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3604	0,59	0,00
40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	MAT.	UN	0,000332034	10808,50	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	2,57074	0,92	0,00
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,700657504	0,00	15,11
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,09670764	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,59975076	0,00	12,95
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3		68,10	37,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,5266	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0065	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0722	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4479	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,5266	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0065	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0722	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,4479	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,5266	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,5266	0,59	0,00
13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	MAT.	UN	0,000211477	131655,00	0,00
41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	MAT.	UN	0,000249072	24642,12	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	2,8425	6,28	0,00
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,023174015	0,00	15,11
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,07373064	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,45739548	0,00	12,95
100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SER.CG	M3		5,82	1,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0524	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0524	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0524	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0524	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0524	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0524	0,59	0,00
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	4,3959E-06	81699,70	0,00
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SER.CG	UN	3,08556E-06	0,00	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	1,91204E-06	850000,00	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,558651	6,28	0,00
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	M.O.	H	0,033771024	0,00	24,19
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,019016952	0,00	20,22
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2		0,88	1,88
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1287	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0336	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0951	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1287	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0336	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0951	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1287	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1287	0,00	0,00
12872	GESSEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,033987744	0,00	18,31
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,09711612	0,00	12,95
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2		7,36	16,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0743	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2807	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7936	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0743	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2807	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7936	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0743	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,0743	0,00	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,28665084	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,81042432	0,00	12,95
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	UN		3,71	8,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5544	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1448	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4096	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5544	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1448	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4096	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5544	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5544	0,00	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,147403504	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,41828352	0,00	12,95
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2		2,85	6,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4162	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1087	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3075	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4162	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1087	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3075	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4162	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,4162	0,00	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,11100444	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,314019	0,00	12,95
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2		1,06	2,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1561	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0408	1,43	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1153	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1561	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0408	0,44	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1153	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1561	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1561	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,11774436	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,041270832	0,00	19,98
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2		2,29	5,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3366	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0879	1,43	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2487	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3366	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0879	0,44	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2487	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3366	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3366	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,25397244	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,088914366	0,00	19,98
98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SER.CG	UN		44,74	98,68
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,5201	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,2639	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,2562	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,5201	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,2639	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,2562	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,5201	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	6,5201	0,00	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,275423251	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	4,34643144	0,00	12,95
98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SER.CG	UN		117,78	92,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,2869	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7623	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7623	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7623	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,2869	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7623	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7623	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,7623	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,2869	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,2869	0,59	0,00
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT.	UN	0,000143608	466463,38	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	2,295423	6,28	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,771270107	0,00	18,63
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	1,782636942	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,79966076	0,00	12,95
101209	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	SER.CG	M3		9,24	1,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0487	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,039	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0097	1,39	0,00

37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0487	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,039	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0097	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0487	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0487	0,00	0,00
37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	MAT.	UN	2,7324E-06	765159,12	0,00
14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	MAT.	UN	1,23984E-06	961801,77	0,00
37744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	MAT.	UN	3,88756E-06	279656,70	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,729234	6,28	0,00
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	M.O.	H	0,029348628	0,00	24,19
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,009913092	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,00990564	0,00	12,95
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SER.CG	M3		9,20	2,68
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1426757	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1070068	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0356689	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1426757	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1070068	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0356689	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1426757	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1426757	0,00	0,00
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	2,20341E-06	728477,10	0,00
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	MAT.	UN	2,21976E-06	1150000,00	0,00
14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	MAT.	UN	3,11055E-06	659269,78	0,00
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	2,97918E-06	85950,00	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,299634768	6,28	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	M.O.	H	0,035850455	0,00	23,28
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	M.O.	H	0,035965309	0,00	24,17
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,035965409	0,00	13,93
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,036425081	0,00	12,95
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SER.CG	M2		1,54	0,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0245492	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015934	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0086152	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0245492	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015934	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0086152	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0245492	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0245492	0,00	0,00
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	2,66787E-07	728477,10	0,00
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	MAT.	UN	4,85533E-07	1150000,00	0,00
14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	MAT.	UN	2,97474E-07	1051962,75	0,00
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	3,4929E-07	85950,00	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,046663844	6,28	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	M.O.	H	0,003678026	0,00	23,28
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	M.O.	H	0,008686792	0,00	24,17
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,00368981	0,00	13,93
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,008797842	0,00	12,95
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	SER.CG	M2		433,94	27,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,71795	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3729	1,43	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,22645	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1186	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,71795	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3729	0,44	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,22645	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,1186	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,71795	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,71795	0,59	0,00
7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	MAT.	L	0,16285	25,20	0,00
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	MAT.	M2	1	400,00	0,00
5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	MAT.	KG	0,0113	38,70	0,00
5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,0132	20,74	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	3,2083	5,20	0,00
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,377203266	0,00	20,22
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,229792402	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,14231432	0,00	12,95
COM-93199352	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS.	SER.CG	MÊS		855,22	17,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,125	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,125	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,125	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,125	0,00	0,00
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MAT.	MES	1	847,50	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,38295	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,7659	0,00	12,95
COM-20589403	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SER.CG	MÊS		969,98	17,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,125	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,125	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,75	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,125	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,125	0,00	0,00
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MAT.	MES	1	962,26	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,38295	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,7659	0,00	12,95
CP-S00062-67051879	BARRACÃO FECHADO PARA ALMOXARIFADO, ÁREA DE 38,72 M2.	SER.CG	UN		14224,02	1912,39
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	114,1646746	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	37,72016	1,43	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,6293956	1,26	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,87998	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,648	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	36,287139	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	114,1646746	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	37,72016	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,6293956	0,86	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,87998	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,648	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	36,287139	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	114,1646746	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	114,1646746	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,001014668	4699,00	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	0,000125977	6017,74	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	3,50377496	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	3,068161	150,00	0,00
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAT.	M	13,31855476	1,50	0,00
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	28,15716602	2,38	0,00
5090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	MAT.	UN	2	23,05	0,00
43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	MAT.	UN	2	49,02	0,00
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	87	21,51	0,00
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	3	1,41	0,00
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1	2,53	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1385,769088	0,72	0,00
11134	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	MAT.	M2	77	80,98	0,00
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT.	CJ	67,2084	0,20	0,00
11451	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	4	92,30	0,00
2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	MAT.	M	9,4323699	3,98	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	3	2,62	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,31355298	3,49	0,00
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	6,17	0,00
3671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	MAT.	M	93,52	1,33	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	MAT.	UN	67,2084	3,14	0,00
5088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	MAT.	UN	2	7,72	0,00
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	MAT.	KG	1,2	22,79	0,00
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT.	KG	1,5876	20,50	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	3	1,36	0,00
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MAT.	M2	67,473	28,91	0,00
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	7,03	0,00
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	8,99	0,00
4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	33,55128	23,26	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	4,994382322	0,00	13,26
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	3,490571448	0,00	13,26
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	6,037822	0,00	19,04
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	22,50126222	0,00	20,22
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	4,994382322	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	10,75676401	0,00	11,87
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,231706279	0,00	10,83
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	19,0433376	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	37,05642634	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	6,156030132	0,00	19,98
CP-S11703-79711481	BARRACÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO, FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM OBRA. COMPOSTO POR MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA, TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM E PISO EM CONCRETO.	SER.CG	M2		281,73	47,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,637189	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,81436	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,031709	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,38707	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,40405	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,637189	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,81436	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,031709	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,38707	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,40405	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,637189	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,637189	0,59	0,00
11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	MAT.	UN	6,1967E-06	12782,95	0,00
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	MAT.	UN	1,30406E-06	10731,19	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	2,45368E-06	6017,74	0,00
44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	7,03474E-07	2485831,60	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	3,20628E-06	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,056043	0,92	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,03421	28,00	0,00
4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,225	17,50	0,00
40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	MAT.	PAR	0,06	91,69	0,00
1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,159	668,21	0,00
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT.	CJ	1,26	0,20	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0017	6,52	0,00
21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	MAT.	UN	0,03	25,92	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,031308	6,40	0,00
42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	MAT.	M2	1,04	1,65	0,00
4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	MAT.	UN	0,24	22,74	0,00
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	MAT.	UN	1,26	3,14	0,00
40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	MAT.	CENTO	0,0012	51,94	0,00
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,119	116,31	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,037	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,0095	20,34	0,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,03375	20,34	0,00
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	MAT.	KG	0,06	20,32	0,00
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT.	KG	0,03	20,50	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,044	3,58	0,00
4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,18	4,15	0,00
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,228	15,54	0,00
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	1,21912	24,44	0,00
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MAT.	M2	1,357	28,91	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	1,00142	5,57	0,00
4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,204	23,26	0,00

4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,255	29,06	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,025167115	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,075501346	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,446261005	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,260975649	0,00	20,22
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,023986332	0,00	10,83
4254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	M.O.	H	0,008241744	0,00	21,01
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,29364606	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,41261586	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,12947712	0,00	19,98
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SER.CG	M		35,15	25,42
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5095432	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4494	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,035	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0251432	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5095432	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4494	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,035	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0251432	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5095432	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5095432	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000003388	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,00952	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0034152	150,00	0,00
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,4125	21,51	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,87572	0,72	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,0023884	115,70	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,111	20,34	0,00
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,7445	5,98	0,00
10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,55	11,58	0,00
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MAT.	L	0,0256	31,59	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,735396572	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,733063038	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,0354039	0,00	14,53
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,025676236	0,00	12,95
COM-44585933	PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4'' VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SER.CG	M2		354,40	31,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,03462	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,03462	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,03462	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,03462	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,03462	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,03462	0,59	0,00
4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	MAT.	M2	1	331,61	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SER.CG	H	1,534819757	0,00	0,00
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,534819757	0,00	20,22
CP-102364-61565280	GRADIL METÁLICO H=2,03M COM FIO DE AÇO GALVANIZADO ø4.3MMM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ABERTURA DA MALHA: 200MM(A) X 50MM(L), COM POSTES METÁLICOSA CADA 2,50M. INCLUSO FIXADORES METÁLICOS (6UN POR POSTE) E TAMPA DE PVC PARA POSTE.	SER.CG	M2		188,00	13,14
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,9720098	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00666495	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9774	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,98794485	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,9720098	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00666495	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9774	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,98794485	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,9720098	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,9720098	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	7,65323E-07	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,004287938	0,92	0,00
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	MAT.	KG	0,0797	28,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,00372105	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,9540873	0,72	0,00
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	MAT.	KG	0,0025	23,81	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,0026019	115,70	0,00
10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	MAT.	M2	1,0203	105,20	0,00
7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	MAT.	M	0,812	76,49	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,006720336	0,00	11,87
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SER.CG	H	0,988679196	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,00888928	0,00	12,95
CP-10238-91454261	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACAS	SER.CG	UN		6162,19	10,32

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,59	0,00
INS-64138861	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACAS	MAT.	UN	1	6154,72	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,5106	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,5106	0,00	0,00
95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	SER.CG	UN		5,44	10,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,726	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,726	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,726	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,726	0,59	0,00
40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	MAT.	UN	4,16204E-05	10808,50	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SER.CG	KWH	0,27659	0,00	0,00
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,36601653	0,00	15,11
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,3706956	0,00	12,95
CP-100651-77867261	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=35MPA, ARMADURA LONGITUDIONAL Ø16 MM E TRANSVERSAL Ø6,3 MM.	SER.CG	M		138,15	10,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,41117715	3,32	0,00
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0836	1,28	0,00
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0157	0,77	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09102994	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06924721	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2509	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,51047715	1,43	0,00
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0836	0,08	0,00
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0157	0,01	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09102994	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,06924721	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2509	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,51047715	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,41117715	0,59	0,00
37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	6,74095E-07	61258,13	0,00
37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	4,73038E-07	578010,79	0,00
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	MAT.	UN	2,16164E-07	665000,00	0,00
38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	MAT.	UN	7,2655E-06	4594594,59	0,00
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	2,489508	6,65	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,233795	8,10	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,049226	28,00	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,1133	688,16	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SER.CG	UN	0,6874186	0,00	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,531016272	6,28	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,010488689	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,059557634	0,00	20,22
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,08537232	0,00	28,17
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	M.O.	H	0,015931732	0,00	116,29
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	M.O.	H	0,005195813	0,00	24,19
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,084564744	0,00	14,53
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,002279224	0,00	12,94
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,25621908	0,00	12,95
96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3		29,68	8,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,559	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,288	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,105	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,166	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,559	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,288	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,105	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,166	0,61	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,559	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,559	0,59	0,00
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT.	UN	3,38304E-05	466463,38	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	1,63776	6,28	0,00
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,29132352	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,107226	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,1695192	0,00	0,00
96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2		74,43	37,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,141	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,035	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,106	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,141	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,035	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,106	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,141	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,141	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,02508E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,02856	0,92	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0167	6,52	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,301	10,25	0,00
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	MAT.	KG	0,022	22,79	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,029	25,11	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,78	3,58	0,00
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,226	17,00	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,62001836	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,44043296	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SER.CG	H	0,10722324	0,00	0,00
96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3		25,20	60,11
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,259	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,292	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,967	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,259	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,292	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,967	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,259	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,259	0,59	0,00
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	MAT.	UN	1,41988E-05	10731,19	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,10368	6,40	0,00
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SER.CG	M3	1,38	0,00	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,3405904	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,9875004	0,00	12,95
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		11,60	7,77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4166	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4166	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	0,59	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SER.CG	UN	1,143	0,00	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,10772901	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,313678554	0,00	20,22
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		11,86	5,72
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3071	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3071	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3071	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3071	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3071	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3071	0,59	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	8,10	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,856	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,081024354	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,22961958	0,00	20,22
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		11,39	4,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2258	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2258	1,31	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2258	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2258	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2258	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2258	0,59	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	8,14	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,635	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,060287784	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,168117948	0,00	20,22
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		8,61	1,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0705	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0705	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0705	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0705	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0705	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0705	0,59	0,00
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	6,65	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,245	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,01921926	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,05209431	0,00	20,22
CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		851,63	13,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,835	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,334	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,835	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,334	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,835	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,835	0,59	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	3,55192E-05	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,04784	0,92	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	1,23	688,16	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,3410808	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,5116212	0,00	12,95
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2		110,01	42,67
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,2487	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,08175	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,16695	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,2487	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,08175	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,16695	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,2487	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,2487	0,59	0,00
40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MAT.	UNXME	0,196	22,96	0,00
40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MAT.	MES	0,785	8,84	0,00
40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MAT.	UNXME	0,393	24,00	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,6145E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,044982	0,92	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,7014	57,71	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,01	6,52	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,2117	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,1092	20,34	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,019	25,11	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	4,849425	3,58	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,34222781	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,76463153	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,168876603	0,00	14,53
CP-103672-24336659	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		7,54	26,99
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,793	0,00	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,345	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,793	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224	0,44	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,345	0,61	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,793	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,793	0,59	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	4,47024E-05	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,04888	0,92	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SER.CG	M3	1,103	0,00	0,00
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,22658496	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,2287488	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,373514	0,00	12,95
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		10,17	3,74
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,192	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,192	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,192	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,192	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,192	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,192	0,59	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	1,19	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,02731158	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,1669041	0,00	20,22
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		9,76	1,09
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0558	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0558	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0558	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0558	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0558	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0558	0,59	0,00
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	7,68	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,543	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,007890012	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,04855392	0,00	20,22
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		8,43	0,69
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0355	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0355	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0355	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0355	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0355	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0355	0,59	0,00
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	6,65	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,367	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,0050577	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,03085197	0,00	20,22
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		8,27	0,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0251	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0251	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0251	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0251	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0251	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0251	0,59	0,00
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	6,65	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SER.CG	UN	0,212	0,00	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,003236928	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,022152726	0,00	20,22
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3		39,93	13,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,714	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,492	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,086	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,136	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,714	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,492	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,086	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,136	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,714	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,714	0,59	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	MAT.	UN	5,77936E-05	504732,83	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,95448	6,28	0,00
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,49767768	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,0878232	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,1388832	0,00	12,95
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2		61,44	32,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,811	0,00	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,682	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,129	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,811	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,682	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,129	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,811	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,811	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,24972E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,03536	0,92	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0167	6,52	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,166	10,25	0,00
5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SER.CG	KG	0,049	0,00	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,053	25,11	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,053	3,58	0,00
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,186	17,00	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,51042428	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,19260566	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,13048866	0,00	14,53
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3		179,62	50,22
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,707	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,942	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,765	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,707	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,942	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,765	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,707	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,707	0,59	0,00
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	MAT.	UN	6,3256E-06	10731,19	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,04608	6,40	0,00
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	1,38	116,31	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,9831704	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,781218	0,00	12,95
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		10,46	5,57
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2976	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2976	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2976	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2976	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2976	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2976	0,59	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,819	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,07434819	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,226686114	0,00	20,22
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		10,83	4,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2171	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2171	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2171	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2171	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2171	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2171	0,59	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	8,10	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,644	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,055735854	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,16386948	0,00	20,22
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		10,82	2,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1598	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1598	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1598	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1598	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1598	0,08	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1598	0,59	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	8,14	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,503	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,042080064	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,119564028	0,00	20,22
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		10,23	2,27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1222	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1222	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1222	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1222	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1222	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1222	0,59	0,00
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	7,68	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,399	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,032773896	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,090836292	0,00	20,22
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		8,74	1,75
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0946	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0946	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0946	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0946	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0946	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0946	0,59	0,00
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	6,65	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,317	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,026097732	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,069593952	0,00	20,22
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2		28,39	10,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5268	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,4299	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0969	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5268	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4299	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0969	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5268	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5268	0,59	0,00
626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	MAT.	KG	1,5	16,67	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,098018226	0,00	13,61
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,43901388	0,00	20,22
CP-100342-36840284	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	SER.CG	KG		9,85	3,80
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,189	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	0,59	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,97	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,00960963	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,18157142	0,00	20,22
100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SER.CG	KG		11,37	5,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,258257	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258257	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,258257	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258257	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,258257	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,258257	0,00	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	8,10	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,97	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,005158854	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,256078432	0,00	20,22
100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SER.CG	KG		10,12	2,10
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1031695	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1031695	1,31	0,00

37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1031695	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1031695	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1031695	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1031695	0,59	0,00
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	7,68	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,543	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,001416156	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,10294392	0,00	20,22
100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	SER.CG	M2		23,64	14,86
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7326196	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,7253749	0,00	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0072447	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7326196	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7253749	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0072447	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7326196	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7326196	0,59	0,00
40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MAT.	UNXME	0,1246753	22,96	0,00
40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MAT.	MES	0,2493506	8,84	0,00
40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MAT.	UNXME	0,1371429	24,00	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	7,01015E-07	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,00196316	0,92	0,00
1345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	MAT.	M2	0,11025	97,73	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0035072	6,52	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SER.CG	M	0,42	0,00	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,0088727	20,34	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,011502406	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,722279819	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,007328304	0,00	14,53
CP-100349-97969748	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, FCK=35 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		767,24	22,39
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0844	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0844	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0844	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0844	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0844	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0844	0,59	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SER.CG	UN	5,49254E-05	0,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,06344	0,92	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	1,103	688,16	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,10738928	0,00	20,22
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		9,84	2,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,128	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,128	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,128	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,128	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,128	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,128	0,59	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	8,10	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SER.CG	KG	0,025	0,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,97	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,01820772	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,1112694	0,00	20,22
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		9,83	1,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0841	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0841	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0841	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0841	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0841	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0841	0,59	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	8,14	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SER.CG	KG	0,025	0,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,743	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,011936172	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,073134342	0,00	20,22
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		8,91	0,37

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,019	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,019	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	0,59	0,00
43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,14	7,67	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SER.CG	KG	0,025	0,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,113	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,00252885	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,01669041	0,00	20,22
92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		8,87	0,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0151	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0151	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0151	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0151	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0151	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0151	0,59	0,00
43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,14	7,67	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SER.CG	KG	0,025	0,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,052	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,00202308	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,013251174	0,00	20,22
CP-103675-26554200	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		771,46	29,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,704	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,125	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,753	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,826	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,704	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,125	0,44	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,753	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,826	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,704	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,704	0,59	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	5,15576E-05	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,0624	0,92	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	1,103	688,16	0,00
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,1264425	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,7689636	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,8435112	0,00	12,95
92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2		135,25	53,91
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,9694	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,789738	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,179662	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,9694	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,789738	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,179662	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,9694	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,9694	0,59	0,00
40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MAT.	MES	0,474	8,84	0,00
40339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	MAT.	UNXME	1,186	8,05	0,00
10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MAT.	UNXME	1,186	26,62	0,00
40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SER.CG	UNXME	0,356	0,00	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,71597E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,042568	0,92	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,717396	57,71	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,01	6,52	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,829916	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,099534	20,34	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,033	25,11	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	4,351952	3,58	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,457100672	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	2,36628136	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SER.CG	H	0,181735299	0,00	0,00
CP-101963-24357419	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5)	SER.CG	M2		156,18	19,87

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,13399141	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,56183183	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,003888083	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1364505	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,431821	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,13399141	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,56183183	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,003888083	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1364505	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,431821	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,13399141	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,13399141	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	3,74265E-07	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	3,01612E-06	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,004650793	0,92	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,0242	28,00	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,0645255	688,16	0,00
3738	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1	63,22	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,137659162	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,002416917	20,34	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,04333333	25,11	0,00
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,02583333	15,54	0,00
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SER.CG	M2	1,221	0,00	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	1,001	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,024479268	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,068987028	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,002239322	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,56608314	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,003932952	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,044984371	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,4409756	0,00	12,95
CP-101963-27981543	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5)	SER.CG	M2		222,00	28,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,63875683	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,87321916	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,050844166	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1500045	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,564689	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,63875683	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,87321916	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,050844166	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1500045	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,564689	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,63875683	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,63875683	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	4,89423E-06	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	3,94416E-06	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SER.CG	KWH	0,017855667	0,00	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,0242	28,00	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,0843795	688,16	0,00
3738	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1	63,22	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,800158325	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,031605833	20,34	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,05666666	25,11	0,00
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,64916666	15,54	0,00
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	1,221	17,03	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	1,001	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,024479268	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,068987028	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,029283437	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,85410559	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,051430908	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,058825715	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,5766604	0,00	12,95
CP-101963-12571229	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5)	SER.CG	M2		252,43	35,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,0026055	3,32	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0786825	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0628075	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1635585	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,697557	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,0026055	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,0786825	0,00	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0628075	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1635585	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,697557	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,0026055	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,0026055	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	6,04582E-06	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	4,87219E-06	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,022057	0,92	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,0242	28,00	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,1042335	688,16	0,00
3738	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1	63,22	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,223725	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,0390425	20,34	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,07	25,11	0,00
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	3,2725	15,54	0,00
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	1,221	17,03	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	1,001	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,024479268	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,068987028	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,036173657	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,05507161	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,063532299	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,07266706	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,7123452	0,00	12,95
CP-101963-80426898	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5)	SER.CG	M2		283,19	41,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,36645416	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,28414583	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,074770833	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1771125	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,830425	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,36645416	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,28414583	0,00	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,074770833	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1771125	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,830425	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,36645416	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,36645416	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	7,1974E-06	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	5,80023E-06	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,026258333	0,92	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,0242	28,00	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,1240875	688,16	0,00
3738	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1	63,22	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,647291662	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,046479167	20,34	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,08333333	25,11	0,00
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	3,89583333	15,54	0,00
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	1,221	17,03	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	1,001	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,024479268	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,068987028	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,043063877	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,25603764	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,075633689	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,086508405	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,84803001	0,00	12,95
CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2		7,94	8,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,60985	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00245	1,31	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6074	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,60985	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00245	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6074	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,60985	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,60985	0,59	0,00
4013	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	MAT.	M2	0,60525	5,73	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,00250194	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,62027688	0,00	12,95
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2		56,46	16,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,834349	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,81877	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015579	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,834349	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,81877	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015579	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,834349	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,834349	0,59	0,00
10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MAT.	UNXME	0,397	26,62	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,49651E-06	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,0039236	0,92	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,60585	57,71	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,01	6,52	0,00
40270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	MAT.	M	0,038	126,05	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,130787343	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,697846273	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,015758782	0,00	14,53
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		9,71	3,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1648	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1648	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1648	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1648	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1648	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1648	0,59	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SER.CG	UN	2,118	0,00	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,023366574	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,143335218	0,00	20,22
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		10,45	2,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1056	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1056	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1056	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1056	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1056	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1056	0,59	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	8,10	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	1,333	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,015071946	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,091746678	0,00	20,22
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		10,39	1,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0657	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0657	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0657	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0657	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0657	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0657	0,59	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	8,14	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,728	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,009306168	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,05715201	0,00	20,22
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		9,60	0,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0403	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0403	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0403	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0403	0,78	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0403	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0403	0,59	0,00
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	7,68	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,357	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,005664624	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,035100438	0,00	20,22
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG		8,28	0,43
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0222	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0222	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0222	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0222	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0222	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0222	0,59	0,00
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	6,65	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,147	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,003135774	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,019320414	0,00	20,22
97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SER.CG	KG		13,92	0,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,057	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,057	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,057	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,057	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,057	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,057	0,59	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,011	28,00	0,00
21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	MAT.	M2	0,824	11,43	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	0,676	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,0151731	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	SER.CG	H	0,04248468	0,00	0,00
101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	SER.CG	M2		89,26	22,73
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,22	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,046	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,174	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,22	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,046	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,174	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,22	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,22	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,82032E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,08432	0,92	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SER.CG	M2	1,328	0,00	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	7,188	10,25	0,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,036	22,53	0,00
5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	MAT.	KG	0,08	20,74	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,198	3,58	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,17656824	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,88206288	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,17600796	0,00	14,53
95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG		12,01	9,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4916	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4916	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4916	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,4916	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4916	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4916	0,59	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	1,04	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,06827895	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,428994114	0,00	20,22
95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG		12,11	7,41
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3801	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3801	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3801	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,3801	0,00	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3801	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3801	0,59	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,07	8,10	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,827	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,052701234	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,33178512	0,00	20,22
95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG		11,36	4,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2218	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2218	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2218	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2218	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2218	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2218	0,59	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	8,14	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,613	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,030953124	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,193406448	0,00	20,22
95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG		10,12	2,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1192	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1192	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1192	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,1192	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1192	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1192	0,59	0,00
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	7,68	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,431	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,016589256	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,103986312	0,00	20,22
95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG		8,51	1,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0546	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0546	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0546	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0546	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0546	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0546	0,59	0,00
43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	6,65	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,278	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,007890012	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,047340072	0,00	20,22
CP-103686-78922617	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		789,16	77,92
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,021	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,67	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,681	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,67	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,021	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,67	0,44	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,681	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,67	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,021	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,021	0,59	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SER.CG	UN	0,000132092	0,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,1378	0,92	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	1,103	688,16	0,00
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,6777318	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,7378372	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,684204	0,00	12,95
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2		0,25	0,44
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,028	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,009	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,019	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,028	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,009	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,019	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,028	0,08	0,00

37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,028	0,59	0,00
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	MAT.	UN	6,715E-07	10731,19	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,0072	6,40	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,0091908	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,0194028	0,00	12,95
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2		1,85	0,36
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,014	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,005	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,014	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,005	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,019	0,59	0,00
42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	MAT.	M2	1,04	1,65	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,0142968	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,005106	0,00	12,95
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SER.CG	KG		12,61	0,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,042	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,042	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,042	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,042	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,042	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,042	0,59	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,011	28,00	0,00
7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	0,555	17,03	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	0,455	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,01112694	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,03135774	0,00	20,22
97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SER.CG	KG		14,51	7,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,354	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,33791	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,01609	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,354	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,33791	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,01609	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,354	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,354	0,59	0,00
42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	MAT.	KG	1	7,88	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	0,76046	5,57	0,00
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,341809481	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,016431108	0,00	12,95
CP-97096-43212107	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		663,77	13,92
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,822	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,822	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,822	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,822	0,59	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	2,13752E-05	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,02756	0,92	0,00
38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	1,06	621,43	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,4197132	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,4197132	0,00	12,95
97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SER.CG	M		0,14	0,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,01501	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00715	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00786	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,01501	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00715	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00786	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,01501	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,01501	0,59	0,00
11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	MAT.	UN	3,74768E-07	11783,29	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	MAT.	UN	3,3984E-07	755,25	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,003422	6,40	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,00730158	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,008026632	0,00	12,95
98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE, AF_09/2023	SER.CG	M		19,07	27,19
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4014	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1655	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2359	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4014	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1655	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2359	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4014	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4014	0,59	0,00
43142	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO	MAT.	L	0,054	147,91	0,00
44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	MAT.	M	1	0,72	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,1902086	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,24090108	0,00	12,95
CP-S13193-99545566	JUNTA DE ENCONTRO, PREENCHIMENTO COM EPS E PU.	SER.CG	M		3,59	5,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,25	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,25	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,25	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,25	0,59	0,00
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	MAT.	UN	0,05	23,41	0,00
11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	MAT.	M2	0,15	3,73	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,2553	0,00	20,22
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	SER.CG	KG		11,61	0,60
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,032	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,032	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,032	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,032	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,032	0,59	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SER.CG	KG	0,011	0,00	0,00
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	0,392	24,44	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	0,322	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,00809232	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,02427696	0,00	20,22
CP-97096-73182686	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		735,20	13,92
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,822	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,822	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,411	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,822	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,822	0,00	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	2,13752E-05	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,02756	0,92	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	1,06	688,16	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,4197132	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,4197132	0,00	12,95
CP-101174-28179996	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA LOGITUDIONAL DE Ø8,0MM E TRANSVERSAL DE Ø6.3MM. CONCRETO FCK 35 MPA.	SER.CG	M		83,02	35,48
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,09652604	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,09852604	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,998	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,09652604	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,09852604	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,998	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,09652604	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,09652604	0,00	0,00
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,754992	8,10	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	2,19225	8,14	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,053612	28,00	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,062	688,16	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	2,151857	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,049451702	0,00	13,26

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,257577028	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,811854	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,0191576	0,00	12,95
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2		75,28	51,39
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,814	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,682	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,132	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,814	0,00	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,682	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,132	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,814	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,814	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,27576E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,03536	0,92	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,593	57,71	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,00955	6,52	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,294	10,25	0,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,017	22,53	0,00
5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	MAT.	KG	0,015	20,74	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,015	25,11	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SER.CG	M	1,359	0,00	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,78440948	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,93102986	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,13352328	0,00	14,53
104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SER.CG	M3		69,70	4,36
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4848	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3836	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1012	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4848	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3836	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,1012	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4848	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4848	0,59	0,00
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	6,7182E-07	728477,10	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	2,63497E-05	15839,74	0,00
37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	MAT.	UN	2,47981E-05	332500,00	0,00
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	8,2386E-07	85950,00	0,00
6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	1,3889	37,35	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,202086	6,40	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,667836	6,28	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	M.O.	H	0,00603054	0,00	23,28
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,198464148	0,00	14,53
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SER.CG	H	0,182907434	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,10334544	0,00	12,95
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3		30,45	61,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,092	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,966	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,126	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,092	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,966	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,126	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,092	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,092	0,59	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,9864792	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	3,1922712	0,00	12,95
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG		10,04	3,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1702	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1702	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1702	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1702	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1702	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1702	0,59	0,00
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	7,68	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025	28,00	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,48	0,22	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,045923916	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,126240192	0,00	20,22

CP-100765-90130272	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	KG		13,34	0,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,02472296	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,02206706	0,89	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00144145	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00121445	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,02472296	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,02206706	0,01	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,00144145	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00121445	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,02472296	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,02472296	0,59	0,00
36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	MAT.	UN	1,06482E-07	98588,33	0,00
44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	2,92028E-07	2485831,60	0,00
39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	MAT.	UN	1,21361E-07	38940,20	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,02132	0,92	0,00
1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	MAT.	KG	0,060005	8,24	0,00
5318	DILUENTE AGUARRAS	MAT.	L	0,00130525	20,54	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,00433116	43,33	0,00
36785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	MAT.	SC25K	0,003632	116,02	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,002808353	6,28	0,00
442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	MAT.	UN	0,051	7,17	0,00
43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	MAT.	KG	1,091	10,00	0,00
44499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	M.O.	H	0,00151731	0,00	13,26
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	M.O.	H	0,0151731	0,00	14,49
4254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	M.O.	H	0,003171074	0,00	21,01
4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,002475299	0,00	18,40
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,001462726	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,001240196	0,00	12,95
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SER.CG	M3		21,55	38,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,904	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,904	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,904	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,904	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,904	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,904	0,59	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	2,9655648	0,00	12,95
89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SER.CG	M2		80,13	21,86
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,311568	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,071568	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,62	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,62	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,311568	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,071568	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,62	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,62	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,311568	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,311568	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	6,8038E-06	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SER.CG	KWH	0,02079	0,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,019992	150,00	0,00
38591	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	MAT.	UN	1,46	4,17	0,00
25070	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	MAT.	UN	10,204	4,57	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	2,67036	1,39	0,00
38597	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	MAT.	UN	0,97	5,14	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,004176	0,72	0,00
38589	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	MAT.	UN	1,46	2,61	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,07216273	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,633144	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,633144	0,00	12,95
91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	SER.CG	KG		9,10	0,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0357186	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0357186	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0357186	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0357186	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0357186	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0357186	0,59	0,00
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,11	7,68	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,0111	28,00	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,004298135	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,031832658	0,00	20,22
COMP-04209538	EXECUÇÃO DE FURO DE Ø12,5MM COM ROFUNDIDADE DE 10CM, E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL, PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO Ø10,0MM.	SER.CG	UN		0,72	1,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0737	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0737	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0737	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0737	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0737	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0737	0,00	0,00
40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	MAT.	UN	0,000005867	32836,22	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,052271	0,92	0,00
131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	MAT.	KG	0,000417	43,03	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,016491276	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,05853385	0,00	20,22
92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2		85,70	27,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,427349	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,41177	0,00	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015579	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,427349	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,41177	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015579	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,427349	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,427349	0,59	0,00
40291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	MAT.	UNXME	0,05	750,00	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,49651E-06	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,0039236	0,92	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,60585	57,71	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,01	6,52	0,00
40270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	MAT.	M	0,038	126,05	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,224145263	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,204627813	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,015758782	0,00	14,53
CP-103682-76807933	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3		855,53	209,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	13,168	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,19	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,571	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,407	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	13,168	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,19	0,44	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	3,571	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,407	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	13,168	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	13,168	0,59	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000281902	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,48984	0,92	0,00
11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	1,103	688,16	0,00
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,2037326	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,6467052	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	8,5852284	0,00	12,95
103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SER.CG	M2		137,43	11,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,93698	0,00	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,30408	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1985	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,93698	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,30408	0,44	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1985	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,93698	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,93698	0,59	0,00
11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	MAT.	UN	6,1967E-06	12782,95	0,00
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	MAT.	UN	6,3256E-07	10731,19	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SER.CG	UN	2,13752E-06	0,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,002756	0,92	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,0396	28,00	0,00
1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,106	668,21	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,00136	6,52	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,024108	6,40	0,00
42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	MAT.	M2	1,04	1,65	0,00
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,119	116,31	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,0296	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,0076	20,34	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,0352	3,58	0,00
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,1104	15,54	0,00
39507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	2,4408	13,27	0,00
42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	MAT.	M	2,0016	5,57	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,047340072	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,131095584	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,117225075	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,190735982	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	SER.CG	H	0,2634696	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2027082	0,00	12,95
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SER.CG	M2		137,36	23,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3385172	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,617824	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,03589	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2783552	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,406448	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3385172	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,617824	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,03589	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2783552	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,406448	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3385172	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3385172	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	3,45475E-06	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	3,44013E-06	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SER.CG	KWH	0,01367312	0,00	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,06037	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,024775	28,00	0,00
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	MAT.	M3	0,048532	648,27	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	2,790656	0,22	0,00
3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1	43,50	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,2707	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,02231	20,34	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,04	25,11	0,00
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,87	15,54	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,032478931	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,199284305	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,020670661	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,604348619	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,036304171	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,050279803	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,415064698	0,00	12,95
96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SER.CG	M2		57,51	44,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,456	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,252	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,204	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,456	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,252	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,204	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,456	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,456	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,97572E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,05576	0,92	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0167	6,52	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,504	10,25	0,00
5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	MAT.	KG	0,042	22,79	0,00
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,029	25,11	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	3,426	3,58	0,00
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SER.CG	M	4,284	0,00	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,66568256	0,00	13,26

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	1,61441784	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,20635416	0,00	14,53
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2		16,31	14,34
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7401	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6039	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1362	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7401	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6039	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1362	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7401	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7401	0,59	0,00
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	MAT.	KG	3,4615	3,11	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,137771748	0,00	13,61
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,61670268	0,00	20,22
CP-42864-30754575	MASTRO PARA BANDEIRA, 5M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		514,34	137,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7	0,59	0,00
41381	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2")	MAT.	UN	1	461,86	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	6,1272	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,0212	0,00	12,95
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2		53,73	44,38
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,45595	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,04095	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,61	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,805	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,45595	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,04095	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,61	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,805	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,45595	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,45595	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	3,89571E-06	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,01194375	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,010556	150,00	0,00
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MAT.	UN	28,31	1,07	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1,58431	1,39	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,782326	0,72	0,00
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	MAT.	CENTO	0,005	44,84	0,00
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	MAT.	M	0,42	2,16	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,041290295	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,644132	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,822066	0,00	12,95
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2		40,35	64,23
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,56235	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,08235	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,32	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,16	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,56235	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,08235	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,32	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,16	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,56235	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,56235	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	7,83423E-06	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,02401875	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,021228	150,00	0,00
7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SER.CG	UN	56,62	0,00	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,18603	1,39	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,584238	0,72	0,00
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	MAT.	CENTO	0,0193	44,84	0,00
34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	MAT.	M	0,805	3,42	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,083034329	0,00	11,87

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,369184	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,184592	0,00	12,95
102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SER.CG	M2		313,85	42,42
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,72	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,088	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,088	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,544	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,72	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,088	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,088	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,544	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,72	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,72	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	9,91884E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,1292	0,92	0,00
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,37	0,26	0,00
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	M	1,47	2,70	0,00
34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	MAT.	KG	0,284	45,42	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,23	21,51	0,00
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	MAT.	M2	0,987	276,44	0,00
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	1,10055552	0,00	14,53
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,5555328	0,00	12,95
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,10405888	0,00	17,42
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SER.CG	M2		730,51	58,76
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,512	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,405	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,405	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,702	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	3,512	0,00	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,405	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,405	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,702	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,512	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,512	0,59	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000126404	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,12104	0,92	0,00
131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	MAT.	KG	0,53	43,03	0,00
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	MAT.	KG	0,97	2,82	0,00
44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	MAT.	M2	1,05	652,45	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,4257378	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	1,4212137	0,00	14,53
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,7168824	0,00	12,95
COM-13357005	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10MM	SER.CG	M2		74,48	23,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,4	0,00	0,00
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	MAT.	CENTO	0,15	30,30	0,00
11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	MAT.	M2	1,15	52,44	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,71484	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,71484	0,00	12,95
CP-C4501-06474608	PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO, COM VIDRO LÂMINADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		771,27	148,83
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,8	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,8	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,9	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,8	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,8	0,59	0,00
34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	MAT.	KG	2,3	45,42	0,00
34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	MAT.	M2	1	593,65	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,326542	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,630004	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	5,00388	0,00	12,95
CP-15.03.61-78774597	PELICULA ADESIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2		37,22	17,68

37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,59	0,00
INS-79100964	PELICULA FUME PARA VIDRO	MAT.	M2	1,05	29,55	0,00
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,01476	0,00	17,42
CP-96359-48029412	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, NUCLEO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VÃOS.	SER.CG	M2		84,34	11,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,79	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,595	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,195	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,79	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,595	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,195	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,79	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,79	0,59	0,00
39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	M	2,5027	0,30	0,00
39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MAT.	M	0,7925	2,70	0,00
39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	MAT.	KG	1,0978	3,38	0,00
3413	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SER.CG	M2	1,053	0,00	0,00
39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	MAT.	UN	20,1868	0,11	0,00
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MAT.	UN	0,5441	0,27	0,00
39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MAT.	M	0,9117	6,52	0,00
39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MAT.	M	2,9139	7,40	0,00
37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	MAT.	CENTO	0,0296	52,15	0,00
39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	MAT.	M2	2,106	19,52	0,00
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	M.O.	H	0,6018663	0,00	14,49
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,199134	0,00	12,95
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M		30,99	13,90
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8043419	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,091274	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0600166	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,404852	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2481993	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8043419	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,091274	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0600166	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,404852	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2481993	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8043419	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8043419	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	3,86937E-06	4699,00	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	2,54778E-06	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,028838915	0,92	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,8769	8,14	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0158718	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SER.CG	KG	6,7825317	0,00	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,008	6,52	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	6	0,22	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,0123312	115,70	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,203	10,25	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,012032	20,34	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,397432	3,58	0,00
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,418112	22,68	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,002077703	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	SER.CG	H	0,012945689	0,00	0,00
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,017074352	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,07530713	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,033976619	0,00	11,87
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,026623733	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,398268	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,253461125	0,00	12,95
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M		30,04	8,94
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5168239	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,073796	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0549766	0,89	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,227852	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1601993	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5168239	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,073796	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0549766	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,227852	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1601993	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5168239	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5168239	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	3,86937E-06	4699,00	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SER.CG	UN	2,0599E-06	0,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,027468035	0,92	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,8769	8,14	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0158718	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	6,7825317	0,72	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,008	6,52	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	6	0,22	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,0123312	115,70	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,009728	20,34	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,321328	3,58	0,00
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,338048	22,68	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,002077703	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,012945689	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,013804795	0,00	13,26
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,060886616	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,033976619	0,00	11,87
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,021525571	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,2175156	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,163595525	0,00	12,95
98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	SER.CG	M		120,22	39,24
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,3369441	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1229	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2140441	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,3369441	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1229	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2140441	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,3369441	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,3369441	0,59	0,00
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	MAT.	KG	0,0586	28,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0123801	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,174485	0,72	0,00
4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	MAT.	UN	0,3846	70,01	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,00865795	115,70	0,00
4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	2,2	7,76	0,00
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SER.CG	M	0,088	0,00	0,00
10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	MAT.	M2	1,9231	27,04	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,14670548	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,239781835	0,00	12,95
99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M		876,56	105,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,107	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,107	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,107	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,107	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,107	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,107	0,59	0,00
1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	MAT.	KG	1,4	8,37	0,00
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	MAT.	KG	0,003	23,81	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	5	0,50	0,00
11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	MAT.	UN	3,333	2,65	0,00
34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	MAT.	KG	3,409	45,42	0,00
20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	MAT.	M	3,149	13,30	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,855	21,51	0,00
34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	MAT.	M2	0,998	593,65	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,78578116	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,39169362	0,00	20,22
CP-99858-73569360	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	SER.CG	M		125,43	57,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,34026	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,01026	0,89	0,00

43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,33	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,34026	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,01026	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,33	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,34026	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,34026	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	9,76488E-07	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,003	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,00321	150,00	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SER.CG	UN	6,545	0,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,4511	0,72	0,00
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	MAT.	KG	0,006	23,81	0,00
21011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	MAT.	M	2,058	47,95	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,51933308	0,00	13,26
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,010345261	0,00	11,87
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,84909512	0,00	20,22
99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M		241,72	181,91
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,528	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	10,528	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,528	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	10,528	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,528	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,528	0,59	0,00
546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	MAT.	KG	9,224	10,51	0,00
1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	MAT.	KG	0,896	8,37	0,00
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	MAT.	KG	0,071	23,81	0,00
11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	MAT.	UN	3,333	2,65	0,00
21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	MAT.	M	0,9	52,99	0,00
21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SER.CG	M	1,029	0,00	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	4,80279192	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	5,8467012	0,00	20,22
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SER.CG	M		91,47	14,83
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,82	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,547	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,273	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,82	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,547	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,273	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,82	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,82	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	1,29	2,46	0,00
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	1	82,16	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,55507372	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2787876	0,00	12,95
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SER.CG	M		145,19	11,67
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,07298	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,44498	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,419	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,209	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,07298	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,44498	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,419	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,209	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,07298	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,07298	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	3,45234E-06	4699,00	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	3,74192E-05	1283,38	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,05355	0,92	0,00
43617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	MAT.	L	0,000378	7,52	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,00762	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,68918	0,72	0,00
34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	MAT.	M	1,04	130,53	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,42518444	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,026195894	0,00	11,87
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SER.CG	H	0,42383526	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2134308	0,00	12,95

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SER.CG	M2		679,62	27,54
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5156208	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0104139	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5052069	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5156208	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0104139	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5052069	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5156208	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5156208	0,59	0,00
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	2,0833	306,37	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	24,4	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	1,16875	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,031834675	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,515917286	0,00	12,95
CP-94573-93528568	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		415,50	26,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,44	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,96	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,48	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,44	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,96	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,48	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,44	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,44	0,59	0,00
34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	0,556	704,83	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	7,3	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,56	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,980352	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,490176	0,00	12,95
CP-100674-63500421	JANELA DE ALUMÍNIO INTERCALANDO 2 FOLHA FIXAS E FOLHAS COM BASE FIXA + PARTE SUPERIOR BASCULANTE, TOTAL DE 10 FOLHAS, MEDIDAS DE 11,50 X 2,60 M, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		19895,94	586,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	32,292	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	21,528	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	10,764	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	32,292	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	21,528	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	10,764	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	32,292	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	32,292	0,59	0,00
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	MAT.	M2	22,792	758,76	0,00
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	6,62628571	306,37	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	520,6487	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	12,6776	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	21,9843936	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	10,9921968	0,00	12,95
100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SER.CG	M2		794,74	20,23
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,113374	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,7422493	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3711247	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,113374	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7422493	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3711247	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,113374	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,113374	0,59	0,00
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	MAT.	M2	1	758,76	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	17,413	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	1,1688	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,757984985	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,378992544	0,00	12,95
CP-100674-18584938	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, BASE FIXA + PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		535,33	22,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	1,39	0,00

37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,02247	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SER.CG	KG	10,14216	0,00	0,00
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	MAT.	M2	0,45	758,76	0,00
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	0,55	306,37	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	17,413	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,424	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,735264	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,55141736	0,00	12,95
CP-100674-96028797	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA FIXA + 1 FOLHA LATERAL COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		651,11	22,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,25997	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,02247	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,14216	0,72	0,00
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	MAT.	M2	0,69	758,76	0,00
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	0,31	306,37	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	17,413	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,424	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,735264	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,55141736	0,00	12,95
CP-100674-80967004	JANELA DE ALUMÍNIO, 3 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA CENTRAL FIXA + 2 FOLHAS LATERAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		631,31	22,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,25997	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,02247	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,14216	0,72	0,00
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	MAT.	M2	0,65	758,76	0,00
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	0,35	306,37	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	17,413	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,424	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,735264	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,55141736	0,00	12,95
CP-100674-29137547	JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FOLHAS CENTRAIS FIXAS + 2 FOLHAS LATERAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		653,66	14,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,72	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,02247	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,14216	0,72	0,00
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	MAT.	M2	0,6975	758,76	0,00
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	0,3025	306,37	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	17,413	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,424	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,735264	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,55141736	0,00	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
CP-100674-10051162	JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS + 2 FOLHAS CENTRAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		655,73	14,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,53997	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,25997	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,02247	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,14216	0,72	0,00
599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	MAT.	M2	0,7	758,76	0,00
34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT.	UN	0,3	306,37	0,00
4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	MAT.	UN	17,413	0,20	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,424	21,51	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,735264	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,55141736	0,00	0,00
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN		771,82	208,59
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,002111	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,521	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,119111	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,002111	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,521	0,44	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,119111	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,002111	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,002111	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,023861	150,00	0,00
183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	MAT.	JG	1	175,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,770008	0,72	0,00
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	3	29,94	0,00
3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	MAT.	CJ	1	171,04	0,00
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SER.CG	M	11,63	0,00	0,00
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	MAT.	UN	19,8	0,06	0,00
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MAT.	UN	1	227,11	0,00
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	MAT.	KG	0,011	26,81	0,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,024	20,34	0,00
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	MAT.	KG	0,2	20,32	0,00
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,06	22,88	0,00
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,1671	10,62	0,00
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	6,61724996	0,00	19,04
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,3908744	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	4,206436153	0,00	12,95
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN		919,04	212,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,220511	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,6666	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,191911	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,220511	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	6,6666	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,362	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,191911	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,220511	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,220511	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,023861	150,00	0,00
183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	MAT.	JG	1	175,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,770008	0,72	0,00
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	3	29,94	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
3081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	MAT.	CJ	1	171,04	0,00
20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	11,8626	6,36	0,00
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	MAT.	UN	19,8	0,06	0,00
10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MAT.	UN	1	301,97	0,00
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	MAT.	KG	0,011	26,81	0,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,024	20,34	0,00
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	MAT.	KG	0,2	20,32	0,00
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,0612	22,88	0,00
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SER.CG	L	0,1671	0,00	0,00
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	6,764999016	0,00	19,04
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,3908744	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	4,280779513	0,00	12,95
CP-S08379-56639499	KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un		890,95	355,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	21,160111	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,293	1,43	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,362	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,505111	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	21,160111	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,293	0,44	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,362	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,505111	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	21,160111	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	21,160111	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,023861	150,00	0,00
183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	MAT.	JG	1	175,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SER.CG	KG	10,770008	0,00	0,00
38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	MAT.	UN	1	23,41	0,00
38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	MAT.	CJ	1	79,49	0,00
10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MAT.	UN	1	301,97	0,00
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	MAT.	KG	0,011	26,81	0,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,024	20,34	0,00
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	MAT.	KG	0,2	20,32	0,00
38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	MAT.	UN	2	53,38	0,00
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,1671	10,62	0,00
11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	MAT.	M	1,6	23,68	0,00
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	8,41540468	0,00	19,04
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,4332744	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	9,70661935	0,00	12,95
COMP-16434255	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO,100X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN		904,94	99,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,415	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,253	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,162	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,415	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,253	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,162	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,415	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	6,415	0,59	0,00
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	MAT.	CJ	1	199,25	0,00
5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	2,2	299,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	3,2290344	0,00	12,95
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,30101428	0,00	17,42
CP-102187-51093481	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 180X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN		1366,86	113,77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	7,348	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,727	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,621	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,348	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,727	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,621	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,348	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,348	0,59	0,00
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	MAT.	CJ	1	199,25	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,322	21,51	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	3,78	299,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	3,6977652	0,00	12,95
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,78201052	0,00	17,42
CP-102187-27350537	PORTA COM ABERTURA AUTOMATIZADA, DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN		7734,47	53,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	8,15	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,13	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,02	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	8,15	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,13	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,02	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	8,15	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	8,15	0,59	0,00
INS-05282064	AUTOMATIZADOR DE PORTA DESLIZANTE PD300	MAT.	UN	2	2775,88	0,00
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	21,32	0,26	0,00
INS-11681572	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 200X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	MAT.	UN	1	2108,64	0,00
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	0,3575	21,51	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	4,105224	0,00	12,95
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SER.CG	H	4,1909588	0,00	0,00
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2		678,35	10,43
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5736	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3826	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,191	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5736	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3826	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,191	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5736	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5736	0,59	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4,8166	0,79	0,00
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	MAT.	M	6,8504	30,50	0,00
39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	MAT.	UN	0,5473	790,37	0,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,8829	32,56	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,39071112	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,1950492	0,00	12,95
COM-32829548	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,75X2,03 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN		9601,56	289,97
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	16,18625	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	16,18625	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	16,18625	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	16,18625	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	16,18625	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	16,18625	0,59	0,00
INS-47409263	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,75X2,03 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	MAT.	UN	1	9480,00	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	5,903600325	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	10,469439	0,00	20,22
COM-84195094	PORTAO DE CORRER, MEDINDO 5,50 X 3,00 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN		10633,97	313,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	18,15	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,15	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	18,15	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	18,15	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	18,15	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	18,15	0,59	0,00
INS-72500160	PORTAO DE CORRER, MEDINDO 5,50 X 3,00 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, COM TRILHO E ROLDANAS.	MAT.	UN	1	10497,67	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	8,345205	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	10,014246	0,00	20,22
COM-96923201	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,00X2,29 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN		9273,24	217,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,595	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,595	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	12,595	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,595	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,595	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,595	0,59	0,00
INS-83448302	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,00X2,29 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	MAT.	UN	1	9196,67	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	5,7910665	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	6,9492798	0,00	20,22

102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SER.CG	M2		0,50	1,11
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0541	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0541	1,85	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0541	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0541	2,05	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0541	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0541	0,59	0,00
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SER.CG	UN	0,4	0,00	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,054898516	0,00	20,22
102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SER.CG	M2		14,48	11,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5708	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5708	1,85	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5708	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5708	2,05	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5708	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5708	0,59	0,00
5318	DILUENTE AGUARRAS	MAT.	L	0,021	20,54	0,00
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	MAT.	L	0,2105	41,49	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,579225008	0,00	20,22
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		309,71	23,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2988	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,59	0,00
36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	MAT.	UN	1	190,46	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	6	18,49	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,96555403	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,30513456	0,00	12,95
CP-100874-05380101	CHAPA DE PROTEÇÃO PARA BATEDOR DE PORTA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		433,28	23,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,9485	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,59	0,00
12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	MAT.	M2	0,336	934,26	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	6	18,49	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,96555403	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,30513456	0,00	12,95
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SER.CG	M2		176,70	56,42
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,1149	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0244	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,055	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0355	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,1149	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0244	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,055	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0355	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,1149	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,1149	0,59	0,00
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	2,32172E-06	19114,57	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SER.CG	KWH	0,01425	0,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0107	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	4,8372	0,72	0,00
665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	MAT.	UN	3,95	37,55	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,024602764	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,098566	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,0574526	0,00	12,95
CP-92580-86610275	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE PONTALETES E TERÇAS PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SER.CG	M2		123,02	4,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9805	3,32	0,00

43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6625	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,318	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9805	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6625	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,318	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9805	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9805	0,59	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	2,4398E-06	6017,74	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,007644	0,92	0,00
40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	MAT.	CENTO	0,021	205,62	0,00
43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	MAT.	KG	12,999	8,66	0,00
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SER.CG	H	0,64637406	0,00	0,00
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,023884695	0,00	10,83
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,3247416	0,00	12,95
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	M2		41,15	4,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2292	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,106	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2292	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,106	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,59	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	1,68456E-06	6017,74	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,005304	0,92	0,00
40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	MAT.	CENTO	0,007	205,62	0,00
43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	MAT.	KG	4,333	8,66	0,00
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	M.O.	H	0,21545802	0,00	14,49
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,016465194	0,00	10,83
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,1082472	0,00	12,95
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M2		137,05	1,97
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1201	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,056	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0021	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,062	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1201	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,056	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0021	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,062	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1201	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1201	0,59	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	2,1948E-07	6017,74	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,000702	0,92	0,00
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SER.CG	CJ	4,15	0,00	0,00
40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	MAT.	M2	1,146	118,82	0,00
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,002134377	0,00	10,83
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,0633144	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,05664624	0,00	19,98
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M2		49,20	3,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1902	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,091	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0022	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,097	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1902	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,091	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0022	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,097	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1902	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1902	0,59	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	2,2736E-07	6017,74	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,000702	0,92	0,00
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	MAT.	CJ	4,15	1,55	0,00
7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	MAT.	M2	1,166	35,53	0,00
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,002236014	0,00	10,83
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,0990564	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09205014	0,00	19,98

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	M		52,25	10,85
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6795	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,277	0,00	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0315	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,371	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6795	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,277	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0315	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,371	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6795	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6795	0,59	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	3,2742E-06	6017,74	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,010296	0,92	0,00
40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	MAT.	M	1,05	42,45	0,00
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,013	20,00	0,00
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	MAT.	KG	0,0024	74,06	0,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,081	32,56	0,00
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SER.CG	KG	0,09	0,00	0,00
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,032015655	0,00	10,83
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,3788652	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,28019658	0,00	19,98
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SER.CG	M		31,43	4,89
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,269	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,179	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,269	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,179	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,269	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,269	0,59	0,00
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	1,33	0,26	0,00
1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	MAT.	M	1,15	25,28	0,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SER.CG	310ML	0,092	0,00	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,1827948	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,091908	0,00	12,95
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M		43,71	6,44
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4155	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,145	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0315	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,239	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4155	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,145	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0315	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,239	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4155	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4155	0,59	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	3,2742E-06	6017,74	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,010296	0,92	0,00
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SER.CG	KG	0,008	0,00	0,00
5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	MAT.	KG	0,0016	74,06	0,00
1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	MAT.	M	1,05	25,28	0,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,211	32,56	0,00
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	MAT.	KG	0,059	120,68	0,00
4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,032015655	0,00	10,83
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2440668	0,00	12,95
12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,1466733	0,00	19,98
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SER.CG	M2		84,70	22,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1426	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9324	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2102	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1426	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9324	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2102	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1426	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,1426	0,00	0,00
4226	GAS DE COZINHA - GLP	MAT.	KG	0,26	8,46	0,00
4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	MAT.	M2	1,1319	55,68	0,00
511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	MAT.	L	0,5872	19,73	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,212625708	0,00	13,61

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,95216688	0,00	20,22
98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2		154,97	1,55
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6107	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4983	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1124	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6107	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4983	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1124	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6107	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6107	0,59	0,00
43148	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	MAT.	KG	2	56,48	0,00
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	MAT.	L	0,3	124,78	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,113697096	0,00	13,61
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SER.CG	H	0,50886396	0,00	0,00
87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SER.CG	M2		37,44	15,80
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,18105	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25705	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,308	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,18105	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25705	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,308	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,18105	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,18105	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	2,44478E-05	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,0748625	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,07208	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	24,87205	0,72	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,259186086	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,6290592	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,3145296	0,00	0,00
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SER.CG	M2		30,14	9,19
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,577035	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,209035	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,245	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,123	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,577035	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,209035	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,245	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,123	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,577035	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,577035	0,00	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	1,98812E-05	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,06087875	0,92	0,00
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,21	13,50	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,058616	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	20,319535	0,72	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,210772081	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,250194	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,1256076	0,00	12,95
102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SER.CG	M		2,34	1,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,118	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,083	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,035	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,118	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,083	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,035	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,118	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,118	0,59	0,00
12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	MAT.	UN	0,04	9,81	0,00
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	MAT.	L	0,043	21,19	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,08422508	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,035742	0,00	0,00
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SER.CG	M2		23,22	24,99
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,36	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,96	1,85	0,00

43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,36	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,96	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,36	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,36	0,59	0,00
12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	MAT.	UN	0,23	9,81	0,00
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	MAT.	L	0,427	21,19	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,9741696	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,40848	0,00	12,95
CP-100718-48459458	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3 CM.	SER.CG	UN		9,91	0,54
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0412	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0412	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0412	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0412	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0412	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0412	0,59	0,00
INS-26035233	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3 CM.	MAT.	UND	1	9,60	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,04207344	0,00	12,95
CP-103699-79997944	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE OU IDOSO.	SER.CG	UN		555,21	10,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0109	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2527	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7582	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0109	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2527	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7582	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0109	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0109	0,59	0,00
399	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	4	6,37	0,00
INS-72290169	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA VAGAS PARA DEFICIENTE OU IDOSO	MAT.	UN	1	95,63	0,00
5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	MAT.	UN	1	426,88	0,00
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SER.CG	H	0,255616158	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,77427384	0,00	12,95
CP-S11903-06280616	PISO TÁTIL ALERTA, ELEMENTOS EM ABS REVESTIDOS DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M		139,81	10,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	0,59	0,00
INS-79337735	ELEMENTO TÁTIL ALERTA INOX ADESIVADO (100 PEÇAS)	MAT.	M	1	131,60	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,5106	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,61272	0,00	0,00
CP-S11903-54564973	PISO TÁTIL DIRECIONAL, ELEMENTOS EM ABS REVESTIDOS DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M		117,54	18,26
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1	0,59	0,00
INS-73897311	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL INOX ADESIVADO (12 PEÇAS)	MAT.	M	1	109,33	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,5106	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,61272	0,00	12,95
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SER.CG	M2		103,45	26,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,3626	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1136	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,249	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3626	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1136	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,249	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3626	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3626	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	9,13	2,46	0,00
45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	MAT.	M2	1,13264	65,90	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,141	4,69	0,00
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,130036736	0,00	20,79
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2542788	0,00	12,95

87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SER.CG	M2		98,72	13,19
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6877	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5203	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1674	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6877	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5203	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1674	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6877	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6877	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	9,13	2,46	0,00
45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	MAT.	M2	1,069	65,90	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,141	4,69	0,00
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,527979628	0,00	20,79
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,17094888	0,00	12,95
CP-87246-59377373	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	SER.CG	M2		48,24	16,84
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,869	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6797	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1893	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,869	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6797	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1893	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,869	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,869	0,59	0,00
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	MAT.	KG	9,1325	0,80	0,00
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	MAT.	M2	1,081	31,95	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,241	4,69	0,00
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,689732372	0,00	20,79
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,19331316	0,00	12,95
CP-87248-16299374	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	SER.CG	M2		37,67	6,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3701	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2411	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,129	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3701	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2411	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,129	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3701	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3701	0,59	0,00
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SER.CG	KG	9,1325	0,00	0,00
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	MAT.	M2	1,0571	31,95	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,241	4,69	0,00
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,244658636	0,00	20,79
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,1317348	0,00	12,95
97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SER.CG	M2		34,07	1,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,088	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,088	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,088	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,088	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,088	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,088	0,59	0,00
10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	MAT.	UN	1,0976E-06	9400,00	0,00
43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	MAT.	KG	4	8,35	0,00
4222	GASOLINA COMUM	SER.CG	L	0,01008	0,00	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,0898656	0,00	20,22
98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SER.CG	M2		375,96	32,23
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,782	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,188	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,594	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,782	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,188	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,594	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,782	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,782	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	8,62	2,46	0,00
10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	MAT.	M2	1,16	294,33	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SER.CG	KG	0,14	0,00	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,20553488	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,6065928	0,00	12,95
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SER.CG	M2		76,63	15,95

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,04418315	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1301	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1580531	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1882	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,56783005	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,04418315	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1301	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1580531	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1882	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,56783005	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,04418315	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,04418315	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	1,81492E-05	4699,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,101688938	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0744463	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	31,81330345	0,72	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,0017	6,52	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,0578392	115,70	0,00
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SER.CG	KG	0,024	0,00	0,00
4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,25	5,20	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,2	3,58	0,00
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	1,0816	24,44	0,00
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M.O.	H	0,131601354	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,159366521	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,19218984	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,579868047	0,00	12,95
CP-92396-12454918	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	SER.CG	M2		98,19	11,83
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,745	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3725	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3725	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,745	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3725	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,3725	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,745	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,745	0,59	0,00
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	MAT.	UN	1,28606E-05	10731,19	0,00
11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	MAT.	UN	1,86006E-05	11783,29	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0568	150,00	0,00
36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	MAT.	M2	1,03	80,00	0,00
13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	MAT.	UN	1,58448E-05	755,25	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,077099	6,40	0,00
4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	MAT.	M3	0,0098	109,29	0,00
4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,37679865	0,00	18,31
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,380397	0,00	12,95
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SER.CG	M		32,96	2,81
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,414827	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2027	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,212127	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,414827	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2027	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,212127	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,414827	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,414827	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,007777	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,531256	0,72	0,00
41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	MAT.	UN	1,2563	22,54	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	SER.CG	H	0,20699724	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,216624092	0,00	12,95
94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SER.CG	M		33,80	3,55
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,527427	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,259	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,268427	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,527427	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,259	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,268427	0,61	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,527427	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,527427	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,007777	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,531256	0,72	0,00
41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	MAT.	UN	1,2563	22,54	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	SER.CG	H	0,2644908	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,274117652	0,00	12,95
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SER.CG	M2		31,67	7,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,39	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,275	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,115	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,39	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,275	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,115	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,39	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,39	0,59	0,00
5330	DILUENTE EPOXI	MAT.	L	0,064	46,82	0,00
12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	MAT.	UN	0,01	9,81	0,00
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	MAT.	L	0,2016	124,78	0,00
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SER.CG	L	0,322	0,00	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,279059	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,117438	0,00	12,95
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SER.CG	M2		3,50	4,51
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,245884	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015984	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1724	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0575	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,245884	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015984	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1724	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0575	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,245884	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,245884	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SER.CG	UN	1,52113E-06	0,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,00467125	0,92	0,00
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,003515	151,96	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,578013	0,72	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,016116827	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,17605488	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,058719	0,00	12,95
87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.CG	M2		16,05	12,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,73554	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3468	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,38874	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,73554	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3468	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,38874	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,73554	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,73554	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,022116	150,00	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,319922	1,39	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,734888	0,72	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,35415216	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,396981288	0,00	12,95
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.CG	M2		15,35	13,18
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,78364	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3789	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,40474	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,78364	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3789	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,40474	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,78364	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,78364	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,022116	150,00	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,319922	1,39	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,734888	0,72	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,38693268	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,413320488	0,00	12,95
CP-88497-08164003	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	SER.CG	M2		9,43	9,00

37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4813	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,361	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1203	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,4813	0,00	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,361	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1203	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4813	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4813	0,59	0,00
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	MAT.	UN	0,0802	0,81	0,00
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	MAT.	KG	1,3389	4,33	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,36632836	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,12285036	0,00	12,95
CP-104611-92650972	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE AZULEJO ACETINADO, BORDA BOLD, DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SER.CG	M2		71,44	19,94
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0666	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7407	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3259	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0666	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7407	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3259	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0666	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0666	0,59	0,00
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	MAT.	KG	6,85	0,80	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,141	4,69	0,00
10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	MAT.	M2	1,0864	52,76	0,00
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,751632732	0,00	20,79
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,33280908	0,00	12,95
CP-87269-68170729	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO AZULEJO ACETINADO, DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SER.CG	M2		42,91	17,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9492	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6488	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3004	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,9492	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6488	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3004	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9492	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9492	0,59	0,00
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	MAT.	KG	4,91	0,80	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,29	4,69	0,00
536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	MAT.	M2	1,0725	29,72	0,00
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,658376288	0,00	20,79
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,30676848	0,00	12,95
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2		2,67	1,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0888	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0666	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0222	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0888	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0666	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0222	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0888	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0888	0,00	0,00
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MAT.	L	0,1666	11,60	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,067583016	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,02267064	0,00	12,95
CP-88489-02581929	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2		9,88	0,72
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2175	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1631	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0544	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2175	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1631	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0544	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2175	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2175	0,59	0,00
INS-24698659	TINTA LATEX ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO GELO	MAT.	L	0,2285	34,84	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	SER.CG	H	0,165507356	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,05555328	0,00	12,95
CP-95305-52037497	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	SER.CG	M2		12,90	3,84
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2055	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1541	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0514	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2055	1,43	0,00

43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1541	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0514	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2055	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2055	0,59	0,00
INS-79981298	TEXTURA ACRÍLICA LONDRES LEINERTEX	MAT.	KG	1,8	6,16	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,156374516	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,05248968	0,00	12,95
COM-03258709	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, COM LETRAS DE FONTE BEBASNEUE-REGULAR, ESCRITA "Justiça do trabalho" TAMANHO 45CM, E FONTE ALLER_STD_RG, ESCRITA "Fórum Trabalhista de Rio Verde" TAMANHO 22CM.	SER.CG	UN		6696,22	398,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	22	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	22	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	0,59	0,00
INS-67260887	FITA DE LED	MAT.	M	26,74	26,81	0,00
INS-46003347	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, COM LETRAS DE FONTE BEBASNEUE-REGULAR, ESCRITA "Justiça do trabalho" TAMANHO 45CM, E FONTE ALLER_STD_RG, ESCRITA "Fórum Trabalhista de Rio Verde" TAMANHO 22CM.	MAT.	UN	1	5799,17	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	11,12694	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	11,12694	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	2,0424	0,00	12,95
COM-42484572	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 UNIDADE DE LOGO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, PADRÃODE FORMA E PALETA DE CORES DO TRT 18, TAMANHO DE ACORDO COM COM A NECESSIDADE, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO.	SER.CG	UN		11008,90	398,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	22	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	22	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24	0,59	0,00
INS-67260887	FITA DE LED	MAT.	M	28,22	26,81	0,00
INS-31137921	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 UNIDADE DE LOGO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, PADRÃODE FORMA E PALETA DE CORES DO TRT 18, TAMANHO DE ACORDO COM COM A NECESSIDADE, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO.	MAT.	UN	1	10072,17	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	11,12694	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	11,12694	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	2,0424	0,00	12,95
CP-43700-74836253	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO PARA PORTA DE BANHEIRO, COM SIMBOLOGIA DE BANHEIRO UNISEX, ACESSÍVEL E OSTOMIZADO.	SER.CG	UN		65,21	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	MAT.	UN	1	64,39	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-96230851	PLACA DE SINALIZAÇÃO TATIL EM ALTO RELEVO COM BRAILE, EM ACRÍLICO, 20X10 CM, FIXADA EM PAREDE.	SER.CG	UN		52,36	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
INS-28435040	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ALTO RELEVO COM BRAILE, ACRÍLICO, 20X10 CM	MAT.	UN	1	50,88	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-78012636	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM ALTO RELEVO, FIXADA EM PAREDE.	SER.CG	UN		8,99	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
INS-22612640	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM ALTO RELEVO	MAT.	UN	1	8,17	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-12320693	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM BRAILE INSTALADA EM CORRIMÃO.	SER.CG	UN		19,97	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
INS-36324740	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM BRAILE	MAT.	UN	1	18,60	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SER.CG	M2		3,51	6,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2986	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2986	1,85	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2986	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2986	2,05	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2986	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2986	0,59	0,00
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	MAT.	UN	0,3	2,43	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,303007336	0,00	20,22
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.CG	M2		10,19	18,67
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9097	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,9097	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9097	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9097	2,05	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9097	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9097	0,59	0,00
43649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	MAT.	L	0,0792	42,86	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,923127172	0,00	20,22
CP-88496-30741491	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	SER.CG	M2		14,46	18,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9892	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7419	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2473	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9892	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7419	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2473	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9892	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9892	0,59	0,00
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	MAT.	UN	0,0802	0,81	0,00
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	MAT.	KG	1,3389	4,33	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,752850444	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,25254276	0,00	12,95
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2		3,02	2,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1236	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0927	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0309	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1236	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0927	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0309	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1236	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1236	0,59	0,00
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MAT.	L	0,1666	11,60	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,094068252	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,03155508	0,00	12,95
CP-88488-08660845	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2		2,68	5,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3027	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,227	1,85	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0757	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3027	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,227	2,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0757	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3027	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3027	0,59	0,00
INS-24698659	TINTA LATEX ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO GELO	SER.CG	L	0,2285	0,00	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	0,23035052	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,07730484	0,00	12,95
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SER.CG	M2		23,00	20,55
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2389	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7867	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4522	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2389	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7867	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4522	0,61	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2389	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2389	0,59	0,00
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SER.CG	KG	0,0217	0,00	0,00
3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	MAT.	KG	1,8127	0,77	0,00
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	MAT.	CENTO	0,0293	30,30	0,00
4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1,0414	10,83	0,00
20250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	MAT.	KG	0,0078	22,15	0,00
12872	GESSEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,795778518	0,00	18,31
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,46178664	0,00	12,95
COM-55603280	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	SER.CG	UN		126925,55	54396,67
INS-70592870	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	MAT.	UN	1	126925,55	54396,67
COM-76144473	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, COM LADO OPOSTO A PORTA DO TIPO PANORÂMICO, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	SER.CG	UN		128348,52	55006,51
INS-75036669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, COM LADO OPOSTO A PORTA DO TIPO PANORÂMICO, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	MAT.	UN	1	128348,52	55006,51
CP-86888-36527466	CONJUNTO COMPLETO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		409,51	25,61
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,4181	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9316	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4865	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4181	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9316	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4865	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4181	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4181	0,59	0,00
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	MAT.	UN	1	12,26	0,00
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	MAT.	UN	1	378,32	0,00
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	MAT.	UN	1	4,84	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,021	3,80	0,00
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SER.CG	UN	2	0,00	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0881	98,93	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,94835016	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,4968138	0,00	12,95
CP-95469-90214766	CONJUNTO COMPLETO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		81,18	14,85
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8463	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4968	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3495	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8463	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4968	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3495	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8463	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8463	0,59	0,00
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	MAT.	UN	1	12,26	0,00
10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	MAT.	UN	1	4,34	0,00
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	MAT.	UN	2	24,93	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0881	98,93	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,505732464	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,3569094	0,00	12,95
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SER.CG	UN		38,94	3,80
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,202	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1536	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0484	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,202	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1536	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0484	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,202	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,202	0,00	0,00
377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	MAT.	UN	1	37,65	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,156361728	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,04942608	0,00	12,95
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		631,30	4,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3269	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,009	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3179	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3269	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,009	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3179	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3269	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3269	0,59	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	MAT.	UN	1	9,44	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,0365	3,80	0,00
10432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	MAT.	UN	1	352,39	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	2	18,49	0,00
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	MAT.	UN	1	223,38	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	1,02714182	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,32463948	0,00	12,95
CP-86895-45135614	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,90 M, PARA LAVATÓRIO, 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		564,59	92,76
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,134171	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,409014	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,725157	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,134171	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,409014	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,725157	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	5,134171	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,134171	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	3,7843126	2,46	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,79	0,00
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MAT.	M2	0,5655	588,67	0,00
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,5766	29,89	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,21108	4,69	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0231	98,93	0,00
20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	1,82936	58,05	0,00
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SER.CG	M	1,759	0,00	0,00
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	MAT.	UN	3	16,86	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,45933103	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,76173032	0,00	12,95
COMP-46130659	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,40 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 3 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		1623,47	126,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,0114107	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6602977	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,351113	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,0114107	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	4,6602977	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,351113	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,0114107	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,0114107	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	7,02984002	2,46	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	24	0,79	0,00
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MAT.	M2	1,508	588,67	0,00
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	1,5376	29,89	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,437316	4,69	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SER.CG	KG	0,0616	0,00	0,00
20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	3,790072	58,05	0,00
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	3,016	82,16	0,00
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	MAT.	UN	8	16,86	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	4,72908368	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	2,40095659	0,00	12,95
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		301,22	31,95
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,7007	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4474	1,13	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8458	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4075	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,7007	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4474	0,31	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8458	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4075	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,7007	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,7007	0,59	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,0812	3,80	0,00
20269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,5271	29,89	0,00
6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	MAT.	UN	1	207,45	0,00
37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	MAT.	UN	1	65,26	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,455444252	0,00	20,22
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,858284008	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,416139	0,00	12,95

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
CP-86915-72704017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		171,22	1,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1263	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0303	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1263	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0303	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1263	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1263	0,59	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,021	3,80	0,00
36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	MAT.	UN	1	170,26	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,09772608	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,03094236	0,00	0,00
CP-102143-92862617	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO FRANCÊS, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	SER.CG	M2		580,59	13,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,501	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,761	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,74	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,501	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,761	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,74	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,501	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,501	0,59	0,00
INS-37123038	BOTÃO FRANCÊS PARA ESPELHO	MAT.	UN	9,696	21,93	0,00
4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	MAT.	UN	9,696	0,13	0,00
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	MAT.	M2	1	355,46	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,755688	0,00	0,00
10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,77223236	0,00	17,42
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		99,31	1,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3162	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0996	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3162	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0996	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	0,59	0,00
11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	MAT.	UN	1	96,40	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,321885276	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,10171152	0,00	12,95
CP-95544-06057598	PAPELEIRA PLASTICA DE PAREDE, TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN		103,45	5,50
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4158	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4158	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	0,59	0,00
37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	MAT.	UN	1	100,36	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,42461496	0,00	12,95
CP-95544-36171712	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, INSTALADO NA PAREDE, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN		102,06	5,50
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,4158	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4158	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4158	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4158	0,59	0,00
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	MAT.	UN	1	100,36	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,42461496	0,00	12,95
CP-100850-67359268	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN		84,09	3,80
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,202	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1536	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0484	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,202	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1536	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0484	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,202	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,202	0,59	0,00
INS-02952270	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO.	MAT.	UN	1	82,96	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,156361728	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,04942608	0,00	12,95

CP-86942-37809584	LAVATÓRIO PNE, EM LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMÁTICA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		247,59	23,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2428	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8943	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3485	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2428	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8943	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3485	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2428	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,2428	0,00	0,00
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	MAT.	UN	1	4,84	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SER.CG	UN	0,021	0,00	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,0962	3,80	0,00
10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	2	18,49	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0304	98,93	0,00
6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	MAT.	UN	1	15,38	0,00
INS-01691770	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2", AUTOMÁTICA, PNE, PARA LAVATÓRIO	MAT.	UN	1	174,33	0,00
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	MAT.	UN	1	4,70	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,910379514	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,3558882	0,00	12,95
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		119,66	23,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,59	0,00
36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	6	18,49	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,96555403	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,30513456	0,00	12,95
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		331,18	19,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,59	0,00
36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	MAT.	UN	1	211,52	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	6	18,49	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,96555403	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,30513456	0,00	0,00
CP-100866-53668410	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		241,40	3,95
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,59	0,00
INS-37604710	BARRA DE APOIO RETA, INOX, 40CM	MAT.	UN	1	121,74	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	6	18,49	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,96555403	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,30513456	0,00	12,95
CP-100866-32421441	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 25CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		189,01	23,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9485	0,31	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2988	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2473	0,59	0,00
INS-32157253	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM INOX, 25 CM	MAT.	UN	1	69,34	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	6	18,49	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,96555403	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,30513456	0,00	12,95
COMP-75081288	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		1256,13	95,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	5,33305	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,3979	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,93515	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,33305	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,3979	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,93515	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,33305	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,33305	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	4,84065	2,46	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	8,25	0,79	0,00
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MAT.	M2	1,381875	588,67	0,00
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,71885	29,89	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,27	4,69	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0290125	98,93	0,00
20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	2,34	58,05	0,00
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	2,25	82,16	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2,75	20,27	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,448053	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,97617518	0,00	12,95
COMP-99160112	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		863,30	73,51
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,1275	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,5942	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,5333	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,1275	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,5942	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5333	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,1275	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,1275	0,59	0,00
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	MAT.	KG	2,79682	2,46	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4,767	0,79	0,00
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MAT.	M2	1,0050167	588,67	0,00
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,41533556	29,89	0,00
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,156	4,69	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,01676278	98,93	0,00
20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	1,352	58,05	0,00
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	1,3	82,16	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	1,58889	20,27	0,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,63249038	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,56580596	0,00	12,95
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		268,59	18,18
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9677	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2585	1,13	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4774	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2318	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,9677	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2585	0,31	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4774	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2318	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9677	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9677	0,59	0,00
1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	MAT.	UN	1	174,85	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,0812	3,80	0,00
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,2974	29,89	0,00
44945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	MAT.	UN	1	8,00	0,00
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	MAT.	UN	1	70,85	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,26314783	0,00	20,22
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,484446424	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,23671416	0,00	12,95

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		145,58	4,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2192	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1667	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0525	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2192	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,1667	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0525	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2192	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2192	0,59	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,021	3,80	0,00
11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	1	144,02	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,169697266	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,053613	0,00	12,95
86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		353,24	29,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5662	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,126	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4402	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5662	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,126	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4402	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5662	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5662	0,59	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,0962	3,80	0,00
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	4	18,49	0,00
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0468	98,93	0,00
6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	MAT.	UN	1	15,38	0,00
11690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	MAT.	UN	1	185,90	0,00
7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	1	57,66	0,00
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	MAT.	UN	1	4,70	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,14624548	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,44953224	0,00	12,95
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN		108,79	3,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2006	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1525	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0481	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2006	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1525	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0481	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2006	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2006	0,59	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,021	3,80	0,00
13417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	1	107,97	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,15524195	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,04911972	0,00	12,95
103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		12,85	2,27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2204	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2204	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0106	14,01	0,00
11718	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	MAT.	UN	1	11,19	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,112181396	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,112181396	0,00	20,22
103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		13,51	3,76
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2204	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2204	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2204	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SER.CG	UN	0,0106	0,00	0,00
6031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	MAT.	UN	1	12,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,112181396	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,112181396	0,00	20,22
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		3,18	7,54
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4424	3,32	0,00

43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4424	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4424	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4424	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4424	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4424	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0106	14,01	0,00
6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,225177176	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,225177176	0,00	20,22
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		18,02	2,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,159	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,159	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,159	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,159	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,159	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,159	0,59	0,00
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MAT.	UN	0,04	20,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,008	2,39	0,00
11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	MAT.	UN	1	15,41	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0095	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,08092941	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,08092941	0,00	20,22
89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		5,04	4,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2532	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2532	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2532	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2532	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2532	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2532	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0059	63,09	0,00
3522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	2,44	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0281	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,007	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,128876268	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,128876268	0,00	20,22
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN		14,63	4,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2676	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2676	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2676	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2676	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2676	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2676	0,59	0,00
96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	MAT.	UN	1	12,37	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0035	63,09	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,004	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,136205724	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,136205724	0,00	20,22
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		3,12	3,22
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1888	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1888	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1888	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1888	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1888	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1888	0,59	0,00
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	1	0,89	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0059	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0315	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,007	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,096097312	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,096097312	0,00	20,22
89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		3,51	2,41
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1412	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1412	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1412	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1412	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1412	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1412	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0071	63,09	0,00
3500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	1,51	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0108	2,39	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,008	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,071869388	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,071869388	0,00	20,22
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		2,73	2,41
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1412	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1412	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1412	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1412	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1412	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1412	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0071	63,09	0,00
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	0,73	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0108	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,008	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,071869388	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,071869388	0,00	20,22
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M		4,65	0,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,039	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,039	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,039	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,039	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,039	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,039	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0045	2,39	0,00
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0493	4,17	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,01985061	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,01985061	0,00	20,22
89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		3,80	3,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1882	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1882	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1882	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1882	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1882	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1882	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0106	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0162	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,012	71,48	0,00
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	1	1,21	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,095791918	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,095791918	0,00	20,22
CP-97898-05648511	CAIXA DE PASSAGEM CIRCULAR, EM CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO Ø60 CM.	SER.CG	UN		864,94	110,51
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	8,361767506	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,42017472	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,44425992	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,45824853	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,03908432	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	8,361767506	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,42017472	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,44425992	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,45824853	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,03908432	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	8,361767506	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	8,361767506	0,00	0,00
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	1,62662E-05	19114,57	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	8,55766E-07	15839,74	0,00
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT.	UN	2,10394E-05	466463,38	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	7,56841E-06	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000306656	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,454795152	0,92	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	2,947628382	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,068869822	28,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,147877456	150,00	0,00
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	MAT.	KG	7,511455	3,11	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,12482624	57,71	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	44,68683811	0,72	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,00539784	6,52	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	7,75749675	0,22	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,004474217	6,40	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,629514	6,28	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,067710048	115,70	0,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,02493288	22,53	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SER.CG	M	0,4262104	0,00	0,00
6243	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	MAT.	UN	1	430,00	0,00
7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	MAT.	M	1	244,00	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,090285295	0,00	13,26
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,298964693	0,00	13,61
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,553972738	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,07106275	0,00	13,26
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	0,355313749	0,00	19,04
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	M.O.	H	1,338244816	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,142834775	0,00	11,87
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,226787268	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,079307083	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,56410801	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	2,80169315	0,00	0,00
90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SER.CG	M3		4,83	1,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0665386	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0332693	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0332693	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0665386	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0332693	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0332693	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0665386	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0665386	0,59	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	3,65817E-06	850000,00	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,2004297	6,28	0,00
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,033653228	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,033974609	0,00	12,95
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SER.CG	M3		9,06	13,43
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9888	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2022	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7866	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,9888	0,00	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2022	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7866	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9888	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9888	0,59	0,00
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	6,7182E-07	728477,10	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	2,63497E-05	15839,74	0,00
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	8,2386E-07	85950,00	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,202086	6,40	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,173664	6,28	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	M.O.	H	0,00603054	0,00	23,28
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,198464148	0,00	14,53
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,80327592	0,00	12,95
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		68,29	8,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8462	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8462	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8462	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8462	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8462	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8462	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0292	63,09	0,00
11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	MAT.	UN	1	57,46	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0154	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,044	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,430707338	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,430707338	0,00	20,22
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		91,20	16,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9554	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9554	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9554	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9554	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9554	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9554	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0668	63,09	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
11714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	MAT.	UN	1	73,00	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SER.CG	UN	0,0184	0,00	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,104	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,486289046	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,486289046	0,00	20,22
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		7,39	3,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1765	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1765	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1765	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1765	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1765	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1765	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SER.CG	UN	0,0049	0,00	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	1	1,69	0,00
20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	3,28	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0074	2,39	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,025	26,04	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0075	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,089836735	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,089836735	0,00	20,22
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		36,72	7,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,4344	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	3,00	0,00
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	24,78	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,115	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,221105256	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,221105256	0,00	20,22
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		8,65	4,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,254	0,00	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0099	63,09	0,00
1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	5,34	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0071	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,015	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	20,22
89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		34,67	5,63
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3304	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3304	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3304	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3304	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3304	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3304	0,59	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	2,49	0,00
1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	25,50	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,075	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,168170296	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,168170296	0,00	20,22
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		21,44	7,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,4344	0,00	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	3,00	0,00
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	9,72	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,115	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,221105256	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,221105256	0,00	20,22
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		5,32	4,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SER.CG	UN	0,0099	0,00	0,00
3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	2,49	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0071	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,015	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	20,22
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		5,80	1,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0686	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0686	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SER.CG	UN	2	0,00	0,00
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	4,03	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,05	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,034916714	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,034916714	0,00	20,22
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		16,94	4,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2514	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2514	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2514	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2514	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2514	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2514	0,00	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	2,49	0,00
3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	8,43	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,075	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,127960086	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,127960086	0,00	20,22
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		14,80	7,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4344	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4344	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SER.CG	UN	2	0,00	0,00
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	8,83	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,115	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,221105256	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,221105256	0,00	20,22
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		5,70	4,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0099	63,09	0,00
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	MAT.	UN	1	2,24	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0071	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,015	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	20,22
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		8,40	1,17

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0686	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0686	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	1,69	0,00
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	3,25	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,05	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,034916714	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,034916714	0,00	20,22
89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SER.CG	UN		16,05	4,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2514	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2514	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2514	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2514	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2514	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2514	0,59	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	2,49	0,00
3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	7,39	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,075	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,127960086	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,127960086	0,00	20,22
CP-89724-77803914	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 40 MM - 1.1/2", COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, FORNECIDO E INSTALADO.	SER.CG	UN		9,11	4,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,254	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,254	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,254	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0099	63,09	0,00
10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	6,02	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0071	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,015	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,12928346	0,00	20,22
CP-89834-27429455	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN		35,21	9,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5792	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5792	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5792	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	3,00	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	1	1,69	0,00
3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	19,88	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1725	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,294807008	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,294807008	0,00	20,22
CP-89834-67091007	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN		36,67	9,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5792	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5792	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SER.CG	UN	2	0,00	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	1	2,49	0,00
3660	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	25,71	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1725	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,294807008	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,294807008	0,00	20,22
CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN		22,10	5,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	1,43	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	2,49	0,00
INS-34388280	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	11,89	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1125	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	20,22
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		34,00	9,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5792	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5792	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5792	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SER.CG	UN	3	0,00	0,00
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	25,53	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1725	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,294807008	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,294807008	0,00	20,22
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		7,30	5,77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3386	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3386	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3386	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3386	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3386	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3386	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0148	63,09	0,00
3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	4,02	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0107	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SER.CG	UN	0,0225	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,172344014	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,172344014	0,00	20,22
89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		29,62	5,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,59	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	3	2,49	0,00
3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	19,85	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SER.CG	UN	0,1125	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	20,22
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		10,52	4,94
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2896	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2896	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2896	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2896	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2896	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2896	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0245	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0054	2,39	0,00
3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	6,97	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SER.CG	UN	0,04	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,147403504	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,147403504	0,00	20,22
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		1,58	0,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0456	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0456	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0456	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0456	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0456	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0456	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0073	63,09	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,008	2,39	0,00
3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,011	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,023209944	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,023209944	0,00	20,22
89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		11,19	2,86
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1676	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1676	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1676	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1676	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1676	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1676	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0167	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SER.CG	UN	0,031	0,00	0,00
3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	7,13	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,026	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,085306724	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,085306724	0,00	20,22
CP-89557-77390347	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN		14,72	2,53
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1486	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1486	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	1	1,69	0,00
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,095	26,04	0,00
20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	9,54	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075635914	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075635914	0,00	20,22
CP-89557-49667462	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN		17,87	2,53
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1486	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1486	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	0,59	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	MAT.	UN	1	3,32	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,095	26,04	0,00
20044	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	11,06	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075635914	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075635914	0,00	20,22
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M		20,05	8,97
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5264	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5264	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5264	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5264	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5264	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5264	0,00	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0146	2,39	0,00
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0549	15,84	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,267932336	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,267932336	0,00	20,22
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M		47,95	10,61
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6228	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6228	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6228	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6228	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6228	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6228	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SER.CG	UN	0,0173	0,00	0,00
20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0549	41,40	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,316998972	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,316998972	0,00	20,22
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M		11,36	6,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,586	3,32	0,00

43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,586	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,586	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,586	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,586	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,586	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0163	2,39	0,00
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0549	6,92	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,29826814	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,29826814	0,00	20,22
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M		12,68	0,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,083	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,083	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,083	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,083	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,083	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,083	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,023	2,39	0,00
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0549	11,43	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,04224617	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,04224617	0,00	0,00
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M		17,93	5,19
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3048	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3048	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3048	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3048	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3048	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3048	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0085	2,39	0,00
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0549	15,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,155140152	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,155140152	0,00	20,22
104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		32,27	7,10
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4166	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4166	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4166	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	3,00	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	1	1,69	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,14	26,04	0,00
11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	18,08	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,212045234	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,212045234	0,00	20,22
104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		36,63	8,48
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4978	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4978	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4978	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4978	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4978	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4978	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	3,00	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	1	2,49	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1525	26,04	0,00
11656	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	20,75	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,253375222	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,253375222	0,00	20,22
89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		15,63	1,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0914	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0914	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0914	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0914	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0914	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0914	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	3	1,69	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,075	26,04	0,00

7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	7,98	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,046521686	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,046521686	0,00	20,22
CP-89829-34557810	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN		28,30	5,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3352	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,59	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	3	2,49	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1125	26,04	0,00
INS-75155005	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	16,72	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	20,22
89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SER.CG	UN		17,30	1,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0686	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0686	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0686	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	1,69	0,00
1932	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	12,22	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,05	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,034916714	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,034916714	0,00	20,22
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SER.CG	UN		20,92	6,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3852	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,3852	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3852	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3852	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3852	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3852	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	3,00	0,00
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	9,72	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,115	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,196062948	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,196062948	0,00	20,22
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SER.CG	UN		10,21	4,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2758	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2758	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2758	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2758	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2758	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2758	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	1,69	0,00
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	4,03	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,05	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,140379442	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,140379442	0,00	20,22
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SER.CG	UN		19,92	6,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3852	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3852	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3852	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3852	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3852	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3852	0,59	0,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	3,00	0,00
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	8,83	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,115	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,196062948	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,196062948	0,00	20,22
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SER.CG	UN		9,74	4,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2758	3,32	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2758	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2758	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2758	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2758	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2758	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	2	1,69	0,00
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	3,25	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,05	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,140379442	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,140379442	0,00	20,22
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN		13,13	4,38
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2568	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2568	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2568	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2568	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2568	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2568	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0245	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0054	2,39	0,00
3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	6,97	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,04	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,130708632	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,130708632	0,00	20,22
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M		22,79	15,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8888	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8888	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8888	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8888	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,8888	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8888	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0247	2,39	0,00
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0549	15,84	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,452390312	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,452390312	0,00	20,22
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M		16,42	10,84
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6364	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6364	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6364	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6364	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6364	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6364	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SER.CG	UN	0,0177	0,00	0,00
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0549	11,43	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,323921236	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,323921236	0,00	20,22
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SER.CG	UN		181,92	2,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,22080944	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,04965728	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,08032048	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09083168	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,22080944	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,04965728	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,08032048	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09083168	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,22080944	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,22080944	0,59	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	2,71582E-07	15839,74	0,00
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT.	UN	4,4126E-06	466463,38	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,02112	150,00	0,00
11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	MAT.	UN	1	174,28	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,001419917	6,40	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,132215	6,28	0,00
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,04754238	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,002687945	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,082023274	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,092757312	0,00	0,00
CP-97898-61187812	CAIXA DE DRENAGEM RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5M.	SER.CG	UN		610,84	74,73

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,984976912	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25025112	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,35865132	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,3477665	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,02830796	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,984976912	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25025112	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,35865132	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,3477665	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	2,02830796	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,984976912	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,984976912	0,59	0,00
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	9,68794E-06	19114,57	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	8,55766E-07	15839,74	0,00
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT.	UN	2,10394E-05	466463,38	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	4,50765E-06	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000182641	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,270870642	0,92	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,755572786	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,041018056	28,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SER.CG	M3	0,114987676	0,00	0,00
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	MAT.	KG	8,16914	3,11	0,00
41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	MAT.	UN	1	442,89	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,07434504	57,71	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	26,61495505	0,72	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,00321489	6,52	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	4,6202738	0,22	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,004474217	6,40	0,00
11236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	MAT.	UN	0,2	203,33	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,629514	6,28	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,040327308	115,70	0,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SER.CG	KG	0,01484973	0,00	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,2538459	3,58	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,05377286	0,00	13,26
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,325141325	0,00	13,61
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,329939646	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,042324138	0,00	13,26
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	0,211620689	0,00	19,04
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	M.O.	H	1,455418325	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,085070711	0,00	11,87
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,226787268	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,050659663	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	SER.CG	H	1,57594394	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,74306172	0,00	12,95
CP-98062-93957491	CAIXA DE RETENÇÃO PLUVIAL, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,50 M, ALTURA INTERNA 2,50 M, CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 3,6 M³	SER.CG	UN		6310,11	364,36
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	21,11454144	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,62432487	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,400574864	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,49580549	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,5938362	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	21,11454144	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,62432487	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,400574864	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,49580549	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,5938362	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	21,11454144	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	21,11454144	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	5,20344E-06	4699,00	0,00
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	3,99211E-05	19114,57	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	2,39146E-06	15839,74	0,00
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT.	UN	0,000157887	466463,38	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	2,73498E-05	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000237636	3390,99	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,74776107	0,92	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	8,297760698	7,26	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	MAT.	L	0,283824	6,79	0,00
43446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	MAT.	UN	5	584,36	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,193872914	28,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SER.CG	M3	0,21554625	0,00	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	1,60448022	57,71	0,00
43677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	MAT.	M2	0,20099156	71,60	0,00
43682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	MAT.	M2	0,08502893	21,95	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	116,2243628	0,72	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,00933268	6,52	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	16,42491323	0,22	0,00
39014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	MAT.	KG	0,0924	9,57	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,012496218	6,40	0,00
4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	MAT.	M2	12,96	6,40	0,00
43148	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO	MAT.	KG	25,92	56,48	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	4,538088121	6,28	0,00
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SER.CG	M3	0,41063	0,00	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,16617068	115,70	0,00
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,8836	116,31	0,00
39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	MAT.	M3	0,05873175	439,92	0,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,33734568	10,25	0,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,10286346	22,53	0,00
5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	MAT.	KG	0,04373439	20,74	0,00
44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	MAT.	L	3,888	124,78	0,00
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	1,483125	3,58	0,00
6243	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	MAT.	UN	1	430,00	0,00
7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	MAT.	M	1	244,00	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,181205831	0,00	13,26
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SER.CG	H	1,473514364	0,00	0,00
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	1,111552653	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,274713158	0,00	13,26
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	1,373586747	0,00	19,04
12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	M.O.	H	6,594876922	0,00	20,22
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,405755846	0,00	11,87
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	1,723704399	0,00	20,22
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,297517463	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	3,83953557	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	4,22483939	0,00	12,95
CP-95565-97969066	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	SER.CG	M		52,75	6,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2596	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,319199	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2596	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,319199	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	0,59	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	9,7424E-06	850000,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000749	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,338072	0,72	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,37695	6,28	0,00
37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	MAT.	M	1,03	36,86	0,00
40331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,158911416	0,00	0,00
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,10418862	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,32596601	0,00	12,95
95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SER.CG	M		70,59	7,95
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2596	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,319199	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2596	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,319199	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,578799	0,59	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SER.CG	UN	9,7424E-06	0,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000749	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,338072	0,72	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,37695	6,28	0,00
7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	MAT.	M	1,03	62,00	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
40331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	M.O.	H	0,158911416	0,00	10,21
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,10418862	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,325966019	0,00	12,95
CP-S04283-90237589	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI - Ø 100MM.	SER.CG	un		29,75	33,81
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,59	0,00
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	MAT.	UN	1	18,33	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,01798	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	1,0212	0,00	12,95
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN		35,32	9,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5458	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5458	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5458	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,5458	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5458	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5458	0,59	0,00
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	2	3,52	0,00
20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	21,71	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,115	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,277806742	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,277806742	0,00	20,22
104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		111,02	8,86
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5202	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5202	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5202	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5202	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5202	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5202	0,59	0,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	2	12,18	0,00
20152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	78,58	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,175	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,264776598	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,264776598	0,00	20,22
89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		26,97	3,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1882	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1882	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1882	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,1882	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1882	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1882	0,59	0,00
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	2	2,70	0,00
20150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	18,38	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,075	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,095791918	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,095791918	0,00	20,22
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN		33,63	9,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5458	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5458	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5458	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5458	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5458	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5458	0,59	0,00
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	2	3,52	0,00
20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	20,63	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,115	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,277806742	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,277806742	0,00	20,22
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN		117,29	16,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9426	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9426	1,13	0,00

37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9426	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9426	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9426	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9426	0,59	0,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	2	12,18	0,00
20158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	81,91	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,175	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,479773974	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,479773974	0,00	20,22
89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		74,99	5,85
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3434	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3434	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3434	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3434	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3434	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3434	0,59	0,00
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	3	3,52	0,00
20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	57,58	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1725	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,174787166	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,174787166	0,00	20,22
104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		242,38	11,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6936	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6936	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6936	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6936	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6936	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6936	0,59	0,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	3	12,18	0,00
20146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	194,25	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,2625	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,353035464	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,353035464	0,00	20,22
104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		180,40	10,83
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6358	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6358	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6358	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6358	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6358	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6358	0,59	0,00
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	3,52	0,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	2	12,18	0,00
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	142,10	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,2325	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,323615842	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,323615842	0,00	20,22
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		21,60	2,92
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1716	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1716	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1716	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1716	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1716	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1716	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0245	63,09	0,00
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,036	2,39	0,00
20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	14,43	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,0575	26,04	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,04	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,087342684	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,087342684	0,00	20,22
104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		63,94	5,91
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3468	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3468	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3468	1,43	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3468	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3468	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3468	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0306	63,09	0,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	12,18	0,00
20171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	41,60	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,0875	26,04	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,05	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,176517732	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,176517732	0,00	20,22
89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		20,07	2,14
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1254	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1254	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1254	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1254	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1254	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1254	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0167	63,09	0,00
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	2,70	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,026	2,39	0,00
20169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	12,56	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,0375	26,04	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,026	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,063827346	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,063827346	0,00	20,22
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		29,29	2,53
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1486	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1486	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1486	0,59	0,00
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	3,52	0,00
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	2,70	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,095	26,04	0,00
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	19,58	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075635914	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075635914	0,00	20,22
104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		76,50	5,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3036	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3036	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3036	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3036	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3036	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3036	0,59	0,00
299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	3,52	0,00
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	12,18	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SER.CG	UN	0,145	0,00	0,00
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	58,72	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,154529364	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,154529364	0,00	20,22
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	M		32,02	2,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1516	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1516	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1516	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1516	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1516	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1516	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,042	2,39	0,00
9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0353	29,83	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,077162884	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,077162884	0,00	20,22
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	M		66,91	4,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2618	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2618	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2618	1,43	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2618	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2618	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2618	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,073	2,39	0,00
9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0353	63,01	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,133253582	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,133253582	0,00	20,22
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SER.CG	M		4,07	10,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5878	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5878	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5878	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5878	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5878	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5878	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0163	2,39	0,00
9839	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SER.CG	M	1,0353	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,299184322	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,299184322	0,00	20,22
CP-102664-35312354	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	SER.CG	M		24,25	4,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,26905619	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,005878098	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0643	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,19887809	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,26905619	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,005878098	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0643	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,19887809	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,26905619	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,26905619	0,59	0,00
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT.	UN	6,09529E-07	466463,38	0,00
4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	MAT.	M2	1,29375	7,98	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,023562248	6,28	0,00
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,099	116,31	0,00
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,005945931	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,06566316	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20309431	0,00	12,95
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SER.CG	UN		18,00	1,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0914	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0914	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0914	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0914	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0914	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0914	0,59	0,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	3	1,69	0,00
3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	10,48	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,075	26,04	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,046521686	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,046521686	0,00	20,22
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SER.CG	UN		17,02	1,76
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1032	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1032	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1032	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1032	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1032	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1032	0,59	0,00
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	2,22	0,00
298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	2,70	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,0625	26,04	0,00
20045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	9,91	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,052527768	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,052527768	0,00	20,22
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SER.CG	UN		11,10	0,39
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0228	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0228	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0228	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0228	0,31	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0228	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0228	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0073	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,008	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,011	71,48	0,00
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	9,70	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,011604972	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,011604972	0,00	20,22
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		21,93	1,43
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0838	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0838	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0838	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0838	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0838	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0838	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0167	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,031	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,026	71,48	0,00
39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	18,65	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,042653362	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,042653362	0,00	20,22
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		30,35	5,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3352	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3352	0,59	0,00
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	3	2,49	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT.	UN	0,1125	26,04	0,00
11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	17,65	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,170613448	0,00	20,22
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		263,61	15,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9092	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9092	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0302	14,01	0,00
6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	MAT.	UN	1	256,95	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,462773708	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,462773708	0,00	20,22
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		145,15	12,76
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,7486	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7486	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7486	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7486	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7486	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7486	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0192	14,01	0,00
6015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	MAT.	UN	1	142,23	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,381029914	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,381029914	0,00	20,22
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		26,86	2,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,159	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,159	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,159	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,159	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,159	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,159	0,59	0,00
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MAT.	UN	0,04	20,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,008	2,39	0,00
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	MAT.	UN	1	24,47	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0095	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,08092941	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,08092941	0,00	20,22
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		38,12	3,86
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2266	3,32	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2266	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2266	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2266	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2266	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2266	0,59	0,00
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MAT.	UN	0,0714	20,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0114	2,39	0,00
11677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	MAT.	UN	1	33,80	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,018	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,115337134	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,115337134	0,00	20,22
CP-95253-58276337	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		627,34	11,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6796	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6796	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6796	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6796	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6796	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,6796	0,00	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,024	14,01	0,00
11747	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2"	MAT.	UN	1	200,87	0,00
INS-78680016	VALVULA DE ESFERA, BITOLA 2.1/2 ".	MAT.	UN	1	421,88	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,345909604	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,345909604	0,00	20,22
103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SER.CG	UN		221,46	16,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,6048	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,6048	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,6048	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,6048	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,6048	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,6048	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0168	14,01	0,00
11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	MAT.	UN	1	210,22	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,816827152	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,816827152	0,00	20,22
99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SER.CG	UN		137,97	5,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,297	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,297	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,297	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,297	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,297	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,297	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0132	14,01	0,00
10410	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	MAT.	UN	1	135,75	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,15117003	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,15117003	0,00	20,22
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SER.CG	UN		21,19	4,69
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,275	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,275	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,275	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,275	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,275	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,275	0,59	0,00
97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	MAT.	UN	1	18,61	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0047	63,09	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0055	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,13997225	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,13997225	0,00	20,22
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SER.CG	UN		28,69	1,99
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2944	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2944	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2944	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2944	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2944	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2944	0,59	0,00
99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	MAT.	UN	1	26,33	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0082	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0078	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,011	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,149846656	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,149846656	0,00	0,00

94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN		219,02	9,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5452	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5452	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5452	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5452	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5452	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5452	0,59	0,00
83	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	MAT.	UN	1	214,43	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0129	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0154	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SER.CG	UN	0,025	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,277501348	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,277501348	0,00	20,22
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		2,62	2,88
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1688	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1688	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1688	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1688	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1688	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1688	0,59	0,00
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	1	0,89	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SER.CG	UN	0,0059	0,00	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0281	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,007	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,085917512	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,085917512	0,00	20,22
89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		3,74	1,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1048	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1048	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	0,59	0,00
108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	1	1,80	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0082	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,012	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0095	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,053342152	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,053342152	0,00	20,22
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		7,52	0,99
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,147	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,147	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,147	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,147	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,147	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,147	0,59	0,00
112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	1	4,48	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0129	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0161	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0165	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,07482153	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,07482153	0,00	0,00
89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		11,46	0,96
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1424	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1424	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1424	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1424	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1424	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1424	0,59	0,00
111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	1	8,45	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0129	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0161	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0165	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,072480176	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,072480176	0,00	0,00
103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		2,90	0,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1048	1,13	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1048	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1048	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0082	63,09	0,00
829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	0,96	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,012	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0095	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,053342152	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,053342152	0,00	0,00
103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		7,84	1,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2436	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2436	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2436	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2436	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2436	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2436	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0118	63,09	0,00
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	4,26	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0406	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,015	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,123989964	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,123989964	0,00	0,00
103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		24,34	2,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,207	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,207	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,207	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,207	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,207	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,207	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0212	63,09	0,00
821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	18,95	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0233	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,036	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,10536093	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,10536093	0,00	20,22
89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		4,39	4,63
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2718	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2718	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0071	63,09	0,00
3500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	1,51	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SER.CG	UN	0,0302	0,00	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,008	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,138343482	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,138343482	0,00	20,22
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		10,88	4,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2542	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2542	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2542	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2542	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2542	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2542	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SER.CG	UN	0,0165	0,00	0,00
3503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	7,52	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,019	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,022	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,129385258	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,129385258	0,00	20,22
89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		71,65	6,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3694	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3694	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SER.CG	UN	0,0259	0,00	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
3478	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	65,48	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0275	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,05	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,188020906	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,188020906	0,00	20,22
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		3,24	4,63
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2718	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2718	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2718	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SER.CG	UN	0,0071	0,00	0,00
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	0,73	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0302	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,008	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,138343482	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,138343482	0,00	20,22
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		5,93	5,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3242	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3242	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3242	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3242	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3242	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3242	0,00	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0094	63,09	0,00
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	2,43	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,036	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,011	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,165014558	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,165014558	0,00	20,22
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		10,75	7,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4588	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4588	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4588	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,4588	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4588	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4588	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0165	63,09	0,00
3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	5,01	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,051	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,022	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,233524612	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,233524612	0,00	20,22
89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		93,11	6,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,3694	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3694	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3694	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0259	63,09	0,00
3511	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	85,72	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0275	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,05	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,188020906	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,188020906	0,00	20,22
103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		8,20	5,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,306	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,306	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,306	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,306	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,306	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,306	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0165	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,051	2,39	0,00
3863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	4,38	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,022	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,15575094	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,15575094	0,00	20,22
89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		25,75	4,17

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2448	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2448	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2448	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2448	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2448	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2448	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0259	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0275	2,39	0,00
3865	LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	19,61	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,05	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,124600752	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,124600752	0,00	20,22
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	M		5,59	5,41
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3172	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3172	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3172	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3172	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3172	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3172	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,037	2,39	0,00
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0493	4,17	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,161451628	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,161451628	0,00	20,22
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	M		11,60	6,44
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3782	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3782	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3782	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3782	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3782	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3782	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0441	2,39	0,00
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0493	9,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,192500018	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,192500018	0,00	20,22
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	M		15,22	0,96
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0564	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0564	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0564	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0564	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0564	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0564	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0066	2,39	0,00
9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0493	14,13	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,028707036	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,028707036	0,00	20,22
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	M		19,94	9,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5354	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5354	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5354	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5354	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5354	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5354	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SER.CG	UN	0,0312	0,00	0,00
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0493	15,50	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,272513246	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,272513246	0,00	20,22
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	M		45,04	1,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0988	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0988	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0988	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0988	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0988	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0988	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0115	2,39	0,00
9871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0493	42,25	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,050288212	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,050288212	0,00	20,22
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	UN		5,33	3,73
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3624	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3624	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3624	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3624	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3624	0,08	0,00

37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3624	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0106	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0453	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,012	71,48	0,00
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	1	1,21	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,184457976	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,184457976	0,00	20,22
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		8,95	4,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4322	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4322	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4322	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4322	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4322	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4322	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0141	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,054	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0165	71,48	0,00
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	1	3,79	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,219985478	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,219985478	0,00	20,22
104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		17,98	6,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6118	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6118	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6118	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6118	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6118	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6118	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0247	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0765	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,033	71,48	0,00
7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	1	9,68	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,311400082	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,311400082	0,00	20,22
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		10,00	2,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2094	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2094	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0124	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0185	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0143	71,48	0,00
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	6,71	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,106582506	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,106582506	0,00	20,22
104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		16,27	4,76
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4622	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4622	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4622	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4622	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4622	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4622	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0176	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0661	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0225	71,48	0,00
7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	10,22	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,235255178	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,235255178	0,00	20,22
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		51,56	4,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4154	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4154	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4154	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4154	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4154	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4154	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0318	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,037	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,054	71,48	0,00
7132	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	42,76	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,211434446	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,211434446	0,00	20,22

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	UN		15,71	1,19
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1154	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1154	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1154	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1154	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1154	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1154	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0094	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0131	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,011	71,48	0,00
9895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	13,51	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,058737446	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,058737446	0,00	20,22
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	UN		10,99	2,91
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2832	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2832	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2832	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2832	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2832	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2832	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0059	63,09	0,00
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	8,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0338	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,007	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,144145968	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,144145968	0,00	20,22
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	UN		8,13	2,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2624	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2624	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2624	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2624	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2624	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2624	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0059	63,09	0,00
20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	5,38	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0315	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,007	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,133558976	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,133558976	0,00	20,22
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	UN		13,87	3,60
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3496	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3496	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3496	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3496	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3496	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3496	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0088	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0484	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0105	71,48	0,00
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	10,05	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,177942904	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,177942904	0,00	20,22
90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SER.CG	UN		15,07	3,88
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3774	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3774	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3774	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3774	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3774	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3774	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0088	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0484	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0105	71,48	0,00
7122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	11,06	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,192092826	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,192092826	0,00	20,22
CP-S12882-53164517	PRESSURIZADOR ULTRA PRESS UP 725 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		10,91	27,39
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,26	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,13	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,39	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,86	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5	0,59	0,00
INS-66834288	PRESSURIZADOR ULTRA PRESS UP 725	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,51866	0,00	20,22
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,50899	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,5106	0,00	12,95
102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SER.CG	UN		5103,87	106,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,5887	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,9642	1,13	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6245	0,89	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,5887	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,9642	0,31	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6245	0,01	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	5,5887	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,5887	0,59	0,00
44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	0,000173882	2485831,60	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	3,4242	0,92	0,00
37106	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA	MAT.	UN	1	4632,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,508748158	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,508748158	0,00	20,22
4254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	M.O.	H	2,667463065	0,00	21,01
101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M		10,78	0,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0029	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0029	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0029	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0029	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0029	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0029	0,59	0,00
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAT.	M	1,0401	10,35	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,003008228	0,00	20,22
101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M		17,16	0,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0029	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0029	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0029	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0029	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0029	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0029	0,59	0,00
995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	MAT.	M	1,0401	16,48	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,003008228	0,00	20,22
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		0,95	2,11
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1216	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1216	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1216	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1216	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1216	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1216	0,59	0,00
996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SER.CG	M	1,015	0,00	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,063069056	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,063069056	0,00	20,22
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		1,08	2,42
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1394	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1394	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1394	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1394	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1394	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1394	0,59	0,00
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SER.CG	M	1,015	0,00	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,072301204	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,072301204	0,00	20,22

92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		55,47	1,74
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,166	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,166	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,166	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,166	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,166	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,166	0,59	0,00
1018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	MAT.	M	1,015	53,39	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,08609756	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,08609756	0,00	20,22
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		77,36	3,50
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2014	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2014	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2014	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2014	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2014	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2014	0,59	0,00
977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	MAT.	M	1,015	74,69	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,104458124	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,104458124	0,00	20,22
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		100,31	4,26
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2456	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2456	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2456	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2456	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2456	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2456	0,59	0,00
998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	MAT.	M	1,015	96,97	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,127382896	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,127382896	0,00	20,22
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		3,36	1,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,058	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,59	0,00
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	1,2434	2,38	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	20,22
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		5,47	1,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,078	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,078	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,078	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,078	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,078	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,078	0,59	0,00
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAT.	M	1,2434	3,95	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,04045548	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,04045548	0,00	20,22
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		6,31	10,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,582	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007713	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,582	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,007713	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	0,59	0,00

370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000963	150,00	0,00
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1	1,41	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,434664	0,72	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,30186012	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,30186012	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,007876516	0,00	12,95
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		7,16	10,59
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,612284	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,602	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,010284	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,612284	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,602	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,010284	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,612284	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,612284	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,001284	150,00	0,00
1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1	2,81	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,579552	0,72	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,31223332	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,31223332	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,010502021	0,00	12,95
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		6,45	7,71
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,444	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,444	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,444	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,444	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,444	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,444	0,59	0,00
12001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1	3,66	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,23028504	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,23028504	0,00	20,22
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		5,78	10,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,582	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007713	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,582	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007713	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,589713	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000963	150,00	0,00
2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	MAT.	UN	1	1,38	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,434664	0,72	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,30186012	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,30186012	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,007876516	0,00	12,95
CP-95764-31225573	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		7,77	7,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4056	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4056	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,4056	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4056	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4056	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4056	0,59	0,00
2617	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	MAT.	UN	1	5,29	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,210368496	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,210368496	0,00	20,22
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		3,45	6,84
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,394	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,394	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,394	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,394	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,394	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,394	0,00	0,00
1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	MAT.	UN	1	0,71	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,20435204	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,20435204	0,00	20,22
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		6,66	8,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	1,26	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,13	0,00

37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	0,86	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	0,59	0,00
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SER.CG	UN	1,7857	0,00	0,00
39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	MAT.	M	1,1	3,19	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09439612	0,00	13,26
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,04886304	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09439612	0,00	20,22
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,215200972	0,00	20,22
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		10,12	8,65
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	1,26	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,86	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	0,59	0,00
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SER.CG	UN	1,7857	0,00	0,00
39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	MAT.	M	1,1	6,14	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,1089186	0,00	13,26
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,04886304	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,1089186	0,00	20,22
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,215200972	0,00	20,22
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		5,03	0,92
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1344	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1344	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1344	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1344	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1344	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1344	0,59	0,00
39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	3,65	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,069707904	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,069707904	0,00	0,00
91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		9,53	9,27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5054	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246	1,26	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5054	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246	0,86	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5054	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5054	0,00	0,00
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,7857	1,51	0,00
39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	3,18	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,12759036	0,00	13,26
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,04886304	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,12759036	0,00	20,22
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,215200972	0,00	20,22
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		6,95	3,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,189	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	0,59	0,00
2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	5,24	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09802674	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09802674	0,00	20,22
CP-97668-00337290	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (2.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		12,62	3,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,189	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189	0,86	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,189	0,59	0,00
INS-68256708	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2.1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	10,43	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09802674	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09802674	0,00	20,22
CP-97280-85631727	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		32,59	13,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,767	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,59	0,00
INS-49596458	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM	MAT.	UN	1	9,51	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-35895068	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 100X50MM	MAT.	UN	4	2,39	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	20,22
CP-97280-41528902	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		30,76	13,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,767	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,59	0,00
INS-99282006	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM	MAT.	UN	1	13,94	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-57678559	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 50X50MM	MAT.	UN	4	0,93	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	20,22
CP-97278-60708065	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		36,61	13,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,767	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,59	0,00
INS-69017858	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM	MAT.	UN	1	13,83	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-35895068	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 100X50MM	MAT.	UN	4	2,39	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	20,22
CP-97278-94259526	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		38,16	13,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,767	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,59	0,00
INS-58184371	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM	MAT.	UN	1	16,96	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-35895068	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 50X50MM	MAT.	UN	4	2,39	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	20,22
CP-97278-65713484	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		39,70	5,27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,767	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,767	0,59	0,00
INS-43936590	CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM	MAT.	UN	1	15,96	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-35895068	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 100X50MM	MAT.	UN	4	2,39	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,39781222	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,39781222	0,00	0,00
CP-97315-30672988	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		62,83	17,76
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0226	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0226	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0226	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0226	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0226	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0226	0,59	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	25,2	0,50	0,00
INS-35895068	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 100X50MM	MAT.	UN	6	2,39	0,00
INS-93283596	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM, ESPESSURA #20	MAT.	UN	1	28,18	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,530381716	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,530381716	0,00	20,22
CP-97313-25660418	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		39,28	13,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7516	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,7516	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7516	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7516	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7516	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7516	0,59	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	25,2	0,50	0,00
INS-57678559	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 50X50MM	MAT.	UN	6	0,93	0,00
INS-38866617	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM, ESPESSURA #20	MAT.	UN	1	16,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,389824856	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,389824856	0,00	20,22
CP-97317-78783259	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		82,44	22,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2938	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2938	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2938	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,2938	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,2938	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2938	0,59	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	25,2	0,50	0,00
INS-51781186	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM.	MAT.	UN	6	3,62	0,00
INS-92052707	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM	MAT.	UN	1	38,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,671042308	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,671042308	0,00	20,22
CP-97240-61003169	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		82,17	5,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3548844	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3548844	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,3548844	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3548844	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3548844	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3548844	0,59	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	7	1,43	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	2,2222	1,33	0,00
INS-31175846	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM	MAT.	M	0,973	28,31	0,00
INS-85827680	EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 150 MM X 50 MM	MAT.	UN	0,333	7,48	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	5,5944	0,50	0,00
39029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	MAT.	M	0,5	13,63	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	7	0,33	0,00
INS-51781186	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM.	MAT.	UN	1,332	3,62	0,00
INS-49447014	TAMPA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM.	MAT.	M	0,973	11,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	1,1111	3,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,40101981	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	1,00442885	0,00	0,00
CP-97238-21067212	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		44,25	21,10
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0943	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0943	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0943	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0943	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0943	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0943	0,59	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	7	1,43	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	2,2222	1,33	0,00
INS-19799396	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA #20	SER.CG	M	0,982	0,00	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	5,6	0,50	0,00
39029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	MAT.	M	0,5	13,63	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	7	0,33	0,00
INS-35895068	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 100X50MM	MAT.	UN	0,333	2,39	0,00
INS-71163288	TAMPA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM.	MAT.	M	0,982	7,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	1,1111	3,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,26586511	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,86927415	0,00	20,22
CP-97236-96216825	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M		50,41	17,10
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,0491	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0491	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0491	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0491	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0491	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0491	0,59	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	7	1,43	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	2,2222	1,33	0,00
INS-07995266	ELETROCALHA LISA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM TAMPA, DE 50 X 50 MM	MAT.	M	0,991	12,26	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	5,6	0,50	0,00
39029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	MAT.	M	0,5	13,63	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	7	0,33	0,00
INS-57678559	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 50X50MM	MAT.	UN	0,333	0,93	0,00
INS-42338289	TAMPA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 50 MM.	MAT.	M	0,991	5,29	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	1,1111	3,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,24242168	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,84583072	0,00	20,22
91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		39,33	30,18
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,738	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,738	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,738	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,738	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,738	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,738	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	8,04	0,00
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	6,17	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,90143108	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,90143108	0,00	20,22
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		29,06	11,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,06	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,06	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,06	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,06	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,06	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	17,09	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,5497796	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,5497796	0,00	20,22
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		18,73	15,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	8,04	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	20,22
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		25,97	9,63

37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,4	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	8,04	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,726124	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,726124	0,00	0,00
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		21,28	21,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,228	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,228	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	8,04	0,00
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,63691448	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,63691448	0,00	20,22
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		9,41	12,50
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,72	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,72	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,72	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,72	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,72	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,3734352	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,3734352	0,00	20,22
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		21,57	24,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	7,03	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,726124	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,726124	0,00	20,22
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		23,82	21,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,228	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,228	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,228	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	6,17	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	7,03	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,63691448	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,63691448	0,00	20,22
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		27,77	24,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,86	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,4	0,00	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	7,03	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,726124	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,726124	0,00	20,22
92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SER.CG	UN		44,21	33,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,908	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,908	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,908	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,908	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,908	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,908	0,00	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	3	8,99	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,98960328	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,98960328	0,00	20,22
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SER.CG	UN		17,20	15,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,89	0,00	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	7,03	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	20,22
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SER.CG	UN		19,16	15,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,89	0,00	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	8,99	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	20,22
CP-91994-50770902	TOMADA USB MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		65,82	15,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,89	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,89	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,89	0,00	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
INS-52845551	TOMADA USB 2A (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	55,65	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,4616074	0,00	20,22
CP-91952-21243010	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA 1200W RESISTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		69,63	8,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,464	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,464	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,464	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,464	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,464	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,464	0,59	0,00
INS-68948981	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA 1200W RESISTIVO	MAT.	UN	1	66,13	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,24065824	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,24065824	0,00	20,22
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SER.CG	UN		10,02	1,22
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0704	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0704	1,26	0,00

37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,0704	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0704	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0704	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0704	0,59	0,00
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	MAT.	UN	1	8,54	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1	1,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,036513664	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,036513664	0,00	20,22
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		10,31	0,65
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0952	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0952	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0952	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0952	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0952	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0952	0,59	0,00
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	MAT.	UN	1	8,54	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1	1,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,049376432	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,049376432	0,00	0,00
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		10,90	2,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	0,59	0,00
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	MAT.	UN	1	8,54	0,00
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,068774316	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,068774316	0,00	20,22
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		64,59	3,66
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,211	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,211	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,211	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,211	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,211	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,211	0,00	0,00
34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	MAT.	UN	1	59,97	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	3	1,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,10943726	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,10943726	0,00	20,22
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		68,53	19,72
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	0,59	0,00
34709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	MAT.	UN	1	59,97	0,00
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SER.CG	UN	3	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,588886564	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,588886564	0,00	20,22
CP-93673-14519662	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		86,46	11,91
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,1354	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,1354	0,59	0,00
34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	MAT.	UN	1	71,63	0,00
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT.	UN	3	2,09	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,588886564	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,588886564	0,00	20,22
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		364,06	18,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6464	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6464	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	0,08	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	0,59	0,00
2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	MAT.	UN	1	327,13	0,00
1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	MAT.	UN	3	5,66	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,372581824	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	1,372581824	0,00	0,00
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SER.CG	UN		928,77	45,95
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6464	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6464	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6464	0,59	0,00
2393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	MAT.	UN	1	872,19	0,00
1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	MAT.	UN	3	12,21	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,372581824	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,372581824	0,00	20,22
CP-93670-90665704	DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		137,21	6,90
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3976	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3976	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3976	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3976	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3976	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3976	0,59	0,00
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MAT.	UN	1	131,49	0,00
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	2	1,36	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,206219216	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,206219216	0,00	20,22
CP-93659-14142811	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 80 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		180,24	6,57
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3784	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,3784	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3784	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3784	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3784	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3784	0,59	0,00
39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	MAT.	UN	1	170,81	0,00
1579	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	MAT.	UN	1	7,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,196260944	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,196260944	0,00	20,22
CP-101881-96125956	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		1452,05	30,91
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,84330875	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,26530875	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,84330875	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,26530875	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,84330875	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,84330875	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,027405	150,00	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	2,74995	1,39	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	6,18715125	0,72	0,00
INS-62033881	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 50 DISJUNTORES DIN, 225 A	MAT.	UN	1	1426,16	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,81844548	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,81844548	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,270933296	0,00	12,95
CP-101881-94399068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		2697,33	28,34
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,60583225	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,2344	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,37143225	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,60583225	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,2344	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,37143225	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,60583225	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,60583225	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,038367	150,00	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,84993	1,39	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	8,66201175	0,72	0,00
INS-53539943	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 250 A	MAT.	UN	1	2660,38	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	1,158893904	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,158893904	0,00	20,22

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,379306614	0,00	12,95
CP-100918-97696541	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		82,43	6,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4604	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4604	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	0,59	0,00
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	MAT.	UN	2	6,15	0,00
INS-22924164	LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA 2 LAMPADAS, TUBULAR LED DE 9 OU 10 W, SOQUETE G13, BIVOLT, ALETADA, 60 CM.	MAT.	UN	1	66,66	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,140453128	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,337129	0,00	20,22
CP-100918-90663646	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		205,09	1,86
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4604	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4604	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4604	0,59	0,00
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	MAT.	UN	4	6,15	0,00
INS-91683365	LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA 4 LAMPADAS, TUBULAR LED DE 9 OU 10 W, SOQUETE G13, BIVOLT, ALETADA, 60 CM.	MAT.	UN	1	177,02	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,140453128	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,337129	0,00	0,00
CP-103786-70218410	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDA, DE EMBUTIR, COM LED DE 9 W, 4000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		23,83	11,26
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6486	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6486	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6486	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6486	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6486	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6486	0,59	0,00
INS-61825425	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, CIRCULAR 16 X 16 CM, EM PLÁSTICO ABS, ACABAMENTO BRANCO, LED 9 W.	MAT.	UN	1	18,94	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,336402876	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,336402876	0,00	20,22
CP-103782-24126436	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W, 4000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		13,25	12,21
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,6339374	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6339374	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6339374	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6339374	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6339374	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6339374	0,59	0,00
39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	MAT.	UN	1	10,57	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,156570488	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,501025456	0,00	20,22
CP-100910-77424920	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		153,63	11,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5871	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5871	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5871	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5871	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5871	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5871	0,59	0,00
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	MAT.	UN	2	8,82	0,00
INS-19164364	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 LED DE 20 W, BIVOLT, ALETADA.	MAT.	UN	1	132,40	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,179145164	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,429865408	0,00	20,22
CP-97607-91419788	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		92,82	14,74
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7817	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7817	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7817	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,7817	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7817	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,7817	0,59	0,00
INS-22096454	LAMPADA LED 15W 6500K, BASE E27	MAT.	UN	1	6,80	0,00
38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	MAT.	UN	1	80,79	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,238479868	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,572393176	0,00	20,22
CP-97605-28681179	REFLETOR DE SOBREPOR, LED 50 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		31,08	12,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6704	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6704	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,6704	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6704	0,86	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6704	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6704	0,59	0,00
39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	MAT.	UN	1	26,98	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,204559504	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,490859824	0,00	20,22
CP-S13120-83041890	NOBREAK 20 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		46523,32	86,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	5	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	0,59	0,00
INS-92600403	NOBREAK 20 KVA	MAT.	UN	1	46489,92	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	2,5933	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	2,5933	0,00	20,22
COM-01799243	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 7,5 KVA, TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		8947,43	523,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	30	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	30	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	30	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	30	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	30	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	30	0,59	0,00
INS-65808343	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 7,5 KVA, TRIFÁSICO	MAT.	UN	1	8723,63	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	10,3732	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	10,3732	0,00	20,22
34761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	M.O.	H	10,3087	0,00	17,12
97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SER.CG	UN		115,76	18,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,095618049	3,32	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09902802	1,43	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,035138162	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,494937503	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,466514364	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,095618049	1,43	0,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,09902802	0,44	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,035138162	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,494937503	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,466514364	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,095618049	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,095618049	0,59	0,00
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	1,56752E-06	19114,57	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	5,09216E-07	15839,74	0,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	1,78459E-06	1283,38	0,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SER.CG	UN	4,14999E-05	0,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,058535714	0,92	0,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,415247023	7,26	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,009702033	28,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0079443	150,00	0,00
43429	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	MAT.	UN	1	98,13	0,00
1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	MAT.	M2	0,0271089	57,71	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,985180836	0,72	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,001092	6,52	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	1,092837025	0,22	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,002662344	6,40	0,00
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SER.CG	M3	0,0396	0,00	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,006521424	115,70	0,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,00586495	22,53	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,012718937	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,078040886	0,00	20,22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	M.O.	H	0,016748279	0,00	13,26
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M.O.	H	0,083741395	0,00	19,04
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,013764533	0,00	11,87
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,021735031	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,413803618	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,476404469	0,00	12,95
101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SER.CG	UN		257,79	31,50
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,816648	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015048	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0089	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7927	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,816648	1,43	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,015048	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0089	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7927	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,816648	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,816648	0,59	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SER.CG	UN	1,43218E-06	0,00	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,0044	0,92	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,004708	150,00	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,12828	0,72	0,00
14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	MAT.	UN	1	241,99	0,00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,015173049	0,00	11,87
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,03028868	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,80950524	0,00	12,95
CP-91927-98308078	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 3 VIAS, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		11,63	1,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,058	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,59	0,00
39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	MAT.	M	1,2434	9,04	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	20,22
CP-91994-36825422	PLUGUE TOMADA MACHO 3 PINOS 10A 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		17,65	11,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,634	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,634	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,634	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,634	0,59	0,00
INS-58380150	PLUGUE TOMADA MACHO 3 PINOS 10A 90°	MAT.	UN	1	13,78	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,32883044	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,32883044	0,00	20,22
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		11,27	11,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,634	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,634	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,634	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,634	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,634	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,634	0,59	0,00
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	7,03	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,32883044	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,32883044	0,00	20,22
CP-98304-54719438	SWITCH, 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		2271,84	427,99
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24,6472	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	24,6472	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24,6472	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	24,6472	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	24,6472	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24,6472	0,59	0,00
INS-10295841	SWITCH, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	MAT.	UN	1	2087,97	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	12,78351675	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	12,78351675	0,00	20,22
CP-98307-81311907	CONECTOR MACHO DE REDE RJ45, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		6,56	7,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4124	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4124	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	0,59	0,00
39603	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	MAT.	UN	1	3,45	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,213895384	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,213895384	0,00	20,22
98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SER.CG	UN		3199,03	427,99
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	24,6472	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	24,6472	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24,6472	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	24,6472	0,86	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24,6472	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	24,6472	0,59	0,00
39597	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	MAT.	UN	1	3095,02	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	12,78351675	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	12,78351675	0,00	20,22
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SER.CG	UN		93,51	215,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,4014	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,4014	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,4014	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,4014	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,4014	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,4014	0,59	0,00
39596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	6,432110124	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	6,432110124	0,00	20,22
CP-100555-97173299	RACK EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR, INCLUSOS FILTRO DE LINHA E NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		3102,25	35,63
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,052	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,052	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,052	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,052	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,052	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,052	0,59	0,00
INS-05659256	FILTRO DE LINHA PARA RACK 1U	MAT.	UN	2	96,94	0,00
INS-45644345	NOBREAK PARA RACK 2U	SER.CG	UN	2	0,00	0,00
INS-79470922	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, EM COLUNA, 44U 800x800 mm	MAT.	UN	1	2892,90	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,06429032	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,06429032	0,00	20,22
CP-C4564-30968348	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MULTIMODO, COM CONCETORES LC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		37,70	86,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5	0,59	0,00
INS-94144302	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MULTIMODO, COM CONCETORES LC	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	2,5933	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	2,5933	0,00	20,22
CP-98299-20793885	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		0,08	0,19
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,011	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,011	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,011	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,011	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,011	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,011	0,59	0,00
39599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SER.CG	M	1,05	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,00570526	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,00570526	0,00	20,22
CP-101938-77071809	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20CM, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN		73,39	14,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,885978	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7894	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096578	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,885978	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7894	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096578	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,885978	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,885978	0,59	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,009976	150,00	0,00
39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	MAT.	UN	1	62,28	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1,00104	1,39	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,252254	0,72	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,409430204	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,409430204	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,098625454	0,00	12,95
CP-98307-96466784	TOMADA DE REDE 2xRJ45, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		64,84	7,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,4124	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4124	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4124	0,59	0,00
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	2,62	0,00

38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,36	0,00
INS-74025800	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 6 (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	29,14	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,213895384	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,213895384	0,00	20,22
CP-97284-54233669	CURVA DE INVERSÃO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		64,84	6,67
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,9704	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9704	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9704	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	0,59	0,00
INS-99627807	CURVA DE INVERSÃO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM	MAT.	UN	1	37,88	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-51781186	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM.	MAT.	UN	4	3,62	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,503307664	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,503307664	0,00	0,00
CP-97284-15180499	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		38,56	16,85
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9704	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9704	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	0,59	0,00
INS-91624371	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM, ESPESSURA # 20	MAT.	UN	1	22,84	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-51781186	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM.	SER.CG	UN	4	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,503307664	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,503307664	0,00	20,22
CP-97284-32327800	CURVA HORIZONTAL 45º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		48,04	16,85
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9704	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9704	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9704	0,59	0,00
INS-90635629	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM, ESPESSURA # 20	MAT.	UN	1	26,25	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SER.CG	UN	16,8	0,00	0,00
INS-51781186	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM.	MAT.	UN	4	3,62	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,503307664	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,503307664	0,00	20,22
91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		8,37	8,65
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	1,26	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,86	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4694	0,59	0,00
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,7857	1,51	0,00
40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	MAT.	M	1,1	2,10	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,1089186	0,00	13,26
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,04886304	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,1089186	0,00	20,22
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,215200972	0,00	20,22
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M		10,35	5,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3022	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3022	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3022	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3022	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3022	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3022	0,59	0,00
2442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	7,34	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,156739052	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,156739052	0,00	20,22

91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		5,45	8,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	1,26	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,182	0,86	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2594	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4414	0,59	0,00
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SER.CG	UN	1,7857	0,00	0,00
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	MAT.	M	1,1	2,09	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09439612	0,00	13,26
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,04886304	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,09439612	0,00	20,22
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,215200972	0,00	20,22
CP-97604-93501744	CÂMERA IP VIP 3430 B RESOLUÇÃO 4MP INFRAVERMELHP 30M POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		685,85	63,58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3727	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,3727	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3727	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,3727	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3727	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,3727	0,59	0,00
INS-39334899	CÂMERA IP VIP 3430 B RESOLUÇÃO 4MP INFRAVERMELHO 30M POE.	MAT.	UN	1	660,42	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,02902144	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	2,469547724	0,00	20,22
CP-S11752-09492221	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE COM CONECTOR XLR MACHO E FEMEA - COMPRIMENTO DE 50M.	SER.CG	UN		1404,36	225,74
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	13	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	13	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	13	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	13	0,59	0,00
INS-32928621	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE	MAT.	M	2	4,05	0,00
INS-19415571	PLUG CONECTOR XLR - PAR MACHO E FEMEA	MAT.	UN	50	26,34	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	6,74258	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	6,74258	0,00	20,22
CP-S12397-83001677	MESA DE SOM 12 CANAIS REF. BEHRINGER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN		3233,72	69,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	4	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4	0,59	0,00
INS-57447324	MESA DE SOM 12 CANAIS REF. BEHRINGER	MAT.	UN	1	3209,28	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	2,07464	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	2,07464	0,00	20,22
CP-103786-00149033	ARANDELA DE SOM REDONDA BRANCA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		527,36	11,26
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6486	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6486	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,6486	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6486	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6486	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6486	0,59	0,00
INS-44861760	ARANDELA DE SOM PARA TETO	MAT.	UN	1	523,40	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,336402876	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,336402876	0,00	20,22
CP-91926-31283405	CABO CRISTAL, 2 x 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		4,85	1,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,058	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,59	0,00
INS-24041549	CABO CRISTAL 2X2,5MM2	MAT.	M	1,2434	3,62	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	20,22
CP-97274-04577179	CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		59,28	9,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5636	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5636	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5636	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5636	0,86	0,00

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5636	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5636	0,59	0,00
INS-99627807	CURVA DE INVERSÃO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM	MAT.	UN	1	37,88	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	16,8	0,50	0,00
INS-35895068	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 50X50MM	MAT.	UN	4	2,39	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,292316776	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,292316776	0,00	20,22
CP-S160869-87778290	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CAT6.	SER.CG	UN		6,33	31,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,5	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,5	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,5	0,59	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,55598	0,00	20,22
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SER.CG	M3		23,70	52,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,9557667	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,9557667	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	3,9557667	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,9557667	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,9557667	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,9557667	0,59	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	4,039628954	0,00	12,95
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SER.CG	M3		9,23	11,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8869	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,006	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8809	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8869	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,006	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8809	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8869	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,8869	0,59	0,00
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	6,7182E-07	728477,10	0,00
1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	MAT.	UN	1,26511E-05	10731,19	0,00
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	8,2386E-07	85950,00	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,135648	6,40	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,173664	6,28	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	M.O.	H	0,00603054	0,00	23,28
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,89957508	0,00	12,95
104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN		19,71	2,62
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,381	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,381	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,381	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,381	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,381	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,381	0,59	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	2	1,43	0,00
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2	0,54	0,00
41426	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	MAT.	UN	1	14,16	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,19760946	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,19760946	0,00	0,00
CP-96980-45073177	FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		62,15	18,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0542	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0542	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	0,59	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	1,6667	1,43	0,00
INS-22396908	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"	MAT.	M	1,05	49,35	0,00
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SER.CG	UN	1,6667	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,546771372	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,546771372	0,00	20,22
CP-96980-04585591	CURVA 90° VERTICAL DE FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		21,62	18,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	3,32	0,00

43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0542	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,0542	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,0542	0,59	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	2	1,43	0,00
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2	0,54	0,00
INS-65512308	CURVA 90° VERTICAL DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"	MAT.	UN	1	9,73	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,546771372	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,546771372	0,00	20,22
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN		140,10	4,67
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2692	0,00	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2692	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2692	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2692	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2692	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2692	0,59	0,00
4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	MAT.	UN	1	138,96	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,139623272	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,139623272	0,00	20,22
96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN		79,38	41,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,3622	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3622	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,3622	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3622	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,3622	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,3622	0,59	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	4	1,43	0,00
38060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	MAT.	UN	1	56,07	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4	0,79	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,225178652	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,225178652	0,00	20,22
96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN		167,73	5,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3334	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3334	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3334	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3334	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3334	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3334	0,59	0,00
41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	MAT.	M	3	55,23	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,172921244	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,172921244	0,00	20,22
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	M		55,05	15,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,91095404	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,91095404	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,91095404	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,91095404	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,91095404	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,91095404	0,59	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	0,6667	1,43	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	0,6667	0,79	0,00
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	MAT.	M	1,05	39,40	0,00
7572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	MAT.	UN	0,6667	8,10	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,472475422	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,472475422	0,00	20,22
CP-100556-06196351	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, DE SOBREPOR, 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN		257,29	12,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,692	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,692	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,692	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,692	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,692	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,692	0,59	0,00
INS-04135856	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE SOBREPOR - 5 TERMINAIS	MAT.	UN	1	252,66	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,35891272	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,35891272	0,00	20,22
CP-92917-75860056	EMENDA L EM AÇO GAVANIZADO 200X200 MM, Ø3/8", COM CONECTORES TIPO CLIP	SER.CG	UN		27,07	6,92
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4688	3,32	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,45	1,26	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0188	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4688	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,45	0,86	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0188	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4688	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4688	0,59	0,00
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SER.CG	KG	1,11	0,00	0,00
INS-56611036	CLIP DE AÇO GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM	MAT.	UN	3	3,87	0,00
INS-25099374	EMENDA L EM AÇO GAVANIZADO 200X200 MM, Ø3/8"	MAT.	UN	1	11,93	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,002630004	0,00	13,26
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,414928	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,016386948	0,00	20,22
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,051866	0,00	20,22
CP-104753-67556068	CONECTOR ATERRINSERT, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		58,77	6,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3726	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3726	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3726	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3726	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3726	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3726	0,59	0,00
INS-94065014	CONECTOR ATERRINSERT PARA SPDA	MAT.	UN	1	56,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,193252716	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,193252716	0,00	20,22
CP-92917-76117834	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø10 MM, BARRAS DE 3M, COM CONECTORES TIPO CLIP.	SER.CG	UN		56,54	10,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6212	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6212	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6212	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6212	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6212	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6212	0,59	0,00
INS-80958034	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø10 MM (70 MM2), RE-BAR, BARRAS DE 3M	MAT.	UN	1	51,87	0,00
INS-56611036	CLIP DE AÇO GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM	SER.CG	UN	3	0,00	0,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,314184324	0,00	13,26
378	ARMADOR (HORISTA)	M.O.	H	0,314184324	0,00	20,22
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SER.CG	UN		50,95	5,48
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,32042412	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00195144	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,16690879	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15156389	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,32042412	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,00195144	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,16690879	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,15156389	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,32042412	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,32042412	0,59	0,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	1,99443E-07	15839,74	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,01551	150,00	0,00
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	MAT.	UN	1	46,35	0,00
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,001042751	6,40	0,00
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	M.O.	H	0,00197396	0,00	14,53
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,170447256	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,154777044	0,00	12,95
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SER.CG	M		59,44	1,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0662	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0662	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0662	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0662	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0662	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0662	0,59	0,00
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	MAT.	M	1,05	56,13	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,034335292	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,034335292	0,00	20,22
104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SER.CG	UN		25,19	6,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3726	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3726	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3726	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3726	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3726	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3726	0,59	0,00
11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	MAT.	UN	1	22,38	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,193252716	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,193252716	0,00	20,22
CP-93657-51946468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		85,26	1,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1822	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1822	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1822	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1822	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1822	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1822	0,59	0,00
39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	MAT.	UN	1	81,80	0,00
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT.	UN	1	2,09	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,094499852	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,094499852	0,00	0,00
CP-93656-59388499	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 12,5/60 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		111,45	2,30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1326	0,59	0,00
INS-20911147	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 12.5/60 KA	MAT.	UN	1	108,36	0,00
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT.	UN	1	2,09	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,068774316	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,068774316	0,00	20,22
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SER.CG	UN		13,30	3,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2316562	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2316562	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2316562	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2316562	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2316562	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2316562	0,59	0,00
38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	MAT.	UN	1	11,55	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,057214629	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,18308698	0,00	20,22
CP-97599-92357948	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		120,81	4,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2543	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2543	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2543	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2543	0,00	0,00
INS-31027344	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 300 LUMENS	MAT.	UN	1	119,04	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,077591536	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,18619894	0,00	20,22
CP-97599-81144652	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 600 LUMENS, TIPO FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		181,59	4,79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2543	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2543	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2543	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2543	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2543	0,59	0,00
INS-02201487	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 600 LUMENS TIPO FAROLETE	MAT.	UN	1	179,68	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,077591536	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,18619894	0,00	20,22
CP-43700-76047928	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 15X20CM.	SER.CG	UN		14,22	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	0,75	17,35	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-28365403	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 24X12CM.	SER.CG	UN		13,96	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00

37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	0,72	17,35	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-41208488	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 30X15CM.	SER.CG	UN		21,00	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	1,125	17,35	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,20424	0,00	0,00
CP-43700-22013229	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 40X20CM.	SER.CG	UN		29,44	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	1	27,96	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-52470563	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 60X30CM.	SER.CG	UN		64,12	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	2,25	27,96	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-09152895	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE EXTINTOR - 15X15CM.	SER.CG	UN		11,48	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	1,148	8,96	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-22869965	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X20CM.	SER.CG	UN		18,72	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2	0,00	0,00
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	1	17,35	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-90775260	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X30CM.	SER.CG	UN		1,48	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SER.CG	UN	0,75	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43700-83640218	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMAS DE HIDRANTE - 20X20CM.	SER.CG	UN		18,83	2,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2	0,59	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	MAT.	UN	1	17,35	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20424	0,00	12,95
CP-43607-58907200	ABRIGO PARA EXTINTOR EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		240,26	7,93
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,6	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,6	0,59	0,00
INS-86773122	ABRIGO PARA EXTINTOR - 75X30X25CM	MAT.	UN	1	233,85	0,00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	4	0,70	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,61272	0,00	12,95
CP-101912-75854127	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, DE SOBREPOR, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		2646,17	82,88
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,11222	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	3,8106	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,30162	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,11222	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,8106	0,31	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,30162	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,11222	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,11222	0,59	0,00
10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	MAT.	UN	1	144,89	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,34104	150,00	0,00
20962	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	MAT.	UN	1	300,00	0,00
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	34,2216	1,39	0,00
20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	MAT.	UN	1	31,49	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	76,99566	0,72	0,00
37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	MAT.	UN	1	472,49	0,00
21034	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	MAT.	UN	2	583,03	0,00
10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	MAT.	UN	1	330,75	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	1,939557294	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,939557294	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	3,371614344	0,00	12,95
CP-43614-24537105	HIDRANTE DE PASSEIO 60X90X60.	SER.CG	UN		1135,50	237,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	14	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,13	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	14	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	0,31	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	6	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	14	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	14	0,59	0,00
43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	MAT.	KG	0,84	7,61	0,00
10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	MAT.	UN	1	144,89	0,00
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,015	28,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,1116	150,00	0,00
1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	MAT.	KG	6,67	1,18	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	33,25	0,72	0,00
44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	MAT.	M	1,41	3,97	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SER.CG	M3	0,059	0,00	0,00
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	MAT.	KG	0,13	21,68	0,00
10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	MAT.	UN	1	330,75	0,00
6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT.	M	0,5	17,00	0,00
10905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	MAT.	UN	1	173,24	0,00
14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	MAT.	UN	1	241,99	0,00
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	MAT.	UN	101	0,73	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,01798	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,01798	0,00	20,22
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	6,1272	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	6,1272	0,00	12,95
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		15,87	37,63
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,208	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,208	1,13	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,208	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,208	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,208	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,208	0,59	0,00
3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,03	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,007	43,33	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,12384992	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,12384992	0,00	20,22
92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		160,66	42,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,484	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,484	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,484	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,484	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,484	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,484	0,59	0,00
3459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	MAT.	UN	1	142,98	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,035	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,008	43,33	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,26433116	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,26433116	0,00	20,22
92635	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		178,95	42,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,484	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,484	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,484	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,484	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,484	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,484	0,59	0,00
3448	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	MAT.	UN	1	164,62	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,035	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,008	43,33	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,26433116	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,26433116	0,00	20,22
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		158,58	50,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,942	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	2,942	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,942	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,942	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,942	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,942	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,045	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,011	43,33	0,00
6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	MAT.	UN	1	140,62	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,49744858	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,49744858	0,00	20,22
92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		201,37	22,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	3,312	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,312	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,312	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,312	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,312	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,312	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,053	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,013	43,33	0,00
6322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	MAT.	UN	1	188,34	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,68577488	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	1,68577488	0,00	0,00
92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		10,82	25,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,472	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,472	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,472	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,472	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,03	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,007	43,33	0,00
4208	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,74923328	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,74923328	0,00	20,22
92379	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		109,41	28,22

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,656	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,656	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SER.CG	UN	0,035	0,00	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,008	43,33	0,00
4182	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	MAT.	UN	1	97,70	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,84288744	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,84288744	0,00	20,22
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		319,04	19,41
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,139	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,139	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,139	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,139	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,139	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,139	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0354	14,01	0,00
6012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	MAT.	UN	1	311,08	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,57973961	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,57973961	0,00	20,22
92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		126,70	11,18
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,656	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,656	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,035	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,008	43,33	0,00
3931	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	MAT.	UN	1	116,37	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,84288744	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,84288744	0,00	0,00
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		6,66	15,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9092	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9092	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0302	14,01	0,00
10405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,462773708	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,462773708	0,00	20,22
92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		198,07	25,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,472	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,472	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,472	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,472	0,00	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,03	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,007	43,33	0,00
9889	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	MAT.	UN	1	188,12	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,74923328	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,74923328	0,00	20,22
CP-103529-81966091	JUNTA DE EXPANSÃO FLANGEADA, 2.1/2" + 2 FLANGES 2.1/2" COM CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		586,11	8,18
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4187	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4187	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,4187	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,4187	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4187	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,4187	0,59	0,00
INS-54080674	FLANGE LISA 2.1/2", 4 FUROS COM ROSCA BSP	MAT.	UN	2	96,95	0,00
INS-82713208	JUNTA DE EXPANSÃO FLANGEADA 2.1/2"	MAT.	UN	1	344,98	0,00
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	MAT.	UN	4	11,24	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,062503972	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,363724254	0,00	20,22
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		145,26	17,35

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,686	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,686	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,686	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,686	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,686	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,686	0,59	0,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,012	3,80	0,00
12899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	MAT.	UN	1	133,65	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SER.CG	H	0,85815714	0,00	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,85815714	0,00	20,22
CP-S09670-99819901	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLUXOSTATO.	SER.CG	un		13,72	34,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,59	0,00
INS-80823908	FLUXOSTATO PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO.	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,01798	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	1,01798	0,00	20,22
CP-103026-55361582	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		6,66	15,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9092	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9092	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9092	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0302	14,01	0,00
INS-46711849	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 2 1/2"	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,462773708	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,462773708	0,00	20,22
CP-92897-43377093	FLANGE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		12,20	28,22
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,656	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,656	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,656	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,035	14,01	0,00
3268	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SER.CG	UN	2	0,00	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,008	43,33	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,84288744	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,84288744	0,00	20,22
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M		101,69	8,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,49	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,49	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,49	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,49	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,49	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,49	0,00	0,00
7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	MAT.	M	1,039	94,92	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,2494051	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,2494051	0,00	20,22
92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M		136,50	9,41
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,552	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,552	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,552	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,552	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,552	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,552	0,59	0,00
7694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	MAT.	M	1,039	127,73	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,28096248	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,28096248	0,00	20,22
CP-102122-69950799	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 7,5 CV , HM 45,82 MCA, Q 24 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		4600,72	134,08
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,844	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,266	1,26	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,578	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,844	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,266	0,86	0,00

43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,578	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	7,844	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	7,844	0,59	0,00
INS-94821003	BOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO - 7,5 CV	MAT.	UN	1	4539,03	0,00
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	MAT.	UN	4	1,43	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	4	0,33	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	0,2	3,05	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,65662356	0,00	13,26
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	3,34813622	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,65662356	0,00	20,22
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	3,34813622	0,00	20,22
CP-102136-64383623	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS DE 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		1565,56	48,75
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,8074	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,8074	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,8074	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,8074	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,8074	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,8074	0,59	0,00
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4	0,26	0,00
INS-16883400	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 10 CV.	MAT.	UN	1	1543,35	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,456086084	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,456086084	0,00	20,22
CP-43724-66845719	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL CIE 1060 INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		853,14	20,97
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,59	0,00
INS-66432476	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - CIE 1060 INTELBRAS	MAT.	UN	1	838,06	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	1,03732	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,03732	0,00	20,22
CP-S11829-56767416	ACIONADOR MANUAL, BOTOEIRA "APERTE AQUI", ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		113,20	17,36
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,59	0,00
INS-25651485	ACIONADOR MANUAL COM BOTEIRA "APERTE AQUI" - ENDEREÇÁVEL	MAT.	UN	1	105,66	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,51866	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,51866	0,00	20,22
CP-S11824-33504443	SIRENE DE ALARME AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un		139,34	24,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,4	0,59	0,00
INS-16361976	SIRENE DE ALARME AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL	MAT.	UN	1	128,78	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,726124	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,726124	0,00	20,22
CP-S12017-82335575	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un		149,95	17,36
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1	0,59	0,00
INS-48382762	DETECTOR DE TEMPEREATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL	MAT.	UN	1	143,67	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,51866	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,51866	0,00	20,22
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		5,64	4,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,238	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,238	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,238	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,238	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,238	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,238	0,59	0,00
2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	MAT.	M	1,017	3,98	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,12344108	0,00	13,26

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,12344108	0,00	20,22
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN		14,55	15,59
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,898	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,898	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,898	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,898	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,898	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,898	0,00	0,00
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2	0,26	0,00
39344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	MAT.	UN	1	7,79	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,46575668	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,46575668	0,00	20,22
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN		3,11	7,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,412	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,412	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,412	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,412	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,412	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,412	0,59	0,00
1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,21368792	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,21368792	0,00	20,22
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M		2,24	0,48
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	0,59	0,00
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAT.	M	1,2434	1,50	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,02385836	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,02385836	0,00	20,22
CP-91924-37894168	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR,3 VIAS, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		7,84	0,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,046	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,046	0,59	0,00
39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	MAT.	M	1,2434	6,00	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,02385836	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	0,02385836	0,00	0,00
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.CG	M2		23,74	27,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3559	3,32	0,00
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3559	1,85	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3559	1,43	0,00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3559	2,05	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3559	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,3559	0,59	0,00
5318	DILUENTE AGUARRAS	MAT.	L	0,0255	20,54	0,00
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	MAT.	L	0,2549	41,49	0,00
4783	PINTOR (HORISTA)	M.O.	H	1,375913084	0,00	20,22
95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN		47,64	2,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1438	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1438	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1438	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1438	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1438	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1438	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0084	14,01	0,00
11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	MAT.	UN	1	46,54	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,073192762	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,073192762	0,00	20,22
100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	M		15,85	5,80

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,3061	0,00	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3061	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3061	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3061	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3061	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3061	0,59	0,00
38829	TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM	MAT.	M	1,0216	14,45	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,072480176	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,239123502	0,00	20,22
96852	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN		14,83	5,59
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3148	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,3148	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3148	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3148	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3148	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3148	0,59	0,00
39301	JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	MAT.	UN	1	13,03	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,128163682	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,192296422	0,00	20,22
96827	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN		12,94	5,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3177	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3177	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3177	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,3177	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3177	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3177	0,59	0,00
39280	CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	MAT.	UN	1	10,83	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0021	14,01	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,129385258	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,194026988	0,00	20,22
92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN		8,84	5,90
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,346	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,346	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,346	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,346	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,346	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,346	0,59	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,008	14,01	0,00
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,002	43,33	0,00
4177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	MAT.	UN	1	6,30	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,17611054	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,17611054	0,00	20,22
103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN		2125,18	80,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,6668	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	4,6668	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,6668	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,6668	0,59	0,00
39551	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	MAT.	UN	1	2039,32	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,79	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	6	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SER.CG	UN	10	0,00	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	2,360327436	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	2,39791851	0,00	20,17
103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN		2438,93	80,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,6668	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,6668	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,3334	0,61	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,6668	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	4,6668	0,00	0,00
39555	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	MAT.	UN	1	2338,65	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,79	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	6	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	1,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	2,360327436	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	2,39791851	0,00	20,17
103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN		3530,78	87,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,046	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,523	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	2,523	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,046	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,523	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,523	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,046	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,046	0,59	0,00
39548	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	MAT.	UN	1	3468,95	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,79	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	6	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SER.CG	UN	2	0,00	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	1,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	2,55211542	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	2,59276095	0,00	20,17
103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN		4693,08	90,84
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,267	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6335	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6335	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,267	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,6335	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	2,6335	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,267	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	5,267	0,59	0,00
39554	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	MAT.	UN	1	4587,16	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,79	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	6	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	1,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	2,66389059	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	2,706316275	0,00	20,17
CP-103271-71262605	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 4 VIAS 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		16109,94	98,51
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,5054	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,7527	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,7527	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,5054	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,7527	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	4,7527	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,5054	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,5054	0,59	0,00
INS-20253418	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO), 4 VIAS 30000 BTUS/H.	MAT.	UN	1	15962,33	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	4	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	10	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,33	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	1,28	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SER.CG	H	4,807546158	0,00	0,00
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	4,884112155	0,00	20,17
CP-103273-29079693	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 4 VIAS 41000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		20046,29	209,57

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	11,7407	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,0091	1,26	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7225	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,0091	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	11,7407	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,0091	0,86	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7225	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	5,0091	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	11,7407	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	11,7407	0,59	0,00
INS-16032226	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO), 4 VIAS 41000 BTUS/H.	MAT.	UN	1	19647,12	0,00
44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	0,000116245	2485831,60	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	2,6767	0,92	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	4	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	4	1,33	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,33	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SER.CG	M	1,28	0,00	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	5,066905014	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	5,147601615	0,00	20,17
4254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	M.O.	H	1,750697325	0,00	21,01
CP-103263-18969051	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 45000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		15249,73	194,59
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,8723	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,5749	1,26	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7225	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,5749	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,8723	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	4,5749	0,00	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7225	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,5749	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,8723	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	10,8723	0,59	0,00
INS-99949921	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 45000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	MAT.	UN	1	14849,79	0,00
44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	0,000116245	2485831,60	0,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	2,6767	0,92	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	6	1,63	0,00
4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	MAT.	UN	6	0,48	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SER.CG	UN	4	0,00	0,00
13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	MAT.	UN	6	1,66	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	10	1,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	4,627694346	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	4,701395985	0,00	20,17
4254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	M.O.	H	1,750697325	0,00	21,01
CP-103268-23585991	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT EVAPORADORAS HIWALL 9000 + 9000 BTU/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		10054,52	96,73
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,3336	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	9,3336	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,6668	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,3336	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,3336	0,59	0,00
INS-01730369	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS HIWALL 9000 + 9000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	MAT.	CJ	1	9904,33	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	18	0,79	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	12	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	20	1,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SER.CG	H	4,720654872	0,00	0,00
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	4,79583702	0,00	20,17
CP-103268-76572366	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 12000 + 12000 BTU/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		16749,74	273,96
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,61	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	15,8844	0,00	0,00
INS-95594887	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 12000 + 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	MAT.	CJ	1	16526,67	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	8	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	20	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,33	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	20	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	2,56	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	8,033852988	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	8,16180183	0,00	20,17
CP-103268-11548752	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN		17969,84	273,96
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,59	0,00
INS-99643540	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	MAT.	CJ	1	17764,00	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	8	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SER.CG	UN	20	0,00	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,33	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	20	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	2,56	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	8,033852988	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	8,16180183	0,00	20,17
CP-103268-22014559	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 18000 + HIWALL 9000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN		16308,37	217,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,609	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	6,3045	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,3045	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,609	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,3045	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,3045	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,609	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	12,609	0,59	0,00
INS-71071066	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 18000 + HIWALL 9000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	MAT.	CJ	1	16119,00	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	4	1,63	0,00
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9	0,79	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	16	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SER.CG	UN	4	0,00	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,33	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	20	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	1,28	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	6,37725393	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	6,478819425	0,00	20,17
CP-103268-32170662	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN		20467,10	273,96
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	7,9422	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,59	0,00
INS-89239529	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	MAT.	CJ	1	20248,33	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	8	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	20	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SER.CG	UN	8	0,00	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	20	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	2,56	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	8,033852988	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	8,16180183	0,00	20,17
CP-103267-94518122	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 18000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN		25654,61	164,62
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	7,9422	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,59	0,00
INS-73856293	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 18000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H.	MAT.	UN	1	25429,00	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	8	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	20	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,33	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	20	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	2,56	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SER.CG	H	8,033852988	0,00	0,00
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	8,16180183	0,00	20,17
CP-103267-42185273	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 20000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN		22166,44	273,96
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,9422	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	15,8844	0,59	0,00
INS-02356986	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 20000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H	MAT.	UN	1	21955,00	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	8	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	20	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	MAT.	UN	8	0,33	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SER.CG	UN	20	0,00	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	2,56	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	8,033852988	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	8,16180183	0,00	20,17
CP-103268-67614720	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 20000 + 12000 + 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 28000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN		27942,10	410,95
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	23,8266	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,9133	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,9133	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	23,8266	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,9133	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,9133	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	23,8266	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	23,8266	0,59	0,00
INS-78497506	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 20000 + 12000 + 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 28000 BTUS/H.	MAT.	CJ	1	27618,67	0,00
13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	MAT.	UN	12	1,63	0,00
11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	MAT.	UN	30	1,33	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	4	0,50	0,00
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SER.CG	UN	8	0,00	0,00
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	2	20,27	0,00
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	30	1,05	0,00
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	3,84	3,05	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	12,05077948	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	12,24270275	0,00	20,17
CP-104325-17459847	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		29,71	16,69
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9796	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9796	1,13	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9796	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9796	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9796	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,9796	0,59	0,00
INS-07439057	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO	MAT.	UN	1	22,90	0,00
3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0066	14,01	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,498606604	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,498606604	0,00	20,22
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M		57,63	3,77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2118	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2118	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2118	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2118	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2118	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2118	0,59	0,00
408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	MAT.	UN	1,3333	0,74	0,00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	1,4	0,70	0,00
39737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	MAT.	M	1,0211	10,09	0,00
39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,0211	43,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,085408522	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,130199642	0,00	20,22
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M		27,97	3,36
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1878	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1878	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1878	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,1878	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1878	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1878	0,59	0,00
408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	MAT.	UN	1,3333	0,74	0,00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	1,4	0,70	0,00
39738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	MAT.	M	1,0211	3,65	0,00
39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,0211	20,61	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,073192762	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,117983882	0,00	20,22
103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M		12,71	3,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1998	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1998	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1998	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1998	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1998	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1998	0,59	0,00
408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	MAT.	UN	1,3333	0,74	0,00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	1,4	0,70	0,00
39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	MAT.	M	1,0211	9,18	0,00
39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SER.CG	M	1,0211	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,079300642	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,124091762	0,00	20,22
103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M		70,41	3,90
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2198	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2198	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2198	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2198	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2198	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2198	0,59	0,00
408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	MAT.	UN	1,3333	0,74	0,00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	1,4	0,70	0,00
39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	MAT.	M	1,0211	12,06	0,00
39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,0211	53,49	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,089480442	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,134271562	0,00	20,22
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M		7,63	8,70

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5104	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5104	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5104	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5104	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5104	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5104	0,00	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0142	2,39	0,00
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,0549	4,17	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,259788496	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,259788496	0,00	20,22
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	M		16,73	6,47
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3794	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3794	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,3794	0,59	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0105	2,39	0,00
20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,0353	13,62	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,193110806	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,193110806	0,00	20,22
103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		6,85	2,63
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1542	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1542	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1542	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1542	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1542	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1542	0,00	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0141	63,09	0,00
819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	3,67	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0174	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,018	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,078486258	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,078486258	0,00	20,22
105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN		5,00	1,80
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1054	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1054	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1054	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1054	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1054	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1054	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0095	63,09	0,00
834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	3,66	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0088	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SER.CG	UN	0,011	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,053647546	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,053647546	0,00	20,22
105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN		7,01	2,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1318	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1318	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1318	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1318	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1318	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1318	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0118	63,09	0,00
813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	4,26	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,011	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,015	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,067084882	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,067084882	0,00	20,22
103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		9,91	6,54
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,384	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,384	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,384	0,00	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,384	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,384	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,384	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0118	63,09	0,00
3502	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	5,98	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0427	2,39	0,00

20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,014	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,19545216	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,19545216	0,00	20,22
89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN		11,64	2,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1214	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1214	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1214	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1214	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1214	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1214	0,59	0,00
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	2	2,22	0,00
20155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1	6,37	0,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SER.CG	UN	0,05	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,061791386	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,061791386	0,00	20,22
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		3,28	3,77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2212	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2212	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2212	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2212	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2212	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2212	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0071	63,09	0,00
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	0,73	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0061	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,008	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,112588588	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,112588588	0,00	20,22
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		9,08	3,57
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2094	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2094	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2094	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0118	63,09	0,00
3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	5,93	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0157	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,014	71,48	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,106582506	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,106582506	0,00	20,22
89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		2,29	2,51
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1474	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1474	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1474	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1474	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1474	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1474	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0071	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0061	2,39	0,00
3904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	0,82	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SER.CG	UN	0,008	0,00	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075025126	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,075025126	0,00	20,22
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		12,86	4,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2554	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2554	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2554	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2554	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2554	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2554	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0159	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0223	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,0188	71,48	0,00
7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1	8,71	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,129996046	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,129996046	0,00	20,22
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN		4,36	5,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2948	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2948	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2948	0,00	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025 SINAPI-FEV/2025
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2948	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2948	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2948	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0106	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0092	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,012	71,48	0,00
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	1	1,21	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,150050252	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,150050252	0,00	20,22
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN		12,35	4,77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,28	3,32	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	1,13	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,28	1,43	0,00
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,28	0,31	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,28	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,28	0,59	0,00
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT.	UN	0,0176	63,09	0,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MAT.	UN	0,0236	2,39	0,00
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SER.CG	UN	0,021	0,00	0,00
7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	1	9,26	0,00
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,1425172	0,00	13,26
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	M.O.	H	0,1425172	0,00	20,22
CP-91927-16160833	CABO DE COBRE FLEXÍVEL TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M		13,92	1,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,058	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,058	0,59	0,00
INS-84447142	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2	MAT.	M	1,2434	10,81	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,0094	3,49	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,03008228	0,00	20,22
CP-103286-16784163	DIFUSOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		64,24	45,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,6164	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,59	0,00
INS-87194336	DIFUSOR DE AR (RVA) - Ø100MM	MAT.	UN	1	48,41	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	1,323296628	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	1,34437173	0,00	20,17
CP-103286-94176183	DIFUSOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		88,09	45,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	1,3082	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,59	0,00
INS-55336705	DIFUSOR DE AR (RVA) - Ø150MM	MAT.	UN	1	70,33	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	1,323296628	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	1,34437173	0,00	20,17
CP-103287-86928904	GRELHA PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		31,45	45,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,6164	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,59	0,00
INS-59283188	GRADE DE VENTILAÇÃO - Ø150 MM	MAT.	UN	1	14,41	0,00
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	MAT.	CENTO	0,04	30,30	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	1,323296628	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	1,34437173	0,00	20,17
CP-103287-53151183	GRELHA PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		39,67	45,13

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	2,6164	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,3082	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2,6164	0,59	0,00
INS-90227568	GRADE DE VENTILAÇÃO - Ø200 MM	MAT.	UN	1	22,63	0,00
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	MAT.	CENTO	0,04	30,30	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	1,323296628	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	1,34437173	0,00	20,17
CP-S11148-71210945	EXAUSTOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 902 M3/H, MODELO MAX S PRO 200. REF. SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		819,54	34,73
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	2	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,59	0,00
INS-57506979	EXAUSTOR MAX S PRO 200 - REF. SICFLUX	MAT.	UN	1	806,18	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,03732	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,03732	0,00	20,22
CP-S11890-20108969	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 218 M3/H, MODELO FH125 - G4/M5. REF. SICFLUX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		15,08	34,73
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,59	0,00
INS-39237549	GABINETE DE VENTILAÇÃO, FH125 - G4/M5. REF. SICFLUX	SER.CG	UN	1	0,00	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,03732	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,03732	0,00	20,22
CP-S11890-27993133	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 430 M3/H, MODELO FH150 - G4/F8. REF. SICFLUX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		2887,75	20,97
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	2	0,59	0,00
INS-54562286	GABINETE DE VENTILAÇÃO, FH150 - G4/F8. REF. SICFLUX	MAT.	UN	1	2872,67	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SER.CG	H	1,03732	0,00	0,00
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,03732	0,00	20,22
CP-98381-40821065	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM ALUMÍNIO DN 100 MM.	SER.CG	M		21,17	20,94
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,173	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8531	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3199	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,173	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8531	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,3199	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,173	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,173	0,59	0,00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SER.CG	UN	2,5926	0,00	0,00
INS-53598988	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO DN 100 MM	MAT.	M	1,05	10,68	0,00
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,0185	61,69	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,32359164	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	0,7090785	0,00	20,17
2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	M.O.	H	0,168134897	0,00	13,29
CP-98383-00912951	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, DN 150 MM.	SER.CG	M		28,67	22,67
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2992	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9162	1,26	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,383	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2992	1,43	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,9162	0,86	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,383	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,2992	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,2992	0,59	0,00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	2,5926	0,70	0,00
INS-10592372	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO DN 150 MM	MAT.	M	1,05	15,30	0,00

14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,0185	61,69	0,00
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	M.O.	H	0,38741981	0,00	13,61
34794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	M.O.	H	0,7090785	0,00	20,17
2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	M.O.	H	0,233182794	0,00	13,29
CP-S09841-80516997	INSTALAÇÃO DE DUTO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		119,20	32,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,7442	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7442	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,7442	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,7442	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	1,7442	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	1,7442	0,59	0,00
11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	MAT.	KG	7,0157	10,81	0,00
44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	MAT.	M	1,022	3,97	0,00
151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES - Percentual=0,04%	MAT.	L	1	26,34	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	0,0148	0,50	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,509209236	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,255118832	0,00	20,22
CP-S09841-26237068	INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2		106,54	61,83
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,44	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,44	1,31	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,44	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,44	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	3,44	0,00	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	3,44	0,59	0,00
11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	MAT.	KG	7,0157	10,81	0,00
44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	MAT.	M	1,022	3,97	0,00
151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	MAT.	L	0,041	26,34	0,00
13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	0,0148	0,50	0,00
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,226087634	0,00	13,26
6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	M.O.	H	2,253609966	0,00	20,22
98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	SER.CG	M2		1,23	2,38
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,168	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,028	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,168	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,028	0,00	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,14	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,168	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,168	0,59	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,02814252	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,142968	0,00	12,95
COM-20883381	APLICAÇÃO DE ADUBO +TERRA, EM SOLO.	SER.CG	M3		60,74	1,13
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0789	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0158	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0631	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0789	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0158	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,0631	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0789	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,0789	0,59	0,00
3123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	MAT.	KG	0,04	2,78	0,00
38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	MAT.	KG	1	2,10	0,00
7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	MAT.	M3	0,22	263,57	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,015880422	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,06443772	0,00	12,95
CP-98517-89764398	PLANTIO DE PALMEIRA FENIX, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	SER.CG	UN		535,52	156,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,2668	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0255	0,89	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4483	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,793	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	9,2668	0,00	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0255	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,4483	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,793	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,2668	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	9,2668	0,59	0,00
44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,00013519	477088,26	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000179963	101983,98	0,00
INS-66036806	MUDA DE PALMEIRA FENIX, DE 2 A 4M DE ALTURA E TRONCO DE 15 A 20 CM DE DIÂMETRO	MAT.	UN	1	343,30	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	8,909971	6,28	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	1,455671847	0,00	18,63
4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	M.O.	H	2,058657435	0,00	25,39
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	5,9158116	0,00	12,95
CP-98508-26682443	PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL, COM ALTURA DE MUDA ATÉ 1,50 M.	SER.CG	UN		168,50	3,65
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,051	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2038	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,051	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2038	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	0,59	0,00
INS-99393408	MUDA DE BROMELIA IMPERIAL, ATÉ 1,5M DE ALTURA.	MAT.	UN	1	166,60	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,05125959	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20812056	0,00	12,95
CP-98507-47857709	PLANTIO DE BROMÉLIA PORTO SEGURO, COM ALTURA DE MUDA DE ATÉ 0,90 M.	SER.CG	UN		62,46	1,73
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,1211	0,00	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0242	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0969	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1211	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0242	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0969	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1211	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1211	0,59	0,00
INS-44380628	MUDA DE BROMÉLIA PORTO SEGURO, ATÉ 90CM DE ALTURA.	MAT.	UN	1	61,96	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,024323178	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,09895428	0,00	12,95
CP-98508-22860204	PLANTIO DE HELICÔNIA PAPAGAIO, COM ALTURA DE MUDA DE ATÉ 1,80 M.	SER.CG	UN		33,70	3,65
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,051	0,00	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2038	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,051	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2038	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2548	0,59	0,00
INS-78797079	MUDA DE HELICÔNIA PAPAGAIO, ATÉ 1,80M DE ALTURA.	MAT.	UN	1	31,87	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,05125959	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,20812056	0,00	12,95
CP-98505-59045774	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE BROMÉLIA FIREBALL.	SER.CG	M2		626,00	4,54
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,31686	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06336	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,2535	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,31686	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06336	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2535	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,31686	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,31686	0,59	0,00
INS-76445491	MUDA DE BROMÉLIA FIREBALL, ATÉ 20CM DE DIÂMETRO.	MAT.	UN	30	20,80	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,063682502	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2588742	0,00	12,95
CP-98505-45783750	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE ABACAXI ROXO, MUDAS DE ATÉ 40CM DE ALTURA.	SER.CG	M2		304,75	3,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2638	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0528	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,211	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,2638	0,00	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0528	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,211	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2638	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2638	0,59	0,00
INS-08464010	MUDA DE ABACAXI ROXO, ATÉ 40CM DE ALTURA.	MAT.	UN	25	12,13	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,053068752	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2154732	0,00	12,95
CP-98505-61342578	PLANTIO DE FORRAÇÃO GRAMA AMENDOIM.	SER.CG	M2		76,67	3,78
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2638	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0528	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,211	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2638	1,43	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0528	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,211	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2638	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,2638	0,59	0,00
360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	UN	25	3,00	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,053068752	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2154732	0,00	12,95
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SER.CG	M2		16,79	2,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1663	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0277	1,31	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,1386	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1663	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0277	0,78	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1386	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1663	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,1663	0,59	0,00
3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	MAT.	M2	1	15,75	0,00
44503	JARDINEIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,027840993	0,00	18,63
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,14153832	0,00	12,95
CP-100619-24317416	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 0,5 M, COM LAMPADA DE LED E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN		474,21	86,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,495	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,495	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	4,495	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,495	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,495	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	4,495	0,59	0,00
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	MAT.	M	2	39,40	0,00
11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	MAT.	UN	4	26,06	0,00
38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	MAT.	UN	1	3,99	0,00
12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	MAT.	UN	1	252,68	0,00
12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	MAT.	UN	1	7,04	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	1,09748456	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	3,56526884	0,00	20,22
97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SER.CG	UN		72,33	9,69
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5032125	3,32	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5032125	1,26	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,5032125	0,00	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5032125	0,86	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5032125	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,5032125	0,59	0,00
38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	MAT.	UN	1	3,99	0,00
38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	MAT.	UN	1	65,27	0,00
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,124283903	0,00	13,26
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,397708488	0,00	20,22
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACÃO MANUAL. AF_04/2019	SER.CG	M2		1,57	3,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,248	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,248	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,248	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,248	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,248	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,248	0,59	0,00
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MAT.	L	0,006	12,70	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,2532576	0,00	12,95
99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACÃO MANUAL. AF_04/2019	SER.CG	M2		0,57	0,97
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,073	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,073	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,073	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,073	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,073	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SER.CG	H	0,073	0,00	0,00
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MAT.	L	0,006	12,70	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,0745476	0,00	12,95
99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SER.CG	M2		0,35	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,047	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,047	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,047	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,047	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,047	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,047	0,59	0,00

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO				
		OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO				3/4/2025
						SINAPI-FEV/2025
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SER.CG	H	0,0479964	0,00	0,00
99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SER.CG	M2		1,23	1,22
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,092	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,092	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,092	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,092	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,092	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,092	0,59	0,00
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MAT.	L	0,006	12,70	0,00
5318	DILUENTE AGUARRAS	MAT.	L	0,023	20,54	0,00
44331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	SER.CG	L	0,011	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,0939504	0,00	12,95
99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	SER.CG	M2		5,89	10,28
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,777	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,777	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,777	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,777	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,777	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,777	0,59	0,00
44330	DESINFETANTE PRONTO USO	MAT.	L	0,013	9,69	0,00
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SER.CG	L	0,006	0,00	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,7934724	0,00	12,95
99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SER.CG	UN		3,81	1,64
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,124	3,32	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,124	1,39	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,124	1,43	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,124	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,124	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,124	0,59	0,00
44330	DESINFETANTE PRONTO USO	MAT.	L	0,167	9,69	0,00
44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	MAT.	L	0,1	12,70	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,1266288	0,00	12,95
COM-06420584	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO DE OBRAS.	SER.CG	M2		0,54	0,70
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,051572	3,32	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,001572	0,89	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,05	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,051572	1,43	0,00
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,001572	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,05	0,61	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,051572	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,051572	0,59	0,00
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	1,31877E-07	81699,70	0,00
37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	9,25668E-08	728477,10	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	5,73612E-08	850000,00	0,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MAT.	L	0,01675953	6,28	0,00
20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	M.O.	H	0,001013131	0,00	24,19
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	M.O.	H	0,000570509	0,00	20,22
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	M.O.	H	0,05106	0,00	12,95
CP-270804-42607047	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	SER.CG	un		2011,51	5,16
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,25	3,32	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,25	0,00	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,25	1,43	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,78	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,25	0,08	0,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,25	0,59	0,00
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4	0,26	0,00
INS-86215773	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	MAT.	UN	1	2008,92	0,00
4750	PEDREIRO (HORISTA)	M.O.	H	0,2553	0,00	20,22
COM-44073420	DESENVOLVIMENTO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") EM BIM, MANUAL DE USO E OPERAÇÃO E OBTENÇÃO DE HABITE-SE - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA	SER.CG	M2		0,14	6,05
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,05	0,77	0,00
43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,01	0,74	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,06	1,43	0,00
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,05	0,01	0,00
43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SER.CG	H	0,01	0,00	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MAT.	H	0,06	0,08	0,00
2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	M.O.	H	0,0100509	0,00	15,17
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	M.O.	H	0,050738	0,00	116,29

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-86773122	MAT.	ABRIGO PARA EXTINTOR - 75X30X25CM.	UN	R$ 233,85

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Mega Thor Materiais Contra Incêndio.	(11) 4395-1324	vendas@megathor.com.br	R$ 200,37	R$ 233,85	R$ 233,85	UTILIZOU-SE SINAPI
Multiseg Comércio de Equipamentos de Segurança EIRELI.	(47) 3086-4218	lojavirtual@multiseg.com.br	R$ 225,18			
R&A Extintores.	(11) 3982-4952	vendas@raextintores.com.br	R$ 275,99			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-25651485	MAT.	ACIONADOR MANUAL COM BOTEIRA "APERTE AQUI" - ENDEREÇÁVEL.	UN	R$ 105,66

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Totaldados Informatica Comercio e Servicos LTDA.	(11) 3932-3404	cotacao@totaldados.com	R$ 91,09	R$ 105,66	R$ 105,66	UTILIZOU-SE SINAPI
Tudo em Tecnologia.	(47) 3234-0802	vendas@tudoemtecnologia.com.br	R$ 85,08			
Mega Thor Materiais Contra Incêndio.	(11) 4395-1324	vendas@megathor.com.br	R$ 105,66			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-99643540	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	CJ	R$ 17.764,00

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 17.354,00	R$ 17.764,00	R$ 17.764,00	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 16.784,00			
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 19.154,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-89239529	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	CJ	R$ 20.248,33

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 17.797,00	R$ 20.248,33	R$ 20.248,33	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 22.734,00			
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 20.214,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-02356986	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 20000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H	CJ	R$ 21.955,00

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 19.797,00	R$ 21.955,00	R$ 21.955,00	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 23.034,00			
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 23.034,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-73856293	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 18000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H.	CJ	R$ 25.429,00

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 20.597,00	R$ 25.429,00	R$ 25.429,00	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 23.414,00			
STR.	(11) 3648-8829	orcamento@grupostr.com.br	R$ 32.276,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-95594887	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 12000 + 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	CJ	R$ 16.526,67

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 16.161,00	R$ 16.526,67	R$ 16.526,67	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 14.265,00			
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 19.154,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-71071066	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 18000 + HIWALL 9000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	CJ	R$ 16.119,00

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 15.597,00	R$ 16.119,00	R$ 16.119,00	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 15.195,00			
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 17.565,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-78497506	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 20000 + 12000 + 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 28000 BTUS/H.	CJ	R$ 27.618,67

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 28.610,00	R$ 27.618,67	R$ 27.618,67	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 24.604,00			
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 29.642,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-01730369	MAT.	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS HIWALL 9000 + 9000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H.	CJ	R$ 9.904,33

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 8.847,00	R$ 9.904,33	R$ 9.904,33	UTILIZOU-SE SINAPI
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 8.319,00			
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 12.547,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-99949921	MAT.	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 45000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	R$ 14.849,79

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 14.600,55	R$ 14.849,79	R$ 14.849,79	UTILIZOU-SE SINAPI
Polo Ar.	(11) 3648-8829	orcamento@poloar.com.br	R$ 14.446,37			
Frigelar	0800 008 8999	sac@frigelar.com.br	R$ 15.502,46			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-20253418	MAT.	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO), 4 VIAS 30000 BTUS/H.	UN	R$ 15.962,33

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gomes Climatização e Aquecimento.	(47) 9633-4793	gomes_clima@hotmail.com	R$ 16.199,00	R$ 15.962,33	R$ 15.962,33	UTILIZOU-SE SINAPI
Maxiar Ar condicionado	(16) 3916-4446	julia.paiva@leveros.com.br	R$ 15.689,00			
Leveros.	0800 889 4888	vendas@leveros.com.br	R$ 15.999,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-16032226	MAT.	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO), 4 VIAS 41000 BTUS/H.	UN	R$ 19.647,12

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Daikin.	(11) 3003-6968	ecommerce@daikin.com.br	R$ 18.800,00	R$ 19.647,12	R$ 19.647,12	UTILIZOU-SE SINAPI
Polo Ar.	(11) 3648-8829	orcamento@poloar.com.br	R$ 20.070,68			
STR.	(11) 3648-8829	orcamento@grupostr.com.br	R$ 20.070,68			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

INS-44861760	MAT.	ARANDELA DE SOM PARA TETO			UN	R$ 523,40
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
Tocmix	(83) 3241-2873	Arandela teto Alto-falante JBL 6CO2R branco	R$ 600,00	R$ 523,40	R$ 523,40	UTILIZOU-SE SINAPI
Amazon		Arandela 6" Coaxial, Jbl, 6CO2R : Amazon.com.br: Casa	R$ 500,00			
Magazine Luiza	0800 773 3838	Arandela para som ambiente JBL 6CO2R - Luminária de Parede / Arandela - Magazine Luiza	R$ 470,20			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-02952270	MAT.	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO.	UN	R$ 82,96

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 59,00	R$ 82,96	R$ 82,96	UTILIZOU-SE SINAPI
Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos.	(11) 94024-2400	vendas@casamimosa.com.br	R$ 78,99			
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 110,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-05282064	MAT.	AUTOMATIZADOR DE PORTA DESLIZANTE PD300.	UN	R$ 2.775,88

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Foco IT.	(11) 97355-0409	comercial@focoit.com.br	R$ 3.074,17	R$ 2.775,88	R$ 2.775,88	UTILIZOU-SE SINAPI
Upperseg.	(43) 3024-5144	vendas@upperseg.com.br	R$ 2.620,01			
Best Network.	(11) 3225-9933	paulo@wondercabos.com.br	R$ 2.633,46			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-22396908	MAT.	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8".	M	R$ 49,35

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Ilumisul Materiais elétricos e iluminação.	(47) 3263-0340	sac@ilumisul.com.br	R$ 52,10	R$ 49,35	R$ 49,35	UTILIZOU-SE SINAPI
Area Marginal Tietê Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli.	0800 264 4022	contato@eletricaarea.com.br	R$ 42,50			
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 53,46			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-32157253	MAT.	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM INOX, 25 CM.	UN	R$ 69,34

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Certiva	(19) 3328-2080	vendas@certiva.com.br	R$ 90,03	R$ 69,34	R$ 69,34	UTILIZOU-SE SINAPI
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico.	0800 000 3360	madeiramadeira@vcrpbrasil.com	R$ 59,00			
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 59,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-37604710	MAT.	BARRA DE APOIO RETA, INOX, 40CM.	UN	R$ 121,74

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Barra Certa	(11) 2039-5990	biela_prontaentrega@hotmail.com	R$ 110,11	R$ 121,74	R$ 121,74	UTILIZOU-SE SINAPI
GlobalMar	(11) 2365-1000	vendas@globalmar.com.br	R$ 123,41			
Abc da Construção.	0800 887 1526	abcnasuacasa.atendimento@abcdaconstrucao.com.br	R$ 131,69			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-80958034	MAT.	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø10 MM (70 MM2), RE-BAR, BARRAS DE 3M.	UN	R$ 51,87

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
A3 Eletro Comercial LTDA.	(11) 3228-1577	digital@a3eletro.com.br	R$ 36,57	R$ 51,87	R$ 51,87	UTILIZOU-SE SINAPI
Multiseg Comércio de Equipamentos de Segurança EIRELI.	(47) 3086-4218	lojavirtual@multiseg.com.br	R$ 37,56			
Area Marginal Tietê Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli.	0800 264 4022	contato@eletricaarea.com.br	R$ 81,48			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-31027344	MAT.	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 300 LUMENS.	UN	R$ 119,04

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Sustenta Led	(11) 5678-7018	comercial@sustentaled.com.br	R$ 119,90	R$ 119,04	R$ 119,04	UTILIZOU-SE SINAPI
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 134,73			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 102,50			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-02201487	MAT.	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 600 LUMENS TIPO FAROLETE.	UN	R$ 179,68

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Upperseg.	(43) 3024-5144	vendas@upperseg.com.br	R$ 172,81	R$ 179,68	R$ 179,68	UTILIZOU-SE SINAPI
Tudo em Tecnologia.	(47) 3234-0802	vendas@tudoemtecnologia.com.br	R$ 173,12			
Fadef.	(11) 99776-3649	vendas@lojafadef.com.br	R$ 193,10			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-94821003	MAT.	BOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO - 7,5 CV.	UN	R$ 4.539,03

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Terwal Máquinas	(71) 3326-8800	BOMBA DE INCÊNDIO MONOESTÁGIO THEBE THSI-18(R) 7,5 CV 163MM TRIFÁSICA 220V/380V/440V	R$ 4.776,11	R$ 4.539,03	R$ 4.539,03	UTILIZOU-SE SINAPI
CE Distribuidora de Bombas	(38) 2211-8040	Bomba de Incêndio Thebe Thsi-18(r) 7,5 Cv Trifásica 220v/380v/440v 168mm – Ce Distribuidora de Bombas	R$ 4.400,00			
Mérito Comércio de Equipamentos LTDA.	(11) 3055-7600	Bomba de Incêndio Thebe Thsi-18(r) 7,5 Cv 163mm Trifásica 220v/380v/440v	R$ 4.440,98			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-37123038	MAT.	BOTÃO FRANCÊS PARA ESPELHO.	UN	R$ 21,93

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Top Vidros.	(27) 3261-5890	topvidrosonline@gmail.com	R$ 30,00	R$ 21,93	R$ 21,93	UTILIZOU-SE SINAPI
Loja do Mecânico.	(11) 3185-6786	corporativo@lojadomecanico.com.br	R$ 15,90			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 19,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-32928621	MAT.	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE	M	R$ 4,05

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Rack Audio	(11) 3360-7870	Cabo de microfone Santo Angelo X30 - 100 metros - RCK Audio	R$ 4,90	R$ 4,05	R$ 4,05	UTILIZOU-SE SINAPI
Cabos SP	(11) 3502-3106	Promoçao 100 Metros Cabo Microfone/dmx 2x0,30mm Balanceado	R$ 3,50			
Koala Music	(51) 4042-1522	Rolo De Cabo Para Microfone Santo Angelo X30 100m	R$ 3,75			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-24041549	MAT.	CABO CRISTAL 2X2,5MM2	M	R$ 3,62

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 3,75	R$ 3,62	R$ 3,62	UTILIZOU-SE SINAPI
Essencia Brasileira.	(11) 3042-5600	rb.moc.arielisarbaicnesse@otatnoc	R$ 4,08			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 3,02			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-84447142	MAT.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	R$ 10,81

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Agrometal.	(17) 2139-5025	sac@agrometal.com.br	R$ 9,22	R$ 10,81	R$ 10,81	UTILIZOU-SE SINAPI
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 11,53			
Dimensional.	(19) 3446-7400	service@dimensional.com.br	R$ 11,69			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-04135856	MAT.	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE SOBREPOR - 5 TERMINAIS.	UN	R$ 252,66

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

Eletrica Bichuette.	(16) 99223-5068	contato@eletricabichuette.com.br	R$ 165,94	R$ 252,66	R$ 252,66	UTILIZOU-SE SINAPI
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 387,05			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 205,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-07439057	MAT.	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO.	UN	R$ 22,90

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Dufrio.	0800 008 8500	atendimento@dufrio.com.br	R$ 17,90	R$ 22,90	R$ 22,90	UTILIZOU-SE SINAPI
MERC Comércio de Materiais para Construção Ltda.	(11) 96989-4902	vendas@merc.com.br	R$ 22,90			
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 27,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-66432476	MAT.	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - CIE 1060 INTELBRAS.	UN	R$ 838,06

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Kabum.	(19) 2114-4444	faleconosco@kabum.com.br	R$ 943,35	R$ 838,06	R$ 838,06	UTILIZOU-SE SINAPI
Hidroonline.	(41) 99254-7675	hidronline@hidronline.com.br	R$ 820,41			
Upperseg.	(43) 3024-5144	vendas@upperseg.com.br	R$ 750,41			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-56611036	MAT.	CLIP DE AÇO GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM.	UN	R$ 3,87

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Nortel Express.	(19) 99984-8754	loja.campinas@nortel.com.br	R$ 3,87	R$ 3,87	R$ 3,87	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletro Paulo.	(31) 3891-8081	ecommerceeletropaulo@hotmail.com	R$ 3,60			
Central Elétrica.	(38) 3214-7272	sac@lojacentraleletrica.com.br	R$ 4,14			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-94065014	MAT.	CONECTOR ATERRINSERT PARA SPDA.	UN	R$ 56,49

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Teky.	(51) 4042-2076	contato@teky.com.br	R$ 54,41	R$ 56,49	R$ 56,49	UTILIZOU-SE SINAPI
Baratão do Sul.	(47) 98875-6797	sac@barataodosul.com.br	R$ 46,93			
Multiseg Comércio de Equipamentos de Segurança EIRELI.	(47) 3086-4218	lojavirtual@multiseg.com.br	R$ 68,14			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-65512308	MAT.	CURVA 90° VERTICAL DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8".	UN	R$ 9,73

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Central Elétrica.	(38) 3214-7272	sac@lojacentraleletrica.com.br	R$ 12,63	R$ 9,73	R$ 9,73	UTILIZOU-SE SINAPI
Loja Elétrica.	(31) 3218-8000	atendimento@lojaeletrica.com.br	R$ 9,66			
Eletro Paulo.	(31) 3891-8081	ecommerceeletropaulo@hotmail.com	R$ 6,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-99627807	MAT.	CURVA DE INVERSÃO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM.	UN	R$ 37,88

EMPRESA	TELEFONE	Descrição	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 38,35	R$ 37,88	R$ 37,88	UTILIZOU-SE SINAPI
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 36,90			
Eletrosul.	(45) 99973-0222	sac@eletrosul.com.br	R$ 38,38			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-90635629	MAT.	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM, ESPESSURA # 20	UN	R$ 26,25

EMPRESA	TELEFONE	Descrição	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 23,62	R$ 26,25	R$ 26,25	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletrosul.	(45) 99973-0222	sac@eletrosul.com.br	R$ 14,19			

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

Seb.	(41) 3082-2692	vendas@sebbrasil.com.br	R$ 40,95			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-49596458	MAT.	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM.	UN	R$ 9,51

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Central Elétrica.	(38) 3214-7272	sac@lojacentraleletrica.com.br	R$ 12,63	R$ 9,51	R$ 9,51	UTILIZOU-SE SINAPI
Obramax.	(11) 3003-3400	atendimento@obramax.com.br	R$ 8,09			
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 7,80			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-99282006	MAT.	CURVA HORIZONTAL 45 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM	UN	R$ 13,94

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Obramax.	(11) 3003-3400	atendimento@obramax.com.br	R$ 7,69	R$ 13,94	R$ 13,94	UTILIZOU-SE SINAPI
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 5,20			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 28,92			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-69017858	MAT.	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM.	UN	R$ 13,83

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletrosul.	(45) 99973-0222	sac@eletrosul.com.br	R$ 12,60	R$ 13,83	R$ 13,83	UTILIZOU-SE SINAPI
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 17,10			
DZ Materiais Elétricos	(45) 3220-9560	dzdigital@eletricadz.com.br	R$ 11,80			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-91624371	MAT.	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM, ESPESSURA # 20	UN	R$ 22,84

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 21,60	R$ 22,84	R$ 22,84	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletrosul.	(45) 99973-0222	sac@eletrosul.com.br	R$ 18,33			
Moneretto Luz.	(48) 99957-3894	orcamentos@monerettoluz.com.br	R$ 28,59			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-58184371	MAT.	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM	UN	R$ 16,96

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Obramax.	(11) 3003-3400	atendimento@obramax.com.br	R$ 17,49	R$ 16,96	R$ 16,96	UTILIZOU-SE SINAPI
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 12,60			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 20,80			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-43936590	MAT.	CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM.	UN	R$ 15,96

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 12,80	R$ 15,96	R$ 15,96	UTILIZOU-SE SINAPI
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 20,00			
Eletrosul.	(45) 99973-0222	sac@eletrosul.com.br	R$ 15,07			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-39334899	MAT.	CÂMERA IP VIP 3430 B RESOLUÇÃO 4MP INFRAVERMELHO 30M POE.	UN	R$ 660,42

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Upperseg.	(43) 3024-5144	vendas@upperseg.com.br	R$ 636,41	R$ 660,42	R$ 660,42	UTILIZOU-SE SINAPI
Igtech.	(43) 3304-0353	igtech.londrina@gmail.com	R$ 623,68			
CFTV Clube Sistemas de Segurança Eletrônica.	(19) 98410-3935	vendas@cftvclube.com.br	R$ 721,18			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-48382762	MAT.	DETECTOR DE TEMPEREATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL.	UN	R$ 143,67

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Elastrobor.	(11) 5525-9744	atendimento@elastobor.com.br	R$ 119,90	R$ 143,67	R$ 143,67	UTILIZOU-SE SINAPI
Upperseg.	(43) 3024-5144	vendas@upperseg.com.br	R$ 136,71			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 174,39			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-87194336	MAT.	DIFUSOR DE AR (RVA) - Ø100MM.	UN	R$ 48,41

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Mega Ar Store.	(41) 98817-4049	vendas@megaarstore.com.br	R$ 38,32	R$ 48,41	R$ 48,41	UTILIZOU-SE SINAPI
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 49,90			
Ar Tech.	(47) 3522-4949	comercial@artechrefrigeracao.com.br	R$ 57,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-55336705	MAT.	DIFUSOR DE AR (RVA) - Ø150MM.	UN	R$ 70,33

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Frio Shopping.	(12) 3204-5257	vendas@frioshopping.com.br	R$ 64,99	R$ 70,33	R$ 70,33	UTILIZOU-SE SINAPI
Sol Digital.	(11) 94299-2205	atendimento@soldigital.com.br	R$ 71,01			
Nova Exaustores.	(11) 93213-5871	atendimento@novaexaustores.com.br	R$ 75,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-20911147	MAT.	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 12,5/60 KA.	UN	R$ 108,36

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Dimensional.	(19) 3446-7400	service@dimensional.com.br	R$ 104,39	R$ 108,36	R$ 108,36	UTILIZOU-SE SINAPI
Clamper.	(31) 98417-4595	ouvidoria@clamper.com.br	R$ 109,90			
Andra.	(11) 95270-7000	contratos@andra.com.br	R$ 110,79			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-94144302	MAT.	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MULTIMODO, COM CONCETORES LC	UN	R$ 526,33

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
AZTech.	(16) 3262-2225	contato@aztech.com.br	R$ 679,00	R$ 526,33	R$ 526,33	UTILIZOU-SE SINAPI
Unicaserv.	(13) 3345-6012	contato@unicaserv.com.br	R$ 499,00			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 401,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-53598988	MAT.	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO DN 100 MM.	M	R$ 10,68

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Embrar.	(54) 99974-4605	site@embrar.com.br	R$ 6,32	R$ 10,68	R$ 10,68	UTILIZOU-SE SINAPI
Leds Indoor.	(11) 99725-2515	contato@ledsindoor.com.br	R$ 11,61			
Askoi.	(47) 98406-7226	vendas@askoi.com.br	R$ 14,12			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-10592372	MAT.	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO DN 150 MM.	M	R$ 15,30

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Embrar.	(54) 99974-4605	site@embrar.com.br	R$ 9,75	R$ 15,30	R$ 15,30	UTILIZOU-SE SINAPI
Askoi.	(47) 98406-7226	vendas@askoi.com.br	R$ 16,66			
Newsletter.	(48) 3211-8699	contato@greenpower.net.br	R$ 19,50			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-79337735	MAT.	ELEMENTO TÁTIL ALERTA INOX ADESIVADO (100 PEÇAS)	M	R$ 131,60

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
MadeiraMadeira	(41) 998770911	Elemento Tátil Alerta Inox Adesivado | MadeiraMadeira	R$ 128,90	R$ 131,60	R$ 131,60	UTILIZOU-SE SINAPI
Leroy Merlin	4007-1380	Elemento Tátil Alerta Inox Adesivado | Leroy Merlin	R$ 117,00			
Magazine Luiza	0800-773-3838	Elemento tátil alerta inox adesivado - LAGGE ACESSIBILIDADE - Acessórios e Conservação de Sapatos - Magazine Luiza	R$ 148,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-73897311	MAT.	ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL INOX ADESIVADO (12 PEÇAS)	M	R$ 109,33

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
MadeiraMadeira	(41) 998770911	Elemento Tátil Direcional Inox Adesivado | MadeiraMadeira	R$ 103,00	R$ 109,33	R$ 109,33	UTILIZOU-SE SINAPI
Leroy Merlin	4007-1380	Elemento Tátil Direcional Inox Adesivado | Leroy Merlin	R$ 95,00			
Magazine Luiza	0800-773-3838	Elemento tátil alerta e direcional inox adesivado - LAGGE ACESSIBILIDADE - Acessórios e Conservação de Sapatos - Magazine	R$ 130,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-19799396	MAT.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA #20.	M	R$ 16,40

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 10,98	R$ 16,40	R$ 16,40	UTILIZOU-SE SINAPI
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 23,58			
Infra Eletrocalhas.	(21) 3148-2253	vendas@infraeletrocalhas.com.br	R$ 14,65			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-31175846	MAT.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM.	M	R$ 28,31

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 31,06	R$ 28,31	R$ 28,31	UTILIZOU-SE SINAPI
New Electric.	(11) 4321-2356	site@newelectricmj.com.br	R$ 27,21			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 26,67			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-07995266	MAT.	ELETROCALHA LISA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM TAMPA, DE 50 X 50 MM.	M	R$ 12,26

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 10,81	R$ 12,26	R$ 12,26	UTILIZOU-SE SINAPI
Cetti.	(11) 4527-4500	loja@cetti.com.br	R$ 14,92			
Santil.	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 11,07			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-68256708	MAT.	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2.1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	R$ 10,43

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Magazine Luiza	0800-773-3838	Tubo De Drenagem Bravo Corrugado Preto 2.1/2'' X 50M - RCD - Tubos e Conexões Hidráulica - Magazine Luiza	R$ 7,66	R$ 10,43	R$ 10,43	UTILIZOU-SE SINAPI
Teky	(51) 4042-2076	Tubo Pead Corrugado 21/2"X50M Kanadren Preto Drenagem Kanaflex | Teky	R$ 5,46			
Super Pro	(41) 3405-2800	Conduite Flexível 2.1/2" 25m Preto Ibirá em oferta! - Super Pro Atacado	R$ 18,16			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-25099374	MAT.	EMENDA L EM AÇO GAVANIZADO 200X200 MM, Ø3/8".	UN	R$ 11,93

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 15,51	R$ 11,93	R$ 11,93	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletro MW.	(47) 3205-1590	loja@eletromw.com.br	R$ 11,65			
Termotécnica.	(11) 5197-4000	vendas3@tel.com.br	R$ 8,63			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-85827680	MAT.	EMENDA LISA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 150 MM X 50 MM	UN	R$ 7,48

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Elétrica Marmota.	(11) 2076-6666	sac@marmota.com.br	R$ 6,65	R$ 7,48	R$ 7,48	UTILIZOU-SE SINAPI
Zig Ferramentas.	(11) 5242-1732	contato@zigferramentas.com.br	R$ 4,35			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 11,45			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-57506979	MAT.	EXAUSTOR MAX S PRO 200 - REF. SICFLUX.	UN	R$ 806,18

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Artmosfera.	(61) 3363-7172	artmosfera@gruporetec.com.br	R$ 791,73	R$ 806,18	R$ 806,18	UTILIZOU-SE SINAPI
Sol Digital.	(11) 94299-2205	atendimento@soldigital.com.br	R$ 818,91			
Frio Shopping.	(12) 3204-5257	vendas@frioshopping.com.br	R$ 807,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-05659256	MAT.	FILTRO DE LINHA PARA RACK 1U.	UN	R$ 96,94

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Pichau.	(47) 3305-5150	sac@pichau.com.br	R$ 84,99	R$ 96,94	R$ 96,94	UTILIZOU-SE SINAPI
Upperseg.	(43) 3024-5144	vendas@upperseg.com.br	R$ 103,46			
Amazon.	0800 038 0541	ajuda-amazon@amazon.com.br	R$ 102,36			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-67260887	MAT.	FITA DE LED	M	R$ 26,81

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 22,98	R$ 26,81	R$ 26,81	UTILIZOU-SE SINAPI
Cia Light.	(47) 3355-8611	contato@cialight.com.br	R$ 28,73			
Inspire Home	(47) 3285-6425	atendimento@inspirehome.com.br	R$ 28,73			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-54080674	MAT.	FLANGE LISA 2.1/2", 4 FUROS COM ROSCA BSP.	UN	R$ 96,95

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Ideal Rv.	(14) 99842-4598	vendas@idealrv.com.br	R$ 112,00	R$ 96,95	R$ 96,95	UTILIZOU-SE SINAPI
Triamom.	(35) 9955-6741	vendastriamon@gmail.com	R$ 127,05			
Zavvor Válvulas e Conexões.	(47) 3285-3908	vendas@zavvor.com.br	R$ 51,80			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-80823908	MAT.	FLUXOSTATO PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO.	UN	R$ 146,04

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 116,00	R$ 146,04	R$ 146,04	UTILIZOU-SE SINAPI
Quality Tubos.	(11) 3107-0000	vendas@qualitytubos.com.br	R$ 180,93			
Doutor Irrigação.	(27) 3264-4497	contato@drirrigacao.com.br	R$ 141,20			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-75036669	MAT.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, COM LADO OPOSTO À PORTA DO TIPO PANORÂMICO, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	UN	R$ 183.355,03

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Ortobras Elevadores.	(51) 3696-9600	sac@ortobras.com.br	R$ 160.735,09	R$ 183.355,03	R$ 128.348,52	R$ 55.006,51
Lift Elevadores.	(48) 98871-3207	atendimento@ltielevadores.com.br	R$ 259.400,00			
Alka Elevadores.	(62) 3280-5046	coordenadoriaadm.alka@gmail.com	R$ 129.930,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-70592870	MAT.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	UN	R$ 181.322,22

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Ortobras Elevadores.	(51) 3696-9600	sac@ortobras.com.br	R$ 157.326,66			

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

Lift Elevadores.	(48) 98871-3207	atendimento@ltielevadores.com.br	R$ 259.400,00	R$ 181.322,22	R$ 126.925,55	R$ 54.396,67
Alka Elevadores.	(62) 3280-5046	coordenadoriaadm.alka@gmail.com	R$ 127.240,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-31137921	MAT.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 UNIDADE DE LOGO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, PADRÃODE FORMA E PALETA DE CORES DO TRT	UN	R$ 10.072,17

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
W2 Comunicação Visual	(62) 99335-2410	bessaprog@gmail.com	R$ 16.700,00	R$ 10.072,17	R$ 10.072,17	UTILIZOU-SE SINAPI
Alumax Comunicação Visual	(62) 98161-0398	wendeyfaustodias@gmail.com	R$ 3.456,51			
Manancial Fachadas.	(64) 3622-4501	manancial.projetos@gmail.com	R$ 10.060,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-46003347	MAT.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, COM LETRAS DE FONTE BEBASNEUE-REGULAR, ESCRITA "Ju	UN	R$ 5.799,17

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
W2 Comunicação Visual	(62) 99335-2410	bessaprog@gmail.com	R$ 3.630,00	R$ 5.799,17	R$ 5.799,17	UTILIZOU-SE SINAPI
Alumax Comunicação Visual	(62) 98161-0398	wendeyfaustodias@gmail.com	R$ 5.267,50			
Manancial Fachadas.	(64) 3622-4501	manancial.projetos@gmail.com	R$ 8.500,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-39237549	MAT.	GABINETE DE VENTILAÇÃO, FH125 - G4/M5. REF. SICFLUX.	UN	R$ 2.334,67

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Prince Ventiladores e Exaustores.	(11) 98933-1282	vendas@princeventiladores.com.br	R$ 2.772,00	R$ 2.334,67	R$ 2.334,67	UTILIZOU-SE SINAPI
Nova Exaustores.	(11) 93213-5871	atendimento@novaexaustores.com.br	R$ 2.260,00			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 1.972,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-54562286	MAT.	GABINETE DE VENTILAÇÃO, FH150 - G4/F8. REF. SICFLUX.	UN	R$ 2.872,67

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Nova Exaustores.	(11) 93213-5871	atendimento@novaexaustores.com.br	R$ 3.560,00	R$ 2.872,67	R$ 2.872,67	UTILIZOU-SE SINAPI
Prince Ventiladores e Exaustores.	(11) 98933-1282	vendas@princeventiladores.com.br	R$ 2.852,00			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 2.206,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-65808343	MAT.	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 7,5 KVA, TRIFÁSICO	UN	R$ 8.723,63

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Palácio das Ferramentas	(16) 2104-9699	Gerador à Diesel 7,5 KVA Silencioso Trifásico Partida Elétrica TDG8500SLE3XP 251-075 TOYAMA	R$ 7.799,90	R$ 8.723,63	R$ 8.723,63	UTILIZOU-SE SINAPI
Lova Máquinas	(47) 32376251	Gerador Diesel Toyama 7,5 KVA TDG8500SLE3XP | Lova Máquinas | Lova Comércio De Máquinas E Equipamentos	R$ 10.701,09			
Loja do Mecânico	(11) 3508-9979	Gerador de Energia Cabinado a 380V (Trifásico) - TOYAMA-251-075	R$ 7.669,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-59283188	MAT.	GRADE DE VENTILAÇÃO - Ø150 MM.	UN	R$ 14,41

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Comercial Quevedo.	(48) 99177-4616	atendimento@comercialquevedo.com.br	R$ 17,01	R$ 14,41	R$ 14,41	UTILIZOU-SE SINAPI
Hiperfer.	(47) 3327-7602	vendas@hiperfer.com.br	R$ 13,95			
Ras Materiais Elétricos e Hidráulicos.	(49) 3433-5271	vendas@rasmateriais.com.br	R$ 12,26			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-90227568	MAT.	GRADE DE VENTILAÇÃO - Ø200 MM.	UN	R$ 22,63

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Hiperfer.	(47) 3327-7602	vendas@hiperfer.com.br	R$ 20,48	R$ 22,63	R$ 22,63	UTILIZOU-SE SINAPI
Dutra Máquinas.	(11) 2795-8800	vendas@dutramaquinas.com.br	R$ 22,71			
Askoi.	(47) 98406-7226	vendas@askoi.com.br	R$ 24,69			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-68948981	MAT.	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA 1200W RESISTIVO	UN	R$ 66,13

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Andra.	(11) 95270-7000	contratos@andra.com.br	R$ 53,58	R$ 66,13	R$ 66,13	UTILIZOU-SE SINAPI
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 79,90			
Intelbras	(48) 3281-9790	loja@intelbras.com.br	R$ 64,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-82713208	MAT.	JUNTA DE EXPANSÃO FLANGEADA 2.1/2".	UN	R$ 344,98

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Industrial Motores	(41) 3288-2485	sac@industrialmotores.com.br	R$ 397,54	R$ 344,98	R$ 344,98	UTILIZOU-SE SINAPI
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 371,78			
Zavvor Válvulas e Conexões.	(47) 3285-3908	vendas@zavvor.com.br	R$ 265,61			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-34388280	MAT.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	R$ 11,89

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Obramax.	(11) 3003-3400	atendimento@obramax.com.br	R$ 11,29	R$ 11,89	R$ 11,89	UTILIZOU-SE SINAPI
Taqi.	0800 644 2299	atendimento@taqi.com.br	R$ 12,40			
Açomix.	(31) 99865-3330	vendas@acomixltda.com.br	R$ 11,97			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-22096454	MAT.	LAMPADA LED 15W 6500K, BASE E27	UN	R$ 6,80

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Inspire Home	(47) 99665-0219	Lâmpada LED Bulbo E27 6500K 15W Bivolt - Germany Blumenau Iluminação 3157016 | Inspire Home	R$ 7,76	R$ 6,80	R$ 6,80	UTILIZOU-SE SINAPI
Dimensional	(19) 3446-7400	Lâmpada LED A70 E27 6500K Luz Branca Fria Bivolt 15W 20390 Ourolux - Dimensional	R$ 5,65			
LF Máquinas e Ferramentas	(51) 3103-0100	Lâmpada Led Bulbo E27 Ledvance 6500K | LF Máquinas e Ferramentas - LF Máquinas e Ferramentas	R$ 7,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-22924164	MAT.	LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA 2 LAMPADAS, TUBULAR LED DE 9 OU 10 W, SOQUETE G13, BIVOLT, ALETADA, 60 CM.	UN	R$ 66,66

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Diamante do Led.	(11) 99262-4942	contato@diamantedoled.com.br	R$ 77,48	R$ 66,66	R$ 66,66	UTILIZOU-SE SINAPI
Loja das Lâmpadas.	(11) 94201-9804	vendas@lojadaslampadas.com.br	R$ 43,05			
Eletrorastro.	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br	R$ 79,44			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-91683365	MAT.	LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA 4 LAMPADAS, TUBULAR LED DE 9 OU 10 W, SOQUETE G13, BIVOLT, ALETADA, 60 CM.	UN	R$ 177,02

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Andra.	(11) 95270-7000	contratos@andra.com.br	R$ 168,18	R$ 177,02	R$ 177,02	UTILIZOU-SE SINAPI
Sustenta Led	(11) 5678-7018	comercial@sustentaled.com.br	R$ 178,59			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 184,30			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-19164364	MAT.	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 LED DE 20 W, BIVOLT, ALETADA.	UN	R$ 132,40

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Andra.	(11) 95270-7000	contratos@andra.com.br	R$ 143,41	R$ 132,40	R$ 132,40	UTILIZOU-SE SINAPI
Claron Iluminação.	(16) 99343-0773	sac@claron.com.br	R$ 105,00			
Eletrorastro.	(41) 3661-3100	trocasonline@eletrorastro.com.br	R$ 148,80			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO

OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
	SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

INS-61825425	MAT.	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, CIRCULAR 16 X 16 CM, EM PLÁSTICO ABS, ACABAMENTO BRANCO, LED 9 W.			UN	R$ 18,94
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
Fix Luz.	(51) 2038-1123	gestao@fixluz.com.br	R$ 20,00	R$ 18,94	R$ 18,94	UTILIZOU-SE SINAPI
123 Comprou.	(11) 3090-1236	contato@123comprou.com	R$ 20,93			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 15,90			

CÓDIGO	**TIPO**	**Descrição**			**UNIDADE**	**CUSTO ADOTADO**
INS-57447324	MAT.	MESA DE SOM 12 CANAIS REF. BEHRINGER			UN	R$ 3.209,28
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
Mundomax	(43) 3377-6686	Mesa de Som 12 Canais Xenyx X1222USB BEHRINGER - Mundomax	R$ 3.281,04	R$ 3.209,28	R$ 3.209,28	UTILIZOU-SE SINAPI
Serenata	(31) 4042-1018	Mesa de áudio Behringer XENYX X1222 com USB 12 canais Analógica - serenata	R$ 3.079,90			
AudioDriver	(41) 3042-4398	Mixer Mesa de Som Xenyx X1222USB - Behringer - AudioDriver Instrumentos Musicais e Acessórios	R$ 3.266,91			

CÓDIGO	**TIPO**	**Descrição**			**UNIDADE**	**CUSTO ADOTADO**
INS-64138861	SERV.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACAS.			UN	R$ 6.154,72
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
		Preço utilizado da tabela do DEINFRA-SC - SC - 2021/01 - 10238	R$ 6.154,72	R$ 6.154,72	R$ 6.154,72	UTILIZOU-SE SINAPI

CÓDIGO	**TIPO**	**Descrição**			**UNIDADE**	**CUSTO ADOTADO**
INS-08464010	MAT.	MUDA DE ABACAXI ROXO, ATÉ 40CM DE ALTURA.			UN	R$ 12,13
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
Leves N Drops.	(32) 3330-1424	contato@leavesndrops.com.br	R$ 13,90	R$ 12,13	R$ 12,13	UTILIZOU-SE SINAPI
Plantei.	(14) 99657-5472	sac@plantei.com.br	R$ 7,48			
Spagnhol Plantas Ornamentais.	(19) 97107-5248	compras2@spagnhol.com.br	R$ 15,00			

CÓDIGO	**TIPO**	**Descrição**			**UNIDADE**	**CUSTO ADOTADO**
INS-99393408	MAT.	MUDA DE BROMELIA IMPERIAL, ATÉ 1,5M DE ALTURA.			UN	R$ 166,60
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
Viveiro Cultura Ecológica.	(53) 99946-6721	contato@viveiroculturaecologica.com.br	R$ 204,00	R$ 166,60	R$ 166,60	UTILIZOU-SE SINAPI
Brasil Nativas.	(62) 2025-2569	comercial@brasilnativas.com.br	R$ 115,90			
Jardineiros.net.	(21) 97168-1320	contatojardineiros.net@gmail.com	R$ 179,90			

CÓDIGO	**TIPO**	**Descrição**			**UNIDADE**	**CUSTO ADOTADO**
INS-76445491	MAT.	MUDA DE BROMÉLIA FIREBALL, ATÉ 20CM DE DIÂMETRO.			UN	R$ 20,80
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
Leves N Drops.	(32) 3330-1424	contato@leavesndrops.com.br	R$ 17,60	R$ 20,80	R$ 20,80	UTILIZOU-SE SINAPI
Horto Express.	(21) 96718-1275	sachortoexpress@gmail.com	R$ 19,90			
Jardineiros.net.	(21) 97168-1320	contatojardineiros.net@gmail.com	R$ 24,90			

CÓDIGO	**TIPO**	**Descrição**			**UNIDADE**	**CUSTO ADOTADO**
INS-44380628	MAT.	MUDA DE BROMÉLIA PORTO SEGURO, ATÉ 90CM DE ALTURA.			UN	R$ 61,96
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	
					MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**
Planta Delivery.	(21) 99893-3979	vendas@plantadelivery.com.br	R$ 59,90	R$ 61,96	R$ 61,96	UTILIZOU-SE SINAPI
Sitio da Mata.	(11) 2853-0644	sitiodamata@sitiodamata.com.br	R$ 45,99			
Plante Mais.	(71) 99151-0028	vendas@plantemais.com.br	R$ 80,00			

CÓDIGO	**TIPO**	**Descrição**			**UNIDADE**	**CUSTO ADOTADO**
INS-78797079	MAT.	MUDA DE HELICÔNIA PAPAGAIO, ATÉ 1,80M DE ALTURA.			UN	R$ 31,87
EMPRESA	**TELEFONE**	**ENDEREÇO/E-MAIL**	**VALOR**	**MÉDIA MERCADO**	**CUSTOS ADOTADOS**	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Planta Delivery.	(21) 99893-3979	vendas@plantadelivery.com.br	R$ 39,90	R$ 31,87	R$ 31,87	UTILIZOU-SE SINAPI
Horto Express.	(21) 96718-1275	sachortoexpress@gmail.com	R$ 25,90			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 29,80			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-66036806	MAT.	MUDA DE PALMEIRA FENIX, DE 2 A 4M DE ALTURA E TRONCO DE 15 A 20 CM DE DIÂMETRO.	UN	R$ 343,30

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Sitio Flora Sol Plantas Ornamentais.	(11) 91163-4108	sitioflorasol@gmail.com	R$ 290,00	R$ 343,30	R$ 343,30	UTILIZOU-SE SINAPI
Jardineiros.net.	(21) 97168-1320	contatojardineiros.net@gmail.com	R$ 289,90			
Viveiro Cultura Ecológica.	(53) 99946-6721	contato@viveiroculturaecologica.com.br	R$ 450,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-92600403	MAT.	NOBREAK 20 KVA	UN	R$ 46.489,92

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
ENERGIA EXTRA	(11) 2359-6651	contato@energiaextra.com.br	R$ 42.660,60	R$ 46.489,92	R$ 46.489,92	UTILIZOU-SE SINAPI
Ifon Tech	(19) 3090-3093	contato@ifontech.com.br	R$ 47.999,90			
Processtec	(81) 4003-6179	sac@processtec.com.br	R$ 48.809,25			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-45644345	MAT.	NOBREAK PARA RACK 2U.	UN	R$ 1.428,07

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 1.572,22	R$ 1.428,07	R$ 1.428,07	UTILIZOU-SE SINAPI
Kabum.	(19) 2114-4444	faleconosco@kabum.com.br	R$ 1.365,67			
Gigantec.	(41) 3033-7179	atendimento@gigantec.com.br	R$ 1.346,31			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-79100964	MAT.	PELICULA FUME PARA VIDRO.	M2	R$ 29,55

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Sun Protect.	(41) 99630-7434	atendimento@novasunpeliculas.com	R$ 22,11	R$ 29,55	R$ 29,55	UTILIZOU-SE SINAPI
Kd Comprou Insulfilms.	(11) 97142-7863	kdcomprouproducao@gmail.com	R$ 22,11			
Lux Adesivos.	(62) 98207-6085	adesivoslux@gmail.com	R$ 44,43			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-86215773	MAT.	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	UN	R$ 2.008,92

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
		Preço utilizado da tabela GOINFRA CIVIL - 2822	R$ 2.008,92	R$ 2.008,92	R$ 2.008,92	UTILIZOU-SE SINAPI

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-72290169	MAT.	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA VAGAS PARA DEFICIENTE OU IDOSO.	UN	R$ 95,63

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
I Sinaliza.	(11) 93004-1270	contato@isinaliza.com	R$ 94,99	R$ 95,63	R$ 95,63	UTILIZOU-SE SINAPI
Loja Viária.	(41) 98785-4715	vendas@lojaviaria.com.br	R$ 81,00			
Shock Comunicação Visual.	(19) 98366-0624	vendas@shockvisual.com.br	R$ 110,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-28435040	MAT.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ALTO RELEVO COM BRAILE, ACRÍLICO, 20X10 CM.	UN	R$ 50,88

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico.	0800 000 3360	madeiramadeira@vcrpbrasil.com	R$ 48,00			

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 52,00	R$ 50,88	R$ 50,88	UTILIZOU-SE SINAPI
Mais Pi.	(11) 99729-1063	contato@picv.com.br	R$ 52,63			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-22612640	MAT.	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM ALTO RELEVO.	UN	R$ 8,17

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 7,00	R$ 8,17	R$ 8,17	UTILIZOU-SE SINAPI
Teky.	(51) 4042-2076	contato@teky.com.br	R$ 9,31			
Planobras.	(51) 2101-6800	plenobras@plenobras.com.br	R$ 8,19			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-36324740	MAT.	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM BRAILE.	UN	R$ 18,60

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Safe Park.	(61) 3297-6853	atendimento@safeparksinalizacao.com	R$ 16,80	R$ 18,60	R$ 18,60	UTILIZOU-SE SINAPI
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico.	0800 000 3360	madeiramadeira@vcrpbrasil.com	R$ 30,00			
Sinalizar.	(11) 5581-3411	loja@sinalizar.com.br	R$ 9,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-19415571	MAT.	PLUG CONECTOR XLR - PAR MACHO E FEMEA	UN	R$ 26,34

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Magazine Luiza.	0800 773 3838	Plug Xlr Canon Par Macho E Fêmea Berto Corpo Metálico - Bertô - Plugs e Adaptadores - Magazine Luiza	R$ 31,13	R$ 26,34	R$ 26,34	UTILIZOU-SE SINAPI
Americanas	4003 4848	Plug conector xlr canon de linha par, macho + femea em Promoção na Americanas	R$ 21,98			
MS Audio	(79) 99837-1054	10 Plug Conector Linha Xlr Macho Fêmea Santo Angelo P/ Cabo	R$ 25,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-58380150	MAT.	PLUGUE TOMADA MACHO 3 PINOS 10A 90°	UN	R$ 13,78

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Mundomax	(43) 3377-6686	https://www.mundomax.com.br/plug-3-pinos-90o-10a-pld10-3-preto-margirius?gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMI3eeF--SxigMVg1dlAB2k1hTpEAQYByABEgK64_D_BwE	R$ 9,99	R$ 13,78	R$ 13,78	UTILIZOU-SE SINAPI
Amazon	0800 038 0541	ajuda-amazon@amazon.com.br	R$ 15,99			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 15,36			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-11681572	MAT.	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 200X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSO TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES	UN	R$ 2.108,64

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Vidraçaria Monte Castelo.	(48) 3626-5281	vidracariamontecastelo@hotmail.com	R$ 2.190,00	R$ 2.108,64	R$ 2.108,64	UTILIZOU-SE SINAPI
Vidromath	(48) 99621-9392	vidracariamathiola@hotmail.com	R$ 2.535,91			
Vidraçaria e Molduraria Leão	(64) 99907-2050	vidracarialeao@hotmail.com	R$ 1.600,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-72500160	MAT.	PORTAO DE CORRER, MEDINDO 5,50 X 3,00 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, COM TRILHO I	UN	R$ 10.497,67

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Esquadriper.	(47) 3466-0285	esquadriper@esquadriper.com.br	R$ 16.103,00	R$ 10.497,67	R$ 10.497,67	UTILIZOU-SE SINAPI
Ponto Forte Alumínios.	(47) 98475-3675	contato@pontofortealuminios.com.br	R$ 11.890,00			
Fox Serralheria.	(64) 99275-3896	felipemorais1002@gmail.com	R$ 3.500,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-83448302	MAT.	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,00X2,29 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILH	UN	R$ 9.196,67

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Esquadriper.	(47) 3466-0285	esquadriper@esquadriper.com.br	R$ 10.240,00	R$ 9.196,67	R$ 9.196,67	UTILIZOU-SE SINAPI
Ponto Forte Alumínios.	(47) 98475-3675	contato@pontofortealuminios.com.br	R$ 6.790,00			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

Lapaz Vidraçaria	(41) 3366-5068	atendimento@vidracarialapaz.com.br	R$ 10.560,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-47409263	MAT.	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,75X2,03 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILH	UN	R$ 9.480,00

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Esquadriper.	(47) 3466-0285	esquadriper@esquadriper.com.br	R$ 11.110,00	R$ 9.480,00	R$ 9.480,00	UTILIZOU-SE SINAPI
Ponto Forte Alumínios.	(47) 98475-3675	contato@pontofortealuminios.com.br	R$ 6.390,00			
Lapaz Vidraçaria	(41) 3366-5068	atendimento@vidracarialapaz.com.br	R$ 10.940,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-66834288	MAT.	PRESSURIZADOR ULTRA PRESS UP 725.	UN	R$ 848,97

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Abc da Construção.	0800 887 1526	abcnasuacasa.atendimento@abcdaconstrucao.com.br	R$ 759,00	R$ 848,97	R$ 848,97	UTILIZOU-SE SINAPI
Equibombas.	(11) 98873-3195	vendas6@equibombas.com.br	R$ 898,00			
Fraisol.	(49) 98839-6125	fraisol@hotmail.com	R$ 889,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-16883400	MAT.	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 10 CV.	UN	R$ 1.543,35

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Dka Automação.	(14) 99680-2865	contato@dkaautomacao.com.br	R$ 1.322,99	R$ 1.543,35	R$ 1.543,35	UTILIZOU-SE SINAPI
Mega Thor Materiais Contra Incêndio.	(11) 4395-1324	vendas@megathor.com.br	R$ 2.127,07			
Platten.	(11) 97354-7598	platten@platten.com.br	R$ 1.180,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-62033881	MAT.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 50 DISJUNTORES DIN, 225 A.	UN	R$ 1.426,16

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Merkashop.	(51) 3276-7635	merkashop.adm@gmail.com	R$ 1.607,00	R$ 1.426,16	R$ 1.426,16	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 1.153,49			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 1.517,99			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-53539943	MAT.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 250 A	UN	R$ 2.660,38

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Mecado Livre		Quadro De Distribuição 70 Disjuntores Emb Kit Trifásico 250a | Frete grátis	R$ 1.659,00	R$ 2.660,38	R$ 2.660,38	UTILIZOU-SE SINAPI
BSE Painéis	(19) 4103-4112	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR - TRIFÁSICO 250A / 72 POLOS - BSE Painéis - Loja Online	R$ 3.650,11			
Elétrica Marmota	(11) 2076-6666	https://www.marmota.com.br/	R$ 2.672,03			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-79470922	MAT.	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, EM COLUNA, 44U 800x800 mm	UN	R$ 2.892,90

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Dimensional.	(19) 3446-7400	service@dimensional.com.br	R$ 3.698,99	R$ 2.892,90	R$ 2.892,90	UTILIZOU-SE SINAPI
Solução Cabos.	(11) 5990-1420	vendas@solucaocabos.com.br	R$ 2.902,72			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 2.077,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-26035233	MAT.	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3 CM.	UN	R$ 9,60

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 9,60	R$ 9,60	R$ 9,60	UTILIZOU-SE SINAPI
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico.	0800 000 3360	madeiramadeira@vcrpbrasil.com	R$ 9,60			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 9,60			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-16361976	MAT.	SIRENE DE ALARME AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL.	UN	R$ 128,78

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Upperseg.	(43) 3024-5144	vendas@upperseg.com.br	R$ 130,06	R$ 128,78	R$ 128,78	UTILIZOU-SE SINAPI
Tudo em Tecnologia.	(47) 3234-0802	vendas@tudoemtecnologia.com.br	R$ 123,61			
Contra Incêndio.	(15) 3233-5959	contato@contraincendio.com.br	R$ 132,67			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-10295841	MAT.	SWITCH, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA.	UN	R$ 2.087,97

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Gigantec.	(41) 3033-7179	atendimento@gigantec.com.br	R$ 2.204,91	R$ 2.087,97	R$ 2.087,97	UTILIZOU-SE SINAPI
AZTech.	(16) 3262-2225	contato@aztech.com.br	R$ 2.099,00			
Amazon.	0800 038 0541	ajuda-amazon@amazon.com.br	R$ 1.960,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-35895068	MAT.	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 100X50MM.	UN	R$ 2,39

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Santil	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 1,70	R$ 2,39	R$ 2,39	UTILIZOU-SE SINAPI
Grupo Tek.	(62) 3771-0334	contato@tekdistribuidor.com.br	R$ 2,42			
Agrometal.	(17) 2139-5025	sac@agrometal.com.br	R$ 3,05			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-57678559	MAT.	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA - 50X50MM.	UN	R$ 0,93

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 0,86	R$ 0,93	R$ 0,93	UTILIZOU-SE SINAPI
Santil	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 1,00			
Eletrica Bichuette.	(16) 99223-5068	contato@eletricabichuette.com.br	R$ 0,94			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-51781186	MAT.	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU PERFURADA, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM.	UN	R$ 3,62

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Santil	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 2,70	R$ 3,62	R$ 3,62	UTILIZOU-SE SINAPI
Dínamo Materiais Elétricos.	(41) 3097-7850	vendas@eletricadinamo.com.br	R$ 5,35			
Makro Service.	(62) 3216-4080	vendas@makroservice.com.br	R$ 2,80			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-71163288	MAT.	TAMPA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM.	UN	R$ 7,05

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM	(43) 3324-5919	Tampa de Encaixe para Eletrocalha 100mm 3 metros em chapa de aço galvanizado na Eletro FM	R$ 6,81	R$ 7,05	R$ 7,05	UTILIZOU-SE SINAPI
Magazine Luiza	0800-773-3838	Tampa Eletrocalha 100x3000 INBRAELL - Eletrocalha - Magazine Luiza	R$ 11,91			
New Eletric MJ	(11) 4321-2356	Tampa para Eletrocalha 100mm - 3 Metros	R$ 2,43			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-49447014	MAT.	TAMPA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM.	UN	R$ 11,05

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
DZ Materiais Elétricos	(45) 3220-9561	Tampa para Eletrocalha 150mm Zincada Chapa26 3 metros - JEA	R$ 11,17	R$ 11,05	R$ 11,05	UTILIZOU-SE SINAPI
Plenobras	(51) 2101-6800	Tampa Encaixe Para Eletrocalha Galvanizada Eletrolítica 150X3000MM Jea | Plenobras	R$ 10,16			
Agrometal	(14) 3311-5800	Tampa Para Eletrocalha 150x3000 - Perfil Lider - Referência: 140150103000HPZ - Loja Agrometal	R$ 11,83			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-42338289	MAT.	TAMPA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 50 MM.	UN	R$ 5,29

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM	(43) 3324-5919	Tampa de Encaixe para Eletrocalha 50mm 3 metros em chapa de aço galvanizado na Eletro FM	R$ 3,90	R$ 5,29	R$ 5,29	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletronor	(54) 98148-3800	Tampa De Encaixe Para Eletrocalha 50MM CH. 26 PZ REF. 10101686 - Eletropoll - Eletronor	R$ 7,50			
Andra	(11) 95270-7000	Tampa De Encaixe Para Eletrocalha 5X300Cm #26 Pré Zincado CKE509 Kennedy | ANDRA	R$ 4,47			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-93283596	MAT.	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM, ESPESSURA #20.	UN	R$ 28,18

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 15,30	R$ 28,18	R$ 28,18	UTILIZOU-SE SINAPI
Tl Info.	(21) 2283-3139	vendas@tlinfo.com.br	R$ 42,85			
Santil	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 26,40			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-92052707	MAT.	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 150 X 50 MM.	UN	R$ 38,49

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Andra.	(11) 95270-7000	contratos@andra.com.br	R$ 23,90	R$ 38,49	R$ 38,49	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletrotrafo.	(43) 3520-5000	faleconosco@eletrotrafo.com.br	R$ 38,56			
Mercado Livre.	4020-1735	atendimento@mercadolivre.com.br	R$ 53,00			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-38866617	MAT.	TE HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM, ESPESSURA #20	UN	R$ 16,36

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Santil	(11) 3998-3000	sac@santil.com.br	R$ 18,80	R$ 16,36	R$ 16,36	UTILIZOU-SE SINAPI
Eletrosul.	(45) 99973-0222	sac@eletrosul.com.br	R$ 18,07			
Eletro FM.	(43) 3324-5919	contato@eletrofm.com.br	R$ 12,22			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-75155005	MAT.	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	R$ 16,72

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Taqi.	0800 644 2299	atendimento@taqi.com.br	R$ 11,90	R$ 16,72	R$ 16,72	UTILIZOU-SE SINAPI
Obramax.	(11) 3003-3400	atendimento@obramax.com.br	R$ 15,99			
Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industriais.	(11) 2168-8533	plastolandia@plastolandia.com.br	R$ 22,26			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-79981298	MAT.	TEXTURA ACRÍLICA LONDRES LEINERTEX	KG	R$ 6,16

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Cemaco	(62) 3230-3333	TEXTURA LEINERTEX ACRILICA LONDRES 23KG	R$ 5,87	R$ 6,16	R$ 6,16	UTILIZOU-SE SINAPI
Magazine Luiza	0800-773-3838	Textura londres 23kg leinertex 8823401 - Textura para Parede / Madeira / Aço - Magazine Luiza	R$ 6,93			
Liven	(61) 4042-7050	Textura Londres 23kg - Leinertex	R$ 5,68			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-24698659	MAT.	TINTA LATEX ACRILICA ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO GELO	L	R$ 34,84

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
LF Máquinas e Ferramentas	(51) 3103-0100	Tinta Acrílica Acetinada Decora Seda Coral Branco Gelo - LF Máquinas e Ferramentas	R$ 37,78	R$ 34,84	R$ 34,84	UTILIZOU-SE SINAPI
Big Cores Tintas	(41) 3382-1864	Tinta Acrílica Decora Seda Acetinado Branco 18L Coral | Big Cores Tintas	R$ 33,40			
G-Haus	(54) 3010-0008	Tinta Acrílica Acetinada Decora Seda Coral Branco Gelo | G-Haus - G-Haus	R$ 33,33			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-74025800	MAT.	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 6 (APENAS MODULO)	UM	R$ 29,14

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO	
	OBRA: REFORMA ESCOLA JUDICIAL - FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.

Unicaserv	(13) 3345-6015	Na Unicaserv tem Módulo Tomada de Rede RJ45 Cat6 8 fios Linha Slim Ilumi Branco (Ref.: 81641) Ilumi ! E ainda com melhor	R$ 24,40	R$ 29,14	R$ 29,14	UTILIZOU-SE SINAPI
Baratão do Sul	(47) 98875-6797	Tomada RJ45 CAT6 de 1 módulo branco Simon 20	R$ 32,11			
Balaroti	(41) 3017-8050	Módulo Tomada RJ45 Cat6 Soprano Iris Branco - Balaroti	R$ 30,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-52845551	MAT.	TOMADA USB 2A (APENAS MODULO).	UN	R$ 55,65

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 57,90	R$ 55,65	R$ 55,65	UTILIZOU-SE SINAPI
Magazine Luiza.	0800 773 3838	atendimento.site@magazineluiza.com.br	R$ 66,24			
Josane Casa e Construção.	(15) 99723-9512	contato@josane.com.br	R$ 42,82			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-01691770	MAT.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2", AUTOMÁTICA, PNE, PARA LAVATÓRIO.	UN	R$ 174,33

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Bazar das Torneiras.	(11) 95023-9804	vendas@bazardastorneiras.com.br	R$ 167,31	R$ 174,33	R$ 174,33	UTILIZOU-SE SINAPI
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 173,79			
Modelar.	(11) 99641-5005	sac@larmodelar.com.br	R$ 181,90			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-78680016	MAT.	VALVULA DE ESFERA, BITOLA 2.1/2 ".	UN	R$ 421,88

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Quality Tubos.	(11) 3107-0000	vendas@qualitytubos.com.br	R$ 359,14	R$ 421,88	R$ 421,88	UTILIZOU-SE SINAPI
Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos.	(11) 94024-2400	vendas@casamimosa.com.br	R$ 417,66			
Conexo Pças.	(47) 99619-7339	vendasconexopecas.com.br	R$ 488,83			

CÓDIGO	TIPO	Descrição	UNIDADE	CUSTO ADOTADO
INS-46711849	MAT.	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 2 1/2".	UN	R$ 1.888,42

EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL	VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos.	(11) 94024-2400	vendas@casamimosa.com.br	R$ 1.731,59	R$ 1.888,42	R$ 1.888,42	UTILIZOU-SE SINAPI
Energia Solucoes em Aquecimento.	(62) 3202-5944	vendas@energiasolucoes.com.br	R$ 1.829,61			
Leroy Merlin.	0800 602 1380	analisepj@leroymerlin.com.br	R$ 2.104,05			

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DETALHAMENTO DE BDI PRESUMIDO COM DESONERAÇÃO

CONSIDEROU-SE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SEREM PRESTADOS POR EMPRESAS QUE GOZAM DE DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

ISS do MUNICIPIO: 5% (FONTE: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

DISCRIMINAÇÃO	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	3,00%	1,50%
SEGURO (S)	0,40%	0,40%	0,15%
GARANTIAS (G)	0,40%	0,40%	0,15%
RISCOS (R)	0,97%	0,97%	0,56%
ref. ao 1º fator	AC+S+R+G = 4,77%	AC+S+R+G = 4,77%	AC+S+R+G = 2,36%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	0,59%	0,85%
ref. ao 2º fator	DF = 0,59%	DF = 0,59%	DF = 0,85%
REMUNERAÇÃO BRUTA DO CONSTRUTOR (L)	6,16%	6,16%	3,50%
ref. ao 3º fator	L = 6,16%	L = 6,16%	L = 3,50%
(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)	= 1,12	= 1,12	= 1,07
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO) ISSQN	0,00%	5,00%	0,00%
(CONTRIB. PREV. SOBRE RECEITA BRUTA) CPRB	3,60%	3,60%	3,60%
(1 – I)	***= 0,93***	***= 0,88***	***= 0,93***
	BDI = 20,62%	**BDI = 27,49%**	**BDI = 15,19%**

Fórmula utilizada:

$$BDI = [\,(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)/((1-I))-1]x100$$

Em que:
AC é a taxa de rateio da administração central;
S é uma taxa representativa de seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde à remuneração bruta do construtor;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Fonte:
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de Obras Públicas. Brasília: TCU, 2014.(p.86)

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	
	OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO	3/4/2025
		SINAPI-FEV/2025

GOIÁS — VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	**Total**	**22,80%**	**22,80%**	**37,80%**	**37,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,65%	0,87%	0,65%
B4	13º Salário	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**35,87%**	**9,69%**	**35,87%**	**9,69%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,90%	4,40%	5,90%	4,40%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	11,97%	8,92%	11,97%	8,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,88%	2,52%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,37%	0,50%	0,37%
C	**Total**	**21,03%**	**15,67%**	**21,03%**	**15,67%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	7,62%	1,79%	13,56%	3,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,37%	0,52%	0,39%
D	**Total**	**8,12%**	**2,16%**	**14,08%**	**4,05%**
TOTAL(A+B+C+D)		87,82%	50,32%	108,78%	67,21%

FONTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC							
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025	
									SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1.1.3	CP-100651-77867261	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=35MPA, ARMADURA LONGITUDIONAL Ø16 MM E TRANSVERSAL Ø6,3 MM.	SER.CG	M	2171	R$ 361.767,91	R$ 28.516,50	R$ 390.284,41	4,32%	4,32%
4.1.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	3073,69	R$ 199.185,79	R$ 173.910,43	R$ 373.096,22	4,13%	8,46%
3.2.2.2.10	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	1389,44	R$ 226.668,75	R$ 95.491,35	R$ 322.160,09	3,57%	12,02%
3.2.2.3.1.4	CP-101963-80426898	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5).	SER.CG	M2	723,34	R$ 247.078,25	R$ 38.287,11	R$ 285.365,36	3,16%	15,19%
3.2.2.3.1.2	CP-101963-27981543	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5).	SER.CG	M2	935,53	R$ 250.509,32	R$ 34.328,89	R$ 284.838,20	3,16%	18,34%
8.2.1.3	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.CG	M2	6645,77	R$ 123.042,07	R$ 111.638,56	R$ 234.680,63	2,60%	20,94%
*9.2	COM-76144473	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, COM LADO OPOSTO A PORTA DO TIPO PANORÂMICO, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	SER.CG	UN	1	R$ 154.813,99	R$ 70.127,80	R$ 224.941,78	2,49%	23,43%
*9.1	COM-55603280	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 2 PARADAS, TAMANHO DA CABINE DE 1,10 X 1,40 M, ENTRADA E SAÍDA ÚNICAS.	SER.CG	UN	1	R$ 153.097,60	R$ 69.350,31	R$ 222.447,91	2,46%	25,90%
1.03	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	8	R$ 4.002,51	R$ 200.021,21	R$ 204.023,72	2,26%	28,16%
3.2.1.3.1	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	1053,69	R$ 133.525,90	R$ 57.324,17	R$ 190.850,06	2,11%	30,27%
*16.1.1.6	CP-103273-29079693	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 4 VIAS 41000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8	R$ 184.738,20	R$ 2.137,44	R$ 186.875,64	2,07%	32,34%
8.1.1.3.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SER.CG	M2	1343,35	R$ 152.762,60	R$ 22.590,51	R$ 175.353,11	1,94%	34,28%
3.2.2.2.9	CP-103675-26554200	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	182,59	R$ 162.265,17	R$ 6.757,39	R$ 169.022,55	1,87%	36,16%
6.2.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M2	1024,89	R$ 161.805,33	R$ 2.580,37	R$ 164.385,71	1,82%	37,98%
1.04	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	16	R$ 10.015,86	R$ 142.759,22	R$ 152.775,08	1,69%	39,67%
6.1.1	CP-92580-86610275	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE PONTALETES E TERÇAS PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SER.CG	M2	1024,89	R$ 145.234,60	R$ 5.832,90	R$ 151.067,51	1,67%	41,34%
5.1.1.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SER.CG	M	767,33	R$ 128.334,78	R$ 11.418,46	R$ 139.753,24	1,55%	42,89%
12.1.2.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	21800	R$ 84.285,87	R$ 27.991,67	R$ 112.277,54	1,24%	44,13%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						3/4/2025		
									SINAPI-FEV/2025		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
4.3.1	CP-C4501-06474608	PAINEL EM PERFIS DE ALUMÍNIO, COM VIDRO LÂMINADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	103,81	R$ 92.231,64	R$ 19.697,11	R$ 111.928,75	1,24%	45,37%
5.2.2.1.6	CP-100674-29137547	JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FOLHAS CENTRAIS FIXAS + 2 FOLHAS LATERAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	144,25	R$ 108.617,35	R$ 2.734,11	R$ 111.351,46	1,23%	46,61%
1.02	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	16	R$ 8.306,00	R$ 98.430,30	R$ 106.736,30	1,18%	47,79%
1.05	CP-100289-38202386	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	16	R$ 25.798,27	R$ 69.469,83	R$ 95.268,11	1,06%	48,85%
3.2.1.3.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	7341,45	R$ 82.568,02	R$ 10.168,12	R$ 92.736,14	1,03%	49,87%
3.2.1.2.8	CP-96557-80035697	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	84,12	R$ 82.524,77	R$ 1.450,18	R$ 83.974,95	0,93%	50,80%
8.2.3.2.1	CP-95305-52037497	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	SER.CG	M2	4201,03	R$ 62.441,02	R$ 20.575,38	R$ 83.016,41	0,92%	51,72%
4.7.1	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M	69,73	R$ 70.409,75	R$ 9.380,55	R$ 79.790,30	0,88%	52,61%
12.5.2	CP-100918-90663646	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	329	R$ 77.728,99	R$ 781,17	R$ 78.510,17	0,87%	53,48%
*16.1.1.14	CP-103267-42185273	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 20000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 76.603,72	R$ 1.047,83	R$ 77.651,55	0,86%	54,34%
8.3.3.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SER.CG	M2	1399,92	R$ 37.087,59	R$ 36.678,28	R$ 73.765,87	0,82%	55,15%
3.2.2.3.1.3	CP-101963-12571229	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5).	SER.CG	M2	219,31	R$ 63.772,41	R$ 9.827,89	R$ 73.600,30	0,82%	55,97%
8.1.1.1.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SER.CG	M2	1573,82	R$ 54.642,83	R$ 18.434,19	R$ 73.077,02	0,81%	56,78%
5.3.1.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	54	R$ 57.169,26	R$ 14.620,19	R$ 71.789,46	0,80%	57,57%
3.2.1.4.2	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	612,09	R$ 43.318,29	R$ 25.578,98	R$ 68.897,27	0,76%	58,34%
8.2.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SER.CG	M2	6817,49	R$ 27.463,30	R$ 39.212,65	R$ 66.675,94	0,74%	59,08%
8.2.2.1	CP-104611-92650972	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE AZULEJO ACETINADO, BORDA BOLD, DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SER.CG	M2	618,26	R$ 50.880,20	R$ 15.714,20	R$ 66.594,40	0,74%	59,81%
*16.1.1.15	CP-103268-67614720	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 20000 + 12000 + 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 28000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 64.375,66	R$ 1.047,83	R$ 65.423,49	0,72%	60,54%
3.2.2.3.1.5	CP-S04922-08037603	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS.	SER.CG	M2	3271,89	R$ 29.943,56	R$ 33.717,61	R$ 63.661,17	0,71%	61,24%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.2.2.1	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	3350	R$ 25.704,04	R$ 34.849,26	R$ 60.553,30		0,67%	61,91%
3.2.1.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	3493,55	R$ 40.935,73	R$ 16.644,11	R$ 57.579,84		0,64%	62,55%
5.7.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SER.CG	M2	208,8	R$ 42.501,92	R$ 15.018,70	R$ 57.520,62		0,64%	63,19%
13.8.1	CP-97604-93501744	CÂMERA IP VIP 3430 B RESOLUÇÃO 4MP INFRAVERMELHP 30M POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	65	R$ 51.354,36	R$ 5.268,70	R$ 56.623,06		0,63%	63,82%
8.3.1.3	CP-88496-30741491	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	SER.CG	M2	1399,92	R$ 23.320,33	R$ 33.005,65	R$ 56.325,98		0,62%	64,44%
12.6.1	CP-S13120-83041890	NOBREAK 20 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 53.592,41	R$ 110,69	R$ 53.703,10		0,59%	65,03%
8.2.1.4	CP-88497-08164003	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	SER.CG	M2	2317,4	R$ 25.177,03	R$ 26.584,38	R$ 51.761,41		0,57%	65,61%
3.2.2.5.1.6	CP-97096-43212107	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	66,03	R$ 50.488,73	R$ 1.171,97	R$ 51.660,69		0,57%	66,18%
5.3.1.3.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2	58,26	R$ 45.525,70	R$ 774,40	R$ 46.300,11		0,51%	66,69%
5.2.1.1.2	CP-94573-93528568	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	87,24	R$ 41.755,54	R$ 2.910,74	R$ 44.666,29		0,49%	67,19%
7.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SER.CG	M2	346,42	R$ 33.799,03	R$ 9.781,09	R$ 43.580,12		0,48%	67,67%
3.2.2.3.2.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	3380,45	R$ 37.394,15	R$ 3.382,47	R$ 40.776,61		0,45%	68,12%
4.4.1.1	CP-96359-48029412	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, NUCLEO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VÃOS.	SER.CG	M2	358,31	R$ 34.809,95	R$ 5.161,87	R$ 39.971,82		0,44%	68,57%
8.1.2.2	CP-92396-12454918	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	SER.CG	M2	308,31	R$ 34.872,08	R$ 4.648,11	R$ 39.520,20		0,44%	69,00%
*16.1.1.9	CP-103268-76572366	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 12000 + 12000 BTU/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 38.589,63	R$ 698,55	R$ 39.288,19		0,44%	69,44%
3.2.2.3.1.1	CP-101963-24357419	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5).	SER.CG	M2	187,21	R$ 33.681,21	R$ 4.743,11	R$ 38.424,32		0,43%	69,86%
*16.1.1.5	CP-103271-71262605	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 4 VIAS 30000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 37.115,60	R$ 251,19	R$ 37.366,79		0,41%	70,28%
*16.1.1.7	CP-103263-18969051	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 45000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 36.788,46	R$ 496,17	R$ 37.284,63		0,41%	70,69%
4.2.1.1.1	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SER.CG	M2	86,3	R$ 31.200,94	R$ 4.666,98	R$ 35.867,93		0,40%	71,09%
3.2.2.3.2.1	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	408,79	R$ 26.587,11	R$ 8.377,05	R$ 34.964,17		0,39%	71,48%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
14.3.4	CP-92917-76117834	BARRA REDONDA DE AÇO, Ø10 MM, BARRAS DE 3M, COM CONECTORES TIPO CLIP.	SER.CG	UN	426,9	R$ 27.802,11	R$ 5.724,96	R$ 33.527,07		0,37%	71,85%
3.2.2.5.1.4	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SER.CG	KG	2065,96	R$ 30.000,87	R$ 2.058,64	R$ 32.059,51		0,36%	72,20%
8.1.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SER.CG	M2	291,7	R$ 25.750,24	R$ 5.930,89	R$ 31.681,13		0,35%	72,55%
14.2.2	CP-96980-45073177	FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	331,14	R$ 23.708,64	R$ 7.728,21	R$ 31.436,85		0,35%	72,90%
2.1.1.3	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	316,22	R$ 10.050,93	R$ 20.370,76	R$ 30.421,69		0,34%	73,24%
*16.1.1.13	CP-103267-94518122	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 18000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 24000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 29.552,76	R$ 209,88	R$ 29.762,64		0,33%	73,57%
11.2.1.1	CP-97898-05648511	CAIXA DE PASSAGEM CIRCULAR, EM CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO Ø60 CM.	SER.CG	UN	26	R$ 25.905,61	R$ 3.663,25	R$ 29.568,85		0,33%	73,90%
3.2.1.3.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	2737	R$ 26.566,18	R$ 2.410,80	R$ 28.976,98		0,32%	74,22%
13.9.1	CP-S11752-09492221	CABO BALANCEADO PARA MICROFONE COM CONECTOR XLR MACHO E FEMEA - COMPRIMENTO DE 50M.	SER.CG	UN	15	R$ 24.266,28	R$ 4.316,97	R$ 28.583,25		0,32%	74,53%
8.2.3.1.2	CP-88489-02581929	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2	2317,4	R$ 26.385,23	R$ 2.125,48	R$ 28.510,71		0,32%	74,85%
12.1.1.7	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	225	R$ 25.998,59	R$ 1.223,36	R$ 27.221,95		0,30%	75,15%
4.2.2.1.1	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SER.CG	M2	28,1	R$ 24.759,90	R$ 2.105,14	R$ 26.865,04		0,30%	75,45%
3.2.3.6.5	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	722,48	R$ 13.575,11	R$ 13.212,85	R$ 26.787,96		0,30%	75,74%
5.3.1.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	23	R$ 20.449,12	R$ 6.116,40	R$ 26.565,52		0,29%	76,04%
3.2.2.3.2.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1922,1	R$ 23.002,81	R$ 3.134,20	R$ 26.137,02		0,29%	76,33%
3.2.1.2.2	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	192,63	R$ 16.516,57	R$ 9.171,82	R$ 25.688,39		0,28%	76,61%
3.2.1.5.5	CP-100349-97969748	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, FCK=35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	28	R$ 24.747,05	R$ 799,31	R$ 25.546,36		0,28%	76,90%
3.2.1.4.8	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	1725,14	R$ 20.330,38	R$ 4.995,44	R$ 25.325,81		0,28%	77,18%
3.1.2	CP-102364-61565280	GRADIL METÁLICO H=2,03M COM FIO DE AÇO GALVANIZADO ø4.3MMM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ABERTURA DA MALHA: 200MM(A) X 50MM(L), COM POSTES METÁLICOSA CADA 2,50M. INCLUSO FIXADORES METÁLICOS (6UN POR POSTE) E TAMPA DE PVC PARA POSTE.	SER.CG	M2	102,88	R$ 22.280,70	R$ 1.724,11	R$ 24.004,80		0,27%	77,44%
*16.1.1.12	CP-103268-32170662	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 18000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 23.577,02	R$ 349,28	R$ 23.926,29		0,27%	77,71%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
3.2.1.3.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	2334,36	R$ 22.238,53	R$ 1.460,81	R$ 23.699,33		0,26%	77,97%
5.2.1.1.3	CP-100674-63500421	JANELA DE ALUMÍNIO INTERCALANDO 2 FOLHA FIXAS E FOLHAS COM BASE FIXA + PARTE SUPERIOR BASCULANTE, TOTAL DE 10 FOLHAS, MEDIDAS DE 11,50 X 2,60 M, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 22.919,08	R$ 748,20	R$ 23.667,28		0,26%	78,23%
5.2.2.1.5	CP-100674-80967004	JANELA DE ALUMÍNIO, 3 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA CENTRAL FIXA + 2 FOLHAS LATERAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	30,8	R$ 22.398,91	R$ 864,18	R$ 23.263,09		0,26%	78,49%
8.2.1.2	87550	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.CG	M2	636,67	R$ 12.326,61	R$ 9.985,31	R$ 22.311,91		0,25%	78,74%
16.2.3.3	CP-S09841-80516997	INSTALAÇÃO DE DUTO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	124,36	R$ 17.076,69	R$ 5.094,20	R$ 22.170,89		0,25%	78,98%
*16.1.1.10	CP-103268-11548752	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 1V 12000 + CASSETE 4V 12000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 21.675,23	R$ 349,28	R$ 22.024,50		0,24%	79,23%
7.4	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SER.CG	M2	346,42	R$ 14.940,60	R$ 6.976,37	R$ 21.916,97		0,24%	79,47%
13.1.2.2	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SER.CG	UN	5	R$ 18.425,58	R$ 2.728,24	R$ 21.153,81		0,23%	79,70%
12.2.3.9	CP-97240-61003169	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	208,45	R$ 19.729,98	R$ 1.413,15	R$ 21.143,13		0,23%	79,94%
*16.2.2.3	CP-S11890-27993133	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 430 M3/H, MODELO FH150 - G4/F8. REF. SICFLUX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6	R$ 19.959,19	R$ 160,44	R$ 20.119,64		0,22%	80,16%
3.2.2.4.1	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	SER.CG	M2	151,38	R$ 15.565,68	R$ 4.387,53	R$ 19.953,21		0,22%	80,38%
3.2.2.4.7	CP-103686-78922617	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	19,65	R$ 17.863,18	R$ 1.952,12	R$ 19.815,29		0,22%	80,60%
*16.1.1.11	CP-103268-22014559	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT ON/OFF, EVAPORADORAS CASSETE 4V 18000 + HIWALL 9000 BTUS/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 18.786,38	R$ 277,26	R$ 19.063,63		0,21%	80,81%
2.3.4	CP-S00062-67051879	BARRACÃO FECHADO PARA ALMOXARIFADO, ÁREA DE 38,72 M2.	SER.CG	UN	1	R$ 16.385,32	R$ 2.438,11	R$ 18.823,43		0,21%	81,02%
17.2.5	CP-98505-59045774	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE BROMÉLIA FIREBALL.	SER.CG	M2	25,26	R$ 18.215,60	R$ 146,17	R$ 18.361,76		0,20%	81,22%
6.3.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M	313,2	R$ 15.770,65	R$ 2.570,66	R$ 18.341,31		0,20%	81,43%
2.3.3	COM-20589403	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SER.CG	MÊS	16	R$ 17.877,81	R$ 360,27	R$ 18.238,08		0,20%	81,63%
2.3.6	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SER.CG	M	250	R$ 10.123,09	R$ 8.102,25	R$ 18.225,34		0,20%	81,83%
17.2.8	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SER.CG	M2	805,36	R$ 15.580,14	R$ 2.414,51	R$ 17.994,65		0,20%	82,03%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
4.5.1.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M	335,06	R$ 11.962,44	R$ 5.938,54	R$ 17.900,98		0,20%	82,23%
2.2.3	101209	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	SER.CG	M3	1478,34	R$ 15.734,92	R$ 1.957,61	R$ 17.692,53		0,20%	82,43%
5.2.2.1.4	CP-100674-96028797	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA FIXA + 1 FOLHA LATERAL COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	22,56	R$ 16.920,94	R$ 632,99	R$ 17.553,93		0,19%	82,62%
4.7.2	CP-99858-73569360	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	SER.CG	M	80,34	R$ 11.608,29	R$ 5.905,63	R$ 17.513,93		0,19%	82,81%
8.3.2.2	CP-88488-08660845	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	SER.CG	M2	1698,86	R$ 5.239,54	R$ 12.256,23	R$ 17.495,77		0,19%	83,01%
11.4.4.15	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	M	210,8	R$ 16.247,51	R$ 1.198,98	R$ 17.446,48		0,19%	83,20%
18.4.1	COM-44073420	DESENVOLVIMENTO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") EM BIM, MANUAL DE USO E OPERAÇÃO E OBTENÇÃO DE HABITE-SE - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA	SER.CG	M2	2163,16	R$ 341,38	R$ 16.692,47	R$ 17.033,86		0,19%	83,39%
*16.1.1.3	103252	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	4	R$ 16.269,08	R$ 443,82	R$ 16.712,90		0,19%	83,57%
*16.1.1.4	103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	3	R$ 16.218,55	R$ 347,44	R$ 16.565,99		0,18%	83,76%
8.2.4.1.1	COM-03258709	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, COM LETRAS DE FONTE BEBASNEUE-REGULAR, ESCRITA "Justiça do trabalho" TAMANHO 45CM, E FONTE ALLER_STD_RG, ESCRITA "Fórum Trabalhista de Rio Verde" TAMANHO 22CM.	SER.CG	UN	2	R$ 15.427,37	R$ 1.017,32	R$ 16.444,69		0,18%	83,94%
2.3.2	COM-93199352	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS.	SER.CG	MÊS	16	R$ 15.762,65	R$ 360,27	R$ 16.122,92		0,18%	84,12%
8.1.1.4.1	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	383,82	R$ 15.064,25	R$ 889,16	R$ 15.953,41		0,18%	84,30%
13.1.1.1	CP-98304-54719438	SWITCH, 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5	R$ 13.085,19	R$ 2.728,24	R$ 15.813,42		0,18%	84,47%
11.4.1.3	CP-98062-93957491	CAIXA DE RETENÇÃO PLUVIAL, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,50 M, ALTURA INTERNA 2,50 M, CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 3,6 M³.	SER.CG	UN	2	R$ 14.537,83	R$ 929,05	R$ 15.466,88		0,17%	84,64%
13.1.2.1	CP-98307-81311907	CONECTOR MACHO DE REDE RJ45, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	914	R$ 6.906,36	R$ 8.344,67	R$ 15.251,03		0,17%	84,81%
16.1.2.1	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	205,83	R$ 13.664,33	R$ 988,02	R$ 14.652,35		0,16%	84,97%
12.2.3.11	CP-97236-96216825	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	181,86	R$ 10.561,12	R$ 3.965,32	R$ 14.526,44		0,16%	85,13%
2.1.1.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	340,48	R$ 12.328,38	R$ 2.148,79	R$ 14.477,17		0,16%	85,29%
16.1.2.2	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	389,69	R$ 12.555,18	R$ 1.667,40	R$ 14.222,58		0,16%	85,45%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
5.5.1.2	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SER.CG	M2	449,4	R$ 7.498,59	R$ 6.710,23	R$ 14.208,82		0,16%	85,61%
2.3.5	CP-S11703-79711481	BARRACÃO DE OBRA PARA ARMAÇÃO, FABRICAÇÃO DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM OBRA. COMPOSTO POR MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA, TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM E PISO EM CONCRETO.	SER.CG	M2	36	R$ 11.683,27	R$ 2.183,54	R$ 13.866,81		0,15%	85,76%
10.1.5	CP-86895-45135614	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,90 M, PARA LAVATÓRIO, 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	18	R$ 11.706,76	R$ 2.128,72	R$ 13.835,49		0,15%	85,92%
8.1.2.3	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SER.CG	M	329,82	R$ 12.523,55	R$ 1.179,59	R$ 13.703,13		0,15%	86,07%
3.2.1.5.4	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	SER.CG	M2	295,39	R$ 8.042,54	R$ 5.597,49	R$ 13.640,02		0,15%	86,22%
2.1.1.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	105,8	R$ 8.300,26	R$ 5.123,49	R$ 13.423,74		0,15%	86,37%
3.2.1.4.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	49,54	R$ 10.250,26	R$ 3.171,60	R$ 13.421,86		0,15%	86,52%
5.4.2	COM-84195094	PORTAO DE CORRER, MEDINDO 5,50 X 3,00 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN	1	R$ 12.826,70	R$ 399,23	R$ 13.225,93		0,15%	86,66%
8.2.4.1.2	COM-42484572	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 UNIDADE DE LOGO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACM OU ACRÍLICO, PADRÃODE FORMA E PALETA DE CORES DO TRT 18, TAMANHO DE ACORDO COM COM A NECESSIDADE, CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO.	SER.CG	UN	1	R$ 12.681,68	R$ 508,66	R$ 13.190,33		0,15%	86,81%
17.1.2	COM-20883381	APLICAÇÃO DE ADUBO +TERRA, EM SOLO.	SER.CG	M3	183,87	R$ 12.866,30	R$ 264,97	R$ 13.131,27		0,15%	86,95%
6.3.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SER.CG	M	301,73	R$ 10.924,31	R$ 1.879,65	R$ 12.803,96		0,14%	87,10%
*16.1.1.1	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	5	R$ 12.240,50	R$ 513,08	R$ 12.753,58		0,14%	87,24%
3.2.1.4.5	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	651,82	R$ 7.852,36	R$ 4.628,24	R$ 12.480,60		0,14%	87,38%
3.2.2.3.2.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	805,64	R$ 10.158,15	R$ 2.110,68	R$ 12.268,83		0,14%	87,51%
5.1.1.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SER.CG	M	97,32	R$ 10.254,14	R$ 1.840,49	R$ 12.094,63		0,13%	87,65%
11.6.5.1	102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SER.CG	UN	2	R$ 11.758,77	R$ 271,70	R$ 12.030,46		0,13%	87,78%
8.2.3.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2	2317,4	R$ 7.115,89	R$ 4.904,73	R$ 12.020,62		0,13%	87,91%
2.1.2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	1318,2	R$ 3.473,64	R$ 8.512,86	R$ 11.986,50		0,13%	88,05%
12.4.1	CP-101881-96125956	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	7	R$ 11.708,76	R$ 275,85	R$ 11.984,61		0,13%	88,18%
4.5.1.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SER.CG	M	256,52	R$ 8.878,20	R$ 2.922,50	R$ 11.800,70		0,13%	88,31%
3.2.2.3.2.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	1169,18	R$ 11.150,15	R$ 644,29	R$ 11.794,44		0,13%	88,44%
*16.1.1.8	CP-103268-23585991	AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT EVAPORADORAS HIWALL 9000 + 9000 BTU/H, CONDENSADORA 18000 BTUS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 11.582,28	R$ 123,32	R$ 11.705,60		0,13%	88,57%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.5.5	CP-100910-77424920	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	61	R$ 10.795,43	R$ 860,70	R$ 11.656,12		0,13%	88,70%
5.4.1	COM-32829548	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,75X2,03 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN	1	R$ 11.060,49	R$ 369,69	R$ 11.430,18		0,13%	88,82%
12.6.2	COM-01799243	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, 7,5 KVA, TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 10.306,97	R$ 667,77	R$ 10.974,73		0,12%	88,95%
5.4.3	COM-96923201	PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 5,00X2,29 M, COMPOSTO POR PERFIS DE ALUMINIO ANODIZADO E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM TRILHO E ROLDANAS.	SER.CG	UN	1	R$ 10.682,29	R$ 277,04	R$ 10.959,33		0,12%	89,07%
15.4.4.1	CP-102122-69950799	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 7,5 CV , HM 45,82 MCA, Q 24 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 10.599,58	R$ 341,88	R$ 10.941,46		0,12%	89,19%
8.3.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SER.CG	M2	1698,86	R$ 5.902,14	R$ 5.004,69	R$ 10.906,82		0,12%	89,31%
12.2.1.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	631	R$ 4.687,15	R$ 6.202,36	R$ 10.889,50		0,12%	89,43%
15.4.3.1	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	85,2	R$ 9.980,87	R$ 907,00	R$ 10.887,87		0,12%	89,55%
5.2.2.1.2	CP-100674-18584938	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS, BASE FIXA + PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	16,23	R$ 10.008,63	R$ 455,38	R$ 10.464,01		0,12%	89,67%
16.1.2.4	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	120,94	R$ 9.808,94	R$ 601,56	R$ 10.410,49		0,12%	89,78%
3.2.1.5.2	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SER.CG	KG	523,64	R$ 6.856,96	R$ 3.502,38	R$ 10.359,34		0,11%	89,90%
12.2.1.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	508	R$ 3.691,50	R$ 6.611,38	R$ 10.302,88		0,11%	90,01%
5.2.1.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SER.CG	M2	12,36	R$ 9.676,44	R$ 434,04	R$ 10.110,48		0,11%	90,12%
10.1.1	CP-86888-36527466	CONJUNTO COMPLETO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	20	R$ 9.434,63	R$ 652,99	R$ 10.087,62		0,11%	90,23%
12.1.2.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	1240,7	R$ 7.811,09	R$ 2.142,43	R$ 9.953,51		0,11%	90,35%
5.2.1.1.4	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SER.CG	M2	10,56	R$ 9.667,66	R$ 272,41	R$ 9.940,07		0,11%	90,46%
12.1.1.5	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	150	R$ 9.585,45	R$ 332,92	R$ 9.918,37		0,11%	90,57%
12.4.2	CP-101881-94399068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 9.760,55	R$ 108,41	R$ 9.868,96		0,11%	90,67%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
5.2.2.1.7	CP-100674-10051162	JANELA DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS + 2 FOLHAS CENTRAIS COM BASE FIXA E PARTE SUPERIOR BASCULANTE, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	12,73	R$ 9.615,85	R$ 241,28	R$ 9.857,13		0,11%	90,78%
4.1.1.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SER.CG	M2	76,74	R$ 3.566,82	R$ 6.284,09	R$ 9.850,91		0,11%	90,89%
17.3.1	CP-100619-24317416	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 0,5 M, COM LAMPADA DE LED E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	15	R$ 8.194,05	R$ 1.656,91	R$ 9.850,96		0,11%	91,00%
2.3.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SER.CG	M2	18	R$ 8.997,87	R$ 621,13	R$ 9.618,99		0,11%	91,11%
18.1.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SER.CG	M2	1592,85	R$ 2.883,77	R$ 6.660,14	R$ 9.543,91		0,11%	91,21%
13.7.6	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	570	R$ 3.579,03	R$ 5.929,57	R$ 9.508,60		0,11%	91,32%
15.4.1.1	CP-101912-75854127	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, DE SOBREPOR, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 9.144,76	R$ 316,99	R$ 9.461,75		0,10%	91,42%
10.1.7	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	24	R$ 8.327,70	R$ 977,67	R$ 9.305,38		0,10%	91,53%
3.2.3.1.1	CP-101174-28179996	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA LOGITUDIONAL DE Ø8,0MM E TRANSVERSAL DE Ø6,3MM, CONCRETO FCK 35 MPA.	SER.CG	M	64	R$ 6.120,54	R$ 2.894,75	R$ 9.015,30		0,10%	91,63%
5.3.1.2.3	CP-102187-27350537	PORTA COM ABERTURA AUTOMATIZADA, DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN	1	R$ 8.909,71	R$ 67,78	R$ 8.977,48		0,10%	91,73%
8.1.1.6.1	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SER.CG	M2	18,8	R$ 8.141,96	R$ 772,52	R$ 8.914,49		0,10%	91,83%
16.1.4.1	CP-91927-16160833	CABO DE COBRE FLEXÍVEL TETRAPOLAR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	509,83	R$ 8.172,49	R$ 654,63	R$ 8.827,12		0,10%	91,92%
13.10.1	CP-S160869-87778290	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CAT6.	SER.CG	UN	185	R$ 1.348,99	R$ 7.420,50	R$ 8.769,49		0,10%	92,02%
11.2.3.25	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	250,3	R$ 5.779,63	R$ 2.862,51	R$ 8.642,15		0,10%	92,12%
12.5.3	CP-103786-70218410	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDA, DE EMBUTIR, COM LED DE 9 W, 4000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	196	R$ 5.634,67	R$ 2.814,35	R$ 8.449,01		0,09%	92,21%
3.2.1.5.3	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SER.CG	KG	581,73	R$ 6.781,01	R$ 1.557,69	R$ 8.338,70		0,09%	92,30%
3.2.2.5.2.7	CP-97096-73182686	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	9,63	R$ 8.155,74	R$ 170,92	R$ 8.326,67		0,09%	92,39%
3.2.3.1.3	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SER.CG	M2	54,65	R$ 4.739,14	R$ 3.580,29	R$ 8.319,42		0,09%	92,49%
2.1.1.5	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SER.CG	M3	1008,14	R$ 6.763,41	R$ 1.544,19	R$ 8.307,59		0,09%	92,58%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.2.2.2	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	350	R$ 4.078,94	R$ 3.857,92	R$ 7.936,86		0,09%	92,67%
11.6.2.23	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	213,4	R$ 5.131,84	R$ 2.482,24	R$ 7.614,08		0,08%	92,75%
3.2.2.3.2.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	493,66	R$ 5.519,43	R$ 2.019,06	R$ 7.538,49		0,08%	92,83%
3.2.2.3.2.9	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SER.CG	KG	457,8	R$ 7.340,72	R$ 117,43	R$ 7.458,15		0,08%	92,92%
14.4.2	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	M	106,54	R$ 7.294,45	R$ 156,14	R$ 7.450,59		0,08%	93,00%
10.1.9	CP-102143-92862617	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO FRANCÊS, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.	SER.CG	M2	10,8	R$ 7.223,16	R$ 185,22	R$ 7.408,39		0,08%	93,08%
11.4.5.1	CP-102664-35312354	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	SER.CG	M	218,57	R$ 6.104,51	R$ 1.136,36	R$ 7.240,87		0,08%	93,16%
4.3.2	CP-15.03.61-78774597	PELICULA ADESIVA DE CONTROLE SOLAR ANTI RISCO, PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	110,06	R$ 4.719,28	R$ 2.480,37	R$ 7.199,65		0,08%	93,24%
8.1.1.3.3	CP-87246-59377373	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	SER.CG	M2	92,39	R$ 5.134,18	R$ 1.983,90	R$ 7.118,08		0,08%	93,32%
3.2.1.1.1	CP-10238-91454261	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACAS	SER.CG	UN	1	R$ 7.098,51	R$ 13,16	R$ 7.111,67		0,08%	93,40%
6.2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M2	111,25	R$ 6.602,18	R$ 446,23	R$ 7.048,41		0,08%	93,48%
3.2.1.2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	301,1	R$ 4.022,39	R$ 2.983,10	R$ 7.005,49		0,08%	93,55%
12.8.3	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	252	R$ 3.424,17	R$ 3.536,99	R$ 6.961,17		0,08%	93,63%
*16.2.2.1	CP-S11148-71210945	EXAUSTOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 902 M3/H, MODELO MAX S PRO 200. REF. SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	7	R$ 6.608,47	R$ 309,94	R$ 6.918,40		0,08%	93,71%
13.9.3	CP-103786-00149033	ARANDELA DE SOM REDONDA BRANCA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	11	R$ 6.682,44	R$ 157,95	R$ 6.840,39		0,08%	93,78%
2.2.4	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SER.CG	M3	473,77	R$ 5.022,66	R$ 1.616,68	R$ 6.639,34		0,07%	93,86%
4.7.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M	12,85	R$ 3.578,11	R$ 2.980,06	R$ 6.558,17		0,07%	93,93%
3.2.1.4.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	142,07	R$ 4.646,12	R$ 1.849,45	R$ 6.495,57		0,07%	94,00%
3.2.3.2.9	CP-100765-90130272	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	KG	407,55	R$ 6.264,38	R$ 206,68	R$ 6.471,06		0,07%	94,07%
14.3.3	CP-104753-67556068	CONECTOR ATERRINSERT, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	81	R$ 5.483,69	R$ 668,15	R$ 6.151,84		0,07%	94,14%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
6.1.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	M2	111,25	R$ 5.273,36	R$ 666,91	R$ 5.940,27		0,07%	94,21%
8.1.1.2.5	CP-S11903-06280616	PISO TÁTIL ALERTA, ELEMENTOS EM ABS REVESTIDOS DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	34	R$ 5.475,71	R$ 447,52	R$ 5.923,23		0,07%	94,27%
5.3.1.1.3	CP-S08379-56639499	KIT DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un	4	R$ 4.105,32	R$ 1.812,15	R$ 5.917,46		0,07%	94,34%
13.5.1	CP-98307-96466784	TOMADA DE REDE 2xRJ45, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	70	R$ 5.228,72	R$ 639,09	R$ 5.867,81		0,06%	94,40%
16.1.2.3	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SER.CG	M	304,8	R$ 4.462,99	R$ 1.383,64	R$ 5.846,63		0,06%	94,47%
3.2.2.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	542,73	R$ 5.571,34	R$ 256,71	R$ 5.828,06		0,06%	94,53%
12.1.1.6	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	60	R$ 5.346,90	R$ 267,52	R$ 5.614,42		0,06%	94,60%
3.1.1	COM-44585933	PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SER.CG	M2	12,5	R$ 5.103,13	R$ 494,57	R$ 5.597,69		0,06%	94,66%
2.1.2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	1318,2	R$ 1.610,91	R$ 3.948,31	R$ 5.559,22		0,06%	94,72%
8.1.2.7	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SER.CG	M2	117,58	R$ 4.289,10	R$ 1.073,81	R$ 5.362,92		0,06%	94,78%
2.2.5	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SER.CG	M2	2254	R$ 3.995,63	R$ 1.324,50	R$ 5.320,12		0,06%	94,84%
12.5.1	CP-100918-97696541	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	51	R$ 4.842,59	R$ 443,22	R$ 5.285,82		0,06%	94,90%
12.3.1.1.11	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	133	R$ 2.634,51	R$ 2.620,51	R$ 5.255,02		0,06%	94,95%
3.2.2.5.2.5	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SER.CG	KG	370,09	R$ 4.951,47	R$ 282,24	R$ 5.233,71		0,06%	95,01%
3.2.1.2.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	278,65	R$ 3.657,60	R$ 1.491,61	R$ 5.149,21		0,06%	95,07%
3.2.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	353,74	R$ 4.010,38	R$ 1.123,53	R$ 5.133,92		0,06%	95,13%
1.01	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	1	R$ 500,91	R$ 4.569,21	R$ 5.070,12		0,06%	95,18%
7.3	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SER.CG	M2	27,01	R$ 4.821,76	R$ 53,29	R$ 4.875,04		0,05%	95,24%
8.1.1.3.4	CP-87248-16299374	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	SER.CG	M2	92,66	R$ 4.021,14	R$ 802,40	R$ 4.823,54		0,05%	95,29%
3.2.1.2.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	229,73	R$ 3.139,03	R$ 1.674,50	R$ 4.813,52		0,05%	95,34%
10.1.8	CP-86915-72704017	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	24	R$ 4.733,76	R$ 60,46	R$ 4.794,22		0,05%	95,40%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.3.1.1.9	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	76	R$ 2.431,21	R$ 2.355,52	R$ 4.786,72		0,05%	95,45%
11.4.4.14	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	M	118,4	R$ 4.367,68	R$ 389,96	R$ 4.757,64		0,05%	95,50%
11.2.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SER.CG	M3	168,26	R$ 1.756,46	R$ 2.880,18	R$ 4.636,65		0,05%	95,55%
18.1.4	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SER.CG	M2	1554,7	R$ 2.205,10	R$ 2.411,52	R$ 4.616,62		0,05%	95,60%
11.4.4.5	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN	29	R$ 3.918,35	R$ 593,88	R$ 4.512,23		0,05%	95,65%
11.4.4.10	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	54	R$ 3.977,53	R$ 406,86	R$ 4.384,39		0,05%	95,70%
16.1.3.1.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	219,82	R$ 1.932,86	R$ 2.437,52	R$ 4.370,38		0,05%	95,75%
10.3.2	COMP-99160112	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 3.977,91	R$ 374,85	R$ 4.352,76		0,05%	95,80%
12.8.2	CP-91994-36825422	PLUGUE TOMADA MACHO 3 PINOS 10A 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	126	R$ 2.562,36	R$ 1.768,50	R$ 4.330,85		0,05%	95,85%
3.2.2.5.1.9	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	SER.CG	M	75,7	R$ 1.662,65	R$ 2.623,69	R$ 4.286,34		0,05%	95,90%
16.1.3.1.3	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	M	150,17	R$ 3.030,13	R$ 1.237,80	R$ 4.267,93		0,05%	95,94%
13.3.1	CP-98299-20793885	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	12542	R$ 1.198,29	R$ 3.054,24	R$ 4.252,54		0,05%	95,99%
5.6.2	CP-100874-05380101	CHAPA DE PROTEÇÃO PARA BATEDOR DE PORTA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8	R$ 3.992,94	R$ 239,43	R$ 4.232,36		0,05%	96,04%
3.2.1.2.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	358,91	R$ 3.559,71	R$ 598,60	R$ 4.158,31		0,05%	96,08%
11.4.2.2	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	SER.CG	M	44,8	R$ 3.643,07	R$ 454,09	R$ 4.097,16		0,05%	96,13%
10.1.6	COMP-46130659	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,40 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 3 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 3.740,32	R$ 323,10	R$ 4.063,41		0,05%	96,17%
17.2.6	CP-98505-45783750	PLANTIO DE FORRAÇÃO DE ABACAXI ROXO, MUDAS DE ATÉ 40CM DE ALTURA.	SER.CG	M2	11,34	R$ 3.981,00	R$ 54,64	R$ 4.035,63		0,04%	96,22%
17.1.1	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	SER.CG	M2	899,79	R$ 1.272,05	R$ 2.725,30	R$ 3.997,35		0,04%	96,26%
4.2.3.1.1	COM-13357005	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10MM	SER.CG	M2	34,23	R$ 2.936,67	R$ 1.034,75	R$ 3.971,43		0,04%	96,31%
14.3.2	CP-92917-75860056	EMENDA L EM AÇO GAVANIZADO 200X200 MM, Ø3/8", COM CONECTORES TIPO CLIP	SER.CG	UN	99	R$ 3.087,62	R$ 873,02	R$ 3.960,63		0,04%	96,35%
3.2.1.1.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SER.CG	UN	199	R$ 1.246,47	R$ 2.621,03	R$ 3.867,50		0,04%	96,39%
2.1.2.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	1127,56	R$ 1.145,68	R$ 2.702,51	R$ 3.848,18		0,04%	96,44%
13.9.2	CP-S12397-83001677	MESA DE SOM 12 CANAIS REF. BEHRINGER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1	R$ 3.725,08	R$ 88,55	R$ 3.813,63		0,04%	96,48%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.1.1.2	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M	190	R$ 3.756,35	R$ 14,73	R$ 3.771,09		0,04%	96,52%
15.4.4.2	CP-102136-64383623	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS DE 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 3.606,89	R$ 124,30	R$ 3.731,19		0,04%	96,56%
12.8.1	CP-91927-98308078	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 3 VIAS, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	252	R$ 3.375,36	R$ 323,57	R$ 3.698,94		0,04%	96,60%
16.2.1.1	CP-103286-16784163	DIFUSOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	28	R$ 2.071,90	R$ 1.610,87	R$ 3.682,77		0,04%	96,64%
13.1.3.1	CP-100555-97173299	RACK EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR, INCLUSOS FILTRO DE LINHA E NOBREAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 3.573,63	R$ 45,43	R$ 3.619,05		0,04%	96,68%
16.2.1.3	CP-103287-86928904	GRELHA PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	38	R$ 1.376,60	R$ 2.186,19	R$ 3.562,79		0,04%	96,72%
10.1.11	CP-95544-06057598	PAPELEIRA PLASTICA DE PAREDE, TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN	28	R$ 3.336,58	R$ 196,29	R$ 3.532,87		0,04%	96,76%
11.4.4.7	104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	12	R$ 3.350,56	R$ 180,83	R$ 3.531,38		0,04%	96,80%
5.3.1.2.2	CP-102187-51093481	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, 180X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN	2	R$ 3.149,10	R$ 290,09	R$ 3.439,19		0,04%	96,84%
11.6.2.24	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	61,8	R$ 3.206,28	R$ 80,11	R$ 3.286,40		0,04%	96,87%
18.2.1	COM-06420584	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO DE OBRAS.	SER.CG	M2	2163,16	R$ 1.354,69	R$ 1.922,94	R$ 3.277,63		0,04%	96,91%
10.5.1	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	25	R$ 3.132,92	R$ 120,32	R$ 3.253,24		0,04%	96,95%
10.1.10	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	28	R$ 3.203,14	R$ 47,02	R$ 3.250,16		0,04%	96,98%
10.1.12	CP-95544-36171712	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, INSTALADO NA PAREDE, INCLUSO FIXAÇÃO.	SER.CG	UN	26	R$ 3.056,90	R$ 182,27	R$ 3.239,17		0,04%	97,02%
11.4.1.1	CP-97898-61187812	CAIXA DE DRENAGEM RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5M.	SER.CG	UN	4	R$ 2.814,60	R$ 381,11	R$ 3.195,71		0,04%	97,05%
11.4.2.1	CP-95565-97969066	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	SER.CG	M	46,3	R$ 2.813,32	R$ 373,53	R$ 3.186,85		0,04%	97,09%
5.6.1	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	8	R$ 2.854,14	R$ 239,43	R$ 3.093,57		0,03%	97,12%
2.1.2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	104,12	R$ 883,09	R$ 2.162,52	R$ 3.045,61		0,03%	97,16%
12.2.1.6	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	239	R$ 949,37	R$ 2.084,68	R$ 3.034,05		0,03%	97,19%
*16.1.1.2	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SER.CG	UN	1	R$ 2.809,52	R$ 102,62	R$ 2.912,14		0,03%	97,22%
16.2.3.4	CP-S09841-26237068	INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M2	14,42	R$ 1.769,80	R$ 1.136,61	R$ 2.906,42		0,03%	97,26%
3.2.2.2.8	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	257,37	R$ 2.753,18	R$ 96,72	R$ 2.849,90		0,03%	97,29%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
4.6.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	SER.CG	M	14,4	R$ 2.088,22	R$ 720,42	R$ 2.808,64		0,03%	97,32%
11.4.3.1	CP-S04283-90237589	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI - Ø 100MM.	SER.CG	un	34	R$ 1.165,19	R$ 1.465,47	R$ 2.630,66		0,03%	97,35%
8.1.1.2.4	CP-103699-79997944	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE OU IDOSO.	SER.CG	UN	4	R$ 2.558,30	R$ 51,13	R$ 2.609,44		0,03%	97,38%
3.2.1.3.2	CP-103672-24336659	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	60,3	R$ 523,67	R$ 2.075,19	R$ 2.598,86		0,03%	97,41%
3.2.1.4.1	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3	39,86	R$ 1.833,40	R$ 693,02	R$ 2.526,42		0,03%	97,43%
16.2.3.2	CP-98383-00912951	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, DN 150 MM.	SER.CG	M	40,53	R$ 1.338,59	R$ 1.171,60	R$ 2.510,19		0,03%	97,46%
14.4.3	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	67	R$ 1.944,13	R$ 552,67	R$ 2.496,80		0,03%	97,49%
11.4.4.2	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	17	R$ 2.174,19	R$ 192,13	R$ 2.366,32		0,03%	97,51%
12.3.3.8	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 2.240,57	R$ 117,17	R$ 2.357,75		0,03%	97,54%
12.3.3.9	CP-93670-90665704	DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	14	R$ 2.212,79	R$ 123,23	R$ 2.336,02		0,03%	97,57%
18.3.1	CP-270804-42607047	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	SER.CG	un	1	R$ 2.317,15	R$ 6,58	R$ 2.323,73		0,03%	97,59%
17.2.7	CP-98505-61342578	PLANTIO DE FORRAÇÃO GRAMA AMENDOIM.	SER.CG	M2	24,83	R$ 2.192,95	R$ 119,63	R$ 2.312,58		0,03%	97,62%
3.2.3.6.6	CP-42864-30754575	MASTRO PARA BANDEIRA, 5M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 1.777,48	R$ 524,43	R$ 2.301,91		0,03%	97,64%
8.1.1.3.1	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SER.CG	M2	14,48	R$ 1.725,55	R$ 494,49	R$ 2.220,04		0,02%	97,67%
11.6.1.6	CP-95253-58276337	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 2.168,00	R$ 44,29	R$ 2.212,30		0,02%	97,69%
11.6.1.7	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	8	R$ 2.040,92	R$ 168,45	R$ 2.209,37		0,02%	97,72%
10.1.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	3	R$ 2.181,66	R$ 16,08	R$ 2.197,74		0,02%	97,74%
11.2.2.1	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	24	R$ 1.887,97	R$ 266,47	R$ 2.154,44		0,02%	97,77%
12.5.6	CP-97607-91419788	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	17	R$ 1.817,61	R$ 319,38	R$ 2.136,99		0,02%	97,79%
11.2.3.20	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	116	R$ 1.405,11	R$ 729,84	R$ 2.134,95		0,02%	97,81%
11.4.4.9	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	74	R$ 1.840,88	R$ 275,88	R$ 2.116,76		0,02%	97,84%
6.3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	M	28,39	R$ 1.708,83	R$ 392,76	R$ 2.101,59		0,02%	97,86%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
3.2.2.5.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SER.CG	M2	812,59	R$ 1.729,20	R$ 367,98	R$ 2.097,18		0,02%	97,88%
11.6.2.17	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	18	R$ 1.930,65	R$ 144,46	R$ 2.075,11		0,02%	97,91%
11.4.4.4	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN	41	R$ 1.588,26	R$ 486,17	R$ 2.074,43		0,02%	97,93%
3.2.2.4.6	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	183,09	R$ 1.794,87	R$ 247,86	R$ 2.042,72		0,02%	97,95%
11.6.2.20	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	148,5	R$ 955,72	R$ 1.023,36	R$ 1.979,08		0,02%	97,97%
3.2.1.5.1	CP-100342-36840284	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	SER.CG	KG	120,37	R$ 1.366,27	R$ 582,96	R$ 1.949,23		0,02%	97,99%
11.6.2.16	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	87	R$ 1.077,42	R$ 867,19	R$ 1.944,60		0,02%	98,02%
11.2.3.28	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	123,9	R$ 1.810,03	R$ 88,49	R$ 1.898,52		0,02%	98,04%
17.3.2	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SER.CG	UN	19	R$ 1.583,19	R$ 234,71	R$ 1.817,90		0,02%	98,06%
11.2.3.2	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	35	R$ 1.480,48	R$ 330,32	R$ 1.810,79		0,02%	98,08%
11.4.4.13	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	19	R$ 1.674,41	R$ 125,32	R$ 1.799,74		0,02%	98,10%
2.2.2	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SER.CG	UN	7	R$ 949,71	R$ 824,15	R$ 1.773,86		0,02%	98,12%
3.2.1.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3	37,69	R$ 1.349,10	R$ 387,23	R$ 1.736,32		0,02%	98,14%
10.3.3	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	5	R$ 1.619,88	R$ 115,90	R$ 1.735,78		0,02%	98,16%
15.5.2.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	147,1	R$ 955,28	R$ 775,06	R$ 1.730,34		0,02%	98,17%
12.3.3.10	CP-93659-14142811	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 80 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8	R$ 1.660,98	R$ 67,02	R$ 1.728,00		0,02%	98,19%
16.2.3.1	CP-98381-40821065	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, EM ALUMÍNIO DN 100 MM.	SER.CG	M	33,67	R$ 820,94	R$ 898,90	R$ 1.719,84		0,02%	98,21%
11.1.3.5	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	276,5	R$ 1.482,32	R$ 234,28	R$ 1.716,60		0,02%	98,23%
12.2.2.4	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	75	R$ 823,40	R$ 886,47	R$ 1.709,87		0,02%	98,25%
14.2.1	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	65	R$ 1.475,65	R$ 217,14	R$ 1.692,79		0,02%	98,27%
12.7.2	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SER.CG	UN	5	R$ 1.484,78	R$ 200,77	R$ 1.685,55		0,02%	98,29%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
3.2.1.4.6	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	93,46	R$ 1.165,82	R$ 482,86	R$ 1.648,69		0,02%	98,31%
17.2.1	CP-98517-89764398	PLANTIO DE PALMEIRA FENIX, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	SER.CG	UN	2	R$ 1.233,77	R$ 397,76	R$ 1.631,54		0,02%	98,32%
10.2.5	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	4	R$ 1.526,03	R$ 99,56	R$ 1.625,59		0,02%	98,34%
11.6.1.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	5	R$ 1.518,33	R$ 98,76	R$ 1.617,09		0,02%	98,36%
15.4.1.2	CP-43614-24537105	HIDRANTE DE PASSEIO 60X90X60.	SER.CG	UN	1	R$ 1.308,04	R$ 302,56	R$ 1.610,60		0,02%	98,38%
15.1.2	CP-97599-92357948	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	11	R$ 1.530,84	R$ 67,23	R$ 1.598,07		0,02%	98,40%
3.2.3.1.11	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SER.CG	M3	18,55	R$ 1.489,38	R$ 103,17	R$ 1.592,55		0,02%	98,41%
15.4.2.9	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	4	R$ 1.470,05	R$ 98,98	R$ 1.569,03		0,02%	98,43%
10.3.1	COMP-75081288	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 1.446,99	R$ 121,51	R$ 1.568,50		0,02%	98,45%
11.4.4.8	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	7	R$ 1.454,65	R$ 96,69	R$ 1.551,34		0,02%	98,47%
12.3.2.1	CP-91952-21243010	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA 1200W RESISTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	17	R$ 1.363,48	R$ 174,63	R$ 1.538,10		0,02%	98,48%
12.2.3.10	CP-97238-21067212	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, TAMPA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	19,03	R$ 1.015,72	R$ 511,97	R$ 1.527,69		0,02%	98,50%
14.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SER.CG	M3	15,98	R$ 436,18	R$ 1.065,77	R$ 1.501,95		0,02%	98,52%
3.2.2.4.4	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	80,63	R$ 1.055,41	R$ 444,19	R$ 1.499,60		0,02%	98,53%
3.2.3.4.2.1	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SER.CG	M2	12,19	R$ 1.125,22	R$ 339,70	R$ 1.464,92		0,02%	98,55%
3.2.1.4.9	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	117,63	R$ 1.184,00	R$ 262,93	R$ 1.446,93		0,02%	98,57%
12.3.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	106	R$ 1.281,15	R$ 165,20	R$ 1.446,35		0,02%	98,58%
11.2.3.29	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	M	52,4	R$ 1.082,58	R$ 346,99	R$ 1.429,57		0,02%	98,60%
16.1.3.2.8	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	88	R$ 1.180,25	R$ 232,10	R$ 1.412,35		0,02%	98,61%
18.1.5	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	SER.CG	M2	70,7975	R$ 480,47	R$ 927,46	R$ 1.407,93		0,02%	98,63%
15.4.2.1	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	21	R$ 383,92	R$ 1.007,37	R$ 1.391,29		0,02%	98,64%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
3.2.2.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	103,09	R$ 1.167,41	R$ 215,16	R$ 1.382,56		0,02%	98,66%
15.4.2.13	CP-103529-81966091	JUNTA DE EXPANSÃO FLANGEADA, 2.1/2" + 2 FLANGES 2.1/2" COM CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 1.350,34	R$ 20,87	R$ 1.371,20		0,02%	98,67%
11.2.1.3	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SER.CG	M3	194,3	R$ 1.080,01	R$ 277,55	R$ 1.357,55		0,02%	98,69%
2.1.2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	117,05	R$ 402,72	R$ 941,78	R$ 1.344,50		0,01%	98,70%
10.2.4	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	8	R$ 1.102,77	R$ 239,43	R$ 1.342,20		0,01%	98,72%
12.3.1.1.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	50	R$ 541,92	R$ 796,98	R$ 1.338,90		0,01%	98,73%
8.2.2.2	CP-87269-68170729	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO AZULEJO ACETINADO, DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	SER.CG	M2	18,41	R$ 909,94	R$ 414,50	R$ 1.324,44		0,01%	98,75%
12.2.2.6	CP-97668-00337290	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (2.1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	70	R$ 1.017,90	R$ 292,89	R$ 1.310,79		0,01%	98,76%
17.2.4	CP-98508-22860204	PLANTIO DE HELICÔNIA PAPAGAIO, COM ALTURA DE MUDA DE ATÉ 1,80 M.	SER.CG	UN	30	R$ 1.164,45	R$ 139,61	R$ 1.304,05		0,01%	98,78%
15.4.3.2	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	M	7,7	R$ 1.210,74	R$ 92,34	R$ 1.303,08		0,01%	98,79%
11.2.3.5	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	38	R$ 938,44	R$ 358,63	R$ 1.297,07		0,01%	98,81%
15.4.2.7	92379	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	8	R$ 1.008,25	R$ 287,82	R$ 1.296,07		0,01%	98,82%
11.4.4.1	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SER.CG	UN	24	R$ 976,47	R$ 284,59	R$ 1.261,06		0,01%	98,83%
10.2.3	CP-86942-37809584	LAVATÓRIO PNE, EM LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, AUTOMÁTICA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 1.140,86	R$ 117,38	R$ 1.258,24		0,01%	98,85%
12.3.3.5	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	12	R$ 947,33	R$ 301,63	R$ 1.248,96		0,01%	98,86%
2.2.1	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SER.CG	UN	7	R$ 360,73	R$ 880,63	R$ 1.241,36		0,01%	98,88%
13.7.1	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	60	R$ 578,46	R$ 661,36	R$ 1.239,82		0,01%	98,89%
3.2.3.6.2	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SER.CG	M2	10,08	R$ 667,77	R$ 571,47	R$ 1.239,23		0,01%	98,90%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
15.4.2.4	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	5	R$ 913,41	R$ 319,58	R$ 1.232,99		0,01%	98,92%
15.6.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.CG	M2	19,32	R$ 528,27	R$ 685,26	R$ 1.213,53		0,01%	98,93%
18.1.2	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SER.CG	M2	636,67	R$ 421,56	R$ 783,60	R$ 1.205,16		0,01%	98,94%
11.2.3.11	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	107	R$ 1.035,69	R$ 159,47	R$ 1.195,16		0,01%	98,96%
10.1.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SER.CG	UN	24	R$ 1.076,66	R$ 116,32	R$ 1.192,99		0,01%	98,97%
11.3.1.10	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	35,9	R$ 679,18	R$ 496,36	R$ 1.175,54		0,01%	98,98%
5.3.1.2.1	COMP-16434255	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO,100X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	SER.CG	UN	1	R$ 1.042,45	R$ 126,62	R$ 1.169,07		0,01%	99,00%
8.1.1.2.1	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SER.CG	M	240	R$ 646,06	R$ 521,09	R$ 1.167,14		0,01%	99,01%
11.2.3.27	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	55,4	R$ 724,90	R$ 425,96	R$ 1.150,86		0,01%	99,02%
10.2.6	CP-100866-53668410	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 1.112,32	R$ 20,15	R$ 1.132,47		0,01%	99,03%
11.2.3.14	CP-89834-27429455	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	21	R$ 851,69	R$ 264,25	R$ 1.115,94		0,01%	99,05%
15.5.2.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	347,1	R$ 897,54	R$ 213,48	R$ 1.111,02		0,01%	99,06%
13.9.4	CP-91926-31283405	CABO CRISTAL, 2 x 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	160	R$ 894,08	R$ 205,44	R$ 1.099,53		0,01%	99,07%
3.2.3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	66,64	R$ 771,00	R$ 268,60	R$ 1.039,60		0,01%	99,08%
17.2.3	CP-98507-47857709	PLANTIO DE BROMÉLIA PORTO SEGURO, COM ALTURA DE MUDA DE ATÉ 0,90 M.	SER.CG	UN	14	R$ 1.007,34	R$ 30,96	R$ 1.038,30		0,01%	99,09%
11.2.3.17	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	20	R$ 783,21	R$ 251,67	R$ 1.034,88		0,01%	99,11%
11.4.4.6	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	11	R$ 950,20	R$ 82,07	R$ 1.032,27		0,01%	99,12%
15.5.1.1	CP-43724-66845719	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL CIE 1060 INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 982,77	R$ 26,74	R$ 1.009,51		0,01%	99,13%
8.2.6.2	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.CG	M2	28,27	R$ 331,84	R$ 672,74	R$ 1.004,58		0,01%	99,14%
17.2.2	CP-98508-26682443	PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL, COM ALTURA DE MUDA ATÉ 1,50 M.	SER.CG	UN	5	R$ 970,49	R$ 23,27	R$ 993,76		0,01%	99,15%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
10.2.7	CP-100866-32421441	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 25CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 870,91	R$ 119,71	R$ 990,62		0,01%	99,16%
8.1.2.4	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SER.CG	M	22,28	R$ 867,56	R$ 100,83	R$ 968,40		0,01%	99,17%
16.2.1.2	CP-103286-94176183	DIFUSOR PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6	R$ 608,82	R$ 345,19	R$ 954,01		0,01%	99,18%
15.5.2.2	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN	26	R$ 435,81	R$ 516,89	R$ 952,70		0,01%	99,19%
11.6.2.22	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	50,33	R$ 882,69	R$ 61,67	R$ 944,36		0,01%	99,20%
13.7.2	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	50	R$ 596,28	R$ 334,51	R$ 930,79		0,01%	99,21%
12.3.3.7	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 878,27	R$ 46,41	R$ 924,68		0,01%	99,22%
*16.1.1.16	CP-104325-17459847	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	16	R$ 573,43	R$ 340,52	R$ 913,95		0,01%	99,23%
10.1.2	CP-95469-90214766	CONJUNTO COMPLETO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8	R$ 748,09	R$ 151,44	R$ 899,53		0,01%	99,24%
5.5.1.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SER.CG	M2	449,4	R$ 261,02	R$ 635,99	R$ 897,01		0,01%	99,25%
3.2.2.4.5	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	61,18	R$ 713,35	R$ 181,16	R$ 894,51		0,01%	99,26%
3.2.2.4.2	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	34,27	R$ 473,94	R$ 418,54	R$ 892,49		0,01%	99,27%
10.4.1	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	2	R$ 813,82	R$ 73,94	R$ 887,76		0,01%	99,28%
10.3.4	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UN	5	R$ 838,51	R$ 26,30	R$ 864,81		0,01%	99,29%
11.6.2.27	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	29	R$ 628,83	R$ 232,80	R$ 861,63		0,01%	99,30%
15.1.3	CP-97599-81144652	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 600 LUMENS, TIPO FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 836,75	R$ 24,45	R$ 861,19		0,01%	99,31%
16.1.3.2.9	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	100	R$ 378,04	R$ 480,57	R$ 858,61		0,01%	99,32%
12.3.1.1.4	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	20	R$ 598,28	R$ 245,51	R$ 843,78		0,01%	99,33%
11.6.2.3	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	3	R$ 756,90	R$ 35,53	R$ 792,44		0,01%	99,34%
12.7.1	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SER.CG	UN	5	R$ 666,75	R$ 118,43	R$ 785,19		0,01%	99,35%
12.2.1.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	36	R$ 296,91	R$ 486,02	R$ 782,94		0,01%	99,36%
15.4.2.5	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3	R$ 695,90	R$ 85,49	R$ 781,40		0,01%	99,37%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.2.3.8	CP-97317-78783259	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6	R$ 596,62	R$ 171,86	R$ 768,48		0,01%	99,38%
3.2.2.4.3	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SER.CG	KG	32,64	R$ 455,22	R$ 308,25	R$ 763,47		0,01%	99,38%
11.2.2.2	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6	R$ 630,36	R$ 124,54	R$ 754,90		0,01%	99,39%
3.2.1.2.3	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SER.CG	M3	6,78	R$ 206,12	R$ 519,62	R$ 725,74		0,01%	99,40%
16.2.1.4	CP-103287-53151183	GRELHA PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, Ø200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	7	R$ 319,87	R$ 402,72	R$ 722,59		0,01%	99,41%
11.6.2.21	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	M	33,4	R$ 446,42	R$ 274,43	R$ 720,85		0,01%	99,42%
12.3.1.1.3	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	17	R$ 384,08	R$ 334,95	R$ 719,03		0,01%	99,42%
11.2.3.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	59	R$ 387,14	R$ 325,58	R$ 712,72		0,01%	99,43%
3.2.2.5.1.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SER.CG	M2	812,59	R$ 234,26	R$ 452,83	R$ 687,09		0,01%	99,44%
15.2.2	CP-43700-28365403	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 24X12CM.	SER.CG	UN	35	R$ 562,84	R$ 118,02	R$ 680,86		0,01%	99,45%
11.2.3.32	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	32	R$ 576,16	R$ 63,54	R$ 639,70		0,01%	99,45%
15.5.2.6	CP-91924-37894168	CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR,3 VIAS, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M	67,5	R$ 609,61	R$ 27,22	R$ 636,84		0,01%	99,46%
8.2.5.4	CP-43700-12320693	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM BRAILE INSTALADA EM CORRIMÃO.	SER.CG	UN	24	R$ 551,99	R$ 80,93	R$ 632,92		0,01%	99,47%
14.3.1	CP-100556-06196351	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, DE SOBREPOR, 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	2	R$ 592,76	R$ 30,64	R$ 623,40		0,01%	99,48%
11.6.2.14	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	63	R$ 235,03	R$ 372,02	R$ 607,05		0,01%	99,48%
15.1.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SER.CG	UN	30	R$ 459,51	R$ 141,59	R$ 601,10		0,01%	99,49%
14.2.7	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	M	7,18	R$ 455,28	R$ 144,80	R$ 600,08		0,01%	99,50%
11.2.3.21	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	213	R$ 387,38	R$ 211,02	R$ 598,39		0,01%	99,50%
11.2.3.22	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	36	R$ 464,13	R$ 131,08	R$ 595,21		0,01%	99,51%
15.5.1.3	CP-S11824-33504443	SIRENE DE ALARME AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un	3	R$ 481,52	R$ 92,98	R$ 574,50		0,01%	99,51%
12.3.3.6	CP-93673-14519662	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5	R$ 497,99	R$ 75,90	R$ 573,90		0,01%	99,52%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.6.2.11	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	51	R$ 258,16	R$ 301,16	R$ 559,32		0,01%	99,53%
18.1.6	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SER.CG	UN	86	R$ 377,28	R$ 179,79	R$ 557,07		0,01%	99,53%
15.4.2.6	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	12	R$ 149,59	R$ 383,76	R$ 533,35		0,01%	99,54%
3.2.3.4.3.1	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	3,94	R$ 388,94	R$ 138,43	R$ 527,37		0,01%	99,55%
15.4.2.12	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 456,34	R$ 63,96	R$ 520,30		0,01%	99,55%
15.4.2.3	92635	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 412,27	R$ 107,93	R$ 520,20		0,01%	99,56%
11.2.3.3	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	33	R$ 328,68	R$ 182,10	R$ 510,79		0,01%	99,56%
11.6.3.1	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	31	R$ 392,32	R$ 115,19	R$ 507,51		0,01%	99,57%
11.2.3.12	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	21	R$ 388,21	R$ 114,70	R$ 502,90		0,01%	99,57%
11.6.3.3	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	24	R$ 383,45	R$ 110,09	R$ 493,54		0,01%	99,58%
11.6.2.18	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	30	R$ 283,33	R$ 199,44	R$ 482,77		0,01%	99,58%
11.2.3.7	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	59	R$ 394,37	R$ 87,93	R$ 482,30		0,01%	99,59%
11.2.3.13	CP-89724-77803914	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 40 MM - 1.1/2", COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, FORNECIDO E INSTALADO.	SER.CG	UN	30	R$ 314,93	R$ 165,55	R$ 480,48		0,01%	99,60%
2.1.2.3	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	UN	32	R$ 136,59	R$ 342,58	R$ 479,17		0,01%	99,60%
15.4.2.2	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 370,14	R$ 107,93	R$ 478,07		0,01%	99,61%
3.2.3.2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SER.CG	M3	4,22	R$ 148,02	R$ 329,73	R$ 477,75		0,01%	99,61%
12.3.1.1.13	CP-91994-50770902	TOMADA USB MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5	R$ 379,10	R$ 98,52	R$ 477,61		0,01%	99,62%
15.5.1.2	CP-S11829-56767416	ACIONADOR MANUAL, BOTOEIRA "APERTE AQUI", ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 409,63	R$ 66,41	R$ 476,04		0,01%	99,62%
11.1.3.4	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	75	R$ 236,11	R$ 230,07	R$ 466,19		0,01%	99,63%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.3.1.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	10,2	R$ 267,83	R$ 196,96	R$ 464,79		0,01%	99,63%
11.1.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	34	R$ 124,68	R$ 326,79	R$ 451,47		0,01%	99,64%
3.2.2.5.1.5	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SER.CG	KG	17,05	R$ 284,97	R$ 154,86	R$ 439,83		0,00%	99,64%
15.8.2	100804	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	M	16,61	R$ 303,19	R$ 122,74	R$ 425,93		0,00%	99,65%
10.2.2	CP-100850-67359268	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	4	R$ 405,70	R$ 19,39	R$ 425,09		0,00%	99,65%
13.4.1	CP-101938-77071809	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20CM, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	4	R$ 338,15	R$ 76,42	R$ 414,57		0,00%	99,66%
14.1.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SER.CG	M3	15,98	R$ 169,89	R$ 240,19	R$ 410,08		0,00%	99,66%
14.2.6	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	2	R$ 386,43	R$ 14,76	R$ 401,19		0,00%	99,66%
11.6.2.4	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	60	R$ 180,77	R$ 220,04	R$ 400,81		0,00%	99,67%
3.2.3.4.3.3	CP-103682-76807933	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	0,32	R$ 315,37	R$ 85,37	R$ 400,74		0,00%	99,67%
13.6.5	CP-97284-32327800	CURVA HORIZONTAL 45º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5	R$ 289,71	R$ 107,42	R$ 397,13		0,00%	99,68%
11.2.3.26	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	5,6	R$ 309,29	R$ 75,77	R$ 385,06		0,00%	99,68%
13.1.2.3	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SER.CG	UN	1	R$ 107,71	R$ 274,55	R$ 382,26		0,00%	99,69%
12.2.3.7	CP-97313-25660418	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6	R$ 271,51	R$ 99,83	R$ 371,35		0,00%	99,69%
8.1.1.2.6	CP-S11903-54564973	PISO TÁTIL DIRECIONAL, ELEMENTOS EM ABS REVESTIDOS DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	2,25	R$ 319,00	R$ 52,38	R$ 371,38		0,00%	99,69%
8.1.1.2.6	CP-S11903-54564973	PISO TÁTIL DIRECIONAL, ELEMENTOS EM ABS REVESTIDOS DE INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	2,25	R$ 319,00	R$ 52,38	R$ 371,38		0,00%	99,70%
11.6.1.2	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	2	R$ 334,41	R$ 32,53	R$ 366,94		0,00%	99,70%
11.1.1.4	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	15	R$ 311,41	R$ 51,82	R$ 363,23		0,00%	99,71%
11.6.2.13	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 330,17	R$ 32,10	R$ 362,27		0,00%	99,71%
11.3.1.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	21	R$ 235,58	R$ 125,83	R$ 361,41		0,00%	99,71%
14.2.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	2	R$ 337,97	R$ 11,92	R$ 349,89		0,00%	99,72%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.6.3.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	27	R$ 252,80	R$ 92,96	R$ 345,76		0,00%	99,72%
8.2.6.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SER.CG	M2	28,27	R$ 119,76	R$ 220,82	R$ 340,57		0,00%	99,73%
8.1.1.2.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SER.CG	M2	5,76	R$ 154,07	R$ 183,49	R$ 337,56		0,00%	99,73%
11.6.2.9	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	30	R$ 271,10	R$ 62,88	R$ 333,99		0,00%	99,73%
11.2.3.19	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	8	R$ 272,96	R$ 58,26	R$ 331,22		0,00%	99,74%
13.6.4	CP-97284-15180499	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	5	R$ 222,08	R$ 107,42	R$ 329,49		0,00%	99,74%
14.4.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SER.CG	UN	5	R$ 293,44	R$ 34,93	R$ 328,37		0,00%	99,74%
8.2.5.1	CP-43700-74836253	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO PARA PORTA DE BANHEIRO, COM SIMBOLOGIA DE BANHEIRO UNISEX, ACESSÍVEL E OSTOMIZADO.	SER.CG	UN	4	R$ 314,63	R$ 13,49	R$ 328,11		0,00%	99,75%
12.1.1.1	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SER.CG	M	25	R$ 325,15	R$ 1,94	R$ 327,09		0,00%	99,75%
3.2.3.4.2.2	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	SER.CG	KG	27,33	R$ 300,11	R$ 24,41	R$ 324,53		0,00%	99,76%
11.2.3.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	27	R$ 173,31	R$ 148,99	R$ 322,30		0,00%	99,76%
3.2.1.4.7	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SER.CG	KG	18,73	R$ 244,39	R$ 71,05	R$ 315,45		0,00%	99,76%
15.3.1	CP-43607-58907200	ABRIGO PARA EXTINTOR EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 289,81	R$ 10,12	R$ 299,92		0,00%	99,77%
14.2.3	CP-96980-04585591	CURVA 90° VERTICAL DE FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	6	R$ 156,46	R$ 140,03	R$ 296,49		0,00%	99,77%
14.2.5	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SER.CG	UN	2	R$ 191,50	R$ 104,59	R$ 296,09		0,00%	99,77%
2.1.1.2	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M	16,78	R$ 138,23	R$ 150,06	R$ 288,29		0,00%	99,78%
11.2.3.8	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	11	R$ 224,75	R$ 60,08	R$ 284,83		0,00%	99,78%
12.5.4	CP-103782-24126436	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W, 4000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	9	R$ 143,79	R$ 140,06	R$ 283,85		0,00%	99,78%
3.2.3.5.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SER.CG	M2	1,39	R$ 230,31	R$ 42,31	R$ 272,61		0,00%	99,79%
11.6.2.30	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 248,79	R$ 21,80	R$ 270,59		0,00%	99,79%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
8.2.5.2	CP-43700-96230851	PLACA DE SINALIZAÇÃO TATIL EM ALTO RELEVO COM BRAILE, EM ACRÍLICO, 20X10 CM, FIXADA EM PAREDE.	SER.CG	UN	4	R$ 252,63	R$ 13,49	R$ 266,12		0,00%	99,79%
13.6.3	CP-97284-54233669	CURVA DE INVERSÃO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 234,62	R$ 25,53	R$ 260,15		0,00%	99,79%
12.3.1.1.12	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	6	R$ 138,63	R$ 118,22	R$ 256,85		0,00%	99,80%
12.3.1.1.2	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	5	R$ 175,28	R$ 70,86	R$ 246,14		0,00%	99,80%
16.1.3.2.17	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	21	R$ 110,42	R$ 134,50	R$ 244,92		0,00%	99,80%
16.1.3.2.10	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	15	R$ 164,36	R$ 68,24	R$ 232,60		0,00%	99,80%
12.1.1.3	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	60	R$ 65,54	R$ 161,52	R$ 227,06		0,00%	99,81%
12.2.3.1	CP-97280-85631727	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 157,24	R$ 67,92	R$ 225,16		0,00%	99,81%
11.3.2.1	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SER.CG	UN	1	R$ 219,44	R$ 3,39	R$ 222,83		0,00%	99,81%
3.2.3.5.1	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SER.CG	M2	1,2	R$ 198,92	R$ 17,31	R$ 216,23		0,00%	99,81%
12.5.7	CP-97605-28681179	REFLETOR DE SOBREPOR, LED 50 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 149,94	R$ 64,45	R$ 214,38		0,00%	99,82%
12.3.3.3	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	13	R$ 170,92	R$ 38,16	R$ 209,08		0,00%	99,82%
3.2.2.5.1.10	CP-S13193-99545566	JUNTA DE ENCONTRO, PREENCHIMENTO COM EPS E PU.	SER.CG	M	19,1	R$ 82,65	R$ 125,70	R$ 208,35		0,00%	99,82%
11.2.3.33	CP-89829-34557810	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	5	R$ 170,69	R$ 36,41	R$ 207,11		0,00%	99,82%
15.5.1.4	CP-S12017-82335575	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	un	1	R$ 180,87	R$ 22,14	R$ 203,00		0,00%	99,83%
15.4.2.14	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1	R$ 175,21	R$ 22,12	R$ 197,34		0,00%	99,83%
12.2.3.6	CP-97315-30672988	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 151,58	R$ 45,28	R$ 196,86		0,00%	99,83%
16.1.3.2.4	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	17	R$ 143,68	R$ 48,68	R$ 192,36		0,00%	99,83%
18.1.3	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SER.CG	M2	449,4	R$ 180,54	R$ -	R$ 180,54		0,00%	99,83%
15.8.3	96852	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN	7	R$ 125,25	R$ 49,87	R$ 175,11		0,00%	99,84%
11.6.1.8	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 166,42	R$ 6,45	R$ 172,87		0,00%	99,84%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.3.1.1.7	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3	R$ 78,04	R$ 92,98	R$ 171,02		0,00%	99,84%
11.2.3.15	CP-89834-67091007	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	3	R$ 132,68	R$ 37,75	R$ 170,43		0,00%	99,84%
13.9.6	CP-97274-04577179	CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 143,01	R$ 24,95	R$ 167,96		0,00%	99,84%
12.3.1.1.8	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3	R$ 86,19	R$ 81,56	R$ 167,75		0,00%	99,85%
15.4.2.10	92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1	R$ 152,82	R$ 14,25	R$ 167,07		0,00%	99,85%
11.5.1.5	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	7	R$ 151,98	R$ 13,90	R$ 165,88		0,00%	99,85%
12.3.3.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 155,81	R$ 9,34	R$ 165,15		0,00%	99,85%
11.2.3.9	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6	R$ 107,14	R$ 56,63	R$ 163,77		0,00%	99,85%
11.1.3.6	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	18	R$ 82,44	R$ 73,60	R$ 156,04		0,00%	99,86%
13.1.4.1	CP-C4564-30968348	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MULTIMODO, COM CONCETORES LC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 43,43	R$ 110,69	R$ 154,12		0,00%	99,86%
11.6.1.4	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	4	R$ 129,57	R$ 13,82	R$ 143,39		0,00%	99,86%
15.5.2.3	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	11	R$ 41,22	R$ 100,33	R$ 141,55		0,00%	99,86%
14.5.2	CP-93656-59388499	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 12,5/60 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 134,43	R$ 2,94	R$ 137,37		0,00%	99,86%
11.6.2.15	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	9	R$ 64,35	R$ 63,39	R$ 127,75		0,00%	99,86%
12.2.3.4	CP-97278-94259526	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 92,06	R$ 33,96	R$ 126,02		0,00%	99,86%
16.1.3.2.18	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6	R$ 89,36	R$ 36,50	R$ 125,86		0,00%	99,87%
12.2.2.5	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	10	R$ 83,84	R$ 41,84	R$ 125,68		0,00%	99,87%
12.2.3.3	CP-97278-60708065	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 88,32	R$ 33,96	R$ 122,28		0,00%	99,87%
16.1.3.2.7	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6	R$ 71,74	R$ 50,06	R$ 121,79		0,00%	99,87%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
15.8.1	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	2	R$ 114,94	R$ 6,25	R$ 121,19		0,00%	99,87%
15.2.6	CP-43700-09152895	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE EXTINTOR - 15X15CM.	SER.CG	UN	7	R$ 96,96	R$ 23,60	R$ 120,57		0,00%	99,87%
11.6.2.7	89595	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	8	R$ 110,57	R$ 9,80	R$ 120,37		0,00%	99,87%
15.4.2.15	CP-S09670-99819901	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLUXOSTATO.	SER.CG	un	2	R$ 31,61	R$ 86,90	R$ 118,51		0,00%	99,88%
11.5.1.10	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5	R$ 102,63	R$ 11,21	R$ 113,85		0,00%	99,88%
11.5.1.11	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	8	R$ 107,08	R$ 3,96	R$ 111,04		0,00%	99,88%
11.3.1.6	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	5	R$ 79,18	R$ 27,90	R$ 107,08		0,00%	99,88%
8.1.1.2.3	CP-100718-48459458	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3 CM.	SER.CG	UN	8,4	R$ 100,37	R$ 5,83	R$ 106,20		0,00%	99,88%
14.5.1	CP-93657-51946468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 102,85	R$ 1,60	R$ 104,44		0,00%	99,88%
11.6.1.5	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	2	R$ 91,96	R$ 9,85	R$ 101,81		0,00%	99,88%
15.4.2.17	CP-92897-43377093	FLANGE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 28,10	R$ 71,96	R$ 100,06		0,00%	99,88%
11.6.2.10	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	3	R$ 88,06	R$ 8,15	R$ 96,21		0,00%	99,88%
12.3.1.1.10	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 53,33	R$ 42,24	R$ 95,57		0,00%	99,89%
11.6.2.1	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	3	R$ 76,66	R$ 17,92	R$ 94,59		0,00%	99,89%
11.6.2.12	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5	R$ 65,63	R$ 27,61	R$ 93,24		0,00%	99,89%
11.3.1.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	5	R$ 61,57	R$ 29,96	R$ 91,53		0,00%	99,89%
11.3.1.1	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	4	R$ 83,45	R$ 5,96	R$ 89,41		0,00%	99,89%
12.3.1.1.1	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 47,45	R$ 38,48	R$ 85,92		0,00%	99,89%
12.3.1.1.1	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 47,45	R$ 38,48	R$ 85,92		0,00%	99,89%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.3.1.1.1	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 47,45	R$ 38,48	R$ 85,92		0,00%	99,89%
12.3.1.1.1	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 47,45	R$ 38,48	R$ 85,92		0,00%	99,89%
11.5.1.12	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 79,37	R$ 5,46	R$ 84,83		0,00%	99,89%
11.5.1.12	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 79,37	R$ 5,46	R$ 84,83		0,00%	99,90%
11.5.1.12	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 79,37	R$ 5,46	R$ 84,83		0,00%	99,90%
11.5.1.12	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 79,37	R$ 5,46	R$ 84,83		0,00%	99,90%
11.2.3.23	CP-89557-77390347	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	4	R$ 71,04	R$ 12,91	R$ 83,95		0,00%	99,90%
15.4.2.11	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	3	R$ 23,02	R$ 59,26	R$ 82,28		0,00%	99,90%
15.2.5	CP-43700-52470563	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 60X30CM.	SER.CG	UN	1	R$ 77,34	R$ 3,37	R$ 80,71		0,00%	99,90%
15.2.5	CP-43700-52470563	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 60X30CM.	SER.CG	UN	1	R$ 77,34	R$ 3,37	R$ 80,71		0,00%	99,90%
15.2.5	CP-43700-52470563	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 60X30CM.	SER.CG	UN	1	R$ 77,34	R$ 3,37	R$ 80,71		0,00%	99,90%
15.2.5	CP-43700-52470563	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 60X30CM.	SER.CG	UN	1	R$ 77,34	R$ 3,37	R$ 80,71		0,00%	99,90%
15.2.9	CP-43700-83640218	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMAS DE HIDRANTE - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 68,15	R$ 10,12	R$ 78,27		0,00%	99,90%
15.2.9	CP-43700-83640218	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMAS DE HIDRANTE - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 68,15	R$ 10,12	R$ 78,27		0,00%	99,90%
15.2.9	CP-43700-83640218	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMAS DE HIDRANTE - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 68,15	R$ 10,12	R$ 78,27		0,00%	99,91%
15.2.9	CP-43700-83640218	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMAS DE HIDRANTE - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 68,15	R$ 10,12	R$ 78,27		0,00%	99,91%
15.2.7	CP-43700-22869965	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 67,73	R$ 10,12	R$ 77,84		0,00%	99,91%
15.2.7	CP-43700-22869965	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 67,73	R$ 10,12	R$ 77,84		0,00%	99,91%
15.2.7	CP-43700-22869965	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 67,73	R$ 10,12	R$ 77,84		0,00%	99,91%
15.2.7	CP-43700-22869965	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X20CM.	SER.CG	UN	3	R$ 67,73	R$ 10,12	R$ 77,84		0,00%	99,91%
16.1.3.2.14	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	13	R$ 35,97	R$ 41,63	R$ 77,60		0,00%	99,91%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
16.1.3.2.14	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	13	R$ 35,97	R$ 41,63	R$ 77,60		0,00%	99,91%
16.1.3.2.14	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	13	R$ 35,97	R$ 41,63	R$ 77,60		0,00%	99,91%
16.1.3.2.14	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	13	R$ 35,97	R$ 41,63	R$ 77,60		0,00%	99,91%
11.6.2.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 69,22	R$ 5,07	R$ 74,29		0,00%	99,91%
11.6.2.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 69,22	R$ 5,07	R$ 74,29		0,00%	99,91%
11.6.2.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 69,22	R$ 5,07	R$ 74,29		0,00%	99,92%
11.6.2.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 69,22	R$ 5,07	R$ 74,29		0,00%	99,92%
12.2.2.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	10	R$ 60,65	R$ 11,78	R$ 72,44		0,00%	99,92%
11.1.3.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	9	R$ 33,85	R$ 36,92	R$ 70,76		0,00%	99,92%
11.1.3.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	9	R$ 33,85	R$ 36,92	R$ 70,76		0,00%	99,92%
11.1.3.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	9	R$ 33,85	R$ 36,92	R$ 70,76		0,00%	99,92%
11.1.3.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	9	R$ 33,85	R$ 36,92	R$ 70,76		0,00%	99,92%
3.2.3.3.7	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SER.CG	M3	0,92	R$ 23,91	R$ 45,04	R$ 68,96		0,00%	99,92%
3.2.3.3.7	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SER.CG	M3	0,92	R$ 23,91	R$ 45,04	R$ 68,96		0,00%	99,92%
3.2.3.3.7	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SER.CG	M3	0,92	R$ 23,91	R$ 45,04	R$ 68,96		0,00%	99,92%
3.2.3.3.7	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SER.CG	M3	0,92	R$ 23,91	R$ 45,04	R$ 68,96		0,00%	99,92%
11.2.3.16	CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 53,30	R$ 14,56	R$ 67,87		0,00%	99,92%
11.2.3.16	CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 53,30	R$ 14,56	R$ 67,87		0,00%	99,92%
11.2.3.16	CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 53,30	R$ 14,56	R$ 67,87		0,00%	99,93%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.2.3.16	CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 53,30	R$ 14,56	R$ 67,87		0,00%	99,93%
11.2.3.16	CP-89830-16429808	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 53,30	R$ 14,56	R$ 67,87		0,00%	99,93%
12.1.1.4	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	15	R$ 18,70	R$ 46,29	R$ 65,00		0,00%	99,93%
*16.2.2.2	CP-S11890-20108969	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, VAZÃO MÁXIMA 218 M3/H, MODELO FH125 - G4/M5. REF. SICFLUX, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 17,37	R$ 44,28	R$ 61,65		0,00%	99,93%
12.2.1.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3	R$ 20,92	R$ 39,04	R$ 59,97		0,00%	99,93%
12.2.1.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3	R$ 20,92	R$ 39,04	R$ 59,97		0,00%	99,93%
12.2.1.4	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	3	R$ 20,92	R$ 39,04	R$ 59,97		0,00%	99,93%
16.1.3.2.2	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5	R$ 41,34	R$ 16,75	R$ 58,09		0,00%	99,93%
16.1.3.2.2	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5	R$ 41,34	R$ 16,75	R$ 58,09		0,00%	99,93%
16.1.3.2.2	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5	R$ 41,34	R$ 16,75	R$ 58,09		0,00%	99,93%
16.1.3.2.2	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	5	R$ 41,34	R$ 16,75	R$ 58,09		0,00%	99,93%
8.2.5.3	CP-43700-78012636	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM ALTO RELEVO, FIXADA EM PAREDE.	SER.CG	UN	4	R$ 43,36	R$ 13,49	R$ 56,85		0,00%	99,93%
8.2.5.3	CP-43700-78012636	PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO EM ALTO RELEVO, FIXADA EM PAREDE.	SER.CG	UN	4	R$ 43,36	R$ 13,49	R$ 56,85		0,00%	99,93%
11.2.3.31	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 44,18	R$ 10,81	R$ 54,99		0,00%	99,93%
11.2.3.31	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 44,18	R$ 10,81	R$ 54,99		0,00%	99,94%
11.2.3.31	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 44,18	R$ 10,81	R$ 54,99		0,00%	99,94%
11.2.3.31	104354	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 44,18	R$ 10,81	R$ 54,99		0,00%	99,94%
15.4.2.16	CP-103026-55361582	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	2	R$ 15,34	R$ 39,51	R$ 54,85		0,00%	99,94%
12.2.3.5	CP-97278-65713484	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 47,89	R$ 6,73	R$ 54,61		0,00%	99,94%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
12.2.3.5	CP-97278-65713484	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 47,89	R$ 6,73	R$ 54,61		0,00%	99,94%
12.2.3.5	CP-97278-65713484	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 47,89	R$ 6,73	R$ 54,61		0,00%	99,94%
12.2.3.5	CP-97278-65713484	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 47,89	R$ 6,73	R$ 54,61		0,00%	99,94%
12.2.3.2	CP-97280-41528902	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 37,10	R$ 16,98	R$ 54,08		0,00%	99,94%
12.2.3.2	CP-97280-41528902	CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 37,10	R$ 16,98	R$ 54,08		0,00%	99,94%
12.3.1.1.5	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 25,67	R$ 27,19	R$ 52,85		0,00%	99,94%
12.3.1.1.5	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 25,67	R$ 27,19	R$ 52,85		0,00%	99,94%
12.3.1.1.5	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 25,67	R$ 27,19	R$ 52,85		0,00%	99,94%
12.3.1.1.5	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1	R$ 25,67	R$ 27,19	R$ 52,85		0,00%	99,94%
11.6.2.29	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 39,24	R$ 12,13	R$ 51,37		0,00%	99,94%
11.6.2.29	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 39,24	R$ 12,13	R$ 51,37		0,00%	99,94%
11.6.2.29	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 39,24	R$ 12,13	R$ 51,37		0,00%	99,94%
11.6.2.29	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 39,24	R$ 12,13	R$ 51,37		0,00%	99,95%
15.2.3	CP-43700-41208488	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 30X15CM.	SER.CG	UN	2	R$ 50,67	R$ -	R$ 50,67		0,00%	99,95%
15.2.3	CP-43700-41208488	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 30X15CM.	SER.CG	UN	2	R$ 50,67	R$ -	R$ 50,67		0,00%	99,95%
15.2.3	CP-43700-41208488	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 30X15CM.	SER.CG	UN	2	R$ 50,67	R$ -	R$ 50,67		0,00%	99,95%
15.2.3	CP-43700-41208488	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 30X15CM.	SER.CG	UN	2	R$ 50,67	R$ -	R$ 50,67		0,00%	99,95%
11.4.4.16	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	M	2,8	R$ 13,75	R$ 35,76	R$ 49,51		0,00%	99,95%
11.2.3.4	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 41,82	R$ 7,18	R$ 49,00		0,00%	99,95%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.2.3.4	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 41,82	R$ 7,18	R$ 49,00		0,00%	99,95%
11.2.3.4	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 41,82	R$ 7,18	R$ 49,00		0,00%	99,95%
11.2.3.4	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 41,82	R$ 7,18	R$ 49,00		0,00%	99,95%
11.2.3.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,42	R$ 22,07	R$ 48,49		0,00%	99,95%
11.2.3.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,42	R$ 22,07	R$ 48,49		0,00%	99,95%
11.2.3.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,42	R$ 22,07	R$ 48,49		0,00%	99,95%
11.2.3.18	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,42	R$ 22,07	R$ 48,49		0,00%	99,95%
11.6.4.1	CP-S12882-53164517	PRESSURIZADOR ULTRA PRESS UP 725 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0	0	1	R$ 13,16	R$ 34,92	R$ 48,08		0,00%	99,95%
11.2.3.30	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 38,93	R$ 9,05	R$ 47,98		0,00%	99,95%
11.2.3.30	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 38,93	R$ 9,05	R$ 47,98		0,00%	99,95%
11.2.3.30	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 38,93	R$ 9,05	R$ 47,98		0,00%	99,95%
11.2.3.30	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 38,93	R$ 9,05	R$ 47,98		0,00%	99,96%
11.1.3.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 35,29	R$ 11,63	R$ 46,92		0,00%	99,96%
11.1.3.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 35,29	R$ 11,63	R$ 46,92		0,00%	99,96%
11.1.3.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 35,29	R$ 11,63	R$ 46,92		0,00%	99,96%
11.1.3.1	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	2	R$ 35,29	R$ 11,63	R$ 46,92		0,00%	99,96%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.6.3.4	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 36,36	R$ 9,90	R$ 46,26		0,00%	99,96%
11.6.3.4	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 36,36	R$ 9,90	R$ 46,26		0,00%	99,96%
11.6.3.4	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 36,36	R$ 9,90	R$ 46,26		0,00%	99,96%
11.6.3.4	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 36,36	R$ 9,90	R$ 46,26		0,00%	99,96%
15.8.4	96827	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN	2	R$ 31,22	R$ 14,38	R$ 45,60		0,00%	99,96%
15.8.4	96827	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN	2	R$ 31,22	R$ 14,38	R$ 45,60		0,00%	99,96%
15.8.4	96827	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN	2	R$ 31,22	R$ 14,38	R$ 45,60		0,00%	99,96%
15.8.4	96827	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SER.CG	UN	2	R$ 31,22	R$ 14,38	R$ 45,60		0,00%	99,96%
11.5.1.16	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 36,61	R$ 7,28	R$ 43,89		0,00%	99,96%
11.5.1.16	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 36,61	R$ 7,28	R$ 43,89		0,00%	99,96%
11.5.1.16	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 36,61	R$ 7,28	R$ 43,89		0,00%	99,96%
11.5.1.16	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 36,61	R$ 7,28	R$ 43,89		0,00%	99,96%
11.1.3.3	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6	R$ 25,42	R$ 18,41	R$ 43,83		0,00%	99,96%
11.1.3.3	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6	R$ 25,42	R$ 18,41	R$ 43,83		0,00%	99,96%
11.1.3.3	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6	R$ 25,42	R$ 18,41	R$ 43,83		0,00%	99,96%
11.1.3.3	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6	R$ 25,42	R$ 18,41	R$ 43,83		0,00%	99,97%
16.1.3.2.16	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 31,03	R$ 11,10	R$ 42,13		0,00%	99,97%
16.1.3.2.16	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 31,03	R$ 11,10	R$ 42,13		0,00%	99,97%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
16.1.3.2.16	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 31,03	R$ 11,10	R$ 42,13		0,00%	99,97%
16.1.3.2.16	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 31,03	R$ 11,10	R$ 42,13		0,00%	99,97%
11.6.2.6	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 36,28	R$ 5,06	R$ 41,34		0,00%	99,97%
11.6.2.6	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 36,28	R$ 5,06	R$ 41,34		0,00%	99,97%
11.6.2.6	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 36,28	R$ 5,06	R$ 41,34		0,00%	99,97%
11.6.2.6	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 36,28	R$ 5,06	R$ 41,34		0,00%	99,97%
15.2.1	CP-43700-76047928	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 15X20CM.	SER.CG	UN	2	R$ 34,30	R$ 6,74	R$ 41,04		0,00%	99,97%
15.2.1	CP-43700-76047928	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 15X20CM.	SER.CG	UN	2	R$ 34,30	R$ 6,74	R$ 41,04		0,00%	99,97%
15.2.1	CP-43700-76047928	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 15X20CM.	SER.CG	UN	2	R$ 34,30	R$ 6,74	R$ 41,04		0,00%	99,97%
15.2.1	CP-43700-76047928	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 15X20CM.	SER.CG	UN	2	R$ 34,30	R$ 6,74	R$ 41,04		0,00%	99,97%
11.6.2.31	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 37,90	R$ 3,03	R$ 40,93		0,00%	99,97%
11.6.2.31	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 37,90	R$ 3,03	R$ 40,93		0,00%	99,97%
11.6.2.31	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 37,90	R$ 3,03	R$ 40,93		0,00%	99,97%
11.6.2.31	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 37,90	R$ 3,03	R$ 40,93		0,00%	99,97%
12.3.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3	R$ 37,30	R$ 2,50	R$ 39,80		0,00%	99,97%
12.3.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3	R$ 37,30	R$ 2,50	R$ 39,80		0,00%	99,97%
12.3.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3	R$ 37,30	R$ 2,50	R$ 39,80		0,00%	99,97%
12.3.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	3	R$ 37,30	R$ 2,50	R$ 39,80		0,00%	99,97%
15.2.4	CP-43700-22013229	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 40X20CM.	SER.CG	UN	1	R$ 35,52	R$ 3,37	R$ 38,89		0,00%	99,97%
15.2.4	CP-43700-22013229	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 40X20CM.	SER.CG	UN	1	R$ 35,52	R$ 3,37	R$ 38,89		0,00%	99,98%
15.2.4	CP-43700-22013229	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 40X20CM.	SER.CG	UN	1	R$ 35,52	R$ 3,37	R$ 38,89		0,00%	99,98%
15.2.4	CP-43700-22013229	PLACA FOTOLUMINESCENTE - 40X20CM.	SER.CG	UN	1	R$ 35,52	R$ 3,37	R$ 38,89		0,00%	99,98%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.4.4.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 35,33	R$ 3,23	R$ 38,56		0,00%	99,98%
11.4.4.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 35,33	R$ 3,23	R$ 38,56		0,00%	99,98%
11.4.4.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 35,33	R$ 3,23	R$ 38,56		0,00%	99,98%
11.4.4.12	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 35,33	R$ 3,23	R$ 38,56		0,00%	99,98%
11.2.3.1	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,73	R$ 11,50	R$ 38,23		0,00%	99,98%
11.2.3.1	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,73	R$ 11,50	R$ 38,23		0,00%	99,98%
11.2.3.1	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,73	R$ 11,50	R$ 38,23		0,00%	99,98%
11.2.3.1	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	3	R$ 26,73	R$ 11,50	R$ 38,23		0,00%	99,98%
11.4.4.3	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 32,53	R$ 4,09	R$ 36,61		0,00%	99,98%
11.4.4.3	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 32,53	R$ 4,09	R$ 36,61		0,00%	99,98%
11.4.4.3	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 32,53	R$ 4,09	R$ 36,61		0,00%	99,98%
11.4.4.3	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 32,53	R$ 4,09	R$ 36,61		0,00%	99,98%
11.6.2.19	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 31,06	R$ 5,32	R$ 36,38		0,00%	99,98%
11.6.2.19	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 31,06	R$ 5,32	R$ 36,38		0,00%	99,98%
11.6.2.19	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 31,06	R$ 5,32	R$ 36,38		0,00%	99,98%
11.6.2.19	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 31,06	R$ 5,32	R$ 36,38		0,00%	99,98%
15.8.5	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 21,34	R$ 15,03	R$ 36,37		0,00%	99,98%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
15.8.5	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 21,34	R$ 15,03	R$ 36,37		0,00%	99,98%
15.8.5	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 21,34	R$ 15,03	R$ 36,37		0,00%	99,98%
15.8.5	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R$ 21,34	R$ 15,03	R$ 36,37		0,00%	99,98%
11.3.1.2	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 25,24	R$ 8,37	R$ 33,60		0,00%	99,98%
11.3.1.2	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 25,24	R$ 8,37	R$ 33,60		0,00%	99,99%
11.3.1.2	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 25,24	R$ 8,37	R$ 33,60		0,00%	99,99%
11.3.1.2	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 25,24	R$ 8,37	R$ 33,60		0,00%	99,99%
11.3.1.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,02	R$ 8,37	R$ 32,39		0,00%	99,99%
11.3.1.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,02	R$ 8,37	R$ 32,39		0,00%	99,99%
11.3.1.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,02	R$ 8,37	R$ 32,39		0,00%	99,99%
11.3.1.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,02	R$ 8,37	R$ 32,39		0,00%	99,99%
3.2.3.4.2.3	COMP-04209538	EXECUÇÃO DE FURO DE Ø12,5MM COM ROFUNDIDADE DE 10CM, E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL, PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO Ø10,0MM.	SER.CG	UN	12	R$ 10,43	R$ 21,45	R$ 31,89		0,00%	99,99%
3.2.3.4.2.3	COMP-04209538	EXECUÇÃO DE FURO DE Ø12,5MM COM ROFUNDIDADE DE 10CM, E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL, PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO Ø10,0MM.	SER.CG	UN	12	R$ 10,43	R$ 21,45	R$ 31,89		0,00%	99,99%
3.2.3.4.2.3	COMP-04209538	EXECUÇÃO DE FURO DE Ø12,5MM COM ROFUNDIDADE DE 10CM, E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL, PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO Ø10,0MM.	SER.CG	UN	12	R$ 10,43	R$ 21,45	R$ 31,89		0,00%	99,99%
3.2.3.4.2.3	COMP-04209538	EXECUÇÃO DE FURO DE Ø12,5MM COM ROFUNDIDADE DE 10CM, E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL, PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO Ø10,0MM.	SER.CG	UN	12	R$ 10,43	R$ 21,45	R$ 31,89		0,00%	99,99%
11.6.2.28	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 24,11	R$ 5,50	R$ 29,61		0,00%	99,99%
11.6.2.28	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 24,11	R$ 5,50	R$ 29,61		0,00%	99,99%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.6.2.28	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 24,11	R$ 5,50	R$ 29,61		0,00%	99,99%
11.6.2.28	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 24,11	R$ 5,50	R$ 29,61		0,00%	99,99%
11.4.4.11	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,21	R$ 2,72	R$ 26,93		0,00%	99,99%
11.4.4.11	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,21	R$ 2,72	R$ 26,93		0,00%	99,99%
11.4.4.11	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,21	R$ 2,72	R$ 26,93		0,00%	99,99%
11.4.4.11	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 24,21	R$ 2,72	R$ 26,93		0,00%	99,99%
11.2.3.24	CP-89557-49667462	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 21,56	R$ 3,23	R$ 24,79		0,00%	99,99%
11.2.3.24	CP-89557-49667462	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 21,56	R$ 3,23	R$ 24,79		0,00%	99,99%
11.2.3.24	CP-89557-49667462	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 21,56	R$ 3,23	R$ 24,79		0,00%	99,99%
11.2.3.24	CP-89557-49667462	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 21,56	R$ 3,23	R$ 24,79		0,00%	99,99%
11.6.2.25	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 12,86	R$ 9,51	R$ 22,37		0,00%	99,99%
11.6.2.25	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 12,86	R$ 9,51	R$ 22,37		0,00%	99,99%
11.6.2.25	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 12,86	R$ 9,51	R$ 22,37		0,00%	99,99%
11.6.2.25	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 12,86	R$ 9,51	R$ 22,37		0,00%	99,99%
11.1.1.2	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 16,30	R$ 4,79	R$ 21,09		0,00%	99,99%
11.1.1.2	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 16,30	R$ 4,79	R$ 21,09		0,00%	99,99%
11.1.1.2	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 16,30	R$ 4,79	R$ 21,09		0,00%	99,99%
11.1.1.2	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 16,30	R$ 4,79	R$ 21,09		0,00%	99,99%
3.2.2.5.1.8	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SER.CG	M	41,6	R$ 6,89	R$ 13,34	R$ 20,24		0,00%	99,99%
3.2.2.5.1.8	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SER.CG	M	41,6	R$ 6,89	R$ 13,34	R$ 20,24		0,00%	99,99%
3.2.2.5.1.8	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SER.CG	M	41,6	R$ 6,89	R$ 13,34	R$ 20,24		0,00%	99,99%
3.2.2.5.1.8	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SER.CG	M	41,6	R$ 6,89	R$ 13,34	R$ 20,24		0,00%	100,00%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.1.1.1	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 15,50	R$ 2,89	R$ 18,39		0,00%	100,00%
11.1.1.1	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 15,50	R$ 2,89	R$ 18,39		0,00%	100,00%
11.1.1.1	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 15,50	R$ 2,89	R$ 18,39		0,00%	100,00%
11.1.1.1	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SER.CG	UN	1	R$ 15,50	R$ 2,89	R$ 18,39		0,00%	100,00%
12.2.1.5	CP-95764-31225573	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 9,37	R$ 8,98	R$ 18,35		0,00%	100,00%
12.2.1.5	CP-95764-31225573	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 9,37	R$ 8,98	R$ 18,35		0,00%	100,00%
12.2.1.5	CP-95764-31225573	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 9,37	R$ 8,98	R$ 18,35		0,00%	100,00%
12.2.1.5	CP-95764-31225573	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	1	R$ 9,37	R$ 8,98	R$ 18,35		0,00%	100,00%
11.6.2.8	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 14,01	R$ 3,61	R$ 17,62		0,00%	100,00%
11.6.2.8	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 14,01	R$ 3,61	R$ 17,62		0,00%	100,00%
11.6.2.8	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 14,01	R$ 3,61	R$ 17,62		0,00%	100,00%
11.6.2.8	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 14,01	R$ 3,61	R$ 17,62		0,00%	100,00%
11.6.2.8	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	4	R$ 14,01	R$ 3,61	R$ 17,62		0,00%	100,00%
11.6.2.26	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 10,80	R$ 5,67	R$ 16,47		0,00%	100,00%
11.6.2.26	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 10,80	R$ 5,67	R$ 16,47		0,00%	100,00%
11.6.2.26	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 10,80	R$ 5,67	R$ 16,47		0,00%	100,00%
11.6.2.26	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 10,80	R$ 5,67	R$ 16,47		0,00%	100,00%
15.2.8	CP-43700-90775260	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA DE ALARME - 20X30CM	SER.CG	UN	3	R$ 5,37	R$ 10,12	R$ 15,49		0,00%	100,00%
11.6.2.5	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 9,03	R$ 4,55	R$ 13,59		0,00%	100,00%
11.6.2.5	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 9,03	R$ 4,55	R$ 13,59		0,00%	100,00%
11.6.2.5	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 9,03	R$ 4,55	R$ 13,59		0,00%	100,00%
11.6.2.5	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	2	R$ 9,03	R$ 4,55	R$ 13,59		0,00%	100,00%

	PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CURVA ABC								
			OBRA: FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO							3/4/2025	
										SINAPI-FEV/2025	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI				PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL		%	ACUM %
11.1.2.1	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 6,08	R$ 5,50	R$ 11,58		0,00%	100,00%
11.1.2.1	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 6,08	R$ 5,50	R$ 11,58		0,00%	100,00%
11.1.2.1	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 6,08	R$ 5,50	R$ 11,58		0,00%	100,00%
11.1.2.1	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SER.CG	UN	1	R$ 6,08	R$ 5,50	R$ 11,58		0,00%	100,00%
16.1.3.2.3	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	1	R$ 6,04	R$ 2,29	R$ 8,33		0,00%	100,00%
16.1.3.2.3	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	1	R$ 6,04	R$ 2,29	R$ 8,33		0,00%	100,00%
16.1.3.2.3	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SER.CG	UN	1	R$ 6,04	R$ 2,29	R$ 8,33		0,00%	100,00%