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lid Modo da Tarefa|EDT Nome da Tarefa [Duragdo Inicio Tri4/2023 Tri 1/2024 Tri 2/2024
b set out Nov | Dez Jan Fev Mar Maio Jun
1 -3 1 EXECUGAO DE PROJETOS - PADRAO 133 dias Seg 02/10/23 1/ 0%
2 11 Ordem de servico 0 dias Seg 02/10/23 02/
3 12 Supevisdo e gerenciamento 120dias  Seg02/10/23 o
| = 121 Coordenagao de projetos BIM 6meses  Seg02/10/23 0%
5 - 122 Compatibilizagéo de projetos BIM 6meses  Seg02/10/23 0%
6 3 123 Visitas técnicas 5 diasd Seg 02/10/23 %
7 13 Aprovagdes. 119dias  Seg02/10/23 1 0%
B 3 131 Emissio de ARTs Sdiasd  Seg02/10/23 %
9 | = 132 Obtengio de uso e solo, protocolo e aprovacdes do projeto prefeitura 30diasd  Qua01/11/23 0%
10 - 133 Aprovagdo IPHAN, quando requerida 20diasd  Seg02/10/23 0%
1 " 134 Licenciamento ambiental ou dispensa 30diasd  Seg02/10/23 0%
12 135 Liberagdo de carga e aprovagdo de projeto de entrada de energia junto 4 Equatorial 60diasd  Seg02/10/23 0%
3 3 136 Aprovagio dos projetos de incéndio junto a0 CBMGO 60diasd  Seg15/01/24 S 0%
w | - 137 Aprovagio final pelo contratante (TRT) 0 dias Ter 05/03/24 F 05/03
15 - 14 Projetos de arquitetura 69 dias Seg 02/10/23 T
16 " 141 PLE - Legal 30diasd  Seg02/10/23 x W’ﬁ
7 142 PEX - Executivo 30diasd  Sex01/12/23 A 0%
18 3 143 LUM - Luminotécnico 5 diasd Sex01/12/23 o 0%
19 - 144 PAG - Paginagdes de pisos S diasd Qua 01/11/23 0%
20 -y 145 ESQ - Esquadrias / caixilhos 5 diasd Qua 01/11/23 0%
2 146 ACB - Acessibilidade 5 diasd Qua 01/11/23 0%
[22] 147 CV - Comunicagao visual Sdiasd  Qua01/11/23 0%
2 3 1438 PAI - Paisagismo Sdissd  Qua01/11/23 0%
24 - 149 ME - Memoriais técnicos 5 diasd Dom 31/12/23 0%
25 - 15 Projetos complementares 75 dias Seg 02/10/23
% 151 Complementares - Civil 47dias Qua01/11/23 1 0%
27 1511 FUN -Projeto de fundagdes 15diasd  Sex01/12/23 0%
28 Y 1512 EST - Projeto de estruturas de concreto 30diasd  Qua01/11/23 A In%
29 - 1513 IMP - Projeto de impermeabilizagdes 5 diasd Dom 31/12/23 0%
0 | = 1514 HID - InstalagBes hidrossanitarias completo i5diasd  Qua01/11/23 b 0%
El 1515 TER - Projeto de Terraplenagem Sdissd  Qua01/11/23 T 0%
2 1516 DRE - Projeto de Drenagem do Terreno Sdiasd  Qua01/11/23 T 0%
33 3 152 Complementares - Elétrica 11 dias Sex 01/12/23 1 0%
34 - 1521 ELE.1 Entrada de energia 5 diasd Seg 04/12/23 — 0%
B | = 1522 ELE.2 Instalagdes de BT 15diasd  Sex01/12/23 r 0%
3 1523 ELE3SPDA Sdiasd  Sex01/12/23 0%
37 1524 ELE.4 Cabeamento Estruturado 5 diasd Seg 11/12/23 — 0%
38 3 1525 ELE.5 Quadros elétricos. 5 diasd Sex01/12/23 e 0%
e 1526 ELE.6 Projeto de audio e video para salas de audiencia e espera Sdiassd  Sex01/12/23 fps 0%
[2] = 1527 ELE.7 Projeto fotovoltaico Sdiasd  Sex01/12/23 s 0%
a 153 Complementares - Incéndio 75dias  Seg02/10/23 0%
a2 153.1 PCLSDAI - Projeto de Sistemas de Detecgio e Alarme de Incéndio 15diasd  Dom 31/12/23 0%
s 3 1532 PCLEXE - Prevencdo e combate a incéndio - PCI (hidrantes e extintores) 15diasd  Seg02/10/23 ln%
[T2 1533 PCLHID - Dimensiomaneto/projeto hidraulico e sistema de bombas/barrilete incéndio ~ Sdiasd ~ Ter 17/10/23 0%
s | = 154 Complementares - Mecanica 20dias  Seg02/10/23 1 0%
[ ] = 1541 MEC.HVAC- Projeto de ar condicionado 20diasd  Seg09/10/23 - 0%
r 1542 MEC.TVP - Projeto de elevadores S diasd Dom 22/10/23 3 0%
[Tas] 1543 MEC.GLP - Projeto GLP 5 diasd Seg 02/10/23 0%
© | = 16 Planejamento e orgamento 36dias  Seg15/01/24 T 1] 0%
0 | = 161 Planilha orgamentaria completa 15dias  Seg15/01/24 —
51 3 1611 Produgéo 20diasd  Seg15/01/24 0%
52 1612 Apoio técnico 20 diasd Seg 15/01/24 0%
53 162 Cronograma fisico financeiro 15 dias Dom 04/02/24 F 0%
2| = 1621 Produgio 20diasd  Dom 04/02/24 0%
5 | 1622 Apoio técnico 20diasd  Dom 04/02/24 0%
56 3 163 Revisdes de orgamento 10 diasd Sab 24/02/24 0%
57 164 Aprovagio final 0dias Ter 05/03/24 §[05/03
B 3 17 Margem de seguranga para replanejamentos 30diasd  Ter05/03/24 3 j %
59 - 18 Término previsto 0dias Qui 04/04/24 4704/04
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