



**DIVISÃO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PROJETO DE ESTRUTURAS AUXILIARES DE ANCORAGEM E LINHAS DE VIDA

Etapa 1:

- Realização de visitas técnicas
- Início de elaboração dos projetos

Prazo: até 1 mês da ordem de serviço.

Paga-se o valor previsto no orçamento para esta etapa, conforme critérios de medição.

Etapa 2:

- Término de projetos
- Elaboração de orçamento e cronograma executivo completo

Prazo: até 2 meses da ordem de serviço.

Paga-se o valor previsto no orçamento, conforme critérios de medição.

Etapa 3:

- Elaboração e entrega de orçamento e cronograma

Prazo: até 3 meses da ordem de serviço.

Paga-se o valor previsto no orçamento, conforme critérios de medição.

Etapa 4:

- Realização de visitas técnicas para acompanhamento da execução do projeto
- Elaboração e entrega de manuais de operação e manutenção
- Realização de treinamento

Prazo: até 7 meses da ordem de serviço.

Paga-se o valor previsto no orçamento, conforme critérios de medição.