

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO					CRONOGRAMA DE PAGAMENTO												
																	13/11/2024
ITEM	ETAPAS (para descrição completa, ver orçamento sintético)				PAGAMENTOS / SUBETAPAS												
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
01.00	ADMINISTRACAO LOCAL	R\$ 46.999,37	5,19%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
02.00	MOBILIZAÇÃO, OPERACAO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE MANUTENÇÃO DA	R\$ 2.734,17	0,30%	R\$	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	R\$ 3.916,61	
				R\$	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
03.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CABINE BRIMÁRIA - TODOS OS TRAFOS	R\$ 51.037,04	5,64%	R\$	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85	
				R\$						50,00%				50,00%			
04.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA BARRAMENTO BUSWAY - BEGHIM E WEG	R\$ 7.540,74	0,83%	%						R\$ 25.518,52				R\$ 25.518,52			
				R\$						50,00%				50,00%			
05.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRAFOS - VARAS INTERIOR DO ESTADO	R\$ 48.164,90	5,32%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
				R\$	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	R\$ 4.013,74	
06.00	MANUTENÇÃO PREDITIVA CABINE PRIMÁRIA, BARRAMENTOS BLINDADOS E RELÉS	R\$ 33.041,85	3,65%	%						50,00%				50,00%			
				R\$						R\$ 16.520,93				R\$ 16.520,93			
07.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	R\$ 130.721,82	14,44%	%											100,00%		
				R\$											R\$ 130.721,82		
08.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES	R\$ 119.949,99	13,25%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
				R\$	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	R\$ 9.995,83	
09.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL CABINES PRIMARIAS, POSTES PLACAS ou	R\$ 61.501,13	6,80%	%										100,00%			
				R\$										R\$ 61.501,13			
10.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL- GRUPOS GERADORES	R\$ 31.402,84	3,47%	%										100,00%			
				R\$										R\$ 31.402,84			
11.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - ANALISE DE MELHORIAS, ADAPTAÇÕES, MC	R\$ 24.802,53	2,74%	%										100,00%			
				R\$										R\$ 24.802,53			
12.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - FORNECIMENTOS POR OBSOLECÊNCIA OU	R\$ 276.088,88	30,50%	%										100,00%			
				R\$										R\$ 276.088,88			
13.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - PINTURA GERAL DAS CABINES PRIMÁRIAS	R\$ 31.466,56	3,48%	%											100,00%		
				R\$											R\$ 31.466,56		
14.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA - QUEBRA DE TRANSFORMADOR	R\$ 31.020,81	3,43%	%											100,00%		
															R\$ 31.020,81		
15.00	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ABASTECIMENTO	R\$ 8.617,32	0,95%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
					R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	R\$ 718,11	
TOTAIS DAS MEDIÇÕES		R\$ 905.089,93	100,00%	%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	7,15%	2,09%	2,09%	2,09%	50,66%	23,43%	2,09%	
				R\$	18.872,14	18.872,14	18.872,14	18.872,14	18.872,14	64.681,96	18.872,14	18.872,14	18.872,14	458.477,34	212.081,33	18.872,14	
TOTAIS ACUMULADOS				%	2,09%	4,17%	6,26%	8,34%	10,43%	17,57%	19,66%	21,74%	23,83%	74,48%	97,91%	100,00%	
				R\$	18.872,14	37.744,29	56.616,43	75.488,58	94.360,72	159.042,68	177.914,83	196.786,97	215.659,12	674.136,46	886.217,79	R\$ 905.089,93	