CONVITE n° 30/2012
Regido pela Lei n° 8.666/1993 e
pela Lei Complementar n° 123/2006

Tipo: Menor Precgo

Objeto: |Contratagdo de empresa especializada para executar os
servigcos de reforma do espago fisico para implantacgéo
do Nuacleo de Saude no Férum Trabalhista de Goidnia-GO,
situado na Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1
a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, Goidnia-GO, conforme
especificagdes e condigdes constantes do Anexo I deste
Convite.

Prestagcdo de informagdes atinentes
aos servigos (vistoria) (Item 6.1)

Data: Até dia 14/01/2013

Infor- Nucleo de Engenharia - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51,

macdes Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno, em Goidnia/GO,
telefones: 3901-3660 e 3901-3659.
Sessdo de Recebimento dos Envelopes de

Documentagcdo e de Propostas

Dia: 16/01/2013

Hora: 14:00 horas

Local: Auditério da Coordenadoria de Licitacdes e Contratos -
Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra
T-22, 7° andar, Setor Bueno, em Goidnia/GO.

Anexos: |I-Projeto Basico (Roteiro técnico/especificacdes/Projetos/Composicdo dos

custos unitarios/Composicdo de BDI/Composicdo dos encargos sociais); II
— Planilha Modelo de composicdo dos pregos unitdrios; III - Planilha
modelo de Composicdo de BDI (Bonificagcdo e Despesas Indiretas); IV —
Planilha Modelo de Composicdo dos encargos sociais; V - Minuta de
Contrato; VI - Declaracdo referente a Emprego de Menor; VIT -
Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e VIII - Planilha
Cronograma Fisico Financeiro.
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CONVITE N° 30/2012

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 18® REGIAO, designada Portaria TRT 182 GP/DG/DLC N°
001/2012, de 28 de maio de 2012, convida as empresas interessadas a
participar deste certame licitatério para contratagcdo de empresa
especializada para executar os servigos de reforma do espago fisico
para implantagdo do Nucleo de Saude no Férum Trabalhista de Goiédnia-
GO, situado na Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
Quadra T-22, Setor Bueno, Goidnia-GO, conforme especificacdes e
condicdes constantes do Anexo I deste Convite.

A PROPOSTA deverd ser apresentada no dia 16 de janeiro de
2013 as 14:00 horas, no Auditdério da Coordenadoria de Licitacdes e
Contratos - Avenida T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24,
Quadra T-22, 7° andar, Setor Bueno, nesta Capital.

A Licitacdo em epigrafe se regera pelas normas da Lei n°
8.666/1993 e pela Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo
Decreto n° 6.204/2007, sendo do tipo menor preco, na forma de
execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preg¢o global.

1 Do objeto

1.1 Contratacdo de -empresa especializada para executar o0s
servicos de reforma do espaco fisico para implantacdoc do Nucleo de
Saude no Férum Trabalhista de Goiédnia-GO, situado na Avenida T-1,
esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno,
Goidnia-GO, conforme especificacdes e condicdes constantes do Anexo I
deste Convite.

2 Das condigbes para @participag¢do na
licitacgéao
2.1 Poderéo participar desta licitacéo os interessados

convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
cadastrados ou n&o, em nUmero minimo de 3 (trés), que atenderem a
todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes
deste Convite e seus anexos.

2.1.1 Também poderdo participar gquaisgquer outros
interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF
- Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, na correspondente especialidade, que

PROC. TRT/18* N° 2625/2012



P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 3

se manifestarem com antecedéncia de até 24h (vinte
e quatro horas) do prazo para apresentacdao da
proposta, junto a Comissdo Permanente de Licitacgéo.

2.2 N&o poderdo participar deste certame as empresas:

2.2.1 Que estejam reunidas em consdércio, qualquer qgue
seja sua forma de constituicdo, ou ainda, cooperativas;

2.2.2 Que estejam com o direito de 1licitar suspenso e
impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do
incisos III do art. 87 da Lei n° 8.666/1993;

2.2.3 Que tenham sido declaradas inidéneas, conforme
inciso IV do art. 87, da Lei n° 8.666/1993; e

2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais
vedacdes previstas no art. 9° da Lei n® 8.666/1993.

2.3 E recomendidvel a presenca do licitante na sessdo de
recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir
por preposto.

2.4 O licitante, ou o seu representante, deverd, no local, data
e hordrio indicados no predmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se
a Comissdo Permanente de Licitacdes para efetuar seu credenciamento
como participante desta licitac¢do, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que
lhe dé ©poderes ©para manifestar-se durante os ©procedimentos
relativos a este certame.

2.4.1 Se por seu titular, diretor, sbébcio ou gerente,
munido de cépia autenticada ou original do estatuto ou
contrato social, ou instrumento especifico que lhe confira
poderes para tanto; e

2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por
instrumento publico ou particular de procuracéo, com
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame
em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato
social, ou outro instrumento especifico que comprove oOS
poderes do outorgante da referida procuracéo.

2.5 A ndo apresentacéao ou incorrecdo de quaisquer  dos
documentos de credenciamento ndo impedird a ©participacdo do
licitante no presente certame, porém impedird o interessado de
manifestar-se, de gqualquer forma, durante a sessdo, em nome do
licitante.

2.6 Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.
3 Dos envelopes
3.1 Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de

PROC. TRT/18* N° 2625/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 4

precos deverdo ser entregues no local, dia e horadrio fixados para a
licitacdo, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Envelope “A”: Documentos de Habilitagédo
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 30/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

Envelope “B”: Proposta de Pre¢o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
CONVITE N° 30/2012
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDERECO

3.2. N&o serdo aceitas propostas via FAX e/ou similares e
documentacdo via FAX e/ou similares.

3.3 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos 1licitantes
devera consignar expressamente o nome da pessoa signataria, néo
tendo o conddo de suprir essa necessidade quaisquer outras
referéncias, como “representante legal da empresa”, o registro do
nome da empresa etc.

4. Dos documentos de habilitacao

4.1 Para habilitacdo na presente licitacdo, o licitante devera
apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado
de documentos de eleigcdo e posse de seus administradores;

4.1.3 1Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

4.1.4 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ) ;

4.1.5 Prova de regularidade para com a:

4.1.5.1 Fazenda Federal, consistindo na
apresentacdo de certiddo conjunta expedida pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
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4.1.5.2 Fazenda Estadual do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certidéo emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual ou 6érgéo
correspondente, dando quitacéo, no minimo, em

relacdo ao ICMS; e

4.1.5.3 Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, mediante certiddo emitida pela Secretaria
de Financas Municipal ou 6érgdo correspondente, dando
quitacdo, no minimo, em relacdo ao ISS;

4.1.6 Certidd&o Negativa de Débito (CND) perante o INSS,
ou outro meio de ©prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, devidamente atualizada;

4.1.7 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente
atualizado;

4.1.8 Declaracdo de qgque nao possuem, em seu dquadro de

pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e gue ndo empregam
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos,
conforme modelo do Anexo VI deste Convite;

4.1.9 Certiddo de Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitacéo;

4.1.10 Comprovacdo de possulir no seu quadro permanente, na
data prevista para entrega dos envelopes “documentacdo” e
“proposta”, profissional(s) habilitado, de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico
ou privado, comprovando aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o

objeto da contratacéo, devidamente registrado (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.1.10.1 A comprovacdo de vinculo do profissional
com a licitante se fard mediante a apresentacdo de
um dos seguintes documentos:

4.1.10.1.1 contrato social;

4.1.10.1.2 ficha de empregado;
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4.1.10.1.3 contrato de trabalho;

4.1.10.1.4 registro em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social (CTPS);

4.1.10.1.5 contrato particular de prestacéo
de servicgos;

4.1.10.1.6 certiddo do CREA; ou
4.1.10.1.7 certiddo do CAU.

4.1.11 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos moldes do art. 27, inciso IV, e art. 29, inciso V,
ambos da lei n° 8.666/1993, com redagdo dada pela Lei n°
12.440/2011.

4.1.11.1 A CNDT poderda ser expedida eletrdnica e
gratuitamente no portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores
(http://www.tst.jus.br/certidao) ;

4.1.11.2 A aceitacéao da CNDT podera ser
condicionada a verificacdo de sua autenticidade no
portal do Tribunal Superior do Trabalho; e

4.1.11.3 N&ao serdo aceitas certiddes negativas de
ambito regional expedidas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho.

4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no
SICAF, em situagdo regular, ficara dispensado, conforme o caso, de
apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os
documentos elencados do subitem 4.1.1 ao 4.1.7.

4.3 Os documentos exigidos para habilitacdo, se emitidos pela
internet, ©poderdo ser consultados ou ter sua autenticidade
confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de

habilitacdo, ficando estabelecido que, havendo discordéncia entre o
documento apresentado e a verificacdo na internet, prevalecerd a
segunda.

4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos beneficios
outorgados pela Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar
declaragdo, sob as penas da 1lei, junto com os documentos de
habilitag¢do, que atendem aquela condigdo, nos termos do Anexo VII
deste Convite.

4.4.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os
beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, sujeitaréa o
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licitante as sangdes previstas no Cbébdigo Penal e neste
Convite.

4.4.2 A declaracédo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e a proposta, sujeitard o
licitante as sancgdes previstas neste Convite.

4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar
a superveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacdo (esta
declaracdo somente devera ser apresentada em caso positivo).

4.6 Os documentos necessarios a habilitacdo poder&o ser
apresentados em original, por cdépia a ser autenticada por servidor
da Comiss&do Permanente de Licitagdes, ou Jja& autenticados por
cartério competente, ou, ainda, por publicacdo em 6érgdo da imprensa
oficial.

4.7 Os prazos de validade das certiddes comprobatédérias de
regularidade fiscal e demais documentos serdo aqueles neles
consignados. Nos casos omissos, considerar-se-a& como sendo de 60
(sessenta) dias o prazo de validade.

4.7.1 O documento apresentado deverd ter validade, no
minimo, até a data final marcada para recebimento da
documentacdo, oportunidade em que a mesma serd devidamente

verificada.
5 Da proposta de prec¢o
5.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO" deverd conter, sob pena de

desclassificacdo, a proposta comercial datilografada ou emitida em
equipamento de informdtica, em uma via, elaborada em lingua
portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, mencionando o numero deste Convite e deveré
apresentar:

5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura das mesmas. As propostas que
omitirem o prazo de validade serdo entendidas como wvalidas
pelo periodo acima fixado.

5.1.1.1 O prego maximo que este Tribunal se dispde
a pagar pela execugcdo dos servicos objeto desta
licitacdo ¢é a soma dos valores totais gerais
estabelecidos nos quadros de Orcamento Analitico
constantes do Anexo I deste Convite.

5.1.2 Precos unitério, total e geral da proposta, devendo
conter o) preco da médo-de-obra e dos materiais
separadamente, em valores numéricos da moeda corrente
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nacional, e em estrita conformidade com o quadro do
Orcamento Analitico constante do Anexo I deste Convite e
modelo constante do Anexo II, III, IV e VIII deste convite;

5.1.3 A proposta devera conter, sob pena de

desclassificacéo:

5.1.3.1 Composicdes unitarias dos custos dos servicgos
de todos os itens da planilha orcamentéaria, conforme
modelo constante do Anexo II deste Convite;

5.1.3.2 O BDI - Beneficio/Bonificacdo de Despesas
Indiretas de forma discriminada, cuidando para que
nao sejam incluidas parcelas referentes a

administracdo local, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo
IITI deste Convite;

5.1.3.3 Composicdo dos encargos sociais, conforme
planilha modelo constante do Anexo IV deste Convite;

5.1.3.4 Cronograma Fisico-Financeiro, conforme
planilha modelo constante do Anexo VIII deste
Convite.

5.1.4 Prazo de conclusdo do servico de até 35 (trinta e
cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da
ordem de servigco. Caso a proposta omita o prazo de
conclusdo dos servigos, esse serd entendido como sendo o
aqui determinado; e

5.1.5 Prazo de garantia dos servicos é de 05 (cinco) anos,
contados da data da aceitacdo definitiva da obra. Caso a
proposta omita o prazo de garantia, esse sera entendido como
sendo o aqui determinado.

5.2 Anexa a Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento
emitido por este Tribunal comprovando dque as informagodes
necessarias a execugdo dos servigos foram prestadas, de acordo com
o item 6.1 deste Convite.

5.3 Aos precos propostos deverdo estar incorporadas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, seguros, encargos sociais e
previdencidrios, transporte, mdo-de-obra, didrias e qualquer outra
que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitacéo.

5.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

5.4.1 Fizerem referéncia ou apresentarem precgos ou
vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;
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5.4.2 Apresentarem cotacao alternativa ou forem

elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;

5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou servicos em desacordo
com as especificacdes solicitadas neste Convite; e

5.4.4 Consignarem precos excessivos ou manifestadamente
inexequiveis.

5.5 Havendo discrepadncia entre o preco total e os unitarios,
prevalecerdo os unitarios.

5.6 Caso a proposta vencedora seja classificada conforme o
disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/1993, deverd o licitante
apresentar, previamente a assinatura do instrumento contratual, no
prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da notificacdo, na Divisé&o
de Material e Patrimdénio/Secdo de Cadastro de Fornecedores e Gestédo
de Contratos, comprovante de prestacdo da garantia adicional,
prevista no § 2° desse mesmo artigo.

6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo
condicdo expressa no subitem 6.2, para averiguacdo, correndo por
sua conta os custos respectivos, o local onde serdo executados os
servicgos licitados, dirigindo-se previamente ao Ntucleo de
Engenharia, localizado no Férum Trabalhista de Goidnia - Avenida T-
1, esg. ¢/ Rua T-51, Lts 1 a 24, Qd T-22, Setor Bueno, Goidnia/GO
para os esclarecimentos que se fizerem necessarios, até dois dias
anteriores a sessdo publica de recebimento da documentacdo e
proposta, devendo agendar sua visita com o Nucleo de Engenharia
pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horéario das 8 as 18
horas, em dias Uteis, oportunidade em que serd fornecido o Termo de
Comparecimento, que devera ser apresentado, Jjuntamente com a
proposta.

6.1.1 A vistoria constante do subitem precedente terd por
objetivo a conferéncia de todas as especificacdes técnicas
relativas ao objeto da presente contratacdo e verificacéo
das peculiaridades dos locais dos servigos, ficando sob a
responsabilidade do licitante quaisquer  &nus futuros
decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura néo
tenham sido previstos.

6.2 A declaracdo do licitante de que conhece as condicdes
localis para a execucdo do objeto e entrega do servico supre a
necessidade de visita técnica.
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7 Do procedimento
7.1 A Comissédo Permanente de Licitacdo receberd em ato publico

no local, data e horadrio estabelecido, os envelopes contendo os
documentos relativos & “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”, “PROPOSTA DE
PRECOS”, simultaneamente.

7.2 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer
pessoa, mas somente deles participardo ativamente os licitantes ou
representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacéo
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

7.3 Depois de wultrapassado o horadrio para recebimento dos
envelopes, nenhum outro serd recebido, tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou
proposta de precos apresentadas.

7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos no envelope “Documentos de habilitacdo”, ou os
apresentar em desacordo com o estabelecido nesta carta-convite ou
com irregularidades, seré inabilitado, nao se admitindo
complementacdo posterior a sessdo, ressalvados o0s casos previstos
na Lei Complementar n® 123/2006.

7.5 Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo
Envelope “B”, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal
sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

7.6 Apbs o procedimento de verificacdo da documentacdo de
habilitacdo, os Envelopes de “Proposta de Precos” dos licitantes
habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer,
ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds o
regular decurso da fase recursal.

7.7 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas,
ndo cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a
habilitacd&o, salvo em razdo de fatos superveniente ou sbé conhecidos
apdés o julgamento.

7.8 No Jjulgamento das ©propostas, considerar-se-&4 vencedora
aquela que obedecer as especificacgdes contidas neste Convite e
ofertar o menor preg¢o global.

7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas
melhor classificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdes realizaré
sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu
juizo, em sessdo publica, previamente designada, observadas as
disposicdes do art. 45, paradgrafo 2°, da Lei n® 8.666/1993.
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7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas

de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta de menor precgo, serd assegurada preferéncia de
contratacédo, respeitado o seguinte:

7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior
aquela detentora do menor prego, sSituacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;

7.10.2 N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serdo convocadas os licitantes remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese desta condicéo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.10.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pegqueno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicdo, seréa
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que podera apresentar melhor oferta;

7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada sera convocada para apresentar nova proposta
no prazo maximo de 30 (trinta) minutos apbds a solicitacéo
do Presidente da Comiss&do Permanente de Licitacdo, sob pena
de preclusao;

7.10.5 Na hipdétese de ndo contratagdo nos termos previstos
nesta condicdo, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame; e

7.10.6 O disposto nesta condicdo somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.11 Todos os documentos serdo rubricados pelos membros da
Comissédo Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

7.12 A simples participacdo na licitacdo implicard na aceitacéo
tdcita de todas as condicbdes estabelecidas neste Convite.

7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Comiss&do Permanente de Licitacéo
poderd fixar o prazo de 03 (trés) dias uteis para a apresentacdo de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas dque @ as
inabilitaram ou desclassificaram.

7.14 Apbs o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso
o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, havendo alguma restrigcdo na comprovacdo de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-a& assegurado o prazo de 02 (dois) dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
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documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

7.14.1 A prorrogagcdo do prazo a dque se refere o subitem
anterior devera sempre ser concedida pela Administracdo quando
requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados;

7.14.2 O prazo para a regularizacdo fiscal comecard a correr a
partir do encerramento da fase de julgamento das propostas,
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal; e

7.14.3 A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacéo, ou revogar a
licitacéo.

7.15 A intimacdo do resultado final do Jjulgamento das propostas
serd feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes
0s prepostos dos 1licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

8 Da homologacdo e da adjudicacgéao

8.1 Apbs o regular decurso da fase recursal, O Processo
licitatdério serd submetido a autoridade competente para gque se
proceda a devida homologacdo e consequente adjudicacdo do objeto
licitado ao licitante vencedor.

9 Do recebimento do servicgo

9.1 O objeto desta licitacdo serd recebido na forma do art. 73 a
76, da Lei n° 8.666/1993:

9.1.1 Provisoriamente, mediante termo préprio, em até
15 (quinze) dias contados da comunicacdo escrita da
contratada, e apdés a verificacdo de gue os servigos se
encontram prontos e em condicdes de serem recebidos;

9.1.2 Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o
recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a
adequacdo dos servicos aos termos contratuais, mediante
termo préprio devidamente assinado.

9.2 O licitante deverd substituir, arcando com as despesas
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decorrentes, o0s servigos e materiais permanentes, se houver, que
apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

9.3 A obra somente serd considerada concluida e em condicdes de
ser recebida apds cumpridas todas as obrigacgdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 18% Regiédo.

10 Das condig¢des de pagamento

10.1 Serd emitida nota de empenho em favor da empresa
adjudicatéaria, apds a homologacdo da licitacdo, caso se efetive a
contratacao.

10.2 O pagamento do preco contratado para os servigos e
materiais especificados no Anexo I deste Convite serda feito em
parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o© cronograma
fisico-financeiro constante do Anexo VIII e na forma abaixo
descrita:

10.2.1 1® PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 23% (vinte e trés por cento) do wvalor
contratado;

10.2.2 22 PARCELA: até 20 (vinte) dias apdés o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o
pagamento a 51% (cinquenta e wum por cento) do valor
contratado;

10.2.3 3® PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medigcdo do servico executado, limitado o
pagamento a 77% (setenta e sete por cento) do wvalor
contratado;

10.2.4 4® PARCELA: apdés o recebimento provisério dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por
cento) do valor contratado; e

10.2.5 5% PARCELA: apdés o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

10.3 O pagamento serad efetuado em até 10 (dez) dias Uteis apds a
medicao do servigo executado, facultado a Contratada o)
acompanhamento da mesma, de acordo com o cronograma fisico-

financeiro constante do Anexo VIII e o estipulado no subitem 10.2,
mediante apresentacdo das notas fiscais, faturas, recibos ou
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congéneres, em original, devidamente atestados(as), desde que a
Certid&o Negativa de Débito - CND, junto ao INSS, o Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) e a prova de regularidade para com a Fazenda
Federal estejam atualizados.

10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congéneres
deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal da
contratacdo, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja
consignada a data e a hora do seu recebimento; e

10.3.2 Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal, fatura,
recibo ou congénere, motivada por erro ou incorrecdes, O
prazo estipulado no subitem 10.3 passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

10.4 Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverda fazer
constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere correspondente,
emitido (a) sem emendas, rasuras ou borrdes, em letra bem legivel,
em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18®% Regido, CNPJ n°
02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de sua conta bancéria
e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicgcdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devera
apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida comprovac¢do, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislacdo em vigor.

10.4.1 A Contratada deverad, obrigatoriamente, possuir conta
bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento do objeto
contratado condicionado a informacdo dos dados dessa conta
corrente na nota fiscal/fatura de servicos.

10.5 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverd apresentar, juntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servico, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o wvalor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da m&o-
de-obra.

10.6 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente,
deverd apresentar duas notas fiscais, wuma referente ao servicgo
(fatura) e outra referente a venda ao consumidor, devendo destacar
na nota fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a
Previdéncia Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o
valor da mdo-de-obra.

10.7 Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
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Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se o
licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatdério for empresa
em que o estabelecimento prestador dos servicos seja sediado na
cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito a
aplicabilidade do Cébdigo Tributédrio desta Capital, os pagamentos
serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de
novembro de 1975 - Cédigo Tributédrio do Municipio de Goidnia, e o
Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de
Financas.

10.8 Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no subitem
anterior, o Tribunal contratante reterd, na fonte, o Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP sobre
os pagamentos que efetuarem as pessoas juridicas, pelo fornecimento
de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
reterad também, na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, nos
casos previstos no subitem 10.6, o Imposto Sobre Servigcos (ISS).

10.8.1 Ndo serdo retidos os valores correspondentes ao IRPJ e
as contribuic¢des de que trata a Instrugdo Normativa n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

10.8.1.1 instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da
Lei n® 9.532, de 10/12/1997;

10.8.1.2 instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacgdes civis,
a que se refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

10.8.1.3 pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n< 123, de 14 de dezembro de 2006, em
relacdo as suas receitas proprias.

10.8.2 Para efeito do disposto no subitem acima, a empresa
vencedora devera apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
Contratante, na forma dos Anexos II, III e IV da referida
Instrucdo Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

10.9 Por razdes de ordem 1legal e orcamentaria gue regem as
atividades da Administracdo PuUblica, os servicos prestados em
determinado exercicio (ano civil) ndo poderdo ser faturados tendo
como referéncia o ano seguinte.

10.10 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
licitacgdo correrdo a conta do Acordo de Cooperacdo Técnica DSMP/SEC
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n® 01/2010, de 29 de marco de 2010, firmado entre este Tribunal e
Caixa Econbmica Federal.

11 Do reajuste

11.1 O preco ora licitado manter-se-a& fixo.

12 Da vigéncia

12.1 O termo contratual decorrente da contratacdao gerada pelo

presente certame licitatdédrio terd vigéncia de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua assinatura e terd eficédcia legal
apds a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo.

13 Das sanc¢odes

13.1 Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a
Administracdo poderéd, garantida a ©prévia defesa, aplicar ao
CONTRATADO, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes
penalidades previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666/1993:

13.1.1 Adverténcia, nas hipbdteses de execucdo irregular de
que ndo resulte prejuizo para a Administracdo;

13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3,
nas hipdbéteses de inexecucgdo, com ou sem prejuizo para a
Administracédo;

13.1.3 Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do
direito de 1licitar e contratar com a Administracdo, nas
hipbéteses de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que
resulte prejuizo para a Administracdo; e

13.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade,
nas hipdbéteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a
inexecugdo associarem-se a pratica de ilicito penal.

13.2 Expirado o prazo de entrega da obra/servico, objeto do
futuro contrato, sem que o adjudicatario o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato,
aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de
atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso advier de caso
fortuito, motivo de forca maior ou outras Jjustificativas, todas
devidamente comprovadas e acatadas pela Administracgdo.

13.3 A multa descrita no subitem 13.2 poderad ser aplicada também
nos seguintes casos:

13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
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licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/1993;

13.3.2 Atraso no inicio da execucdo da obra, em relacdo ao
prazo proposto e aceito;

13.3.3 N&o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro, subitem 10.2;

13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso
empregado na execugdo da obra, dgque vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacédo, contado da data da rejeicédo; e

13.3.5 Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser
rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizacdo, contado da data de rejeicédo.

13.4 A multa prevista nos subitens 13.2 e 13.3 serdo aplicadas
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o wvalor total da
contratacdo, o que nédo impede, a critério da Administracido, a
aplicacdo das demais sangdes a que se referem o subitem 13.1 e seus
subitens.

13.5 0 valor da multa aplicada, apods regular processo
administrativo, sera descontado da (s) garantia (s) prestada (s),
se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada
diretamente da contratada, amigavel ou judicialmente.

13.6 Se os valores da garantia, se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
Contratada obrigada a recolher a importédncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

13.7 Serda de 10% (dez por cento) sobre o wvalor da contratacgdo, a
multa no caso de rescisdo do Contrato por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da contratada, ndo se eximindo
esta pelas reparagdes dos prejuizos e das demais sangdes cabiveis.

13.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e
sua aplicacdo deverd ser precedida da concessdo da oportunidade de
ampla defesa para A CONTRATADA, na forma da lei.

14 Do prazo e condigdes para a assinatura do
Contrato

14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitacdo, e apds
vencidos os prazos recursais legais, a adjudicataria serd convocada
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pelo TRT da 18% Regido para cumprimento das exigéncias pertinentes
a assinatura do Contrato.

14.2 A convocagcdo de qgue trata o subitem anterior devers,
obrigatoriamente, ser atendida no prazo maximo de 24h (vinte e
quatro horas), a partir da convocacdo, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no art.
81, da Lei n°® 8.666/1993.

14.3 E facultado ao TRT da 18% Regido, quando o convocado né&o
assinar o contrato no prazo e nas condig¢gdes estabelecidas no
subitem 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicgdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos,
ou proceder novo certame, sem prejulzo das sangdes previstas neste
Convite.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato dentro do prazo fixado no subitem 14.2 caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a a sangéo
de suspensdo do direito de participar de licitag¢des e contratacgdes
com a Administragdo por até 02 (dois) anos, a contar da data da
recusa, bem como a multa prevista no subitem 13.2.

15 Dos recursos

15.1 Os licitantes poderdo apresentar recurso contra as decisdes
da Comissdo Permanente de Licitagdo, dirigido ao Sr. Diretor-Geral
do Tribunal Regional do Trabalho da 18® Regido, por intermédio da
referida Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias tuteis, a contar da
intimagdo do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipodteses
admitidas pelo inciso I, do art. 109, da Lei n° 8.666/1993, devendo
ser protocolado na Coordenadoria de Cadastramento Processual deste
Tribunal, no Férum Trabalhista de Goiédnia, Av. T-1, esq. c/Rua T-
51, Lts 1 a 24, Qd. T-22, 3° andar, St Bueno, Goidnia-GO.

16 Das generalidades

16.1 Decairdo do direito de impugnar os termos deste Convite
perante a Administracdo qualquer cidaddo gque ndo protocolar seu
pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para

realizacdo do certame, e o licitante que ndo o fizer até o segundo
dia Gtil que anteceder a data fixada para realizacdo do certame.

16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional
do Trabalho da 18% Regid&o poderd desclassificar o 1licitante
vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior a licitacéo
que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a
Administracdo, adjudicando a contratacdo do objeto a um dos
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licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, nos
termos do disposto pelo art. 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou
procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.

16.3 Quaisquer outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitacdo ©poderdo ser obtidos
diretamente na Coordenadoria de Licitacgdes e Contratos ou através
do FONE/FAX (062) 3901-3530 e FONE 3901- 3610, no horédrio das 8 as
18 horas, em dias uteis, salvo quanto as qguestdes técnicas de
engenharia, que deverdo ser formalizadas por escrito.

16.4 O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de Servicos
Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuarda como
gestor/fiscal do contrato a ser firmado, e o Sr. Paulo Sérgio de
Castro como seu eventual substituto, cumprindo as determinacdes
contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n°® 147/2007 devendo exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo e acompanhamento de
todas as fases de execucdo das obrigagdes e do desempenho da
empresa a ser contratada.

16.5 E admitida a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa, bem
assim sua alteracdo social, modificacdo da finalidade ou da
estrutura, desde que ndo prejudique a execucdo do contrato, cabendo
a Administracdo decidir ©pelo prosseguimento ou rescisdo do
contrato.

16.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condig¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes nos servigcos, nos termos do
art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993.

16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:

16.7.1 Anexo I - Projeto Basico (Roteiro técnico/
especificacdes/Projetos/Composicdo dos precos unitarios/ Composicdo
de BDI/ Composicdo dos encargos sociais/ Cronograma Fisico-
Financeiro), com 41 (quarenta e uma paginas;

16.7.2 Anexo II - Planilha modelo da composicdo dos precgos
unitarios), com 06 (seis) paginas;

16.7.3 Anexo III - Planilha modelo de composicdo de BDI
(Bonificacdo e Despesas Indiretas), com 01 (uma) pagina;

16.7.4 Anexo IV - Planilha modelo da composicdo dos encargos
sociais, com 01 (uma) pagina;

16.7.5 Anexo V - Minuta de Contrato, com 16 (dezesseis)
paginas;
16.7.6 Anexo VI - Declaracdo referente ao Emprego de

Menor, com 02 (duas) péaginas;

16.7.7 ANEXO VII - Declaracdo de Microempresa ou Empresa
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de Pequeno Porte, com 01 (uma) pagina; e

16.7.8 ANEXO VIII - Planilha Cronograma Fisico Financeiro,
com 01 (uma) pagina.

16.8 Os projetos executivos complementares poderdo ser examinados e
adquiridos durante o prazo de divulgagdo desta licitagcdo Jjunto a
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos, no enderego previsto no
preédmbulo desta Carta-Convite.

16.9 O presente Convite é composto de 90 (noventa) paginas.

Goiénia, 7 de janeiro de 2013.

MAISA BUENO MACHADO
Comissdo Permanente de Licitacéo
Presidente
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ANEXO I

CONVITE N° 30/2012

PROJETO BASICO
Roteiro Técnico/ Especificacdes

1 - GENERALIDADES
1.01 - OBJETIVO

1.01.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a orientar
e regulamentar os servicos de reforma de espaco fisico para
implantagcdo do Nucleo de Saude no Férum Trabalhista de Goidnia,
situado a Av.T-1 com Rua T-51 c¢/Rua T-29, Lotes 1 a 24, Quadra T-
22, Setor Bueno, em Goidnia/GO. Os servicgos compreendem
basicamente: adequacdes, execucdo de divisdérias em gesso acartonado
e fibrocimento, remanejamento de condicionadores de ar, aplicacéo
de revestimentos, aplicacdo de esquadrias, forro, execucdo e
adaptacdo de instalacdes elétrica e hidrossanitaria, pintura,
recomposicdes das partes afetadas e limpeza.

1.01.02 - Os servicos obedecerdo ao disposto neste Roteiro
Técnico/Especificagdes (Caderno de Encargos) .

1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serao executadas de acordo com O cronograma a Ser
apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de
obras levando-se em conta:
- Critérios de seguranca;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
1. Prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servicos do

Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os servigcos no prazo de até
35 (trinta e cinco) dias corridos.

1.01.04 - Servicos que deverdo ser considerados: conforme item
deste Roteiro: “Descricdo dos servicos”.

1.02 - ORIENTACAO GERAL
1.02.01 - Este Roteiro Técnico/Especificacdes destina-se a

estabelecer normas e procedimentos minimos, indispensaveis a
execucdo dos servigos;
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1.02.02 - Prevé a obediéncia as normas técnicas da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e normas dos fabricantes dos

materiais. Deverdo ser adotados critérios de sustentabilidade nas
obras e servigcos no ambito da Justica do Trabalho de primeiro e
segundo graus, nos termos da Resolucdo n°® 103/2012 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho - CSJT.

1.02.03 - E parte integrante do Edital;

1.02.04 - A execucdo dos trabalhos obedecerd os servicos descritos
neste Roteiro Técnico/Especificacdes;
1.02.05 - A wvistoria para tomar ciéncia das caracteristicas,

dificuldades e condicdes especiais para execucdo dos trabalhos, bem
como esclarecer as duvidas de ordem técnica antes da abertura da
licitacédo, se processard conforme indicado no Edital;

1.02.06 - Ao final dos servicos, os locais deverdo ser entregues,
pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;

1.02.07 - Deverd ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber;

1.02.08 - Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas expensas, de
todo e qualquer servigco necessario a completa execugdo e perfeito
funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificacdes,
estando a CONTRATADA de acordo com a adequacdo do projeto basico,
sendo que as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do wvalor total contratado, computando-se esse percentual
para verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/93.

1.03 - CONSIDERACOES PRELIMINARES:
1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO:

Atender solicitacdo da Diretoria Geral deste Tribunal, no
sentido de adaptar um espaco fisico do 9° pavimento do Fdérum
Trabalhista de Goiédnia, para abrigar o Nuacleo de Saude desta Corte,
assegurando aos profissionais da &rea de saude melhores condicgdes
de trabalho e aos usuarios maior conforto no atendimento.

1.03.02 - CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
No julgamento das propostas considerar-se-4 vencedora aquela
que oferecer as especificacgdes contidas neste Edital e ofertar o

menor preco global, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis.
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1.03.03 - VIGENCIA DO FUTURO CONTRATO

O instrumento contratual decorrente da contratacdo gerada
pelo presente certame licitatdério vigorard a partir da data de sua
assinatura, perdurando por 90 (noventa) dias, com eficacia 1legal
apbés sua publicacdo no Diadrio Oficial da Unido.

1.03.04 - SANCOES APLICAVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

- Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato a Administracéo
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a
extensdo da falta cometida, as seguintes sanc¢des previstas no Art.
87 da Lei n° 8.666/93:

- Adverténcia, nas hipdéteses de execucgcdo irregular de gue néo
resulte prejuizo para a Administracio;

- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipdteses de inexecucéo
do contrato, com ou sem prejuizo para a Administracéo;

- Suspensdo temporaria por até 02 (dois) anos do direito de licitar
e 1impedimento de contratar com a Administracdo, nas hipdteses de
execucdo 1irreqular, atrasos ou 1inexecucdo, das qguais resultem
prejuizo para a Administracdo; e

- Declaragdo de inidoneidade para 1licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV,
Art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

- Expirado o prazo de entrega da obra/servico objeto deste
contrato, sem que a adjudicataria cumpra com sua obrigacéo,
iniciar-se-4&4 a aplicacdo de multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor do contrato, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de forca maior, devidamente
comprovado e acatado pela Administracédo.

- A multa supracitada serd aplicada também nos seguintes casos:

- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos
licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei
n°.8.666/93;

- pelo atraso no inicio da execugdo da obra, em relagdo ao prazo
proposto e aceito;

- pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro do Edital;

- pela recusa em substituir qualgquer material defeituoso empregado
na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacgdo, contado da data da
rejeicdo;

- pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5
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(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

- A multa prevista no item anterior sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o que ndo impede, a
critério da Administracdo, a aplicacdo das demais sangdes a que se
referem o Edital.

- Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a multa no
caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracéo,
motivado por <culpa da contratada, nédo se eximindo esta pelas
reparacdes dos prejuizos e das demais sancgdes cabiveis.

- O valor da multa aplicada, apds regular processo administrativo,
serd descontado da(s) garantia(s) prestada(s), se houver, e, caso
insuficiente, serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada diretamente da CONTRADA,
amigavel ou judicialmente; e,

- Se o0s valores da(s) garantia(s), se houver, e do pagamento forem
insuficientes para o pagamento das eventuais multas, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importéncia devida no prazo de até
10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

1.03.05 - FIXACAO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°®°8.666/93, o
objeto deste contrato serd recebido:

- Provisoriamente, mediante termo préprio, em até 15(gquinze) dias
contados da comunicacdo escrita da contratada, e apds a verificacéo
de que os servigcos se encontram prontos e em condigdes de serem
recebidos.

- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds o recebimento
provisério e apds vistoria que comprove a adequacdo dos servicgos
aos termos contratuais, mediante termo préprio devidamente
assinado.

- 0 licitante deveréa substituir, arcando com as despesas
decorrentes, o0s servicos e materiais permanentes, se houver, dqgue
apresentarem defeitos, imperfeigdes, alteracdes, irregularidades ou
qualquer caracteristica discrepante das exigidas pelo Edital e da
sua finalidade, ainda gque constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

- A obra somente serd considerada concluida e em condicgdes de ser
recebida, apdés cumpridas todas as obrigagdes assumidas pelo
licitante vencedor e atestada sua conclusdo pelo TRT da 182 Regiédo.

1.03.06 - INDICACAO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

O Termo Inicial do Prazo serd a partir da assinatura do CONTRATO.

1.03.07 - CONDIGCOES E PRAZO DE PAGAMENTO
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- O pagamento do preco contratado para os servigcos e materiais
especificados serda feito em parcelas apds a medigdo, facultado a
contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com O seguinte
cronograma fisico-financeiro:

1*PARCELA: até 10 (dez) dias apdés o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servigco executado, limitado o pagamento a 23% (vinte e
trés por cento) do valor contratado;

2% PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos servicos, apds a
medicdo do servigo executado, limitado o pagamento a 51% (cinquenta
e um por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servicgos, apds a
medicdo do servico executado, limitado o pagamento a 77% (setenta e
sete por cento) do valor contratado;

4% PARCELA: apds o recebimento provisodrio dos servicos, limitado o
pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e

5% PARCELA: apdbds o recebimento definitivo, o restante do wvalor
contratado.

- Serd emitida nota de empenho em favor da empresa, apds a
homologacgédo do certame licitatério, caso se efetive a
contratacao.

Tal pagamento acontecerd em até 10 (dez) dias uteis apdbds a
medicdo, mediante a apresentacdo das notas fiscais, faturas,
recibos ou congéneres, em original, devidamente atestados (as),
desde que a Certiddo Negativa de Débito - CND, a Certid&o Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT, o Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda Federal
estejam atualizados.

Todos os pagamentos serdo submetidos ao que estabelece a
Instrucdo Normativa n°1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012, bem como ao que
estabelece a Lei n°® 5.040, de 20/11/1975 - Cbébdigo Tributario do
Municipio de Goidnia e o Ato Normativo n°® 3, de 21 de dezembro de
2006, da Secretaria de Financas.

Em cumprimento a Instrucdo Normativa citada no paragrafo
anterior, o Tribunal contratante retera, na fonte, o imposto sobre
a renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Ligquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuic¢do para o PIS/PASEP sobre
0s pagamentos que efetuarem as pessocas Jjuridicas, pelo fornecimento
de Dbens ou prestagcdo de servicos em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrucdo Normativa, e
reterd, também na fonte, em cumprimento a citada lei municipal, o
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Imposto sobre Servigos de Qualquer natureza (ISSQN).
A pessoa juridica contratada deverd, obrigatoriamente, possuir
conta bancédria vinculada ao CNPJ da empresa, ficando o
pagamento dos servigcos prestados condicionado a informacdo dos
dados dessa conta na Nota Fiscal ou fatura de servico.

1.03.08 - QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacédo técnica serada comprovada mediante apresentacdo de:

a) Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com
0 objeto da presente licitacéo;

b) Comprovagcdo de possuir no seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional habilitado, de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa(s) Jjuridica(s) de direito publico ou
privado, comprovando aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
contratacdo, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU.

b.1) A comprovagdo de que trata esta alinea se fara mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

- contrato social;

- ficha de empregado;

- contrato de trabalho;

- registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);

- contrato particular de prestacdo de servicos; e

- certid&o do CREA ou CAU.

1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

=

.04.01 - DO CONTRATANTE:

A - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao
CONTRATANTE, ou a terceiros, os servigcos estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a &rea
abrangida pelos servigos;

A.1l - Em consondncia com Art.67 da Lei n°® 8.666/1993, a execucdo do
contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo chefe do Nucleo
de Engenharia, Crebilon de Aratjo Rocha Filho ou pelo seu
substituto eventual Paulo Sergio de Castro;

B - O CONTRATANTE solucionard todos o0os impasses dquanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
0s critérios para tal;
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C - Exigir o cumprimento de todos os 1itens deste Roteiro
Técnico/Especificacdes;

D - Rejeitar todo e qualquer material de mé& qualidade ou né&o
especificado e estipular o prazo para a sua retirada;

E - Os materiais empregados nos servigos deverdo ser produtos de
marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

F - Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no
servigo, objeto deste Roteiro Técnico/Especificacdes, deverdo ser
previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e

G - Caberd ao CONTRATANTE dirimir as divergéncias de projetos e
especificacgdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos.

Observacao: a presenca do CONTRATANTE nao diminuiré a
responsabilidade da CONTRATADA.

1.04.02 - DA CONTRATADA
Cabe a CONTRATADA:

A - Assumir integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servigcos e 1instalacgdes, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO;

B - Solucionar todos o0s ©problemas ©previstos neste Roteiro
Técnico/Especificagdes, mesmo gque para 1isso, outra solucdo néo
proposta neste Roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser
apresentada para aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

C - Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo causado por sua
culpa durante a execucgdao dos servicgos, assumindo oS énus
decorrentes;

D - Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependéncias das
obras;

E - Promover diligéncias junto aos 6rgdos pertinentes para obtencdo
da documentacdo que se fizer necessdria a consecucgdo dos servicgos e
entrega das obras, segundo a legislacdo vigente guando da execucédo
dos servicgos, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas
taxas/multas e encargos correspondentes;

F - Providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal necesséario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislacgdo vigente sobre saude, higiene e seguranca do trabalho.
Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por:
quaisquer acidentes de trabalho na execucdo das obras e servigos;
uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso
fortuito;
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G - Manter no canteiro de obras o Diadrio de Obras e toda a
documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais como uma
via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma de
execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia tipo
PERT-CPM, 0s projetos e detalhes de execucao, alvaras e
autorizacdes emitidas pelos Orgdos competentes, Anotacdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO ou
CAU/GO de todos os profissionais técnicos que atuarem direta ou
indiretamente na obra etc;

H - Adotar todas as providéncias necessarias a obtencdo de
autorizacdo para inicio dos servicos, inclusive as anotacdes de
responsabilidade técnica, arcando com as despesas dail decorrentes;

I - Informar a CONTRATANTE, por escrito, no ultimo dia util da
semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem
constar os servigos dgque serdo executados e o0s recursos humanos e
materiais que serdo alocados ao canteiro;

J - Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucgdo de
medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias dos 6rgdos competentes;

K - Observar as leis, posturas e regulamentos dos o6rgdos publicos
e/ou concessionarias;

L - Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execucgdo de
medidas preventivas contra os referidos acidentes;

M - A obrigacdo de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apds o recebimento do comunicado, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia; e

N - Responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciadrias relativas ao objeto do respectivo
contrato, fornecendo ao CONTRATANTE toda a documentacdo necessaria
a futura regularizacdo do imével.

O - Manter, para fins de pagamento, a Certiddo Negativa de Débito -
CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, a Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a prova de regularidade
com a Fazenda Federal estejam devidamente atualizados;

P - Apresentar, para fins de medigcdo de servigcos e obras,
relatdérios periddicos onde estardo registrados os levantamentos,
cdlculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

Q - A CONTRATADA devera absorver, na execucdo do contrato, egressos

do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e ©penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%;
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R - A CONTRATADA deverd capacitar todos os seus trabalhadores em
saude e seguranca no trabalho, dentro da Jjornada de trabalho
observada a carga hordria minima de duas horas mensais, com énfase
na prevencdo de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida
no art. 1° da Resolucdo n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho
Superior da Justica do Trabalho.

S - A obrigacdo de prestacdo de garantia adicional na hipdtese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° deste mesmo artigo.

Observacdes importantes:

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA
constituirada ©&nus ao CONTRATANTE e nem motivard a ampliacdo dos
prazos contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as medidas
preventivas no sentido de preservar a estabilidade e seguranca das
edificagdes vizinhas existentes. Quaisquer danos causados as mesmas
serdo reparadas pela CONTRATADA sem nenhum &nus para o CONTRATANTE.
Todos os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando
devidamente uniformizados.

Controles tecnoldgicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle
tecnolégico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo
expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificacdes e ensaios (ABNT)
A CONTRATADA se obrigard a verificar e ensaiar os elementos
da obra ou servico, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Amostras

A CONTRATADA deverad submeter a apreciacdo do CONTRATANTE
amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser
danificadas no processo de verificacdo. As despesas decorrentes de
tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

Assisténcia técnica

Apbds o recebimento provisdrio do servigco, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucéo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

Destinacdo de Residuos

A CONTRATADA deverd observar os ©padrdes previstos na
legislacdo especifica no que se refere a disposicdo final dos
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residuos provenientes da construgdo, demolicdo, reformas, reparos e
da preparagcdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua
disposicéo final em locais licenciados e apresentacdo do
comprovante da destinacéo.

No caso especifico das ladmpadas fluorescentes, as mesmas devem
ser encaminhadas ao programa de coleta de lampadas fluorescentes
deste Tribunal.

Deverda ainda observar as seguintes resolugdes relativas a
Politicas Publicas e Normas Técnicas:

-Resolucdo CONAMA n° 307 - Gestdo dos Residuos da Construcdo Civil,
de 5 de julho de 2002;

-PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do
Habitat;
-Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SP - Resolucdo SMA n° 41,

de 17 de outubro de 2002;

-Lei Federal n°® 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de
1998;

-Legislag¢des municipais referidas a Resolucdo CONAMA;

-Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operacdo — NBR 15112:2004;

-Residuos sdélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros
- Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo — NBR 15113:2004
Residuos sbélidos da construcdo civil - Areas de reciclagem -
-Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo — NBR 15114:2004
Agregados reciclados de residuos sdélidos da construgdo civil -
Execucdo de camadas de pavimentacdo

— Procedimentos - NBR 15115:2004 Agregados reciclados de residuos
s6lidos da construcdo civil - Utilizac&o em pavimentacdo e preparo
de concreto sem funcdo estrutural - Requisitos — NBR 15116:2004

Aprovacdo de projetos
Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos
projetos, esta serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigac¢des municipais

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal
inerentes a execugdo da obra ficardo a cargo da CONTRATADA.

Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT

A CONTRATADA devera apresentar todas as ART’'s ou RRT s do
CREA ou CAU referente a execucdo da obra ou servico, com a
respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Impostos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas 1lnerentes aos
impostos respectivos.
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Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracdo da obra.
Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes,
contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

Materiais de escritério
As despesas referentes a materiais de escritdério serdo por
conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal
administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por

conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes a
execucdo da obra ou servicgos, instalacdes, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA.

Coépias e Plotagens

As despesas referentes a cobdpias, plotagens e outras correréo
por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE,
cépias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no
minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos,
Caderno de Discriminacdes Técnicas e Planilha de Quantidades.
Arremates finais

Apbs a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se
obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios,
apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal
no local de realizacéo das obras ou servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.05 - SEGURANCA DO TRABALHO

1.05.01 - Caberd a CONTRATADA zelar pela protecdo dos empregados e
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de terceiros, durante a execucdo das obras;

1.05.02 - A CONTRATADA devera observar as disposicdes relativas a
salde e seguranca no trabalho constantes da CLT e das Normas
Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08 de
junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

1.05.03 - Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com
o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.05.04 - Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo
Individual necesséarios, dotados de Certificados de Aprovacgdo (CA)
observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 aprovada pela Portaria n°® 3.214 do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementacéo
do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos da NR-18 e o0s demais dispositivos
complementares de segurancga.

O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na A&rea de
Seguranca do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicd&o da CONTRATANTE
e do o6rgdo regional do Ministério do Trabalho. Deverd ainda ser
acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no
local de execucdo dos servicos.

1.06 - VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa
vigildncia na obra, tanto no periodo diurno como noturno.

1.07 - DISPOSICOES GERAIS DOS MATERIAIS

1.07.01 - Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a
satisfazerem rigorosamente a esta especificacédo, salvo os

especificados para reaproveitamento, os quais também, deverdo estar
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em perfeito estado;

1.07.02 - No caso de duvida quanto ao padrdo do material a ser
empregado na construgdo, a amostra deverd ser encaminhada ao
CONTRATANTE para fins de aprovacgdo;

1.07.03 - Cada lote ou partida de material deveréda, além de outras
constatacodes, ser contrastado como a respectiva amostra,
previamente aprovada;

1.07.04 - As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE,
deverdo convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a
CONTRATADA deverd cuidadosamente conservd-las no canteiro da obra
até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou j& empregados;

1.07.05 - Se as circunstédncias ou condicbes locais tornarem
aconselhdveis a substituicdo de algum material, esta poderd se
efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, do CONTRATANTE
para cada caso particular;

1.07.06 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72
(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua
retirada;

1.07.07 - Serad expressamente proibido manter no recinto das obras
quaisquer materiais que ndo satisfizerem a estas especificacgdes.

1.08 - DIARIO DE OBRA

Deverda ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Didrio de
Obra, no qual serdo anotadas todas as ordens de modificacdes,
reclamacdes, indicacdes, andamento da obra, etc.

Deverdo ser anotadas, diariamente, todas as ocorréncias
dignas de registro, relativas a execucdo da obra, ou sejam:
condig¢des de tempo, entrada de materiais, inicio e término de
etapas, relacdo de equipamentos, nuUmero de operarios, etc.

O Didrio de Obra deverd estar sempre atualizado e assinado
pelos responséaveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas
as medigdes dos servicgos.

Terminados os servicos, o referido Didrio de Obra deverd ser
entregue ao CONTRATANTE.

1.09 - OUTRAS DISPOSICOES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observéncia
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aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em
estrita observéncia as exigéncias contidas neste Roteiro Técnico de
Especificacdes e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servigcos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nas especificacbdes poderada ser feita sem a autorizacdo, por escrito,
do CONTRATANTE.

Todas as comunicacdes entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
relativas as obras e servicos serdo transmitidas por escrito
mediante lancamento no Diadrio de Obras, em 03 (trés) vias, pelo
Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA,
e pela Fiscalizacéo.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos
projetos e ndo mencionados nestas especificacgdes, assim como todos
os detalhes de servigcos mencionados nas especificagcdes e que néo
constarem dos projetos, serdo interpretados como partes integrantes
do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcgamento
da CONTRATADA compreendera o) fornecimento de materiais,
equipamentos e médo-de-obra para a execugdo de servicos, obras e
instalacdes necessarias a completa e ©perfeita edificacdo do
conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificacdes.

A CONTRATADA assumird o local da obra no estado em que se
encontrar, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta,
visitou o local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo,
portanto, alegar desconhecimento da situacdo fisica e nem das
eventuais dificuldades para a implantacdo dos servigos necesséarios.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por
parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento
do orcamento, devendo ser dirimidas eventuais duvidas, junto ao
CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terd por objetivo a
conferéncia de todas as especificacgdes técnicas relativas ao objeto
da presente contratacdo e verificacdo das peculiaridades dos locais
dos servigos, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer
6nus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que
porventura ndo tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverd facilitar ao méximo as relacdes com
outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente
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possam estar realizando trabalhos paralelos com 0s seus servigos,
garantindo condig¢des para dgque seja assegurado o cumprimento do
cronograma de ambos.

Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverdo ser
sanados Jjunto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo a CONTRATADA
aguardar deliberacdo do mesmo para prosseguir nas atividades dai
decorrentes.

Os pedidos de alteracdo nos projetos, especificagdes ou
detalhes de execucdo, acompanhados dos respectivos orcamentos
comparativos, serdo submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03
(trés) vias, ndo sendo permitido a CONTRATADA proceder modificacéo
antes da anuéncia do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera, ao final da obra, providenciar a
atualizacdo dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as
built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) Jjogos
fisicos de cdbdépias e via eletrdnica de todos o©os projetos
atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o
caso, o0s oriundos de detalhamentos e de modificacdes eventualmente
ocorridas no decorrer da obra por exigéncia de outros &6rgdos para
tal competentes, com autenticacdo de aprovacéo.

1.10 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem
e o0s materiais de melhor qualidade na execucdo dos servigos.

A CONTRATADA deverd operar como uma organizacdo completa,
fornecendo todo o material, mdo de obra, ferramentas, equipamentos
e transportes necessarios a execucgdo das obras, dos servigos e das
instalacdes.

Os materiais a empregar serdo sempre de primeira qualidade,
entendendo-se como tal, a gradacdo de qualidade superior, gquando
existirem diferentes gradacdes de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicacéao de material alternativo sem
autorizacdo oficial prévia, a CONTRATADA serad obrigada a demolir
tais servicos e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época,
testar e submeter a ensaios qualquer peca, elemento ou parte da
construcéo, podendo rejeita-las observadas as normas e
especificacdes da ABNT.

1.11 - EXECUCAO DAS OBRAS, DOS SERVICOS E DAS INSTALACOES
A CONTRATADA se obriga a executar as obras, servigos e

instalacdes constantes das especificacdes, dos projetos, e dos
detalhes aprovados.
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Os servigcos a executar serdo aqueles previstos nos elementos
técnicos constantes do Projeto Béasico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverdo ser
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificagdes e normas
da ABNT.

Todo e qualgquer servigco, ainda que conste tdo-somente das
especificacdes, dos projetos ou dos detalhes fornecidos a
CONTRATADA, serad considerado objeto do Contrato.

Quaisquer duvidas da CONTRATADA previamente levantadas,
poderdo ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma,
qualgquer alegacdo quanto ao entendimento parcial ou equivocado da
execucdo das obras, servicos, instalacdes e materiais.

1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes
as atividades da obra, notadamente servigcos gerais, transportes,
materiais, mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
impostos e seguros, despesas eventuais e qualisquer outros que se
fizerem necessédrios a execugdo dos servicgos contratados.

1.13 - CONTRATACAO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras
empresas, servicos diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto
desta licitacdo, para a execucdo no mesmo local.

A CONTRATADA nd&o poderd opor qguaisquer empecilhos a
introducdo de materiais na obra ou a execugcdo de servigcos por
outras empresas.

1.14 - CORRECOES E FALHAS

No periodo entre os recebimentos provisdrio e definitivo a
CONTRATADA deverd corrigir, com a presteza necessaria, todas e
quaisquer falhas construtivas verificadas pelo CONTRATANTE.
1.15 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislacdo pertinente, responderéa
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitacéo
definitiva da obra, por sua solidez e seguranca.

1.16 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverd ser feita diariamente, ndo sendo
permitido o actmulo de entulhos dentro da obra.
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1.17 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA alocaréd, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS
PROJETOS

Para a execucdo da obra, o CONTRATANTE fornecerd o projeto
badsico arquitetdnico. Todos os projetos executivos e detalhes
necessarios a consecucéo completa da obra, deveréao ser
desenvolvidos previamente/concomitantemente na execucao dos
servicos, sendo submetido a aprovacdo do CONTRATANTE e devendo
ainda serem eles aprovados pela CONTRATADA, nos 6rgdos competentes.
E também de responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e
obtencdo das licencas necessarias a execucgdo da reforma bem como
todas as Anotacdes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou (RRT), de todos os projetos executivos, dos levantamentos com
detalhamento técnico, adequacdes e da execugcdo dos servigos
propostos, bem como o pagamento das taxas e aprovacgdes (inclusive
Agéncia Nacional de Vigilédncia Sanitédria - ANVISA , CAU, CREA,
etc) .

- PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da reforma, antes da sua entrega provisdria, a
CONTRATADA deverd apresentar o respectivo “as built”, sendo que a
sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:
1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como 0S servigos resultaram apds a sua execugdo; (As retificacdes
dos projetos deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo
constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva
data) .
2°) caderno contendo as retificagbes e complementacdes das
Discriminac¢des Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as as
alteracdes introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais
dos projetos, bem como nas suas Discriminag¢des Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistird em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reducdes havidas durante a construcéo,
devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposicdes Gerais deste
Roteiro.

- PLACAS DE OBRA
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a
confeccédo e afixacdo das placas de obra, com o0s responsaveis
técnicos pelo projeto e execucgdo, em local visivel, de acordo com
as exigéncias do CREA ou CAU, da Prefeitura Municipal, e do
CONTRATANTE.

-PROTECOES

Os locais onde serid efetivada a reforma deverédo ser
suficientemente e adequadamente protegidos.

- DEMOLICOES E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os servicos de demolicdes e remocdes, se necessarios, deverdo
ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera
de autorizacdo do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Todas as extremidades de tubulacgdes (hidraulicas, elétricas,
de cabeamento, etc.) deverdo ser devidamente tapadas, imediatamente
apés a retirada das pecas, antes do inicio das demolig¢des. Os plugs
a serem utilizados deverdo impedir a passagem e entrada de
entulhos, assim como pd, agua e outros detritos.

A CONTRATADA deverd prever protegdes em volta das &reas a
serem trabalhadas. Estas protecgdes serdo removiveils e executadas de
forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A 4rea de trabalho deverd ser limpa pelo menos uma vez por
dia, devendo ser instalados contéineres especificos para depdsito
de entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente
removidos do canteiro e encaminhadas as 4&reas de deposicédo
liberadas pelo 6rgdo regional competente.

O CONTRATANTE definird a destinacdo dos materiais de
demolicdo reaproveitaveis.

As demoligdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica e serdo tomados todos os cuidados de forma a serem evitados
danos as pessoas, edificacgdes vizinhas e ao préprio prédio.

Serd de 1inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e
quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao
préprio prédio ou a mdéveis e equipamentos gue ocupam oOu ocuparem o
prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolicdes deverdo ser efetuadas em conformidade com o
anteprojeto e com um grau de cuidado tal gque ndo danifique os
elementos que permanecerdo incorporados a edificacéo.

Todo o material demolido ou desmontado com salvamento deveréa
ser entregue ao Tribunal Regional do Trabalho da 18% Regido, em
local a ser definido pela Administracédo, na cidade de Goiédnia.
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- INSTALACOES PROVISORIAS

Toda instalac&o de energia, &agua e outros, que se fizerem
necessarios a execugdo dos servigos ora contratados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

- SERVICOS GERAIS INTERNOS

Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de
forma a ndo danificar as instalacgdes vizinhas, e em hordrio a ser
determinado pelo CONTRATANTE.

Carga e transporte mecanizado

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e
transporte mecanizado, que deverad ser feito obedecendo-se as normas
de seguranca do trabalho.

Instalacdo de protecdes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucdo das protecdes
necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Andaimes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a execucgdo dos andaimes
necessarios, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes
da NR 8.

Outros
Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos,
EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

ENCHIMENTO EM CONCRETO LEVE

Serd executado enchimento em concreto leve sobre granitina
por mdo de obra especializada, visando nivelar o piso acabado da
expansdo a ser criada com o piso Jja existente. Devera apresentar
superficie adequada ao assentamento de pecgas cerdmicas, sem
ondulacdes ou saliéncias.

- FORMAS
- MATERIATS

As madeiras usadas para as formas serdo em compensados,
pranchdes, tabuas ou caibros. As formas para o concreto deverdo ser
executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverdo ser

rejuntadas entre si de maneira suficiente a ndo permitir a passagem
da nata do concreto entre as fendas.
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- EXECUCAO

Antes de receberem o concreto, as formas deverdo ser
verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida,
serem devidamente limpas e molhadas.

As dimensdes internas das formas corresponderdo exatamente as
estruturas que serdo nelas fundidas e para 1isso a sua execugdo
obedecerd rigorosamente as plantas, levando-se em conta, por
menores que sejam, 0S arremates constantes das plantas de detalhes
de arquitetura.

— CONCRETO
- MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerao as
seguintes especificacdes:
A- Aco comum para concreto: devera obedecer rigorosamente as normas
vigentes e devera possuir comprovada garantia de sua
caracteristicas.
B- Aco especial: para aplicacdo de acos especials deverd ser
atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre que
solicitados pelo CONTRATANTE, atestados passados por 6rgdos
reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e
dobramento.
C- Cimento: Serd de fabricacdo recente, com acondicionamento
original. Sera armazenado de maneira a evitar umidade. Devera
satisfazer as Normas Brasileiras.
D- Areias: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
E- Pedra Britada: Deverdo satisfazer as Normas Brasileiras.
F- Agregado leve (argila expandida, EPS, etc): Deverdo satisfazer
as Normas Brasileiras pertinentes.

- EXECUCAO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverdo ser
cuidadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as
substancias gordurosas. Serdo respeitadas, com a maior exatiddo, a
forma e a posicdo dos ferros. Nos casos em que a densidade da
ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das
vigas, deverdo ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente
as armacdes longitudinais, cujas bitolas corresponderdo  as
espessuras do recobrimento previsto.

Ndo serd permitido o uso de ferro que, apds a dobragem
apresente fissura.

O concreto deverd ser lancado na forma Umida logo apds a sua
confeccdo, ndo podendo o intervalo entre o término da confeccdo e a
colocacdo ultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibracdo seré
efetuada em camadas com espessura igual ao comprimento da agulha
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vibratéria. A operacdo se processarid até o aparecimento da &agua na
superficie do concreto.

Nas interrupg¢des de concretagem a superficie devera ser
deixada rugosa e sem elementos destacaveis. Ao reiniciar a
concretagem as superficies serdo picotadas, raspadas, limpas,
molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupcdo da concretagem, para
serem reiniciadas posteriormente, deverdo ser determinados em zonas
ndo comprometidas pelos esforcos cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverd proceder a cura do
concreto, protegendo-o contra rapida evaporacdo da agua. Nos casos
de demasiada insolacd&o, o0s concretos em processo de cura deverdo
ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidéncia de chuvas, por ocasido da
concretagem, deverdo ser as pecas concretadas devidamente
protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas serédo
rigorosamente assinaladas no “Diario de Obra” e o0s prazo para
retirada das formas deverdo obedecer as Normas Brasileiras.

Deverdao ser executadas, vergas de concreto armado nos vaos
das aberturas, na parte superior e inferior.

PAREDE EM GESSO ACARTONADO e FIBROCIMENTO

As divisérias a serem aplicadas deverdo ser montadas,
conforme projeto e especificacdes do CONTRATANTE.

As divisdérias deverdo ser instaladas por mdo de obra
especializada, observando o lay-out solicitado.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicos, ficard a cargo da CONTRATADA.

O painel em gesso acartonado 80mm ou 100mm, conforme
especificado, resistente a umidade, deverda ser composto por 02
placas, montante e painel em 1& de vidro 50mm (espessura minima) .
Todas as placas serdo do tipo RU (resistente a umidade) com reforco
estrutural nos apoios de portas, bancada e locais de fixacdo de
equipamentos. Visando maior eficiéncia acutstica do conjunto, a
parede deverd atingir a laje do edificio, sendo necesséario
desmontar trechos do forro e posterior remontagem apds execucdo dos
servicos.

Todo o fornecimento de material para a completa execucdo dos
servicgos, ficard a cargo da CONTRATADA.

Todos os painéis deverdo ser perfeitamente vedados, de forma
a permitir o perfeito isolamento acustico. Ao final, os servicgos
deverdo ser testados quanto ao seu perfeito funcionamento, em
especial a eficacia nas vedacgdes.

REVESTIMENTO
Acabamentos de Paredes Internas
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As paredes serdo revestidas de azulejos/cerdmicas de 1°
linha, na cor a ser definida com a Fiscalizacdo, até a altura do
forro.

Todas as pecas antes do seu emprego, serdo cuidadosamente
selecionadas por tamanho e espessura, para assentamento em Jjuntas
corridas em rejuntes de 3mm de espessura.

O assentamento dos azulejos serd feito de modo a deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de uma peca em relacdo a
outra. Serdo substituidas quaisquer pecas que apresentarem ou que,
por percussdo, demonstrarem ndo estar perfeitamente fixadas.

O rejunte dos azulejos serada executado apds 72 horas de seu
assentamento, observando-se as seguintes prescricgdes:

Utilizacdo de argamassa proépria para rejunte;

Antes da execugcdo do rejuntamento, as paredes deverdo ser
rigorosamente limpas, tomando-se o cuidado de remover o excesso de
argamassa das Jjuntas e outros residuos;

E vedada a utilizacdo de palhas de aco ou solucdo de &cido na
limpeza;

Serd observada a uniformidade do rejuntamento gquanto a
coloracdo e ser frisado uniformemente, ndo devendo ser tolerado o
excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

Serdo destinados 10 (dez) metros quadrados de cada tipo de
azulejos/ceradmicas wutilizado na obra para reserva técnica. As
caixas embaladas deverdo ser entregues ao CONTRATANTE no final da
obra e guardados em local a ser definido.

REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO

Deverdo ser remanejados os aparelhos de ar condicionado tipo
cassete, transportados e remontados, nos locais especificados, por
pessoal habilitado, idbéneo e credenciado Jjunto ao fabricante,
devendo ao final ser entregue limpo e em perfeito funcionamento,
oferecendo ao Contratante a devida garantia das instalacdes.

- PISO CERAMICO

Procedimentos para assentamento de piso cerdmico:

Limpar muito bem toda a &rea onde sera assentado o piso
ceramico;

O assentamento do piso serda feito de modo a deixar Jjuntas
perfeitamente alinhadas;

As juntas obrigatérias deverdo ser executadas com emprego de
rejunte de primeira qualidade.

Para o assentamento dos pisos deverd ser usada argamassa com
cola de boa qualidade conforme especificagdes do fabricante.

Depois de determinada a pega da argamassa, sera verificada a
perfeita colocagéo;

A superficie onde serd feito o assentamento do piso devera
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estar limpa, isenta de pd e de particulas soltas estando
perfeitamente nivelada.

O revestimento do piso deverd passar sempre por baixo do
rodapé ou do revestimento de paredes em azulejos.

Apbds a pega da argamassa de assentamento, as pecas serédo
testadas por percussdo para conferir a perfeita aderéncia.

A CONTRATADA deverd deixar na obra, devidamente embalados,
uma reserva de materiais para futuros reparos e substituicéo.

Deverdo ser utilizados revestimentos impermedveis e
antipoluentes nos ambientes internos, de facil limpeza e dque
favorecam o conforto térmico e aclUstico das edificacdes e observar
demais normas que constam na Resolug¢do n° 103/2012 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho - CSJT.

ESQUADRIAS E GRADES
Todas as esquadrias deverdo seguir o padrdo existente.

Ferragens

As ferragens, em perfeitas condigcdes de funcionamento e de
acabamento, serdo colocadas de modo que as rebarbas ou encaixes
tenham as suas formas exata, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira ou outros artificios.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das fechaduras, fechos, puxadores, macanetas,
dobradicas e outras ferragens deverdo atender ao conforto
necessario no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias serd executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepdncia de posicédo ou
diferenca de nivel.

Todas as ferragens aplicadas serdo revisadas e entregues em
perfeito estado de funcionamento e conservagéo.

VIDROS

Todos os vidros serdo de procedéncia nacional, devendo ter
sempre espessura minima suficiente e constante e ndo apresentar
empenamentos.

Os wvidros que em sua periferia apresentarem acentuadas
irregularidades resultante dos cortes e que comprometam sua
resisténcia ndo poderdo ser aplicados.

Para assentamento das chapas de vidro, serd empregado
material apropriado a este uso.

FORROS

Devera ser executado forro de gesso em placas, de acordo com
definicdes de projeto, assentados por mdo de obra especializada. A
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estrutura de sustentacdo serd executada com materiais adequados, de
primeira gqualidade, devendo suportar o carregamento do forro com
seguranca. Juntas de dilatacdo e tabicamentos serdo executados de
modo a impedir o surgimento de trincas e outras patologias. Toda a
execucdo deverd ser processada de forma perfeita, devendo ao final
permitir wuma aparéncia homogénea com acabamento O6timo, para
recebimento da pintura.

As recomposic¢des a serem realizadas nos demais forros deverdo
manter as caracteristicas e padrdes existentes.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
-CONDICOES GERAIS

Todas as 1instalacgdes deverdo ser testadas e entregues em
perfeito funcionamento para uso imediato. Deverdo, ainda, atender
as recomendacdes e exigéncias de todos os 6rgdos competentes, tais
como ANVISA, Corpo de Bombeiros, etc.

Os materiais a serem empregados nas instalac¢des hidraulicas
deverdo satisfazer as normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128,
incluindo também, o que tange ao combate e prevencdo contra
incéndios.

As tubulacdes para agua sobre pressdo, bem como as tubulacdes
para esgoto primario e secundario, deverdo ser executadas em PVC
rigido de primeira linha.

Todas as conexdes deverdo ser do mesmo fabricante das
tubulacdes, em PVC rigido.

As caixas sifonadas deverdo ser em PVC, com grelha de metal
inox.

Todas as instalac¢des hidrossanitarias deverdo ser executadas
em conformidade com as exigéncias da companhia de saneamento,
seguindo suas orientacdes para ligacdes nas redes publicas
existentes no local.

As escavacdes deverdo ser reaterradas completamente evitando-
se a exposic¢do da tubulacéo.

Deverdo ser executados todos elementos necessarios ao
perfeito funcionamento das instalacdes Hidrossanitarios, Aguas
Pluviais/Superficiais, Combate a Incéndio.

Tubulacdes e conexdes de PVC, embutidas em paredes, lajes,
vigas, pisos e outros elementos necessarios ao perfeito
funcionamento dos elementos.

Agua Fria:

A alimentacdo serd feita por um ramal derivado da rede
existente. O ramal de alimentacdo serd executado em tubos de PVC do
tipo soldavel de qualidade.

Distribuicdo de Agua Fria:

-COLUNAS DE DISTRIBUICAO: As colunas de distribuicdo serdo de PVC
soldavel, e alimentardo simultaneamente todos o0s ramais de
distribuicdo e conforme didmetros compativeis.
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-RAMAIS : Os ramais de distribuicdo terdo conexdes e tubos de PVC
soldavel e a distribuicdo aos aparelhos serd controlada por

registro de gaveta, gue alimentam vasos com Valvula de descarga,
filtros, pias, tanques e lavatoérios.

-SUB-RAMAIS : Os sub-ramais terdo conexdes e tubos de PVC soldéavel
e a distribuicd&o aos aparelhos serd controlada por registro de
pressao.

Esgoto Sanitario e Ventilacédo

O Esgoto primadrio serd constituido de

a. Tubo de queda: Todos os tubos de queda para esgoto
primadrio serdo em PVC rigido série Esgoto, com didmetros ,
calculados conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé de
coluna serdo do tipo reforcada, e terdo a montante um te de
inspegdo com cap.

b. Ramais: Os ramais serdo executados em tubos e conexbes de
PVC rigido série Esgoto, calculados de acordo com as Normas da ABNT
e orientacdes da SANEAGO.

c. Ramais de descarga: Serdo executados em tubos de PVC
rigido série esgoto, conforme projeto e caderno de encargos da
Concessionaria - SANEAGO e do municipio local.

d. Sub-Coletores : Serdo executados em tubos de PVC rigido
série esgoto, conforme Projeto e caderno de encargos da
Concessionaria - SANEAGO.

e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serdo de PVC.

f. Caixas de Inspecgdo: Serdo em alvenaria de tijolo macico de
¥ vez, assentes com argamassa de traco 1:3, qgueimada a colher,
posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com tampa de Ferro
Fundido tipo T-33.

Execucdo dos Servicos

Os servigcos deverdo ser executados em conformidade com as
normas da ABNT:
1. As Colunas serédo embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com
argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com
Tela Deployer (estuque) para maior aderéncia do tubo as paredes.
2. As derivacdes para agua e esgoto serdo sempre na alvenaria e
nunca em concreto.
3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulacdes,
sejam de &agua ou esgoto, serdo executadas com prévia indicacdo do
instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalacdes e
com a anuéncia do projetista da estrutura de concreto.
4. Durante a construcdo a canalizacdo, até gque se processe a
montagem dos aparelhos sanitdrios, ndo e permitido o uso de buchas
de papel ou madeira para vedagdo devendo ser utilizados Caps. ou
plugs.
5. 0 caimento da canalizacdo de esgoto, ndo deve ser em hipdtese
alguma inferior aquele indicado em Norma.
6. Os aparelhos serdao fixados conforme recomendacdes dos
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fabricantes, utilizando-se de todos os acessdérios necessarios.

7. As canalizacdes deverdo ser testadas a fim de se constatar
possivels vazamentos.

Testes

1. Agua Fria:

As Tubulacdes devem ser lentamente cheias de 4&gua para
eliminacdo de ar e em seguida submetidas a prova de pressao
interna. Essa prova feita com &gua sob pressdo 50% superior a
pressdo estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto
algum da instalacdo, a menos de 1,0 Kg/cm2.

2. Esgoto
Toda tubulacdo serda testada para satisfazer as trés seguintes
exigéncias

1. Continuidade;
2. Declividade;
3. Auséncia de Vazamento.

Os Testes serao executados na presenca do CONTRATANTE da
seguinte maneira:

a. Teste de Fumaca: a fumaca, tendo origem nas caixas de inspecéo,
gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das respectivas colunas
de ventilacdo, que por sua vez devem ultrapassar a cobertura em
pelo menos 50 cm.

b. Teste de vazamento: Todas as canalizagdes primarias devem ser
experimentadas com agua ou ar comprimido, sob pressdo minima de 3 m
de coluna d'aAgua, antes da instalacdo dos aparelhos e, durante o
periodo de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serdo de primeira linha e previamente aprovados
pelo CONTRATANTE. As pecas por ocasido de sua aplicagdo ndo deverdo
apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deverédo
encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir
possiveils aparecimentos das Jjuntas formadas pelo encontro do
revestimento e a tubulacéo.

Serdo recusadas as pegas dque apresentarem defeitos como:
imperfeicdes no cromado, empenos e folgas anormais ao
funcionamento. Antes da entrega da obra, deverdo ser rigorosamente
testadas.

Loucas/Metais
Todas as loucgas/metais serdo de 1* linha seguindo o padréo
sugerido conforme detalhe.

INSTALACOES ELETRICAS
CONDICOES GERAIS

Devera ser executada a rede elétrica para alimentacdo de
tomadas e equipamentos, visando uma melhor distribuicdo e
aproveitamento da demanda.

Toda a instalacdo deverd ser embutida, exceto quando houver
alguma impossibilidade arquitetdnica; nesses casos, a fiscalizacéo
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deverd ser consultada.

Todos os materiais para execucdo das instalacdes deverdo
satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os
padrdes e determinacdes da Concessionaria Local.

Toda a rede elétrica a ser executada deverd ser em
eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverdo ser de PVC rigido
de primeira qualidade.

Deverdo ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos
os eletrodutos de forma a ndo danificar o isolamento do condutor
quando de sua enfiacéo.

Os circuitos deverdo ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos a serem instalados deverdo ser entregues
testados, certificados e em perfeito funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverdo ser Dbalanceados e
devidamente identificados.

Instalacdes

As 1instalacbes elétricas serdo executadas de acordo com a
presente especificacdo e as normas da concessionaria, ABNT, NR 10,
além de recomendacdes e exigéncias de todos os 6rgdos competentes.
As unidades técnicas pertinentes deverdo ser previamente
cientificadas do desenvolvimento dos servicos.

A CONTRATADA sera responsavel pela execugcdo e perfeito
funcionamento de toda a instalacéo.

Quaisquer danos que venham a ocorrer a prépria edificacéo,
prédios wvizinhos ou a terceiros, em decorréncia dos servigos aqui
especificados serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA e
deverdo ser devidamente recuperados, dguals sejam: recomposicdo de
paredes revestimentos, pinturas, calcadas, instalacgdes elétricas,
telefbnicas, etc.

Todos os servicos e materiais deverdo obedecer as Normas da
ABNT e CELG.

Tubulacdao

Toda a tubulacdo serd em PVC rigido, rosqueavel. As conexdes
serdo obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulacdo serd instalada de modo a n&do formar cotovelos,
apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para
as caixas.

Os eletrodutos sé6 deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecénica
equivalente a da tubulacdo, vedacdo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

O acabamento dos dutos em todos os dquadros e caixas de
passagem deverd ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.
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As tubulacdes da malha das tomadas de piso serdo feitas com
DUTOS pré-zincados de dimensdes apropriadas.

Todos os acessbdrios necessarios para uma perfeita instalacéo
dos DUTOS deverdo ser usados, tais como: Luva de Arremate, Juncéo,
Curva Vertical 90, Tampdo para caixa e Conector para Eletroduto,
conforme o caso.

Os DUTOS deverdo estar perfeitamente alinhados, para melhor
adequacdo nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

Condutores

Os condutores nas instalac¢cdes internas serdo do tipo mais
apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de
energia estabilizada deverdo ser utilizados cabos flexiveis.

Os condutores nas instalacdes externas serdo do tipo
Sintenax, com isolamento compativel.

Serdo empregados condutores de marcas consagradas.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que
sofram esforcos mecdnicos incompativeis com sua resisténcia,
isolamento ou revestimento.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas
de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados,
as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o0 desencapamento dos fios, para emendas serd cuidadoso, sbé6 podendo
ocorrer nas caixas.

0 isolamento das emendas e derivacdes deveréa ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores usados,
sendo que as emendas em caixas no piso deverdo ser efetuadas com
fita isolante, tipo auto fuséo.

As ligagdes dos condutores aos bornes dos barramentos deverédo
ser feitas de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e
contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se de secdo igual ou menor que 10mm? poderdo ser
ligados diretamente aos bornes, sob pressdo de parafusos;

- Os condutores de sec¢cdo maior que 10mm? poderdo ser ligados por
meio de conectores adequados.

Todos os condutores com secdo superior a 10mm? deverdo ser
cabos. Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira dque,
quando completada a instalacdo, o© sistema esteja livre do curto-
circuito.

A instalacdo dos condutores de terra deverd obedecer as
seguintes disposicgdes:

- O condutor serd tdo curto e retilineo gquanto possivel, sem
emendas e ndo conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam
causar sua interrupcgédo.

- Serdo devidamente protegidos por eletrodutos rigidos, exceto na
malha de aterramento onde a cordoalha serd instalada diretamente no
solo.

O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerd a legenda de
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cores compativeis, de forma a proporcionar perfeita identificacéo.

O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerd a legenda
de cores compativeis, de forma a proporcionar, perfeita
identificacéo.

Em todas as caixas de passagem ou derivacgdes na eletrocalha
os condutores serdo obrigatoriamente identificados empregando-se
para tanto anilhas pléasticas.

As derivacbes (jampeamentos) deverdo obedecer aos circuitos
préprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, que
deverd ter o cuidado de pertencer ao circuito gque estd sendo
derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores
junto as tomadas, 1interruptores, etc. Em todas as caixas de
passagem  Os condutores serdo obrigatoriamente identificados
empregando-se para tanto anilhas pléasticas.

BARRAMENTOS

Todos o0s quadros serdo providos de barramentos de fases
neutro e terra.

Os barramentos serdo constituidos por pecas rigidas de cobre
eletrolitico nu, com pintura epdxi, cujas diferentes fases, neutro
e terra serédo caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverdo ser pintados nas
cores respectivas.

Todos os barramentos deverdo ser instalados com isoladores em
epdxi 20X20cm, 20X30mm ou compativeis com sua capacidade e
dimensdes.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/lumindrias deverdo ser de
marcas consagradas no padrdo existente, sendo que esses elementos
que forem transferidos de local para atender a nova configuracdo do
ambiente, deverdo estar em perfeito funcionamento.

As tomadas de energia normal instaladas na parede deverdo
ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverdo possuir cor
diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou
no Sistema Rodaflex deverdo ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serdo em ferro esmaltadas,
nas dimensdes compativeis, e deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas sera feita
por parafusos metdlicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando prdéximas de
alisares, serdo localizadas, no minimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepéancias
sensiveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serdo caixas do tipo Caixa de
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Passagem e atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal
e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serdo do tipo Caixa de Tomadas
¢/ tampa basculante lisa p/ piso cerdmico, ¢/ 02 suportes para
tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e
atenderdo todas as instalacdes de rede elétrica (normal e
estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serdo instaladas conforme as normas e
com aprovacgdo prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas
deverdo ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede
de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada,
utilizando-se de divisores internos de separacdo, caso seja
necessario.

As tubulacdes aparentes em divisdrias deverdo ser em
canaletas metdlicas no padrdo da Nova Sede deste Tribunal.

As lumindrias remanejadas deverdo apresentar acionamentos
independentes, adequados ao layout definido pelo Contratante.

COMUNICACAO VISUAL

Devera ser elaborado um projeto de comunicacgdo visual
seguindo o padrdo do CONTRATANTE (letreiros, placa de identificacéo,
braile, inauguracdo, etc).

RECOMPOSICOES E PINTURAS

As tintas deverdo ter em sua composicdo substéncias de
comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correcdo de superficie serdo cuidadosamente
preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serdo de primeira linha. Nos casos em que estiverem
especificados acabamentos a 6leo ou esmalte, deverdo ser seguidas
as recomendacdes determinadas pelo fabricante no que se refere a
base ou aparelhamento das superficies.

As superficies deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para cada tipo de pintura especificada, empregando-se mdo de obra
especializada e de comprovada competéncia.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverdo ter
grande poder de penetracdo, compativeis ao substrato que receberd a
pintura e ser aplicadas num minimo em duas demdos e deveréo
apresentar, apdés a aplicagcdo final, uma tonalidade wuniforme. O
intervalo minimo permitido entre uma demdo e outra serdo de 24
horas em tempo seco e 48 horas em tempo umido.

Nas pinturas de ferro, a demdo de anticorrosivo deverd formar
uma pelicula resistente, eldstica e inalterdvel a acdo de agentes
agressivos.

S6 serd permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem
necessarios, e a adicdo do mesmo serad feita em conformidade com o
fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de
referéncia. A critério do CONTRATANTE poderd ser determinado o
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repasse, ouU mesmo, nova pintura de superficies sem qualquer ©&nus
para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsavel pela conservagao das
superficies até a entrega final dos servicos.

Serdo tomados cuidados especiais na aplicacdo de tintas que
danifiquem superficies wvizinhas, nos casos em que houver
inviabilidade de protecdo, os salpicos deverdo ser removidos de
imediato com removedor adequado.

As pinturas serdo executadas com tinta comprovadamente de
primeira linha e aplicadas por mdo de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado serd rigorosamente
examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de 1°
linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de duvidas,
deverd recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeicgdes da parede devem ser corrigidas com
reboco. As imperfeicdes rasas da superficie devem ser corrigidas
com massa acrilica (quando se tratar de &4rea a ser pintada com
tinta acrilica) ou massa corrida em A&areas a serem pintadas com
tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e
detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solucdo 1:1 de
dgua e Aagua sanitédria. Em seguida enxaguar a superficie e deixar
secar.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando completamente
enxutas.

Serdo aplicadas tantas demdos quantas necessarias até que se
obtenha coloracdo e acabamento uniforme e os servicos tenham sido
aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessario, o preparo das tintas serd feito nas
revendedoras autorizadas, com preparo feito em mdquina apropriada.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como ferragens,
aparelhos de iluminacdo; tais superficies deverdo ser protegidas
com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos gque ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverdo ser retiradas todas as trincas de reboco, dque
porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, ndo serdo aceitas
lombadas ou sulcos, apdés a aplicacdo da massa.

Devem ser empregadas tintas a base de &agua, livre de
compostos orgdnicos volateis, sem pigmentos a base de metais
pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petrbleo, nos termos
da Resolucdo n°® 103/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho - CSJT.
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PROJETOS

PLANTA / LAYOUT 8o. PAVIMENTO (COBERTURA)

-
)
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TERRAGO
¢ 35,32

AMPLIACAO 01 - PROPOSTA 02
ASSISTENCIA MEDICA,

PSICOLOGIA e ASSISTENCIA
SOCIAL
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T Tel w L m Lo

AMPLIAGAO 02 - PROPOSTA 02
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA e
FISIOTERAPIA
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COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS
SERVICOS — REFERENCIA
ORCAMENTO ANALITICO
SERVICO: Reforma de espaco fisico para| 26/11/12
PODER JUDICIARIO DA UNIAO implantacdo do nicleo de salde e
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18* REGIAQ ampliacdo da capacidade elétrica -
Forum Trabalhista de Goidnia (PROPOSTA FLS:1/5
03)
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DISCRIMINACAQ UN. | QUANT. VATERTAL MAO DE VATERTAL MAO DE
OBRA 0BRA
1.00 [ADMINISTRACEO
1.01 I- 2706 Engenheiro ou Arquiteto H | 30,00 0,000 53,72 0,00 1.611,60
1.02 I- 4069 |Mestre de Obra H 200,00 0,000 17,90 0,00, 3.580,00
1.03 I- 3777 Protecdo de instalacdes, vidros e equipamentos |m? | 748,29 0,70 0,20 523,80 149, 66
Projetos (elétrico, hidrossanitario,
1.04 - c\limatizagéo), adequacdes, taxas ei aprovacdes n? | 748,29 0,00 8,16 0,00 6.106,05
(inclusive ANVISA, CAU, CREA, Prefeitura, Corpo
de Bombeiros, etc), As Built.
TOTAL DO ITEM 523,800 11.447,31
2.00 |SERVICOS PRELIMINARES
Demolicdo piso carpete ¢/ transporte até
e 1= 20278 |oaminhdo basculante e carga (com salvamento) m 191,18 0,09 2,59 17,21 495,16
2.0 s Retirada de 34 m? de diviséria em vidro 8 | 12,00 0,11 8,65 1,32 103, 80
temperado (com salvamento)
2.03 I- 72215  |Demolicdo de alvenaria com requadracédo m* | 0,34 3,89 15,82 1,32 5,38
2.04 I- 72234 Demolicdo de forro em gesso m? | 381,62 0,00 1,90 0,00 725,08
2.05 I- 74209/1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m?| 1,50 | 276,36 | 21,68 414,54 32,52
TOTAL DO ITEM 434,39 1.361,94
3.00 |TRANSPORTES
3.01 1- 72897 Carga manual de entulho m? | 18,05 4,700 10,53 84,84 190,07
3.02 1- 72899 |Transporte de entulho m | 18,05 1,54 0,81 27,80 14,62
TOTAL DO ITEM 112, 64 204, 69
4,00 RLVENARIA/DIVISORIAS
Fornecimento e aplicacdo de diviséria em gesso
acartonado 80mm resistente & umidade (RU),
4,01 111 composta por 02 placas, montante e painel em 14 m? | 62,54 76,500 8,50 4.784,31 531,59
de vidro 50mm - completa (incluso reforcos para
fixacdo de lougas, bancadas, equipamentos etc)
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Fornecimento e aplicacdo de diviséria em placa
cimenticia 10mm (externa), composta por 01
4,02 111 placa, montante - completa  (incluso reforcos| m? | 52,70 185,12 14,88 9.755,82 784,18
para fixacdo de loucas, bancadas, equipamentos
etc)
4,03 11 Instalacdo de 28m? divisoria de vidro salvada H | 28,00 0,37 8,65 10,36 242,20
Fornecimento e instalacdo de porta/portal
1,04 - 73610 6 90x210cm madeira'¥f qualidade padrédo exi§t§nte | 2,00 | 275,17 | 50,08 550,34 100,16
completa (quarnicdes, ferragens, acessorios,
pintura)
TOTAL DO ITEM 15.100,83] 1.658,13
5.00 REVESTIMENTO PAREDE
Fornecimento e aplicacdo de  revestimento
5.01 73925/2  |cerdmico de 1* qualidade em argamassa colante,| m? | 35,44 | 24,63 | 4,63 872,89 164,09
rejuntado
502 I 536 R?veétimento cerdmico de 1° qualidade - reserva ne | 2,00 2,01 0,00 11,82 0,00
técnica
TOTAL DO ITEM 917,71 164,09
6.00 [VIDROS/ESPELHOS/ESQUADRIAS
Vidro temperado 8mm (fixo, correr, maxim-ar)-
6.01 I- 74067/1 |completo com ferragens, puxador, perfis ¢ m?| 4,80 | 369,25 | 26,24 1.772,40 125,95
acessérios (janelas)

TOTAL DO ITEM 1.772,40 125,95

7.00 [FORRO

7.00 | - ueey | 0Pt em placa de gesso liso, espessura L2mn| ., \sg; oo gogr | 949 | 3.270,48 2.858,33
placas 60 x 60cm, incluso fixacédo

TOTAL DO ITEM 3.270,48] 2.858,33

8.00 [PISO

5.01 . Execucdo de enchimento com concreto leve sobre nt| 5,30 370,000 120,000 1.961,00 636, 00

granitina

Fornecimento e aplicacdo de piso cerdmico PEI V|
8.02 1- 713829/1 |fixado com argamassa colante, 1* qualidade,| m? |242,18 20,35 11,73 4,928,306 2.840,77

rejuntado
Fornecimento e aplicacdo de rodapé cerdmico, 1°
8.03 1- 13985/1 , m | 61,87 1,07 5,40 66,20 334,10
qualidade
8.04 I- 1292 Piso cerdmico - Reserva técnica m? | 15,00 13,731 0,00 205,95 0,00
8.05 I- 74111/1  |Soleira granito - padrdo existente m | 5,40 36,67 1,93 198,02 10,42
TOTAL DO ITEM 7.359,53 3.821,29
9.00 [PINTURA
9.01 11 Preparacdo de superficies para pintura m? | 948, 64 0,94 2,46 891,72 2.333,65

Pintura interna (paredes e teto) - cor Resolucédo

9.02 I- 79495/2 54/2008 CSJT

m? | 895,94 2,15 3,30 1.926,27 2.956,60

9.03 1- 79495/1 |Pintura externa - cor Resolucdo 54/2008 CSJT m? | 52,70 1,89 2,48 99,60 130,70
Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira -

.04 - 13 211,34 , 61 , 40,94 91

7.0 e apbs preparacdo - cor Resolucdo 54/2008 CSJT . 3 36 590 03 %7

TOTAL DO ITEM 2.958,53 5.487,86
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10.0

o

INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA

10.01| 1- 7s0sppn  |LREETTUPLOr completo ({eletroduto, eletrocalha,) .| og oo | 16,89 31,47 472,92 881,16
fio, conexbes, etc.)

10.02 . Tomada 2P+T aterrada, re@e eletr{Fa completa un | 86,00 18,78 | 44,94 1.615,08| 3.864,84
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexdes, etc.)

Remanejamento, revisdo, instalacdo de lumindrias

10.03 11 com substituicdo de material danificado -|un | 98,00 12,26 9,56 1.201,48 936,88
completa
10.04| rra1zys  [uadro de distribuicdo sobrepor, metalico 24\, g o0 | 919 36l 5543 1.902,42 471,87
elementos
10.05 111 Quadro de comando, 1200x600x300 Un| 1,00 629,66/ 65,00 629,66 65,00
10.06 111 Barramento tripolar tipo pente, 12 pentes Un| 9,00 17,00 5,50 153,00 49,50
10.07 - Earramento tripolar, 80A, horizontal, pré M| 1,00 79,900 15,00 79,90 15,00
isolado
10.08 111 Disjuntor tripolar, padrdo DIN, curva C, in 25A | Un| 2,00 34,88 5,25 69,76 10,50
10.09 111 Disjuntor tripolar, padrdo DIN, curva C, in 15A |Un| 9,00 34,88 4,50 313,92 40,50
10.10 1 [Pispositivo DR, monopolar, padrdo din, curva C/l |45 o0 | g 25| 2,25  2.981,25 101,25
in 15A
Dispositivo de protecdo conta surtos, DPS
10.11 111 tripolar tipo T 280V, in=25KA Un| 9,00 32,00 3,29 288,00 29,61
10.12 p [pletrocalha 30x50,  perfurada, chapa 22, com o |5, o0 | 15 a1 630 1.015,74 340,20
tampa, 3M
Cab ipol 70mm? - 70°C (0,6/1,0KV) - C
10.13|  rosyz |00 UhPosar fomt (0, 6/, 0KV) | w | 98,00| 3675 4,36 3.601,50 427,28

azul (neuto)

3 2 _ [o] _
10.14] 10y |20 unipolar 35mn T0°C {0, 6/1,0kV) = Corl \ gg oo | 26,04 3,200 2.551,92 313,60
verde (terra)

Cabo unipolar 70mm?> - 70°C (0,6/1,0KV) - Cor

10.15 1-0913 oreto (fase)

M 294,00 36,75 4,36/ 10.804,50] 1.281,84

3 2 — o -
10.16| 11020 |20 unipolar 10mn 70°C {0, 6/1, 08V} = Cor) 1y g 4,46 1,38 508,44 157,32
verde (terra)

Cabo unipolar 10mm?> - 70°C (0,6/1,0KV) - Cor

10.17 1-1020 M 114,00 4,46 1,38 508,44 157,32
azul (netro)
4 2 - o -
10.18| 1o |00 unipolar 10mmt = T0°C (0,6/1,0kV) — Cor) 4, o 4,46/ 1,38 1.525,32] 471,96
vermelho (fase)
1 3 2 —
10.19 - Fio flexivel 1,5mm?, 750V Cor azul claro M 100,00 0,50 0,12 50,00 12,00
(neutro)
10.20 111 Fio flexivel 1,5mm2, 750V - Cor verde (terra) M 100,00 0,50 0,12 50,00 12,00
10.21 111 Fio flexivel 1,5mm?, 750V - Cor vermelho (fase) M | 100,00 0,50 0,12 50,00 12,00
10.22 1-12005 Interruptor ilus duplo 9047 10A Un| 2,00 16,53 4,20 33,06 8,40

10.23 o Conjunto de acessoérios de fixacdo (barra un.| 1,00 500,00 200,00 500,00 200,00
roscada, parafusos, ganchos, etc)

fitas isol fita alta fusio,| .
10.24 . Conectores, fitas isolantes, fita alta fusdo. s\ 4 g0 | 200,00 150,00 200,000 150,00
etiquetas, etc;

TOTAL DO ITEM 31.106,31) 10.010,03

PROC. TRT/18* N° 2625/2012



TRT 18°

Fls. ......
Rub. ......
P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 58
11,00 [INSTALACAO HIDROSSANITARIA
Revisdo, correcdo efou adequacdo de pontos
101 . hldrossanltarlos< tubulacdo de aqua, ralo§, un | 46,00 2,85 14,98  1.235,10 589,08
esgoto e fornecimento de novos pontos (padrdo
ANVISA)

Fornecimento e instalacdo de bancada em granito
11.02| 1-14126/2 |largura 60 cm - padrdo existente, rodamdo| m | 40,24 | 152,63 | 30,24 0.141,83 1.216,86
h=30cnm.

Aplicacdo de torneira para pia de 1* linha

11.03| 1- 1394907 L un | 3,00 178,020 7,81 534,06 23,43
padrdo existente - completa

Fornecimento e instalacdo de torneira para
11.04| 1- 13999 |lavatério de 1* linha padrdo existente  -fun| 9,00 31,300 10,16 281,70 91,44
completa

Fornecimento e instalacdo de tanque em louga
105 1 730 b;a?ca cgm coluna, in§luso acessorios fixgcéo, .| 2,00 311,44 30,24 622,88 60,48
sifdo, valvula, torneira cromada - 1* linha,
completo

Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidavel
11.06| 1-13911/1 |com sifdo em metal cromado e valvula em metall un| 3,00 154,501 10,48 463,50 31,44
cromado tipo americana - completa

Fornecimento e instalacdo de cuba louca embutir
com sifdo em metal cromado e valvula em metal

11.07 1I , . lun | 9,00 158,36 14,16  1.425,24 127,44
cromado tipo americana - completa, padrdo
existente

11.08| 1= ey [DLicacd0 porta sabonete liquido 1% Hmha o b o0l g0 g 207,10 37,92

padrdo existente
11.09 I- 6007 |Aplicacdo papeleira 1* linha - padrdo existente |un.| 12,00 12,49 14,98 149,88 179,76
TOTAL DO ITEM 11.061,31) 2.457,85
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12.00 AR CONDICIONADO / COMPRESSORES
Remanejamento de compressor com fornecimento de
12.01| 1- 73826/2 |material necessario, dutos, pontos elétricos,|un| 2,00 238,52 110,34 477,04 220,08
adaptacdo e reinstalacdo
12.02 11 Execucdo de base para assentamento de compressor| un | 2,00 119,03] 20,05 238,06 40,10
Remanejamento de condicionador de ar tipo
12.03 - cassete cop fprne01mento de m?terlal neceisarlo, an | 12,00 528,500 89,27 6.342,00 1.071,24
ponto elétrico, dutos, gas, adaptacbes e
reinstalacéo
TOTAL DO ITEM 7.057,10] 1.332,02
13.00 [DIVERSOS
13.01 I- 68335 Placa de inauguracdo - padrdo TRT un | 1,00 450,00/ 48,98 450,00 48,98
13.02 11 Recomposicdo de partes afetadas e testes m? | 748,29 1,17 0,33 875,50 246,94
13.03 I- 9537 Limpeza final m? | 748,29 0,12 0,88 89,79 658,50
TOTAL DO ITEM 1.415,29 954,42
CUSTO TOTAL 83.090,32| 41.883,91
BDI 20,02% 16.634,68 | 8.385,16
TOTAIS 99.725,00] 50.269,07
TOTAL GERAL 149.994,07
Obs.:

1- Local deveréd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execugdo dos mesmos, devendo esta,
ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servicos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas
deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugdo de até 35 (trinta e cinco) dias corridos.

4- Coédigos:

I - Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo
Civil (JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econdmica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composigdo orcamentdria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

III - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotacdes
uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econbmica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentéria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.
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COMPOSICAO DO BDI - REFERENCIA

BOHIFICAgﬁO E DESPESAS INDIRETAS

= B.D.I.
DISCRIMINACAD materiais e
mic de obhra

1 |Taxas Gerais: IG = [1+(AC/100)1x[1+(DE/100) 1X[1+(R/100) Ix[1+(L/100)] TG 1,1130

I e =
3.1 eip da Rdministragdc Central RC 4,07 3
DF D,52 %
R 1,18 %
L 5 %
T i
2.1 |[COFINS i 3,00 %
2.2 |I55 3 by 382 %
z_3 |PIS i D, 65 %
2.4 |Cutros i - 3
E.D.I.presumidn=[TGf[1—(I;’1IJIZII]—l}xlnﬂ 20,02 %
I - -

Onde:

I I
RER T

AC = faxa de roteio da Administragdo Central;
DF = toxa das despesas finonceiros;

R = taxa de risco, seguro e garentio do empreendimento;

| = taxa de tributas;
L = towa de luers.

- - (l+AC/100)1+DF/100X1+R/T
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS -

REFEREN

CIA

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA

UF: Goiania

Vigéncia a partir de: 08 f 2010

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE

A MAO DE OBRA

DESCRICAO MEHS:bLISTn
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,{]{1“
A2 SESI 1,50 1,5{1"
SENAI 1,00 1,{]{1"
INCRA 0,20 0,2{1“
SEBRAE 0,60 O,Edl
AB Salario Educacéo 2,50 Z,Sdl
A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00 3,Ddl
AB FGTS 8,00 S,Ddl
AOQ SECONCI 1,00 1,{]{1"
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80] 3?,Bd|
GRUPO B "
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 O,DC‘I
B2 Fenados 4,11 D,Ddl
B3 lAviso Prévio 12,75 10,2!?“
B4 |Auxilio-Enfermidade 0,77 0,62"
B5 13° Salario 10,27 8,22"
B6 |Licenca Paternidade 0,06 O,Dﬂl
B7 lAuséncias Abonadas/Dias de Chuvas 2,25 1,8d|
B Total de Encargos Sociais gque recebem incidéncias de A 18,02 20,84'
GRUPO C "
C1 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 5,92 4,84“
Cc2 Férias (indenizadas) L 13,70 10,9dl
1 ot_al_do§ Encargc:s Sociais que nao recebem as (Jl
C incidéncias globais de A 19,62 15,8
GRUPO D "
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,15 ?,le
otal das Taxas incidéncias e reincidéncias

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informacio Dias de Chuva — INMET
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ANEXO II
CONVITE N° 30/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS PRECOS

UNITARIOS DOS SERVICOS

ITEM cODIGO DISCRIMINACAO UN. | QUANT. MATERTAL MAO DE MATERIAL MAO DE
OBRA OBRA

1.00 [ADMINISTRACAO

1.01 I- 2706 Engenheiro ou Arquiteto H | 30,00

1.02 I- 4069 Mestre de Obra H 200,00

1.03 1- 3777 Protecdo de instalacdes, vidros e equipamentos |m? | 748,29

Projetos (elétrico, hidrossanitario,
104 . climatizacdo), adequagGes, taxas e aprovacgdes n? | 748, 29

(inclusive ANVISA, CAU, CREA, Prefeitura, Corpo
de Bombeiros, etc), As Built.

TOTAL DO ITEM

2.00 |SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdo piso carpete ¢/ transporte até

2.01 I- 20278 s
caminhdo basculante e carga (com salvamento)

m? | 191,18

Retirada de 34 m? de diviséria em vidro
2.02 I- 10489 H | 12,00
temperado (com salvamento)

Retirada de 34 m? de diviséria em vidro
2.03 I1- 72215 m*| 0,34
temperado (com salvamento)

. Z TSP .
2 04 - Retirada de 34 m? de diviséria em vidro n? | 381,62
temperado (com salvamento)

Retirada de
3 m?  de
divisori
JI.VlSOIla emRetirada de 34 m? de diviséria em vidro
2.05 |vidro m? | 1,50
temperado (com salvamento)
temperado
(com
salvamento)

TOTAL DO ITEM

3.00 |TRANSPORTES

3.01 1- 72897 |Carga manual de entulho m® | 18,05

3.02 I- 72899 Transporte de entulho m3 | 18,05

TOTAL DO ITEM

4.00 LVENARIA/DIVISORIAS

Fornecimento e aplicacdo de diviséria em gesso
acartonado 80mm resistente a umidade (RU),
4.01 111 composta por 02 placas, montante e painel em 1& m? | 62,54
de vidro 50mm - completa (incluso reforcos para
fixacdo de loucas, bancadas, equipamentos etc)
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Fornecimento e aplicacdo de divisoria em placa
cimenticia 10mm (externa), composta por 01
4,02 I placa, montante - completa  (incluso reforcos| m* | 52,70
para fixacdo de loucas, bancadas, equipamentos
ete)
4,03 11 Instalacdo de 28m? divisoria de vidro salvada [ 28,00
Fornecimento e instalacdo de porta/portal
00| 90x210cm madeiral;f qualidade padrdo exigtgnte o 2,00
completa (quarnicbes, ferragens, acessorios,
pintura)
TOTAL DO ITEM
5.00 REVESTIMENTO PAREDE
Fornecimento e aplicacdo de  revestimento
5.01 13925/2  |ceramico de 1° qualidade em argamassa colante,|m? | 35,44
rejuntado
Revestimento
- ifrTEEEZdajiRéveétimento ceramico de 1° qualidade - reserva 2| 2,00
tecnica
- reserva
técnica
TOTAL DO ITEM
6.00 [VIDROS/ESPELHOS/ESQUADRIAS
Vidro temperado 8mm (fixo, correr, maxim-ar)-
0.01 | 1-74067/1 |completo com ferragens, puxador, perfis ¢ m*| 4,80
acessorios (janelas)
TOTAL DO ITEM
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7.00 [FORRO ) L 3 .
_ . FOLTO €M pldbd Ue QEDDU 1150, ebpt‘bbuld L1Z10T, )
TOL | vt | e hen, ictass umcio nt 381,62 |
TOTAL DO ITEM
8.00 [PISO
Execucdo de enchimento com concreto leve sobre
8.0 T ¢ nt | 5,30

granitina

Fornecimento e aplicacdo de piso cerdmico PEI V
8.02 | 1-73829/1 |fixado com argamassa colante, 1% qualidade,| m? |242,18

rejuntado L L o i

8.03 I- 13985/1 ifﬁ?l?:f[jﬂlto € dpllitdGd0 UE Ioudpe CeIdMIico, 1 I 61,87
8.04 I- 1292 fgsxég§§mico - Reserva técnica m? | 15,00
8.05 | 1-7a11/1 |Soleira granito - padrdo existente n| 540

TOTAL DO ITEM

9.00 [PINTURA

9.01 I Preparacdo de superficies para pintura | m* | 948,64
902 - 79405/ FINUUId IMLEITd (pdI€UES € Lel0) = COL ReS0LUCdO m2 895,94

54/2008-CSJT

9.03 | 1-79495/1 |Pintura externa - cor Resolucdo 54/2008 CSJT m? | 52,70

Fsmalte sintético sobre esquadrias de madeira -

04 - . 3 3
9.0 I- 73832 1 apds preparacdo - cor Resolugdo 54/2008 CSJT

m? | 11,34

TOTAL DO ITEM
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10.00 |INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA

10,01 1 700021 Ir'lterruptOf completo (eletroduto, eletrocalha, un | 28,00
fio, conexdes, etc.)

10,021 1 700502 Tomada 2P+T aterrada, rede elétrimca completa un | 86,00
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexdes, etc.)
Remanejamento, revisdo, instalacdo de lumindrias

10.03 1 com substituicdo de material danificado -|un | 98,00
completa L . i A

1004 1-74131/5 Q:ld:it\)ir ue UISLIIOUICAO SODIEPOL, MetdlICToO k] UH 9’00

10.05 11 Quadro de comando, 1200x600x300 Un| 1,00

10.06 111 Barramento tripolar tipo pente, 12 pentes | Un| 9,00

10-07 11 delfdl{zlellt() LLLPULdL, OUH, MULL (_)IlLdl, pre M 1,00

10.08 111 Bisjgﬁtor tripolar, padrdo DIN, curva C, in 25A | Un| 2,00

10.09 111 Disjuntor tripolar, padrdo DIN, curva C, in 15A | Un| 9,00

10.10 - pispositivo DR, monopolar, padrdo din, curva C, un | 45,00
in 157
Dispositivo de rotecdo conta surtos, DPS

10.11 o trlgolar tipo I 28%\/, in=25KA ‘ R un | 9,00

1012 11 ii::iobj;[ld DU DU, pelJ_ULdU.d, Idpd 7 COoIr Br 54,00

0.1 s Cabo unipolar 70mm? - 70°C (0,6/1,0KV) - Cor u | 98, 00
azal (newto) o oo s

ST T OO A I YT

10.15]  rgey |0 vrereRsr I I R T ROy 194, 00

1016 1-1020 tid?i (lﬁﬂ'i}i@‘fdl Tomm = T C (U, 07 L, URV) = CO0T M 114’00

rde{terra)

10.17 1020 Cabo unipolar 10mm? - 70°C (0,6/1,0KV) - Cor M 114,00
gz‘ul(netlroﬁ ) A .

10,18 1-1020 :dl::o}tlll/iil::; 1LL):[TIH - lrU‘\, \U,NO 1, U )‘ = 1LUL M 342'00

1019 . Elf@j“;]‘ii‘exi\fek/ L, omm=, 7oV = LO0T dzZUul C1ldro M 100'00

10.20 11 Fio flexivel 1,5mm?, 750V - Cor verde (terra) M [100,00

10.21 11 Fio flexivel 1,5mm?, 750V - Cor vermelho (fase) M 100,00

10.22 1-12005 Interruptor ilus duplo 9047 10A Un| 2,00

10.23 - Conjunto de acessbérios de fixacdo (barra on. | 1,00
roscada, parafusos, ganchos, ete) .

10-24 I LUHCLL(:LC I J»J.J.Ld.b J.bUJ.dHL,GD, ITta d.J.Ld 1usdo, C] 1,00

TOTAL DO ITEM T
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11.00 |INSTALACAO HIDROSSANITARIA
Revisdo, correcdo efou adequacdo de pontos

1.0 . hidrossanitérios( tubulacdo de daqua, ralo?, un | 46,00
esgoto e fornecimento de novos pontos (padrdo
ANVISA)
Fornecimento e instalacdo de bancada em granito

11.02| 1-14126/2 |largura 60 cm - padrdo existente, rodamdo| m | 40,24
h=30cm. ; ‘ PP

11.03 - 13049/7 I:i):i(;d(rjowc(:in+ii)illii;i.‘::i£d plda U 1 LIMId un 3’00
Fornecimento e insQﬁféégb de torneira para

11.04| 1-13%49/9 |lavatério de 1* linha padrdo existente  ~[un| 9,00
completa

Fornecimento e instalacdo de tanque em louca
1051 1 s b;a?ca cgm coluna, ingluso acessorios fix§céo, .| 2,00
sifdo, valvula, torneira cromada - 1* linha,
completo

Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidavel
11.06| 1-13911/1 |com sifdo em metal cromado e valvula em metall un| 3,00

cromado tipo americana - completa

Fornecimento e instalacdo de cuba louca embutir
com sifdo em metal cromado e valvula em metal

11.07 1I , , “lun | 9,00
cromado tipo americana - completa, padrdo
ex1stente . L
11.08 - 13047/1 I:E)il(,d((do pOIEd SdDOTIEle  1IQUITO L IINd = . 12,00
11.09 I- 6007 igfiéégié*ﬁépéiélra 1% linha - padrdo existente |un.| 12,00

TOTAL DO ITEM
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12.00 |AR CONDICIONADO / COMPRESSORES

Remanejamento de compressor com fornecimento de
12.01| 1-73826/2 |material necessario, dutos, pontos elétricos,| un| 2,00
adaptacdo e reinstalacdo

12.02 11 Execucdo de base para assentamento de compressor| un | 2,00
Remanejamento—de——condictonador—de—ar—tipo

cassete com fornecimento de material necesséario,
12.03 111 L , B un | 12,00
ponto elétrico, dutos, gas, adaptagbes e

. Lo ~
rernstaratao

TOTAL DO ITEM
13.00 DIVERSOS

13.01 1- 68335  |Placa de inauguracdo - padrdo TRT un | 1,00
13.02 11 Recomposicdo de partes afetadas e testes m? | 748,29
13.03 I- 9537 Limpeza final m? | 748,29

TOTAL DO ITEM
CUSTO TOTAL
BDI 20,02%
TOTAIS

TOTAL GERAL

Obs.:

1- Local deverd ser vistoriado previamente, para a constatacdo das peculiaridades dos servigos e programacdo da execugdo dos mesmos, devendo esta,
ser apresentada também previamente.

2- 0 local da execucdo dos servigcos deverd ser suficientemente protegido (equipamentos, utensilios, mobilidrios, etc.).Todas as partes afetadas
deverdo ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provavel para execugdo de até 35 (trinta e cinco) dias corridos.

4- Cédigos:

I - Os custos unitdrios desta planilha orcamentdria tém como referéncia o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcédo
Civil (JUN 2012) mantido e divulgado pela Caixa Econbmica Federal.

II - Custos que ndo constam da planilha de composigdo orcamentdria do SINAPI, mas que utilizam a planilha de insumos do SINAPI.

III - Custos que ndo tem correspondéncias nas tabelas do SINAPI foram apurados por meio de pesquisa de mercado, ndo sendo apresentadas as cotacdes,
uma vez que os fornecedores ndo disponibilizam esses dados expressamente.

5- 0 percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil mantido e divulgado pela Caixa Econbémica Federal;

6- Os quantitativos e os custos desta planilha orcamentdria est&o compativeis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.
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ANEXO III

CONVITE N° 30/2012

PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

B.D.I.
DISCRIMINACAO materiais e
mdo de obra
1 |Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]1x[1+(DF/100)]1x[1+(R/100)]1x[1+(L/100)] TG
1.1 |Rateio da Administracédo Central AC %
1.2 |Despesas Financeiras DF %
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R %
1.4 |Lucro L K
2 |Impostos : I = (i°+i'+i?+i3) I %
2.1 |cOFINS g D
2.2 |ISS it [
2.3 |PIS iz o
2.4 |Outros i’ - %
[B.D.I. presumido = { 6 / [ 1 - (I /100 ) ] -1 } x 100 (100,00) %
!
- i {1—.-’aC,']C-C'}['—DF."'C-C'}['fR,.]EG}[]—_."C:'}__ «100
7= 555] |
Onde:

AL = taxa de rateio do Administracdo Central;

DF = toxo dos despesas financeiras;

R = taxo de risco, seguro e garantio do empreendiments;

| = taxa de tributos;

L = toxc de lucro.
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ANEXO IV
o
CONVITE N° 30/2012
PLANILHA MODELO DE COMPOSICAO DOS
PLANKHAMODEU)DECOMPOSQAODOSENCARGOSSOCMB
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO HOR'STA| MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS X% X%
A2  |SESI X% X%
A3 |SENAI X% X%
A4 INCRA X% X%
A5 |SEBRAE X% X%
A6 Salario Educagéo X% X%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho X% X%
A8 FGTS X% X%
A9  |SECONCI X% X%
A Total dos Encargos Sociais Basicos X% X%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado X% X%
B2 Feriados X% X%
B3 Aviso Prévio X% X%
B4 Auxilio — Enfermidade X% X%
B5 13° Salario X% X%
B6 Licenca Patemidade X% X%
B7 Auséncias Abonadas/ Dias de Chuvas X% X%
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A X% X%
GRUPO C
C1 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa X% X%
C2 Férias (indenizadas) X% X%
c Zotal dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias globais de X% X%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B X% X%
D Total da Taxas incidéncias e reincidéncias X% X%
TOTAL(A+B+C+D) | X% | X%
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ANEXO V
CONVITE N° 30/2012

MINUTA DO CONTRATO I

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMA DE IMOVEL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 182 REGIAO E A
EMPRESA ......

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA OITAVA
REGIAO, de um lado, érgéo do Poder Judicidrio da Unido, com sede na
Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1,

2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goidnia-GO, inscrito no
CNPJ/MF sob o) n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo
SErVidOr vttt e e , Diretor-Geral, portador da Carteira de
Identidade 0 T e do CPF
10 T , nho uso da competéncia delegada
pela Portaria GP/DG  ...... , e, de outro lado, a
EMPTESA vt v v et eneesenns , sediada nNa......eeeeeeen.. , 1lnscrita no
CNPJ/ME ettt e e e ie e ieeenn , doravante denominada  CONTRATADA,
neste ato representada pelo
Senhor ......iuiiiee... I e e e e e et , portador da Carteira de
Identidade n® ... .00 e do CPE nN® ittt e ,

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, nos termos
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
6.204, de 05 de setembro de 2007, e conforme o Processo TRT/182% PA
n°® 2625/2012, em cujos autos procedeu-se a contratagcdo sob a
modalidade "Convite n°® 030/2012", com observéncia, ainda, das
seguintes cléausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitul objeto do presente instrumento a execucgdo
de servicos de reforma do espaco fisico para implantacdo do Nucleo de
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Saude no Foérum Trabalhista de Goiédnia-GO, situado na Avenida T-1,
esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, Setor Bueno,
Goié&nia-GO, conforme especificacdes e condigdes constantes do Anexo
I, do “Convite 030/2012”, que regeu a presente contratagdo, e, no
que couber, a proposta da CONTRATADA, gue, independentemente de
transcricdo, passam a fazer parte 1integrante e complementar do
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAGCAO

Objetivando dar suporte a presente contratacdo, foi
instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 2625/2012-
TRT/18% Regido, em conformidade com as disposigdes constantes do
artigo 22, inciso III, c¢/c o artigo 23, inciso I, alinea “a”, da
Lei n® 8.666/1993, procedimento licitatdério préprio, na modalidade
de Convite, recebeu o numero 030/2012, do tipo "menor preco", na
forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O Chefe do Nucleo de Engenharia da Divisdo de
Servicos Gerais, Sr. Crebilon de Aratjo Rocha Filho, atuard como
gestor/fiscal deste contrato, e o Sr. Paulo Sergio de Castro como
seu eventual substituto, indicados na forma do art. 67, da Lei n°
8.666/1993, cumprindo as determinacdes contidas na Portaria TRT 18°%
GP/DG n® 147/2007, aos quais caberdo também:

a) exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizacdo e acompanhamento de todas as fases de execucdo das
obrigacdes e do desempenho da CONTRATADA;

b) solucionar todos 0s impasses quanto a
substituicdo de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo
os critérios para tal;

c) exigir o cumprimento de todos os itens do
Roteiro Técnico/Especificagdes - Anexo I, do “Convite n® 030/2012";

d) rejeitar todo e qualquer material de mé
qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada;

d.l) os materiais empregados nos servigcos deverdo

ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua
qualidade;
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d.2) todos materiais e/ou equipamentos a serem

empregados no servico, objeto do Roteiro Técnico/Especificacdes -

Anexo I, do “Convite n° 030/2012", deverdo ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE;

e) dirimir as divergéncias de projetos e
especificacdes, bem como aprovar orcamento para substituicdo de
materiais e servicos;

f) proporcionar todas as facilidades indispensaveis
a boa execucdo dos servicos, inclusive permitir o livre acesso dos
empregados/técnicos da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
onde serdo executados os servigos, objeto deste contrato;

g) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais
irregularidades na prestacdo dos servicos contratados;

h) sustar a execugdo de dquaisquer trabalhos por
estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que
caracterize a necessidade de tal medida; e

i) emitir pareceres em todos 0s atos da
Administracdo relativos a execucdo do contrato, em especial
aplicacdo de sancgdes e alteracgdes do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos contratados obedecendo ao
estabelecido no Anexo I - Roteiro Técnico/Especificacdes, “Convite
n® 030/2012”;

b) assumir integral responsabilidade pela execucgdo
de todos servigos contratados, respondendo pela sua perfeicéo,
seguranca e solidez, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro;

c) solucionar todos o0os problemas previstos no
Roteiro Técnico/Especificagdes - Anexo I do Convite n° 030/2012,
mesmo que para 1isso, outra solucdo ndo proposta no referido
roteiro, mas com ele compativel, tenha que ser apresentada para
aprovacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

d) alocar, para a direcdo do canteiro de obras,
profissionais devidamente habilitados, que deverdo estar presentes
na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela
integridade do canteiro e dos servigos ali executados;
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e) facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as
dependéncias das obras;

f) promover diligéncias junto aos érgé&os
pertinentes para obtencdo da documentacdo que se fizer necessaria a
consecucdo dos servigcos e entrega das obras, segundo a legislacéo
vigente quando da execugdo dos servigos, competindo-lhe inclusive o
pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;

g) observar as leis, posturas e regulamentos dos
6érgdos publicos e/ou concessionarias;

h) providenciar a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e
previdencidrias e a legislacdo vigente sobre saude, higiene e
seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucgéo
das obras e servicos contratados, uso indevido de patentes
registradas, danos resultantes de caso fortuito;

1) manter no canteiro de obras, o Diadrio de Obras,
e toda a documentacdo imprescindivel a execucdo dos servicos, tais
como uma via do contrato e de suas partes integrantes, cronograma
de execucdo permanentemente atualizado, diagrama de precedéncia
tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execucgdo, alvards e
autorizacdes emitidas pelos o6rgdos competentes, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) expedidos respectivamente pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/GO ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/GO, de todos os profissionais técnicos que atuarem
direta ou indiretamente na obra etc;

j) adotar todas as providéncias necessarias a
obtencdo de autorizacdo para i1inicio dos servicgos, inclusive as
anotacgdes de responsabilidade técnica, arcando com as despesas dai
decorrentes;

k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no ultimo
dia util da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do
qual devem constar os servigos que serdo executados € 0Os recursos
humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

1) responsabilizar-se por danos causados ao
CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, a via publica e a terceiros,
e pela execugdo de medidas preventivas contra os citados danos,
obedecendo rigorosamente as exigéncias dos érgdos competentes;

m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
CONTRATANTE, logo apdés o recebimento do comunicado, ficando por sua
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conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia;

n) tomar as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificac¢des vizinhas
existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparadas pela
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para o CONTRATANTE;

o)usar mdo de obra capacitada, afim de entregar os
servicos nos prazos convencionados com seguranca e qualidade. Todos
os empregados deverdo estar cadastrados e trabalhando devidamente
uniformizados;

p) realizar os servicos, em se tratando de prédios
ocupados, procurando ndo interferir nas atividades do Orgdo, e
podendo, gquando necessario, serem executados fora do horario de
expediente;

g) manter, para fins de pagamento, a Certidéo
Negativa de Débito - CND (INSS), o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), a prova de regularidade com a Fazenda Federal e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente
atualizados na Secdo de Contas a Pagar deste Tribunal;

r) executar os servicos obedecendo a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
normativos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
demais normas pertinentes;

s) cuidar para que ao final dos servicgos
contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;

t) dimpedir que seu pessoal figque vagando por Aareas
dos edificios que ndo aquelas imediatas ao seu trabalho;

u) responsabilizar-se pela regularidade no
recolhimento das contribuig¢des previdenciadrias relativas ao objeto
do respectivo contrato, fornecendo ao Contratante toda a

documentacdo necessaria a futura regularizacdo do imoével;

V) aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/1993;

w) fornecer a seus empregados todos 0s
equipamentos e materiais necessarios ao desempenho dos servigos,
bem como os de protegdo individual e coletivo, consoante as

recomendacdes das normas de seguranca vigentes;

x) emitir nota fiscal correspondente a sede ou
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filial da empresa que apresentou a documentacdo na fase de
habilitacéo;

V) considerar que a acdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais;

z) prestar garantia adicional na hipdbtese da
CONTRATADA ser classificada na forma do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666/1993, conforme a regra disposta no § 2° desse mesmo artigo;

o) responsabilizar-se por todo e gqualquer prejuizo
causado por sua culpa durante a execucdo dos servigos, assumindo os
6nus decorrentes;

B) responsabilizar-se por acidentes e multas, e
pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

y) retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;

®) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de
incorporacdo ao patriménio, quando couber;

¢) manter, para fins de pagamento, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

() apresentar, para fins de medig¢do de servigos e
obras, relatdérios periddicos onde estardo registrados os
levantamentos, cédlculos e graficos necessadrios a discriminacdo e
determinacdo das quantidades dos servigos efetivamente executados;

n) absorver, na execucdo do contrato, egressos do
sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%; e

©) capacitar todos os trabalhadores em saude e
seguranca no trabalho, dentro da Jjornada de trabalho, observada a
carga horaria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencgao
de acidentes, em conformidade com a exigéncia contida no art. 1° da
Resolucdo n® 98, de 20/04/2012 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho.

§ 1° Compete a CONTRATADA a execucdo, as suas

expensas, de todo e qualquer servico necessdrio a completa execucdo
e perfeito funcionamento do objeto deste roteiro
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técnico/especificagdes, estando a CONTRATADA de acordo com a
adequacdo do projeto béasico, sendo que as alteracdes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas,
orcamentos, plantas, especificacgdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto,
10% (dez por cento) do valor total contratado, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite do art. 65, § 1° da Lei
8.666/1993.

§ 2° Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da
CONTRATADA constituird ©6nus ao CONTRATANTE e nem motivard a
ampliacdo dos prazos contratuais.

§ 3° Ser4d de responsabilidade da CONTRATADA
exercer severa vigiladncia na obra tanto no periodo diurno como
noturno.

§ 4° As obras serdo executadas de acordo com o
cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma
definir um plano de obras levando-se em conta:

-critérios de seguranca;

-peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE;
-prazos e tarefas de forma a ndo prejudicar os servigcos do
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSAO
DOS SERVICOS

O prazo de conclus&o dos servigos contratados néo
poderad ser superior a 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a
partir da Ordem de Servicgos.

CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

O objeto deste contrato serd recebido na forma do
art. 73 a 76, da Lei n°® 8.666/1993:

a) provisoriamente, mediante termo proéprio, em até
15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita da CONTRATADA, e
apds a verificacdo de que o0s servigos se encontram prontos e em
condicdes de serem recebidos; e

b) definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias apds
o0 recebimento provisdério e apds vistoria que comprove a adequacdo
dos servigos aos termos contratuais, mediante termo préprio
devidamente assinado.
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§ 1° A CONTRATADA deverd substituir, arcando com
as despesas decorrentes, o0s servigcos e materiais permanentes, se
houver, que apresentarem defeitos, imperfeicdes, alteracbes,
irregularidades ou qualgquer caracteristica discrepante das exigidas
pelo "Convite n°® 030/2012" e/ou por este contrato, ou da sua
finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou
pagamento.

§ 2° A obra somente serd considerada concluida e
em condigcdes de ser recebida, apds cumpridas todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusdo pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA garantira os servigos, objeto deste
contrato, pelo periodo de cinco anos, contados da data da aceitacédo
definitiva da obra.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

O preco total geral, incluindo o preco da mdo de
obra e dos materiais necessarios para a execugcdo dos servicos
contratados é de RS$...... (o)

Paragrafo dunico. Aos pregos contratados deverdo
estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos,
encargos sociais e previdenciarios, taxas, seguros, transporte, mio
de obra, didrias e qualquer outra que incida ou venha a incidir
sobre o objeto da presente contratacéo.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preco contratado para os servicos e
materiais especificados no Anexo I do "Convite n°® 030/2012", sera
feito em parcelas, através de medicdo feita por este Tribunal,
facultado a CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, Anexo VIII do Convite 030/2012 e/ou
Anexo deste contrato, e na forma abaixo descrita:

1*PARCELA: até 10(dez) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servigo executado, limitado o pagamento

a 23% (vinte e trés por cento) do valor contratado;

2® PARCELA: até 20 (vinte) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
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a 51% (cingquenta e um por cento) do valor contratado;

3% PARCELA: até 30 (trinta) dias apds o inicio dos
servicos, apds a medicdo do servico executado, limitado o pagamento
a 77% (setenta e sete por cento) do valor contratado;

4 PARCELA: apbdés o recebimento provisdério dos
servigcos, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do
valor contratado;

5% PARCELA: apds o recebimento definitivo, o
restante do valor contratado.

§ 1° O pagamento serd efetuado em até 10 (dez)
dias Uteis apds a medigcdo do servico executado, facultada a
CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com o© cronograma
fisico-financeiro constante no Anexo deste contrato e o estipulado
no caput desta clausula, mediante apresentacdo das notas fiscais,
faturas, recibos ou congéneres, em original, devidamente
atestados (as), desde que os documentos constantes da letra “g”, da
cldusula quarta estejam devidamente atualizados.

§ 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou
congéneres deverdo ser recebidos(as) somente pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a aposicdo de carimbo, no qual seja consignada a
data e a hora do seu recebimento.

§ 3° Na ocorréncia da rejeicdo de nota fiscal,
fatura, recibo ou congénere, motivada por erro ou incorreg¢des, ©
prazo estipulado no §1° desta clausula passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as causas da
recusa.

§ 4° Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA
deverd fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congénere,
correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrdes, em
letra bem legivel em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18°
Regido, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o numero de
sua conta bancdria e a respectiva Agéncia. Caso a CONTRATADA seja
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigcdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES deverd apresentar, Jjuntamente com a nota fiscal, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuicdes, conforme legislagdo em vigor.

§ b5° A CONTRATADA devers, obrigatoriamente,
possuir conta bancaria vinculada ao seu CNPJ, ficando o pagamento
condicionado a informacdo dos dados dessa conta na nota fiscal ou
fatura de servicos.
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§ 6° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material
permanente de terceiro, deverad apresentar, Jjuntamente com sua nota
fiscal ou fatura de servigo, uma nota fiscal para simples remessa,
emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota
fiscal de servico (fatura) o valor da retencdo para a Previdéncia
Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da méo
de obra.

§ 7° Se a CONTRATADA fornecer o material
permanente diretamente, deverd apresentar duas notas fiscais, uma
referente ao servico (fatura) e outra referente a venda ao

consumidor, devendo destacar na nota fiscal de servico (fatura) o
valor da retencdo para a Previdéncia Social, correspondente a 11%
(onze por cento) sobre o valor da mdo de obra.

§ 8° Por razdes de ordem legal e orcamentaria que
regem as atividades da Administracdo Publica, os servicos prestados
em determinado exercicio (ano civil) nédo poderdo ser faturados
tendo como referéncia o ano seguinte.

§ 9° Todos o0s pagamentos serdo submetidos ao que
estabelece a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012, da
Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 12/01/2012. Se a
CONTRATADA for empresa em dque o estabelecimento prestador dos
servigos seja sediado na cidade de Goidnia/GO, ou esteja, de alguma
forma, sujeito a aplicabilidade do Cbébdigo Tributédrio desta Capital,
0s pagamentos serdo também submetidos ao que estabelece a Lei n°
5.040, de 20 de novembro de 1975 - Cdébdigo Tributédrio do Municipio
de Goiédnia, e ao Ato Normativo n® 3, de 21 de dezembro de 2006, da
Secretaria de Financas.

§ 10 Em cumprimento a Instrugdo Normativa citada
no paragrafo anterior, este Tribunal reterd, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoca Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuicdo para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem as pessocas Jjuridicas, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servigcos em geral, inclusive
obras, observados o0os procedimentos previstos nesta Instrucgdo
Normativa, e reterd também, na fonte, em cumprimento a citada lei
municipal, nos casos previstos no pardgrafo anterior, o Imposto
sobre Servicos (ISS).

§ 11 ©N&o serdo retidos os valores correspondentes
ao IRPJ e as contribuicdes de que trata a Instrucdo Normativa n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos pagamentos efetuados a:

a) instituicdes de educacdo e de assisténcia
social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n*
9.532, de 10/12/1997;
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b) instituicdes de carater filantrépico,
recreativo, cultural, cientifico e as associacgdes civis, a que se
refere o art. 15 da Lei n® 9.532, de 1997; e

c) pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuic¢des devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, em relacdo as suas receitas préprias.

§ 12 Para efeito do disposto no & 11 acima, a
CONTRATADA devera apresentar, a cada pagamento, declaracdo ao
CONTRATANTE, na forma dos Anexos II, III e IV da referida Instrucéo
Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu
representante legal.

§ 13 As despesas decorrentes da presente
contratacdo correrdo a conta do Acordo de Cooperacdo Técnica
DSMP/SEC n°® 01/2010, de 29 de marco de 2010, firmado entre este
Tribunal e Caixa Econbmica Federal.

§ 14 A entrega do bem ou a prestacdo do servigo
serd feito ao CONTRATANTE, que assume toda a responsabilidade dai
decorrente.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O presente contrato terd vigéncia de 90 (noventa)
dias, a partir da data de sua assinatura e terd eficdcia legal apéds
a publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Uniéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preco do servico contratado manter-se-a fixo na
presente contratacgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANC@ES

ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo poders, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA, segundo a extensdo da falta cometida, as seguintes

penalidades previstas no art. 87, da Lei n°® 8.666/1993:

a) adverténcia, nas hipdéteses de execucdo irregular
de que ndo resulte prejuizo para a Administracéo;
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b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta
clausula, nas hipbdteses de inexecugdo, com ou sem prejulizo para a
Administracédo;

c) suspensdo temporaria por até dois anos do
direito de licitar e contratar com a Administrac¢cdo, nas hipdteses
de execucdo irregular, atrasos ou inexecucdo de que resulte

prejuizo para a Administracdo; e

d) declaracdo de inidoneidade para 1licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem oOS
motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas
hipdéteses em que a execucdo irregular, os atrasos ou a inexecucdo
associarem-se a pratica de ilicito penal.

§ 1° Expirado o prazo de entrega da obra/servico,
objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em
caso de ndo cumprimento dos demais ©prazos estipulados neste
contrato, aplicar-se-4 a multa de 0,3% (trés décimos por cento) por
dia de atraso, sobre o wvalor do contrato, salvo se o atraso advier
de caso fortuito, motivo de forca maior ou outras justificativas,
todas devidamente comprovadas e acatadas pelo CONTRATANTE.

§ 2° A multa acima descrita serd aplicada também
nos seguintes casos:

a) pelo atraso no inicio da execucdo da obra, em
relacdo ao prazo proposto e aceito;

b) pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
cronograma fisico-financeiro, conforme disposto no item 10.2 do
“Convite 030/2012” e/ou caput da clausula nona deste contrato;

c) pela recusa em substituir gqualgquer material
defeituoso empregado na execucdo da obra, que vier a ser rejeitado,
caracterizada se a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizagdo, contado da data da rejeicédo; e

d) pela recusa em refazer qualquer servico que vier
a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalizacdo, contado da data de rejeicéo.

§ 3° A multa prevista nos §§1° e 2° serd aplicada
até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, o que ndo impede, a critério do CONTRATANTE, a aplicacéo
das demais sancgdes a que se referem o caput e suas alineas.
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§ 4° O wvalor da multa aplicada, apds regular
processo administrativo, seré descontado da (s) garantia(s)

prestada(s), se houver, e, caso insuficiente, serd descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada
diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

§ 5° Se os valores da(s) garantia(s), se houver e
do pagamento forem insuficientes para o pagamento das eventuais
multas, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importdncia devida
no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicacdo oficial.

§ 6° Serd de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, a multa no <caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administracgdo, motivado por culpa da CONTRATADA, ndao
se eximindo esta pelas reparacdes dos prejuizos e das demais
sancdes cabiveis.

§ 7° As penalidades serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF e sua aplicacdo deverd ser precedida da
concessdo da oportunidade de ampla defesa para A CONTRATADA, na
forma da lei.

§ 8° As penalidades somente poderdo ser relevadas
em razdo de circunstédncias excepcionais, e as Jjustificativas
somente serdo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprovaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE,
e, desde que formuladas no prazo maximo de cinco dias uUteis da data
do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste
contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

A rescisdo contratual poderéd ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78, da Lei 8.666/1993;

b) amigavel, por acordo entre as partes, desde que
haja conveniéncia para o CONTRATANTE; e

c) Jjudicial, nos termos da legislacéo.
Paragrafo dunico. E admitida a fusdo, cisdo ou
incorporacéo da empresa, bem assim sua alteracéo social,

modificacdo da finalidade ou da estrutura, desde que ndo prejudique
a execucdo do contrato, cabendo a Administracdo decidir pelo
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prosseguimento ou rescisdo do contrato.

CLAUSUA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE EM CASO DE RESCISAO

Na hipdtese de rescisdo administrativa do presente
contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE
de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas que
vdo a seguir discriminadas:

a) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e
local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE;

b) ocupacgéao e utilizacéo do local, instalacgdes,

equipamentos, materiais e pessocal empregado na execucdo
do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma
prevista na legislacdo em vigor;

c) execucdo da garantia contratual, quando couber, para
ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas
e indenizacdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE;

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou
demonstre desempenho insatisfatério ou impericia na execucdo de
determinado (s) tipo (s) de servigco (s) compreendido (s) no escopo
do presente contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu
critério, executar diretamente ou adjudicar os servigcos em guestéo
a outra empresa, nos termos da Lei, apds comunicacdo por escrito a
CONTRATADA, sendo certo que a CONTRATADA arcarad com todas as
despesas dai decorrentes.

§ 2° A utilizacdo, pelo CONTRATANTE, do direito a
ele assegurado no paragrafo anterior, nao implicaré,
necessariamente, em renUncia aos demais recursos postos a sua
disposicgéao por este contrato, n&o cabendo a CONTRATADA
reivindicacdes de quaisquer natureza em consequéncia da aplicacéo,
pelo CONTRATANTE, do disposto no caput.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS
ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratagdo correrado
a conta da dotacdo orcamentaria consignada aos Programas de
Trabalho 02.122.0571.1P66.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Nota
de Empenho ....... n® 2012NEOO ...... , de......... de..oeninn... de
2012, no valor de RS....... A ) .
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Goiania-GO, com

rentncia de qualgquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes relacionadas com o presente Contrato, gque néo
puderem ser resolvidas pela via Administrativa.

E, por estarem Jjustas e acordadas, as ©partes
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.

Goiadnia-GoO, de de 2012.

Diretor—-Geral

TRT/18°
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:
Nome : Nome :
CPF: CPF':
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ANEXO DO CONTRATO
CONVITE N° 030/2012
PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVICO: Reforma de espaco fisico para implantacdo do nicleo de salde e
: % ampliacdo da capacidade elétrica - Férum Trabalhista de Goidnia (PROPOSTA 03
PODER JUDICIARIO DA UNIAO pliag p ( )
. .
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO VALOR TOTAL RS 149.994,09  [Data: 26/11/2012
PRAZO: 35 dias | Pagina: 1/ 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
. MEDIGOES
ITEM ETAPAS 2 . 2 . a .
sy |17 Ved: 101 2% Med.:20 ) 3 Med: 30y g | 5 Med.: R TOTAL
dias dias dias
1 - . 9,58% . PR
ADMINISTRACAO 3.591,93 3.591,93 3.591,93 2.801,71 - - - - 14.367,73
2 1,408 - -
SERVICOS PRELIMINARES 1.940,36 215,60 - - - - - - | 2.155,9
40 30% 10% 20
3 0,25% N
TRANSPORTES 152,34 114,26 38,09 59,41 - - - - 380, 86]
] s 35 302 203 15
ALVENARTA/DIVISORIAS " 7.039,94 | 6.034,23 | 4.022,82 | 2.353,35 - - - - | 20.114,10
5 e o 0,875 - - = ,
REVESTIMENTO PAREDE 194,76 194,76 908, 87 - - - - - 1.298,38
) 30 105
1,52%
6 [VIDROS/ESPELHOS/ESQUADRIAS 911,36 683,52 455, 68 177,72 - - - - | 2.278,40
305 50
7 4,90 - i
[FORRO 2.206,74 3.677,90 1.471,16 - - - - - 7.355,80
g 8,954 50
P10 6.709, 61 6.709, 61 - - - - - - 13.419,22
9 N 6,?6% 133 by IU% L3% o
PINTURE 1.520, 60 3.041,21 3.041,21 1.976,79 - - - - | 10.137,36
105 15 403 355
10 - . . ) R 32,90% .
INSTALAGOES ELATRICA/TELEFONICA 4.934,78 7.402,17 | 19.739,13 | 13.471,9 - - - - | 49.347,83
20% 35 20% 25%
1l - 10,823 i
INSTALACAO HIDROSSANITARIA 3.245,14 5.679,00 3.245,14 3.164,01 o o - - 16.225,70
j 15% 402 20% 25
12 b2 conpicromno / coweRessores 6,113 1.510,29 | 4.027,45 |  2.013,72 |  1.963,38 - - - - | 10.068,62
13 1,908 35% 5 15 35%
DIVERSOS 995,45 426,62 426,62 776,45 - o - - 2.844,13
SALDO REMANESCENTE (liberado apés RD Lo
ANESCENTE e
IANESC (liberado apos RD) 7.503,3 R
[TOTAL DESEMBOLSO PERIODO 100% 34.953,30 41.798, 26 26.744,78 7.543,38 0,00 0,00 0,00 149.994,09
IDESEMBOLSO ACUMULADO 34.953,30 76.751,56 142.450,71 149.994,09] 149.994,09] 149.994,09) 149.994,09
> DESEMBOLSO PERIODO 23% 28% 185 5% 0% 0% 0% 1,00
[ DESEMBOLSO PERTODO ACUMULADO 23% 51% 95% 100% 100% 100% 100%
[ SERVICO PERIODO 235 28% 265 23% 0% 03 0% 1,00
[: SERVICO MENSAL ACUMULADO 23% 515 7% 100% 100% 100% 100% 100%

RP - Recebimento Provisério

RD - Rerehimentn Nefinitivo

PROC. TRT/18* N° 2625/2012



TRT 18°

Fls. ......

P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO 86

ANEXO VI
CONVITE N° 30/2012

DECLARACAO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

DECLARACAO PESSOA JURIDICA

,inscrita no CNPJ

n° ,por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ,portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ,

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo emprega menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz:

Goiéania, de de 20 .

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)

PROC. TRT/18* N° 2625/2012
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CONVITE N° 30/2012

DECLARACAO PESSOA FIsIca

,portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do

art.27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n&o emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho.

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz:

Goiania, de de 20 .

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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ANEXO VII

CONVITE N° 30/2012

DECLARACAO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

estabelecida na

Rua ’

inscrita no CNPJ n° , DECLARA, sob pena das

sancdes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) nos termos da
legislacgdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no art. 3°, $§4°, da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei.

Goiania, de de 20 .

Representante Legal
(Nome completo por extenso e assinatura)
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CONVITE N°

ANEXO VIII
30/2012

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVICO: Reforma de espaco fisico para implantacdo do nicleo de salde e
‘ = Jampliacdo da capacidade elétrica - Foérum Trabalhista de Goidnia (PROPOSTA 03
PODER JUDICIARIO DA UNIAO pliag P ( )
. <
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO VALOR TOTAL R$ 149.994,09 Data: 26/11/2012
PRAZO: 35 dias | Pagina: 1/ 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
s MEDIGOES
ITEM ETAPAS 1% Med.: 10 | 2* Med.:20 | 3 Med.:
SERV ed.: 10| 27 Ned.:20 | 37 Med.: 30 |\ o+ pe | 5% Med.: RO TOTAL
dias dias dias

1 o 9,58% L% L9 ) L% .
ADMINISTRACAO 3.591,93 3.591,93 3.591,93 2.801,71 - - - - | 14.367,73

2 7,44% 0% 10 ]
SERVICOS PRELIMINARES 1.940,36 215, 60 - - - - - - | 2.155,9

10 203

3 0,25% N
TRANSPORTES 152,34 114,26 38,09 59,41 - - - - 380,86

4| , 13,41% )
ALVENARIA/DIVISORIAS 7.039, 94 6.034,23 4.002,82 2.353,35 - - - - | 20.114,10

I - i 0,875 — = : ,
REVESTIMENTO PAREDE 194,76 194,76 908,87 - - - - - 1.298,38

] e 105 302 202 108
VIDROS/ESPELHOS/ESQUADRIAS e 911,36 683,52 455, 68 177,72 - - - - | 2.278,40

1l 4,908 203 )

[FORRO 2.206,74 3.677,90 1.471,16 - - - - - 355, 80]

8 8,953 o o
P1S0 6.709,61 6.709,61 - - - - - - | 13.419,22

9 - 6,ﬁ6% 1% U3 IU% L% o
PINTURA 1.520, 60 3.041,21 3.041,21 1.976,79 - - - - | 10.137,36

152 403 35

10 _ s 2 . 32,90% I
INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA 4,934,78 |  7.402,17 | 19.739,13 | 13.471,9% - - - - | 49.3¢7,83

11 . o o 10’82} U7 2% A 49 i
INSTALACAO HIDROSSANITARIA 3.245,14 5.679,00 3.245,14 3.164,01 - - - - | 16.225,70

12 | R 6,712 - - : - )
AR CONDICIONADO / COMPRESSORES 1.510,29 |  4.027,45| 2.013,72 |  1.963,38 - - - - | 10.068,62

35% 15% 15%

13 |... 1,90% R
DIVERSOS 995,45 426,62 426,62 776,45 - - - S| 2.844,13
SALDO REMANESCENTE (liberado apbs RD) S
J; A L. b 1perado apos 7.543,38 _

[FOTAL DESEMBOLSO PERIODO 100% 34.953,30 41.798,26 38.954,37 26.744,78 7.543,38 0,00 0,00 0,00] 149.994,09
DESEMBOLSO ACUMULADO 34.953,30 76.751,56) 115.705,93] 142.450,71] 149.994,09| 149.994,09) 149.994,09 149.994,09

[, DESEMBOLSO PERIODO 233 28% 185 2 0% 03 03 1,00

5 DESEMBOLSO PERTODO ACUMULADO 32 51% 953 100% 1003 100%

X SERVICO PERIODO 28% 26% 23% 0% 0% 0% 1,00

s SERVICO MENSAL ACUMULADO 515 773 100% 100% 1003 1003

RP - Recebimento Provisorio

RD - Recehimentn Nefinitivo
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CONVITE N° 030/2012

RECIBO DE RETIRADA DA CARTA-CONVITE

NOME :

ENDERECO:

CIDADE: ESTADO:
TELEFONE : FAX:
E-MATL:

PESSOA PARA CONTATO:

CELULAR:

Recebemos, através do acesso a pagina:www.trtl8.jus.br,
cépia da Carta-Convite n° 030/2012.

Local/data: , de 20

Senhor Licitante,

Visando comunica¢do futura entre este Tribunal e
essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de
retirada da Carta-Convite, remetendo-o a Coordenadoria de
Licitacbes e Contratos por meio do fax (062) 3901-3530.

A ndo remessa do recibo exime a Comissdo

Permanente de Licitacdes da comunicacdo de eventuais

retificacbes ocorridas no instrumento convocatdério, bem como

de gquaisquer informacdes adicionais.
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