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19/03/2018 RSMS |Revisdo geral e reestruturacao

23/03/2018 RSMS |Inclusao de redacdes para estudos ambientais e reformas

27/03/2018 RSMS |Atualizagao de itens e adequacéao geral de redagao

21/08/2019 RSMS | Atualizagdo para nova contratagao

19/08/2020 RSMS |Adequacao para contratagado 2021

2 APRESENTAGAO
Os levantamentos, estudos, projetos e orgamentos de engenharia e de arquitetura a

serem desenvolvidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido deverao atender
as disposicoes do presente documento além daquelas dispostas no instrumento

convocatério e Contrato.

3 SERVICOS
Este memorial contempla orientacbes e especificagbes para realizagdo dos
seguintes servigos:
* Levantamentos topograficos planialtimétricos;
« Sondagens geotécnicas com determinagdo de indice SPT (Standard Penetration
test) e nivel d’agua (NA);
* Elaboracio de estudos ambientais e acompanhamento de processo de obtencdo de

licengas (LP e LI) e dispensas de licenciamento ambiental;




PJU/TRT18/DE Memorial Descritivo 6 de 80

» Elaboragéo de projetos completos e integrados de arquitetura, com aprovacdées em
orgaos externos;

» Elaboragéo de projetos completos de disciplinas complementares e sua aprovagao
junto as entidades competentes (Prefeitura, Vigilancia sanitaria, Corpo de
Bombeiros, Concessionarias de energia, telefonia e saneamento etc.).

* Realizacdo de laudo de reforma, conforme NBR 16.280

* Planejamento de obras com elaboragdo de orgamentos, composi¢cées analiticas,

pesquisas de mercado (cotagdes de prego de materiais e servigos) e cronogramas;

4 CONTRATAGOES

Serao contratados servigos de elaboracdo de estudos e projetos de engenharia e
arquitetura no ambito da 182 regiao, cuja jurisdicdo contempla todo o estado de Goias e
cidades abrangidas podem ser consultadas no portal eletrénico do tribunal, acessivel em
http://www.trt18.jus.br.

A contratacdo sera separada em itens de servico, com vistas a aumentar a
competitividade através da possibilidade de participacdo de empresas especializadas

apenas no ramo do item em que se concorre.

Figura 1 — Diagrama da sequéncia executiva de processos de obras
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5 FISCALIZACAO
A Fiscalizacdo dos servigos contratados esta a cargo da Divisdo de Engenharia do

Tribunal Regional do Trabalho da 182 Regido, através de seu corpo técnico de servidores,
podendo ser apoiada por servidores formalmente indicados de outras unidades tais como a
Manutencédo e Conservacado, a Comunicagao Institucional, a Seguranga Institucional e a
Secretaria de Tecnologia da Informacao.

Durante a fiscalizacdo serdo levados em conta todas as disposicdes formais
constantes do contrato e do edital convocatorio. A legislacdo federal e normativos

aplicaveis serdo também observados.

6 TECNOLOGIAS EMPREGADAS
Deverdao ser empregados sistemas computacionais modernos, licenciados e
atualizados para conferir produtividade a realizacdo de calculos, memoriais e para a

execucao dos desenhos técnicos ou modelos tridimensionais.
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6.1 Building Information Modeling - BIM

Sera obrigatéria a utilizacdo de tecnologia de modelagem de informagdo da
construgcdo — BIM (Building Information Modeling) — nos projetos novos contratados, com
objetivo de conferir maior previsibilidade e memoria técnica das unidades projetadas
(existentes ou nao).

Excepcionalmente, a utilizacdo de tecnologia BIM podera ser dispensada pela
Fiscalizacdo, desde que justificado e somente para disciplinas complementares que nao
causarem impacto substancial nos demais elementos edificados.

O uso de modelos BIM sera obrigatério para as disciplinas de Arquitetura,

Estruturas e infraestrutura das instalacoes elétricas, hidraulicas e mecanicas.
A utilizagdo desta tecnologia tem por objetivo facilitar a identificacado e eliminagédo de

interferéncias entre as disciplinas de projeto. Todavia, ndo tem o condao de eliminar a
necessidade de se haver um coordenador e compatibilizador dos projetos experiente na

equipe contratada.

6.2 Softwares

Deve ser utilizada, preferencialmente, a suite de aplicativos Autodesk (Revit, Autocad,
Civil3d etc.) e o Sketchup PRO para modelagem e desenho técnico ou sistemas
equivalentes que produzam arquivos em formatos RVT, DWG e SKP compativeis com os
sistemas utilizados pela Divisdo de Engenharia sem perda de informagdes e formatacdes.

O Sketchup ou outras ferramentas de modelagem 3d (ndo BIM) somente deverao ser
utilizados para os estudos volumétricos iniciais e apresentagdes/renderizacdes/videos, que

deverao ser apresentados em PDF/JPG e AVI/MKYV, respectivamente.

6.3 Processador de texto

Documentos de texto serao utilizados para apresentacdo de especificagcoes técnicas
e memoriais diversos, devendo ser elaborados em software Microsoft Word 2010 ou

LibreOffice Writer, salvos em formato DOCX ou ODT (Open document).
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6.4 Planilhas eletronicas

Planilhas eletronicas serdo utilizadas para calculos e levantamentos, devendo ser
elaboradas em software Microsoft Excel 2010 ou superior, e entregues em formato XLSX.

Além dos arquivos editaveis digitais, deverdo ser disponibilizados arquivos PDF
assinados e os documentos em revisao final deverao ser impressos e assinados.

Serdo admitidas memorias de calculo sem softwares especificos apenas para
verificagdes e situagcdes de projeto excepcionais, que deverdao estar fundamentadas em
bibliografia técnica, com todas as citagbes, referéncias e anexos utilizados (copias de
abacos, nomogramas, tabelas etc. Utilizados). Em qualquer caso as memdérias de calculo
entregues devem ser digitalizadas ou, preferencialmente, executadas em processador de

texto.

7 CONDIGCOES GERAIS
7.1 Equipe técnica

A equipe técnica minima para execucao dos servicos sera aquela definida no
instrumento convocatorio, na etapa de qualificacao técnica, conforme o item de servigos
contratado.

A equipe minima é dimensionada de acordo com os histéricos contratados, levando-
se em conta a natureza, porte e complexidade dos servicos.

A equipe apresentada na licitacdo devera ser mantida durante toda a contratacao.

A substituicdo de profissionais somente sera admitida nos casos em que 0 novo
profissional possua qualificagédo igual ou superior ao do substituido.

As trocas de profissionais deverao ser previamente comunicadas e formalmente

aprovadas pela Fiscalizagdo, em observancia as disposi¢gdes do contrato.

7.2 Responsabilidade Técnica

Todos os profissionais envolvidos que exercam atividades profissionais
regulamentadas deverdo registrar ou anotar seus trabalhos técnicos junto a respectiva
entidade fiscalizadora de sua profissédo (CREA, CAU, CRBIO etc.).
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As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — CREA) ou RRT's (Registro de
Responsabilidade Técnica — CAU) deverao ser apresentadas no inicio dos projetos, em via
digital e, ao seu término, em via impressa e assinada, acompanhando os projetos e
servigos entregues.

As despesas decorrentes de taxas, registros, anotagdes e similares sdo encargo da
empresa contratada, e devem ser consideradas em seu prego.

Nao serdo recebidos projetos sem registros e anotagbes dos profissionais que os
tenha elaborado.

Todos os servicos desenvolvidos deverdo ser acompanhados de declaracdes
individuais dos responsaveis técnicos, conforme modelo fornecido (consultar anexos)

Nao sera aceita anotacédo de atuacio (execugao) de todos os projetos por um mesmo
profissional quando for comprovado no andamento dos trabalhos, que a elaboracao, de
fato, fora realizada por outros.

Nao serao aceitas anotagdes ou registros que incluam informacgdes divergentes dos
servigos contratados.

As anotacdes registradas em desconformidade deverdo ser substituidas, com 6nus
do novo registro para a Contratada.

Nao serdo ressarcidas taxas de emissao de anotagdes e registros substitutivos, sob
quaisquer hipoteses.

N&o serdo ressarcidas taxas de emissdo de anotagdes e registros que superarem o
quantitativo previsto no orgamento da licitacdo, pois a previsdo considera equipe adequada
aos trabalhos e a adicdo de outros profissionais € opgcao da Contratada, devendo arcar

com tais custos, caso assim opte.

7.3 Direitos autorais

Todos os autores dos projetos deverdao ceder os Direitos Autorais ao Tribunal
Regional do Trabalho da 182 Regiao, através de declaracao especifica, a ser entregue na

concluséao dos referidos projetos, com fundamento no artigo 111 da Lei 8.666/93.
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A cessdo dos direitos ndo exime o autor das obrigacbes decorrentes da
responsabilidade técnica projetos de prestar informagdes e esclarecimentos acerca dos

mesmaos.

7.4 Garantia

Durante o prazo de garantia, estabelecido no Termo de Referéncia, a Contratada e os
seus responsaveis técnicos se obriga a dar suporte, corrigir e esclarecer todas as questoes
afetas aos servigos realizados, quando as informagdes presentes nos estudos e projetos
forem insuficientes, ambiguas, inexistentes ou sujeitas a diferentes interpretagées, durante

a execugao da obra e em uso apds inauguragao.

7.5 Referenciais normativos e técnicos aplicaveis

A empresa contratada sera responsavel pela obediéncia das leis, decretos,
regulamentos e normas federais, estaduais e municipais, bem como as normas técnicas
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato e pertinentes a cada tipologia de
projeto.

Também devem ser seguidas as orientacdes e posicionamentos consolidados dos
orgaos de controle (interno e externo).

Destaca-se, de maneira ndo exaustiva, as seguintes referéncias normativas e
legislativas a serem seguidas no desenvolvimento dos projetos:

* Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes;

* Resolugao CNJ n° 114, de 20 de abril de 2010 e suas alteracgdes;

* Resolugao CNJ n° 103, de 28 de maio de 2012 e suas alteragdes;

* Resolugao CSJT n° 070, de 29 de setembro de 2010 e suas alteragdes;

+ INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014. (COMPILADA), que
dispde sobre a pesquisa de precos;

* Decreto n®7.983/2013;

* Decreton®92.100, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1985, que estabelece as condi¢des
basicas para a construgao, conservagao e demoligdo de edificios publicos a cargo
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dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG, e da
outras providéncias;

* Acordao n® 2622/2013 TCU;

* Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs);

* Normas técnicas da ABNT referentes aos servigos previstos
(www.abntcatalogo.com.br);

* (Cddigo de Obras e Posturas municipais;

» Legislagdo ambiental: federal, estadual e municipal;

» Legislagéao tributaria: federal, estadual e municipal;

* Normas técnicas da concessionaria de energia elétrica;

* Normas técnicas da concessionaria de 4gua e saneamento;

* Normas técnicas da concessionaria de telefonia;

* Manuais de praticas SEAP (projeto, fiscalizagado e execugao);

» Caderno de Encargos da AGETOP;

« TCPO (Tabelas de Composigdes de Pregos para Orgamentos) mais recente,

publicag&o da Editora Pini;

8 ESTUDOS INICIAIS

As obras e servicos de engenharia que ensejarem construgdo de area nova seréao
precedidas obrigatoriamente de estudos topograficos e geotécnicos a serem prestados na
area do terreno da futura construgao.

A Divisdo de Engenharia procedera com realizacdo de estudos iniciais sobre os
dados coletados a fim de orientar a definicdo das diretrizes para os projetos em fase de

EP(Estudos Preliminares) e AP(Anteprojeto).

9 CONDUGAO E GERENCIAMENTO DOS PROJETOS

O gerenciamento dos projetos devera ser realizado conjuntamente pelos gerentes de
projetos de arquitetura e complementares das empresas contratadas. Os projetistas
deverao manter comunicagao constante e troca de informagdes para solugao de questbes

técnicas, neste sentido, a utilizacdo de tecnologia BIM é fundamental para que os modelos



PJU/TRT18/DE Memorial Descritivo 13 de 80

sejam compartilhados entre as disciplinas a fim de evitar interferéncias e planejar
corretamente os caminhamentos de subsistemas, as aberturas/passagens e areas técnicas
(shafts e salas).

O desenvolvimento dos projetos legal e executivo de arquitetura dependerdo da
existéncia prévia dos estudos geotécnicos e topograficos do terreno onde se dara a
construcao e da defini¢cao final dos estudos preliminares e anteprojeto.

Excepcionalmente, com autorizagdo devidamente fundamentada pela Administragao,
podera ser iniciado o projeto de arquitetura concomitantemente a tais estudos, quando se
dispuser de informagdes gerais que permitam desenvolver o anteprojeto e posteriormente
adequa-lo as informagdes do terreno obtidas.

O inicio dos servigos de disciplinas complementares sera preferencialmente defasado
em relacdo ao inicio dos servigcos de arquitetura, pois € necessario que o projeto
arquiteténico (anteprojeto) ja esteja bem definido a ponto de dar inicio ao desenvolvimento

das demais disciplinas.

9.1 Gerente de projetos

O gerente de projetos sera o responsavel técnico pela equipe técnica de projetos
envolvida na contratacao.

Este profissional conduzira os trabalhos e alimentara com informacdes os demais
profissionais envolvidos. Também ficara a seu cargo a compatibilizagao entre os elementos
notaveis das disciplinas envolvidas no empreendimento.

A compatibilizacdo entre disciplinas podera ser realizada por outro profissional que

nao o gerente de projetos.

9.2 Plano de documentos

A empresa responsavel pela elaboragdo dos projetos arquitetbnicos ou
complementares devera produzir e apresentar plano de documentos contendo as listas

mestras dos projetos a serem desenvolvidos, que constara obrigatoriamente de tabela
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corrida contendo: identificagdo, descricdo, disciplina, subdisciplina, conteudo, formato,
quantidade estimada de folhas / pranchas, codigo e numeragao sequencial.

A codificacdo utilizada deve possuir legenda e preferencialmente seguir as melhores
praticas existentes no sentido de documentagdo de material técnico (referéncias AsBea
para BIM ou CAD).

O plano de documentos orientara tanto a produgao dos projetos e seu gerenciamento
quanto os trabalhos da Fiscalizag&o.

O plano de documentos podera ser alterado para inclusdo e retirada de documentos
caso haja necessidade, devendo ser registrada a ocorréncia, com detalhamento em tabela
de revisbes apropriada, bem como a anotagcdo de quais outros documentos sao
impactados pelas alteragcdes em questao.

Todos os documentos deverdo ser numerados e possuir tdbua de revisdo, com
registros de alteragdes realizadas e impactos gerados.

A inexisténcia ou falha no plano de documentos conduz a projetos sem processo
racional de integragao, organizacao e, portanto, de baixa qualidade, sujeito a aplicagdo das

sancdes contratuais.

9.3 Estudo da legislagao e normativos aplicaveis ao objeto

A Contratada devera conhecer a legislacdo aplicavel ao projeto, devendo proceder
com pesquisas e estudos para que o projeto seja elaborado dentro dos requisitos
normativos e legais, evitando desta forma negativas técnicas e necessidades de
reapresentacdo de projetos junto aos 6Orgdos competentes cujas aprovagbes sao
necessarias para a correta instrucdo da contratacédo da obra.

Atrasos decorrentes de reprovacdes de projetos por inobservancia de dispositivos

normativos nao serao devolvidos.

9.4 Troca de documentos e informagodes técnicas entre Fiscalizagao e Contratadas

Todas as pecgas técnicas entregues deverdo conter identificagdo do profissional

elaborador ou de membro da equipe envolvida, com visto do gerente.
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Deve constar: nome completo, o numero de registro no Conselho e a assinatura dos
respectivos responsaveis técnicos. Também deve haver tabua de revisdes (versionamento)
dos documentos executados.

A troca de documentos e informacgdes técnicas entre Fiscalizacdo e Contratadas sera
feita, preferencialmente, em meio eletrénico, sistema de “nuvem”, disponibilizado e mantido
atualizado pela Contratada durante todo o periodo de execugdao e vigéncia de suas
obrigacdes contratuais.

Excepcionalmente, esta exigéncia podera ser dispensada por decisdo fundamentada
da Administragdo nos casos de pequenos projetos e de modificagbes que possam ser
veiculadas via e-mail sem prejuizo da organizagao dos trabalhos.

Todos os documentos produzidos deverdo ser previstos no Plano de Documentos
apresentado. Documentos novos, cuja necessidade surja ao longo do desenvolvimento dos
estudos e projetos, deverao ser acrescidos ao plano de documentos, com registro na tabua
de revisao e devidamente informados a fiscalizacao.

Ao final dos servigos, os projetos e demais documentos em versao final, isto €,
aprovados para execucgao, deverao ser entregues a Divisdo de Engenharia em midia fisica

eletrénica (CD, DVD, Pendrive), juntamente as vias impressas.

10 DIRETRIZES FUNDAMENTAIS PARA CONCEPCAO DAS EDIFICAGOES
O projeto devera visar sempre a reducao de gastos tanto na construgdo quanto na

manutencdo da edificagdo, evitando-se, por exemplo, ambientes e fachadas com
propostas arquitetdénicas que inviabilizem a facil limpeza, exigindo equipamentos especiais
ou andaimes.

Deve-se evitar, exceto em situagdes plenamente justificadas, a aplicacdo de materiais
e tecnologias especificas ou exclusivas (fornecimento de um unico fabricante ou
importador) cuja mao de obra para aplicagdo e manutengdo ndo sejam comumente
encontradas nos locais de execugcao ou mercado proximo.

Nao serao admitidos materiais de especificagdo nobres (alto padrdo) ou nao usuais

sem estudos comparativos e justificativas técnicas previamente acolhidas pela
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Fiscalizacdo. A utilizacdo destes materiais sem aprovagao explicita da Administragao
implicara a reprovagdo e nao recebimento do projeto até que haja substituicdo dos
materiais por outros mais usuais e sem prejuizo técnico.

Em nenhuma hipotese serdo aceitos materiais que conduzam a existéncia de um
unico preco de mercado, exceto nos casos de tecnologia especifica em que realmente nao

houver mais de um fornecedor disponivel no mercado.

10.1 Padréao das edificagoes e dos materiais aplicados

Embora ndo estejam formalmente instituidos projetos padrdo no ambito do TRT-18,
as edificagdes da justica do trabalho de Goias utilizam sistemas construtivos similares e
acabamentos padronizados.

O processo executivo das edificacbes € convencional, sendo usualmente
estruturadas em concreto armado (pilares, vigas e lajes) e vedadas externamente e nas
areas molhadas com alvenarias de blocos ceramicos ou de concreto. Os revestimentos
usuais sao a base de cimento, pedra (granitos € marmores) e ceramica (porcelanatos).

Ha preferéncia para execucdo de estruturas com menos pilares, vencendo maiores
vaos, para que haja maior flexibilidade das edificagdes.

As divisdes dos ambientes sao feitas com divisorias acusticas ou navais/colmeia para
maior flexibilidade de utilizagdo. Salas de audiéncia devem ter isolamento acustico ou
serem executadas em alvenaria.

Busca-se empregar os mesmos sistemas e materiais de acabamento, acessorios e
complementos sanitarios para favorecimento da manutencao futura das edificagdes.

Via de regra, as edificagbes que abrigam até duas varas do trabalho sao térreas com
areas de estacionamento para o publico externo e para servidores.

O estacionamento de servidores € fechado, com portdo eletrénico e geralmente
parcialmente coberto (estrutura metalica com telhas metdlicas trapezoidais, pintadas ou
nao).

Os terrenos sao cercados por muros nas laterais e gradis nas fachadas para

logradouros publicos.
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Existem areas minimas a serem atendidas para determinados ambientes, que sao
definidas por normativos do conselho nacional de justica (CNJ) e do conselho superior da
justica do trabalho (CSJT).

11 PROJETO ARQUITETONICO

11.1.1 Estudo Preliminar

Esta fase compreende o estudo do problema para determinagao da viabilidade de um
programa e do partido a ser adotado.

Em termos gerais, para os casos mais comuns de edificios, trata-se de delinear o que
podera se construir em determinado terreno, observando-se a legislagdo vigente, como
plano diretor, cédigo de obras, etc...

No estudo preliminar devera ser determinado, no minimo:

* Numero de pavimentos mais conveniente para a utilizagao do terreno;
« Area maxima edificavel;
* Recuos necessarios;

* Partido geral do prédio;

11.1.2 Anteprojeto (AP)

Solugdo geral do problema com a definicdo do partido adotado, da concepgao
estrutural e das instalagcbes em geral, possibilitando clara compreensado da obra a ser
executada. Esta etapa deve ser suficiente para orientar o inicio dos trabalhos referentes
aos projetos complementares.

Corresponde a definicdo das divisdes internas dos ambientes, com a determinagao
dos equipamentos (mdveis principais), bem como a definicdo das areas de acesso a
publico e servidores, previsdes de areas técnicas, além da analise geral das fachadas do

prédio.
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11.1.3 Projeto legal e executivo (EX)

Solucao definitiva do anteprojeto, representada em plantas baixas, cortes, elevagdes,
especificagcbes e memorial de todos os pormenores de que se constitui a obra a ser
executada; determinacdo dos elementos do sistema estrutural e dos pontos de
distribuicdo das redes hidraulicas, sanitarias, elétricas, telefénicas, rede (cabeamento
estruturado), ar-condicionado, elevadores, sonorizacao, etc...

A etapa referente ao projeto legal envolve apenas os elementos obrigatorios para
aprovacgao do projeto junto a prefeitura e demais 6rgaos, por exemplo: corpo de bombeiros.

O projeto completo engloba detalhes construtivos e pormenores que embora
necessarios para a execugao da obra, sdo desnecessarios de analise pelos o6rgaos
externos.

Mais especificamente, os trabalhos de elaboracdo de desenhos de projetos,
constardo sumariamente de:

* Plantas Baixas: de cada pavimento e de cada setor, denominando os diversos
compartimentos e suas areas, bem como todas as medidas necessarias ao bom
entendimento da mesma.

» Cortes: em numero suficiente ao bom entendimento do projeto, contendo a cotagéo
vertical necessaria, mostrando todos os niveis, rebaixos, peitoris € demais detalhes
necessarios.

» Elevacgoes: desenho de todas as fachadas do prédio, definindo as diversas texturas
e materiais especificados no revestimento exterior.

» Especificagdes e Memorial: Dissertagdo ampla e detalhada, contendo a descricéo
pormenorizada do tipo de construgdo, sua concepg¢ao fundamental, bem como
recomendagdes quanto a técnica de sua execucdo, quando esta revestir-se de
caracteristicas especiais.

As especificacbes de materiais constarao de:

» Listagem das caracteristicas dimensionais e construtivas dos materiais a serem
utilizados na obra, com especificacdo das caracteristicas de desempenho

necessarias, fundamentadas em normas técnicas ou manuais de fabricantes:
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Planilha de Esquadrias: Onde consta a descricdo do material a utilizar, tipo de
funcionamento, acabamento, ferragens, dimensdes, definigdo das partes fixas e
partes moveis.

Planta de Situacdo e Localizacdo: Deverao constar os dados relativos ao terreno,
como: dimensdes, orientagdo solar, localizagcdo na quadra, etc, além dos dados
gerais sobre o prédio, como area real global, numero de pavimentos, tipo de
construcgao, etc.

Planta de Cobertura: Deverao ser definidas as inclinacées do telhado, a localizagao
das calhas e condutores pluviais, se necessario ao bom entendimento do projeto.
Sistema Estrutural: Localizagdo dos diversos elementos estruturais (lajes, vigas,
pilares, etc.) nas diversas plantas.

Equipamentos: Determinacdo em planta baixa dos eixos dos pontos de
equipamentos sanitarios e hidraulicos, bem como os pontos de eletricidade,
telefones, ar-condicionado, elevadores, sonorizacdo, etc. estabelecer a localizagao
com medidas na vertical e na horizontal, a fim de definir a exata localizagdo dos
diversos equipamentos, usando de sistema de legenda adequado.

Detalhes Diversos: Inclui os detalhes necessarios para o bom entendimento do

projeto e correta orgamentacgao.

12 PROJETOS DE ESTRUTURAS

Estudo, langcamento, <calculo e desenho da estrutura em concreto

armado/ago/madeira, compreendidos ou delineados no projeto.

O trabalho de elaboragao de desenhos deverao ser realizados de acordo com as

normas técnicas brasileiras e constarao sumariamente de:

Planta de formas de cada pavimento e de cada setor, definindo as dimensdes das
vigas, dos pilares, das lajes e de outros elementos estruturais, bem como os
diversos niveis de referéncias.
Planta de locacao dos pilares.

Cortes longitudinais e transversais para esclarecimento do modelo estrutural
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» Vistas dos elementos em todos os pavimentos com indicagao de traspasses

* Representacao de sec¢des transversais de elementos

* Planta de armadura dos diversos elementos, definindo o posicionamento, a
quantidade e o tamanho de cada ferro.

* Desenho de todos os cortes e detalhes necessarios ao bom entendimento do
projeto.

» Definigdo, nas diversas pranchas de desenho, das caracteristicas técnicas de
resisténcia dos materiais a serem utilizados

» Calculo do volume de concreto e area de formas, sintetizado em tabelas parciais por
prancha e global de toda a estrutura.

» Calculo do peso de ago (quando estrutura metalica)

* Quantificagdo de elementos (chapas, parafusos, treligas, barras etc.)

» Calculo da quantidade de armadura, por bitola e tipo.

* Memdria de calculo devera ser guardada pelo projetista pelo prazo minimo
estabelecido por lei em que 0 mesmo tem a responsabilidade pelo calculo, podendo
o proprietario e/ou o responsavel pela execucao solicitar, a qualquer tempo, copia

da mesma.

13 PROJETOS DE INSTALAGOES ELETRICAS
O projeto elétrico incluira, em geral, previsao de rede comum (220 V /380 V 60hz) e
estabilizada (220 V/380 V 60hz) (em circuitos e quadros separados) suprida por no-
break senoidal abrigado em sala técnica.
Deverao ser previstos circuitos e pontos elétricos para todos os equipamentos
usualmente empregados nas unidades.
Os trabalhos de elaboragao de desenhos constardo sumariamente de:
* Plantas baixas de cada pavimento e de cada setor, conforme a subdivisdo no
projeto arquitetdnico, indicando posicao e tipo dos pontos de luz;
* Localizagao e tipo dos dispositivos de acionamento, esperas de forgas, esperas dos

sistemas de comunicacao, auxiliares e outros;
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» Cortes verticais dos diversos setores, indicando o pé direito, a solugdo encontrada
para os sistemas de iluminagdo, posicdo das esperas, quadros gerais de
distribuicdo e outros elementos caracteristicos; (em edificagbes com mais de dois
pavimentos).

Os projetos abordaréo os seguintes itens:

* lluminagao interna dos diversos ambientes;

* lluminagao externa, de caracter decorativo ou funcional;

* Rede elétrica interna, para atender as cargas de luz, forga e ar-condicionado,
tubuladas em baixa tenséo;

* Rede elétrica externa, tipo subterranea, para atender as cargas de iluminacgao;

* Entrada, quando em baixa tensao, tipo subterranea (area) com medigao de energia;

* Quadros especiais de distribuicio de luz e forca localizadas nos diversos recintos e
blocos;

* Planilhas das cargas de luz e forga;

» Sistema de protecéo contra raios (SPDA — NBR 5119);

» Sistema de protecéo de voo, se necessario;

Os memoriais descritivos constarao de:

Dissertacao contendo a descricdo pormenorizada das instalagdes, sua concepgao
fundamental, principios, de funcionamento bem como recomendagdes quanto a
técnica de sua execucao quando esta revestir-se de caracteristicas especiais.

As especificacbes de materiais constaréo de:

Listagem das caracteristicas dimensionais e construtivas dos materiais a serem
utilizados nas instalagdes.

As listas de materiais constarao de:

Relacdao de materiais utilizados, com especificagdo técnica completa da forma
usualmente empregada no mercado. Preferencialmente deverdo ser empregados

insumos existentes no banco nacional de insumos do SINAPI.
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13.1.1 Projeto de tubulagoes telefonicas

Os projetos de tubulagdes telefénicas tem por finalidade dimensionar e localizar o

trajeto, dentro do edificio, das tubulacdes de entrada primaria e secundaria.

Os trabalhos de elaboragao de desenhos constardo sumariamente de:

Planta baixa da entrada telefébnica subterrdnea, com caixas de passagem e
caminhamento de tubulagdes até a sala técnica, de onde seguira via cabeamento
estruturado para os pontos de uso. Serado indicados os materiais, bitolas e a posicao
e tipos dos pontos telefénicos, bem como das caixas de distribuig¢ao.

Planta de situacdo e localizagdo indicando o tipo de entrada e o ponto de
abastecimento.

Corte esquematico, mostrando todas as prumadas, com as respectivas caixas de

passagem e de distribuigao.

O memorial descritivo constara de:

Descricdo pormenorizada das instalagdes, sua concepc¢ao fundamental, principios
de funcionamento bem como recomendacgdes quanto a técnica de sua execucao,
quando esta revestir-se de caracteristicas especiais.

As especificacbes de materiais constardo de listagem das caracteristicas

dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados nas instalagdes.

As listas de materiais constarao de:

Relacdao de materiais utilizados, com especificagcdo técnica completa da forma
usualmente empregada no mercado. Preferencialmente deverao ser empregados

insumos existentes no banco nacional de insumos do SINAPI.

14 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Os trabalhos de elaboragao de desenhos constardo sumariamente de:

Plantas baixas de cada pavimento e de cada setor, mostrando a posicio e tipo dos
diversos aparelhos sanitarios, das colunas de agua, esgoto cloacal, pluvial,

ventilagdo, tubulagdes horizontais, elementos de comando;
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* Perspectivas isométricas das tubulagdes que abastecem os conjuntos sanitarios,
lavanderias e cozinhas;

* Planta baixa do barrilete de distribuicdo de agua;

* Cortes esquematicos dos diversos blocos, indicando o pé direito, os tubos de queda
dos esgotos, as colunas de ventilagdo, os desvios necessarios e outros elementos
caracteristicos das instalagdes sanitarias, para edificacbes com mais de dois
pavimentos;

» Detalhes dos reservatorios de agua de suas ligagbes e das bombas de recalque,
quando existir;

Os projetos abordarao os seguintes itens:

* Instalagdes hidraulicas internas;

* Instalagdes hidraulicas externas, servindo a reservatérios, a irrigagdo e propoésitos
afins, de pequeno porte;

* Instalagdes sanitarias internas de esgoto cloacal com o respectivo sistema de
ventilacao;

* Instalagdes sanitarias externas, sob forma de redes gerais conduzindo o efluente
até sua disposicdo final, passando pelo eventual local do tratamento. Este
tratamento, se necessario, e previsto sob forma de bateria de fossas sépticas, onde
se verifica o processamento do tipo primario. Nao € de ambito dos trabalhos, o
projeto de uma unidade de tratamento em ciclo completo;

* Instalagdes de coleta e conducgdo de agua de chuva, tipo internas;

* Instalagdes de esgoto pluvial externas, sob a forma de redes gerais, conduzindo as
aguas captadas até o local adequado;

* Instalagdes hidraulicas de irrigagdo de gramados, se necessarias, de pequeno
porte;

* A captacdo de agua de consumo previstas e através do abastecimento direto da
CONCESSIONARIA, no local indicado pelo AVTO;

Os memoriais descritivos:
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» Dissertagcao contendo a descricdo pormenorizada das instalagdes, sua concepcao
fundamental, principios de funcionamento, bem como recomendagdes quanto a
técnica de sua execucgao, quando esta revestir-se de caracteristicas especiais.

As especificacbes de materiais constarao de:

* Listagem das caracteristicas dimensionais e construtivas dos materiais a serem
utilizados nas instalagdes com descritivo completo e referenciado no banco de
insumos SINAPI, quando existente, contemplando o cédigo SIPCI de cada insumo
OU Servico;

15 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

Conforme o caso, a classificagdo da edificagdo segundo as normas técnicas

aplicaveis podera conduzir a um dos seguintes casos de protegcédo contra incéndio:
* Necessidade apenas de extintores;
* Necessidade de hidrantes;
* Necessidade de hidrantes e sprinklers (chuveiros automaticos);

Em todos os casos os projetos devem indicar a rota de fuga até a saida mais proxima
para todos os locais da edificagdo. Esta rota devera ser desobstruida e adequadamente
sinalizada durante todo o trajeto.

O dimensionamento da reserva técnica de incéndio devera ser realizado conforme as
normas técnicas aplicaveis, utilizando-se as caracteristicas/ocupacao/uso da edificagao.

Outras especificacbes constarao do

16 PROJETOS DE AR-CONDICIONADO

O projeto de ar-condicionado devera seguir a legislagdo e normativos técnicos
aplicaveis, visando eficiéncia térmica, emprego de equipamentos e materiais com potencial
poluidor reduzido (uso de gas ecoldgico). E proibido o emprego de materiais com potencial
degradador da camada de ozonio.

Devem ser previstos equipamentos ou dutos de ventilagdo para todos os ambientes
da edificacao.

Deve ser prevista renovacgao de ar para os ambientes de longa permanéncia.
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As salas técnicas devem prever redundancia de equipamentos.

Ambientes fechados em que se empregue exaustores deverao empregar venezianas
nas portas de acesso para evitar pressoes baixas.

Preferencialmente serdo empregados sistemas SPLIT do tipo inverter, para economia
de energia. A especificagdo devera indicar modelos com selo de eficiéncia energética
PROCEL A ou B.

Em edificacbes novas devera ser estudada a possibilidade, caso haja viabilidade
economico financeira para o tribunal, de empregar sistemas centrais tipo Splitdo ou self
contained com emprego de dutos de chapa galvanizada.

A tubulacdo de linha frigorigena sera em cobre, nas dimensdes recomendadas pelo
fabricante dos equipamentos utilizados, conforme dimensionamento adequado.

Devem ser compatibilizados e previstos pontos de dreno para as unidades
evaporadoras internas, quando empregadas. A ligagdo dos pontos devera ser feita
preferencialmente em tubulagdes de condugédo de aguas pluviais. Em casos excepcionais
sera aceita a condugao até caixas sifonadas (com fecho hidrico). Em nenhuma hipotese
sera admitida a ligagcdo de trechos de tubulagbes de dreno a tubulagbes de esgoto ou
caixas de esgoto.

Devem ser apresentados os relatérios de carga térmica, com graficos e estudo para
as diversas estagdes do ano.

Deve ser apresentada a memoria de calculo de tubulagdes hidraulicas e mecénicas.

17 PROJETO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP)
As copas/cozinhas devem possuir ponto de utilizacdo de gas combustivel para

utilizacao em fornos e fogdes a gas.
O ponto deve ser instalado préximo ao local indicado pelo projeto de arquitetura para
0 equipamento a ser alimentado.

A tubulacdo e conexdes serao em cobre, ferro fundido ou PEX.
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O projeto devera prever abrigo ou central de gas conforme a capacidade dos
vasilhames abrigados, em numero maximo de 2 vasilhames (sendo um em uso e outro de
reserva).

Devem ser previstos reguladores de pressdo adequadamente ao sistema projetado.

Deve ser previsto registro para corte

Deve ser previsto ponto para colocagao de extintor de incéndio e placas sinalizadoras
adequadamente conforme normas aplicaveis.

A central ou abrigo de gas deve ser em alvenaria rebocada interna e externamente,
com laje em concreto com inclinacdo de 1% e traspasse de 5 cm para as laterais, deve-se

empregar portas venezianas ou tela quadriculada,

18 PROJETO DE ELEVADORES

Apresentar calculo de trafego.

Dimensionamento completo com indicacédo de velocidade, numero de passageiros,
carga, paradas.

Especificagdo completa dos equipamentos a serem instalados.

19 ORCAMENTO E CRONOGRAMA
Estes elementos fazem parte da atividade de Planejamento de obras e envolve a
elaboracao das seguintes pecas técnicas:
* Orcamento sintético (etapas agrupadas, com subtotais e totais gerais)
* Orgamento analitico (todos os servigos, com unidades, quantidades, custos parciais
e custos totais linha a linha)
» Composi¢des de custos ou pregos unitarios (todos os insumos componentes dos
servigcos, com seus coeficientes de utilizagdo ou consumo)
» Cronograma fisico-financeiro (sequenciamento das etapas do orgcamento sintético,
com a distribuicdo da execucdo fisica de cada uma tomadas més a més, e

totalizadas em medigdes mensais)
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* Detalhamento das taxas de BDI (limitado as seguintes parcelas: Rateio da
Administracdo Central, Seguro, Riscos, Garantias, Despesas Financeiras,
Remuneragao Bruta do Construtor e Impostos — ISS, PIS, Cofins, CPRB.) — Nao
deve incluir IRPJ e CSLL.

» Detalhamento dos Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra (horistas e
mensalistas)

* Relatério de pesquisas de mercado (contendo todas as cotagdes justificativas de
precos coletadas junto a fornecedores, em no minimo 3 por insumo que nao existe
na tabela oficial de insumos do SINAPI)

Outros precos, tais como os da tabela TCPO, ORSE, CDHU, SABESP, SANEAGO,
AGETOP somente poderao ser utilizados como parte de pesquisa de mercado, isto &,
deverao estar acompanhados de outros precos justificativos para formar o preco médio
adotado.

Nao sera admitida utilizacdo de insumos pesquisados ou de outras tabelas
diretamente nos casos em que haja equivalente técnico (ainda que com outra
nomenclatura) na base de insumos do SINAPI. Dessa forma, composicdes trazidas de
outras referéncias deverdo ser homogeneizadas para empregar insumos compativeis do
SINAPI (exemplos mais comuns: pedreiro, servente, areia, cimento), e somente nos casos
em que esta adequacao for impossivel, serdo realizadas pesquisas, onde o custo da tabela
sera apenas uma das trés necessarias.

Insumos cujo custo seja substancialmente influenciado pela regido em que se cota,

apresentando grandes variagées com os do mercado local, ndo serdo admitidos.

19.1 Orgamentos

A avaliagdo do prego global da obra tera como base, por determinagcéo legal, os
custos dos insumos e servigcos obtidos da publicagao mais recente do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo (SINAPI), disponibilizada mensalmente no

sitio eletrénico da Caixa Econdmica Federal. Os custos obtidos a partir das composicoes
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analiticas integrantes do SINAPI (Detalhadas no catalogo de composi¢coes analiticas),
deverao ser acrescidos do percentual de BDI detalhado para a obra.

Os custos praticados no mercado e a disponibilidade de materiais e de mao de obra
devem ser levados em consideragdo durante a elaboragdo do orgamento e planejamento
da obra, independentemente da utilizagao do SINAPI, para confirmar a exequibilidade dos
servigos no local da obra.

Os levantamentos de quantidades de materiais e servigos serdo obtidos a partir do
conteudo dos elementos técnicos dos projetos (desenhos, listas de materiais, memoriais e
especificagoes).

Sao inadmissiveis descricdbes genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de
materiais e servicos sem previsao de quantidades.

O orgcamento devera ser lastreado em composicdes de custos unitarios totalmente
detalhadas em niveis de insumos (desdobradas ou abertas), com demonstragao de
coeficientes de produtividade ou consumo, unidades de medida, custos unitarios, parciais e
totais de material e m&o de obra.

As composigdes deverao ser apresentadas em relatorios especificos, denominados
Relatérios de Composicoes Analiticas

Os orgcamentos deverao indicar a data de sua elaboracao e dados da tabela utilizada.

Tabela de referéncia padrdo: SINAPI DESONERADO — MUNICIPIO DE GOIANIA,
publicacdo mais recente a época da elaboragcdo do orcamento.

Os percentuais do BDI e Encargos Sociais considerados para compor o prego total
deverao ser explicitados e detalhados nas pecas do orgcamento.

Sobre o valor dos custos de cada item de mao de obra, devera estar incluido o
percentual de Encargos Sociais.

O percentual de Encargos Sociais empregado devera ser o utilizado pelo SINAPI e

divulgado pela Caixa Econdmica Federal.
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19.1.1 Planilha Or¢gamentaria

Devera ser elaborada seguindo o padrdo dos orgamentos das obras recentes
utilizado pela Divisdo de Engenharia, acessivel na pagina de Licitacbes do Portal do TRT-

18 na internet (www.trt18.jus.br).

O Apéndice A reune orientacdes procedimentais sobre a estruturacio, formatacao e
montagem da planilha orgamentaria.

As planilhas deverao ser elaboradas segundo as diretrizes deste documento e suas
referéncias indicadas.

A planilha deve conter indicacdo de todos os itens e subitens que compdem as
etapas e servigos do objeto orgado.

A constituicdo da planilha devera ser sempre detalhada e com a maior precisdo
disponivel mitigando a subjetividade, devendo a descricdo dos itens e subitens manter
correlacao intrinseca com as disposi¢coes dos desenhos, memoriais e especificacbes de
Servicos.

Na elaboragdo da planilha deverdo ser considerados os precos praticados no
mercado para cada item e subitens de servicos elencados, devidamente atualizados em
relagcdo a data do orgcamento.

Os valores unitarios expressos na planilha deverao estar compativeis com o
quantitativo a que correspondem (m?, m?, unidade, etc.), tanto para material quanto para
mao de obra.

A Administragcdo da obra deve empregar mao de obra com encargos sociais de
mensalista e unidade em “més”.

O canteiro de obras deve ser adequadamente dimensionado para o porte do
empreendimento.

Os servigos iniciais, preliminares e finais/complementares devem ser especificados e
descritos em memoria de calculo e levantamento a parte, de elaboragao obrigatéria pelo

orcamentista.
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Os demais servicos, para os quais se disponha de listas de materiais informadas
pelos projetistas de cada disciplina, deverdo ser computados em memoria de levantamento
de elaboracao obrigatéria pelo orgamentista.

Servigos complementares e decorrentes das diversas técnicas executivas empregada
s, deverao ser calculados e anotados pelo orgcamentista em memorias complementares,
garantindo a completa execugao da obra.

Deve ter o nome completo do responsavel técnico, seu numero de registro no CREA
ou CAU e assinatura.

Deve ser fornecida ART/RRT especifica de elaboracdo do orcamento por profissional
habilitado bem como a declaracdo de autoria de orgamento, em formulario padrao

apresentado na contratagao.

19.1.2 Composicao de Custo Unitario de Servigo

Cada Composicdo de Custo Unitario define o valor financeiro a ser despendido na
execucgao do respectivo servigo e € elaborada com base em coeficientes de produtividade,
de consumo e aproveitamento de insumos e seus pregos coletados no mercado ou tabelas
de referéncia, devendo conter, no minimo:

— Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizag&do do
servico, preco unitario e custo parcial;

— Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo.

— N&o deverao ser utilizadas composigdes de itens ou subitens com indicagdo de
verba, priorizando sempre a aplicagdo de parametros e grandezas que permitam facil
mensuracao.

-Para o caso de se utilizarem Composicoes de Custos de entidades especializadas, a
fonte de consulta devera ser explicitada na descricdo da composi¢cao, entre parénteses
exemplo: (Ref. XXXXX 000000, adaptado).

As composigdes de custo unitario utilizadas deverao partir, por ordem de preferéncia,

dos seguintes sistemas:
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Sinapi;

Agetop (utilizar apenas coeficientes, os custos devem ser SINAPI);

TCPO (utilizar apenas coeficientes, os custos devem ser SINAPI);

ORSE (utilizar apenas coeficientes, os custos devem ser SINAPI);

Outros sistemas (SBC, EMOP, CDHU, SEHOP, Seinfra, Dnit etc.), sob consulta.

Os custos dos sistemas que nado SINAPI, devem ser utilizados apenas como

o & 0N~

referéncia adicional da pesquisa de pregcos / cotagdes de mercado. Ndo sera aceita
utilizacao direta do custo de insumo de outra unidade federativa sem a cotagdo de outros
precos na localidade da obra.

Somente poderdo ser utilizadas composicbées quando nao disponiveis no sistema
anterior, respeitando-se a ordem listada.

Todas as composigcdes utilizadas a partir de outros sistemas, deverdo possuir seus
insumos adaptados aos insumos do SINAPI (deve-se utilizar a codificacdo e custo do
SINAPI, mantendo-se o coeficiente/fator da composicéo original), pois diversos insumos
basicos estao disponiveis no Banco Nacional de Insumos. Dessa forma, ndo seréo aceitos
varios preg¢os para o mesmo material, porém com redacdes diferentes. Os insumos devem
ser uniformizados.

As composicoes de outras bases que nao o Sinapi, servem apenas como referéncia
técnica para apropriacéo dos coeficientes de uso dos materiais e da méo de obra, o codigo
da composicao original deve ser deixado na descricdo ou em memoria a parte, ex.: “Ref.
Orse XXXXX”.

O custo final dos servigos deve ser preferencialmente verificado nos casos gerais e
obrigatoriamente nos casos de servicos com grande quantitativo ou de caracteristicas
diferenciadas e que possam impactar na obra, geralmente estes itens encontram-se na
primeira faixa da distribuicdo ABC (principio de paretto).

Servigos relevantes que possam impactar os custos e prazos da obra, devem ter
tratamento diferenciado no sentido de comprovar a compatibilidade dos pregos orgados
com a realidade do mercado local. Os custos com frete dos materiais e transporte interno

no canteiro ndo devem ser negligenciados.
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19.1.3 Orgamento Unitario/Total

Devera ser elaborada Planilha Orgamentaria contendo a discriminagao dos servigos e
suas quantidades, os pregos unitarios e os precos globais apresentados separadamente
para mao de obra e materiais, assim como prego global final.

O orgcamento dos servigos previstos devera ser realizado por meio do programa
Microsoft Excel ou outro que exporte neste formato com as férmulas (ndo sera aceita
tabela sem férmulas para conferéncia).

A versao final devera ser apresentada em planilha impressa, com todas as folhas
numeradas e rubricadas pelo profissional que as elaborar, em formato A4 paisagem.

A assinatura podera ser substituida por assinatura eletrénica.

Deverao ser entregues em formato eletrénico os arquivos eletrbnicos editaveis, em
formato XLSX e em PDF (documentos assinados digitalizados), todos contendo os
seguintes itens:

— Capa

—Nome e endereco (logradouro, n°) do objeto de intervencgao.

—Data de elaboragao

—Descrigdo, quantidade e respectiva unidade de cada servigo discriminado nos
elementos técnicos.

-DISCRIMINADO UNITARIO

Nivel de formacdo dos pregos unitarios. Neste nivel estardo pormenorizadamente
discriminados, quantificados e orgados, insumos necessarios a composi¢cao dos precos
unitarios dos servicos. Uma planilha para cada servico, apresentando-se separadamente
0S pregos para materiais e mao de obra.

-SIMPLIFICADA TOTAL

Nivel de formagao dos pregos por servigo. Neste nivel estardo agrupados os servigos
correlatos. As planilhas, uma de cada item, apresentardo os volumes de servigo, seus
precos unitarios e o pregco total. Serdo apresentados separadamente os pregos para
materiais e mao de obra.

-RESUMIDO
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individuais, seus percentuais no preco global. O orgamento global sera apresentado em
blocos, tantos blocos quantas sejam as etapas de implementacdo de obra discriminadas

no projeto. A planilha devera contemplar alguns aspectos basicos em sua elaboragéao.

Nivel de apresentacéo dos pregos globais por servigos. Apresentando-se os pregos

Os servigos deverao ser dispostos em grupos, de acordo com suas caracteristicas e

similitudes, por exemplo:

Administracédo da Obra.

Canteiro de obras

Instalagcao da Obra (ou Servicos Iniciais).

Demolicbes.

Movimento de Terra.
Infraestrutura (ou Fundacgoes).
Superestrutura

Paredes em Geral

Cobertura

Impermeabilizagdo e Isolamentos.
Pavimentacgao

Revestimentos

Esquadrias

Ferragens para Esquadrias.
Vidros

Pinturas

Equipamentos Sanitarios
Instalagdes Hidrossanitarias
Instalacdes Elétricas
Instalagdes Telefbnicas
Instalagdes de Logica
Instalagdes de CFTV

Instalagbes de Gas

Memorial Descritivo
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* Instalagdes de Climatizacao

* Prevencéo e Protegdo contra Incéndio (PPCI)

« Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
* Decoracgao (Paisagismo)

* Acessibilidade

» Servigos Finais

Saliente-se a necessidade de inclusdo de subgrupos sempre que houver servigos de
natureza diferenciada dentro do mesmo grupo. Exemplos: Instalagbes Hidrossanitarias
(rede de agua fria, rede de esgoto sanitario, rede de esgoto pluvial, drenagem); Instalacdes
Elétricas (entrada e medicido de energia, subestacao, rede externa de alimentagao, rede de
distribui¢cdo interna); Esquadrias (de ferro, de madeira, de aluminio); etc.

Os grupos “Administragdo da Obra”, “Mobilizacdo, Desmobilizagdo, Implantagao e
operacao de Canteiro de Obras” e “Servicos Finais” sdo obrigatorios; os demais a
constarem na planilha serdo aqueles especificados nos elementos técnicos.

A descricdo de cada servigo deve ser clara, sucinta e objetiva, ndo se aceitando
denominagbes genéricas que dificultem a perfeita compreensdo do servigo. Nao sera
aceita “verba” como unidade de quantificacao.

Deverao ser previstos, conforme o caso, os seguintes itens, dentre outros: galp&o de
obra, tapumes, instalagdo provisoria de agua, instalagéo proviséria de energia, instalagcado
provisoria de unidade sanitaria (banheiro/vestiario), limpeza do terreno, locagédo da obra e
andaimes.

O item referente a placa de obra devera constar obrigatoriamente.

O grupo “Servicos Externos” deve contemplar execugdo do passeio externo,
calgamentos, pavimentos etc.

O grupo “Servigos Finais” devera contemplar toda a remogao, amontoamento, carga
e transporte dos entulhos (calica, bota-fora, etc.) gerados na obra, bem como a
desmontagem de galpdes provisoérios e a limpeza final da mesma.

Também deve-se prever placa de inauguragao da obra e a elaboragao de projetos as

built e de manual de operacgao e uso da edificacao.



PJU/TRT18/DE

19.2 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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Representacdo grafica do desenvolvimento dos servigos ao longo do tempo de

duragcao da obra demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o

respectivo valor financeiro despendido, por etapas.
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O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado, observando o prazo estipulado

e tecnicamente necessario para a execucao do servico e devera espelhar fielmente a

planilha orgamentaria com a mesma composig¢ao dos seus itens principais segundo modelo

disponibilizado pela Divisdo de Engenharia.
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Para cada etapa prevista deverao ser feitas as totalizagcdes de valores e percentuais,
programando assim os desembolsos a serem realizados para o servigo.

Em todas as obras e servicos, independentemente do prazo, sera obrigatéria a
confecgdo do cronograma fisico-financeiro.

O cronograma devera conter o nome completo do responsavel técnico, seu numero

de registro no CREA ou CAU e assinatura.

20 ESTUDOS AMBIENTAIS
Devem seguir legislacio aplicavel e exigéncias do 6rgao ambiental responsavel, além

das disposicoes do Termo de referéncia.

21 MEMORIAIS DESCRITIVOS DE SERVIGOS TECNICOS

As discriminagdes técnicas dos projetos e servigos deverdo ser estruturadas do
seguinte modo:

No documento:

-Nome da vara/foro (ex.: Vara do Trabalho de xxxxxxx);

-Nome do documento (ex.: Memorial Descritivo de Arquitetura, Memorial descritivo de
instalacdes elétricas);

-Endereco (enderego completo);

-Referéncia de projetos (indicagédo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m)
o memorial);

-Introducao

-Descricao dos Servigos (descrigdo dos servigos a executar);

-Especificagdes Técnicas dos materiais e equipamentos (descri¢do técnica), quando
for o caso, podera ainda ser citadas marcas de referéncia, mediante a colocacao
obrigatdria da expressao “de qualidade equivalente ou superior”.

-Relagao de anexos (se houver);

-Local e data;

-ldentificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CAU/UF ou

CREA/UF, formacéo) por especialidade.
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Todas as paginas do memorial deverdao conter numeragdo sequencial de paginas e
identificacdo no rodapé do arquivo e data.

A descricado dos servigos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a néao
suscitar duvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servigcos iniciais,
fundacao, superestruturas, revestimentos, etc.).

As citagdes de normas técnicas e outras determinacdes legais deverao, sempre que
possivel, conter a indicacgio do numero do documento, 6rgdo emissor e sua
vigéncia/versao (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ex.: ANEXO |, Il, ...) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser

feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

22 DIRETRIZES GERAIS DOS PROJETOS
22.1 Implantacao

Identificar, dimensionar e detalhar em projeto os acessos principal e de servigo,
estacionamentos e pavimentagdes (existentes e a construir).

Avaliagdo das areas de influéncia da edificacdo, as caracteristicas da topografia do
terreno e locais e as redes de infraestrutura existentes.

Especificacdo de métodos construtivos, sistemas estruturais, utilizacao de materiais e
instalacées adequados as condi¢gdes do local da implantacéo.

Concepcao de projeto com critérios em que devam ser considerados aspectos como:
histéricos e culturais, seguranga, acessibilidade, iluminagéo e ventilagao (natural e artificial)
abastecimento de agua e energia (elétrica, solar, gas, etc.), sistemas adequados de
saneamento e areas para recreagao ao ar livre.

Terraplenagem: quando houver necessidade esta deve ser realizada em
conformidade com a topografia dos terrenos, permitindo uma melhor execugao dos taludes
e da drenagem. Em caso de cortes do terreno deve ser previsto o controle da erosdo, com
a construgcao de barreiras de controle ao redor dos referidos cortes ou com a vegetagao

(cuidado com a utilizacdo de espécies vegetais exodticas invasoras) dos taludes para
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contencao de sedimentos liberados na movimentacao de terra e evitando assoreamento de
cursos d'agua.

Area para implantacdo do projeto deve atentar para ndo ocupagdo de areas
inundaveis, Areas de Preservacdo Permanente (APP), areas de relevante valor
histérico/ecolégico e areas com vegetagdo nativa arborea. As areas de interesse
ambiental, locadas no entorno das obras devem ter seus componentes bidticos e abioticos
preservados.

Vegetagao: no caso da retirada de arvores, vegetagdo e/ou vegetagao nativa arbérea
devera ser restrita a areas de implantacdo direta dos prédios e equipamentos e se
necessario utilizar medidas de compensacdo ambiental e florestal e/ou autorizagao do
orgao responsavel. Utilizar métodos mecanicos para a retirada ou poda de vegetagao,
nunca produtos quimicos ou fogo.

Gestao dos residuos sélidos: os projetos devem pensar e sugerir forma de redugao
da geracao, a reutilizagao, a reciclagem e a destinacéao final adequada.

Gestao dos efluentes sanitarios: quando houver rede publica com tratamento a
ligacdo destes efluentes deve ser realizada na mesma. Quando ndo houver esta rede
publica, sera previsto em projetos a solugao proposta pela concessionaria no Atestado de
Viabilidade, tais como: se solo for permeavel e a vazao do efluente nao for excessiva pode
ser implantado sistema individual de fossa séptica e sumidouro, e se o solo nao for
permeavel ou a vazao do efluente for excessiva devem ser buscadas outras alternativas,
como fossa séptica e filtros anaerdébicos.

Os projetos devem prever em projetos, memoriais descritivos e orgcamentos, para
quando execugao das obras, o controle da geracdo de poeiras, gases e ruidos, com
isolamento da area da obra, desenvolvimento de atividades de maior ruido em horas
apropriadas, manutencdo de equipamentos e veiculos regulados para ndo emissao
abusiva de ruidos e gases, borrifamento de agua nos acessos nao pavimentados com fluxo
intenso de caminhdes e nao incinerar restos de embalagens, vegetais ou qualquer outro
material. Em casos de reformas e/ou ampliacdes, prever isolamento do canteiro de obra,

de maneira a manter a integridade de servidores e usuarios.
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22.2 Projetos prediais

Estabelecer solugdo construtiva racional com sistemas de modulagdo e
padronizagéo.

Estabelecer solugdes técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades
econdmicas e financeiras para a implantacdo da obra, que oferecam facilidades de
operacao e manutengao dos diversos componentes e sistemas da edificacdo e também
tenham baixo impacto ambiental, ndo s6 na sua producdo, mas também ao longo da sua
vida util.

Concepgao de prédios que incluam aspectos histéricos e culturais, seguranga,
acessibilidade, iluminacao e ventilacdo (natural e artificial) abastecimento de agua e
energia (elétrica, solar, gas, etc.), sistemas adequados de saneamento e areas referentes
a espaco fisico das varas e demais dependéncias das unidades, numero de sanitarios por
usuario, percentuais de areas abertas e fechadas e indices de permeabilidade do terreno.

Sustentabilidade da edificacdo: deve ser capaz de funcionar e se manter com o
menor volume de recursos possiveis, de prever o aproveitamento da agua da chuva e a
posicao das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da ventilacdo e luz
solar.

Estudar a utilizacdo Passiva da edificagdo (recursos de projeto, tais como
implantacdo adequada, ventilagdo e iluminacdo natural, ...) e Ativa da edificagao
(tecnologias para aproveitamento das aguas pluviais e cinzas, luz solar para aquecimento
da agua, telhados com cobertura vegetal e etc....).

A utilizacao de telhas, reservatorios e demais elementos construtivos que contenham

amianto ndo é permitida.

23 DESCRIGCAO E FORMA DE APRESENTACAO DOS SERVIGOS TECNICOS
23.1 DISPOSIGCOES GERAIS
Os servigos técnicos envolvendo a elaboragdo e desenvolvimento completo para

planejamento de edificagdes novas, reformas e/ou ampliacdes, deverdo contemplar a

execucao de:
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a) Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s);

b) Memoriais contendo procedimentos e especificagoes;

c) Planilhas de levantamento de servigos e quantidades;

c) Planilhas orgamentérias discriminadas por itens e pregos de material e mao de
obra, contendo as composi¢des analiticas empregadas;

d) Cronograma fisico-financeiro de execucao de obra.

Os projetos de diferentes especialidades deverao apresentar perfeita harmonizagcao e
compatibilizagdo entre si, devendo ser coordenados e gerenciados por profissional da
empresa contratada, refletidas também nos memoriais e planilhas orgamentarias do
conjunto, de modo a nao suscitar duvidas, omissoes, conflitos ou outras interpretagdes que
venham a prejudicar sua integral execucao.

Na elaboragdo dos projetos a empresa contratada devera observar a conformidade
com as posturas municipais e/ou outras legislagdes aplicaveis, obtendo as documentagdes
preliminares exigidas e a aprovagao junto aos Orgéos Publicos e Concessionarias.

Toda documentagdo técnica elaborada devera apresentar conformidade com os
modelos usualmente empregados no ambito do TRT-18 acrescidos das orientagdes
complementares emanadas pelos técnicos da Divisdo de Engenharia durante a analise dos
projetos com os detalhamentos que se fizerem necessarios para o atendimento aos atos
normativos, a clareza e a boa técnica.

A elaboragdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizacdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizagdo de eficiéncia energética e

menores impactos ambientais.

23.2 FORMA DE APRESENTAGAO DOS SERVIGOS TECNICOS

Os servigcos técnicos serdo apresentados em vias preliminares e finais em vias
eletrénicas e fisicas.
Durante a elaboracao dos projetos ha preferéncia pelas entregas em meio digital, via

servicos de transferéncia de arquivos ou armazenamento em nuvem.
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O envio de pecgas técnicas via anexos de e-mail é bastante limitado e deve ser
desestimulado.

O meio de protocolo e entrega oficial € por via fisica mediante aposi¢cdo de assinatura
do fiscal recebendo a documentagéo, que devera representar unidade de projeto completa
(todos os elementos contratados da disciplina em questdo). Alternativamente, a
fiscalizacdo podera declarar recebimento dos projetos via resposta de notificagao via e-
mail, quando constatar sua integridade em via eletrbnica (nuvem ou servigos de

transferéncia de arquivos).

23.2.1 Impresso

Os documentos em versao final aprovada devem ser entregues em 3 (trés) vias
assinadas.

Os documentos a serem entregues para aprovacao de 6rgaos externos, devem ser
entregues atendendo as condi¢des estabelecidas pelos mesmos.

Documentos em Formatos A4 devem ser impressos e encadernados.

Os formatos maiores que A4 devem ser devidamente dobrados e organizados em
cadernos com capa, sumario, ARTs e folhas plasticas (envelopes plasticos grossos) com
capacidade para formato A4 e espiral.

Deve ser utilizado papel sulfite branco, gramatura 75 g/m2, formatos padronizados
Série A da ABNT e dobrados em formato A4 para caber nos sacos plasticos da
encadernacéo.

O plano de documentos / lista mestra final de cada disciplina devera ser entregue em
conjunto com os respectivos documentos impressos, para conferéncia e organizagao.

Os documentos devem conter capa, carimbo, tabua de revisdes espagos com as
devidas aprovacdes e assinaturas.

O conteudo deve se encontrar em escala que permita adequada legibilidade e

interpretacao dos projetos em campo.
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23.2.2 Arquivos digitais

Os projetos elaborados em tecnologia BIM, deverado ser exportados e entregues em
formato compativel com o DWG AUTOCAD (nao entregar “versdo educacional”), na versao
utilizada pela Divisédo de Engenharia (atualmente 2014).

Também deveréao ser entregues os documentos em formato PDF.

Quanto utilizado plataforma Revit, deverao ser passados os arquivos RVT em versao
compativel com a do Tribunal.

Quanto os projetos forem desenvolvidos em outras plataformas BIM, deverdo ser
fornecidos os arquivos originais dos programas utilizados e ainda os arquivos em formato
IFC para visualizagao pela Fiscalizagao.

Os arquivos em PDF serao entregues nos formatos padrdes de impressao (Serie A) e
em formato A4 devidamente e assinadas rubricadas pelos responsaveis apés conferéncia
final do trabalho por parte da Divisdo de Engenharia.

Os arquivos de texto deverdo ser executados em aplicativo WORD ou compativel
(Exemplo: Libreoffice Writer), versdo Microsoft Office 2010 ou superior, extensao “doc" ou
“‘docx”.

Os arquivos de planilha orgamentaria deverdo ser executados obrigatoriamente em
software compativel sem perda de formatagdo ou informacdes, com os formatos do
Microsoft Office 2010 ou superior, sendo admitida apenas a extensao “xIsx".

Nao serdo aceitas planilhas sem as formulas de calculo interno.

24 MEDIGOES E PAGAMENTOS

As medi¢des e pagamentos se processarao pelo descrito no Termo de referéncia ou
Estudos Técnicos Preliminares.

25 PROGRAMA DE NECESSIDADES BASICO
O quadro a seguir, reune sob a forma de listagem enumerada, as necessidades
gerais quanto as unidades judiciarias do Tribunal, com relacdo as novas edificactes, e

devera ser levada em conta durante o desenvolvimento dos anteprojetos e projetos.
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Além dessas diretrizes norteadoras, podem surgir outras necessidades que serao
devidamente apresentadas pela Fiscalizagcdo a Contratada no ambito da execucgao

contratual, preferencialmente no inicio dos estudos.

25.1 Ambientes

+ Sala de audiéncias:
o Prever espago para criagdo de segunda sala de audiéncias.

* Centro Judiciario de Métodos Consensuais de Solu¢cdo de Disputas — Conciliagao
(Cejusc)

* Espera de testemunhas (reservada)

» Secretaria
o Dimensionamento de servidores (postos de trabalho) conforme estrutura padréao

de varas do trabalho vigente, definida em orientagdo do CNJ;

* Gabinete do Juiz Titular

» Sanitario privativo do Juiz Titular

* Apoio

* Gabinete de Juiz Substituto

* Sanitario privativo de juiz substituto (opcional ou ndo?)

* Mandados

» Calculo (atualmente ndo é necessario pois concentra-se na capital)

« OAB

« Salatécnica

o Abrigar no-break;

o

Quadro de energia comum;

O

Quadro de energia estabilizada;

O

Quadro de ar-condicionado;
* Espera
* Circulagdes

o Vao livre minimo de 90 cm;
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* Entrada/Acesso principal
o Deve prever instalagdo de portas giratorias e aparelhos de raio x;
o Divisodrias de vidro devem possuir portas com barra antipanico com abertura para
fora;
* Entrada de servidores
o Controle de acesso por senha ou biométrico
o Sensor de presenca
o Camera de seguranca
» Sala de guarda de armas
o Deve abrigar cofre para acautelamento de armas de fogo;
o Deve conter caixa de areia para desmuniciamento de arma de fogo;
» Estacionamento publico (descoberto)
o Vagas para idosos;
o Vagas para gestantes;
o Vagas para PCD;
» Estacionamento privativo (coberto ou n&o)
o Juizes titulares e substitutos
o Cargos em comissao

o Servidores

25.2 Cores de pintura

Cor externa: bege;

Cor interna de paredes: branco gelo;

Cor interna de tetos: branco neve;

Cor da sala de audiéncias: verde-claro (erva doce);

Outros locais: sob consulta.
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25.3 Desniveis

Os ambientes devem estar planos e nivelados, com desnivel admissivel entre
ambientes secos e molhados de 5 mm.

Os acessos devem ser em nivel ou, caso ndo seja possivel, devem ser previstas
rampas com a inclinacdo minima possivel, limitada a maxima admitida por norma.

Em edificagcbes com mais de um pavimento, deve ser previsto elevador acessivel

quando inviavel a execugao de rampa.

25.4 Escadas

Em escadas, devem ser previstos corrimaos com distancia maxima de 2 metros entre

Si.

25.5 Corrimaos, guardas corpos e rampas

Devem atender as especificacbes da NBR 9050.
Desniveis superiores a 20 cm devem prever guarda-corpos.
Os guarda-corpos devem possuir dispositivos que impegam a passagem de esfera de

15 cm de didametro.

25.6 Esquadrias

As janelas devem ser de aluminio e vidro, com acabamento em pintura branca
resistente as intempéries.

Portas internas sdo de diviséria ou madeira pintada ou revestida com laminado
melaminico.

Portas externas serao de vidro temperado.

25.7 Acesso principal

O acesso a edificacdo deve prever divisorias em vidro temperado com poértico
detector de metais ou porta giratéria e espago para equipamento de raio x.

Deve ser previsto totem de informag¢des com mapa tatil.
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25.8 Piso tatil visual

Deve ser previsto piso tatil visual dos tipos alerta e direcional em toda a area

destinada ao publico externo.

25.9 Sala de audiéncias

Em alvenaria ou com fechamento acustico (drywall com manta ou diviséria acustica).

Deve possuir microfone interligado ao sistema de sonorizagdo da espera, para
chamada de partes e testemunhas.

Deve permitir acesso direto ao gabinete do juiz.

Deve permitir acesso direto a sala de espera (acesso de partes e testemunhas).

Deve permitir acesso direto a secretaria (acesso de servidores).

Deve conter tablado com acesso em rampa e h = 14cm.

O acesso do juiz deve ser preferencialmente em nivel e direto com o tablado, pelo
fundo ou laterais de forma que o juiz ndo precise transpor a sala de audiéncias para se
sentar a mesa.

As portas ndo podem abrir sobre rampa, deve sempre haver patamar de no minimo
90x90.

25.10 Mobiliario e leiaute

Utilizar o padrdao adotado pelo Tribunal, conforme contratagdo mais recente de
fornecimento de mobiliario. Devem ser solicitados os blocos de desenho ou utilizados
modulos retangulares com mesmas dimensdes reais, quando n&o disponiveis.

Deve ser preservada sempre uma circulagao interna de 90cm livres para circulacao
de cadeira de rodas.

A area destinada a atendimento deve permitir a inscricdo de circulo com diametro de

1,50 m para giro da cadeira de rodas.
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25.11 Instalagoes elétricas

As estacdes de trabalho devem prever, cada uma, um ponto de energia comum e um
ponto de energia estabilizada.

Devem ser previstos pontos para consumo de energia elétrica de bebedores tipo
purificador de parede, preferencialmente proximo aos sanitarios publicos e visivel pela area

de espera.

25.12 Instalagoes hidraulicas

Devem ser previstos pontos para consumo de agua nos bebedores.

Registros preferencialmente inacessiveis pelo publico.

25.13 Copa

Deve prever espaco para geladeira, fogao, pia e armarios.
Armarios abaixo de bancadas de copa/cozinha com padrdo de acabamento simples
MDF branco.

25.14 Abrigo ou Central de gas

Deve abrigar pelo menos dois vasilhames, sendo um em uso e outro em reserva.

25.15 Sanitarios

Medidas de sanitarios privativos devem permitir adaptagao para PNE.

Sanitarios publicos devem ser separados por género e conter box para PCD, ou
quando nao for possivel devido a limitagcdes de espaco, € admitida a execugcédo de banheiro
PCD a parte, unissex ou separados por género (preferencialmente).

O sanitario feminino deve possuir previsdo de espaco para troca de fraldas sobre a
bancada.

As bancadas devem ser de pedra com cubas em louga e torneiras cromadas de

funcionamento automatico mecanico (sem uso de eletricidade/sensores).
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Os sanitarios PCD devem conter todas as barras de apoio especificadas por norma,

em aco inoxidavel.

25.16 Ventilagao e iluminagao naturais

Deve haver possibilidade de ventilagdo natural e cruzada em todos os ambientes de
permanéncia.

Nao é obrigatéria, mas € desejavel, a ventilagdo e iluminagao natural de sanitarios
privativos.

A ventilagdo e iluminac&o natural de sanitarios publicos é obrigatoria.

A previsdo de domos de iluminagéo deve ser evitada.

Nos casos em que ndo houver ventilagdo natural, deve ser prevista a instalagdo de
exaustores de ar com vazao compativel com o ambiente e deve ser prevista a entrada de
ar por meio de veneziana a ser instalada na porta de acesso ao ambiente, evitando a

queda de pressao.

25.17 Piso tatil

Direcional deve ser utilizado no acesso publico até o atendimento, passando pelo
mapa tatil.

Alerta deve ser utilizado em todos os locais estabelecidos por norma (antes e depois
de degraus, rampas, elevadores, portas, objetos suspensos etc). Deve-se consultar a NBR
9050.

25.18 Segurancga

O projeto de seguranga deve especificar os tipos de dispositivos de seguranca a
serem utilizados, tais como cameras de seguranga, centrais de alarme, sensores de
presenca, cercas, concertinas.

Os projetos complementares devem considerar os pontos para uso de portas

giratorias e raios x.
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A sala de guarda de armas deve abrigar o cofre de armas e situar-se proxima da

entrada e afastadas de sala de audiéncias e gabinetes.

25.19 Comunicagao visual

Devem ser atendidas as especificacbes do Manual de Sinalizacdo do Tribunal

Regional do Trabalho da 182 Regiao, elaborado pela Comunicagdo Social e divulgado no

portal do TRT-18, endereco eletrénico www.trt18.jus.br ou solicitado cépia a Divisao de

Engenharia.

25.20 Letreiro da fachada

Armas nacionais em ago escovado/inox 36x36.

Letras caixa em ago escovado/inox, espessura 3 cm, em latdo h=13 cm, Fonte Arial
Black

Dizeres:

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

VARA DO TRABALHO DE .....

ou

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

FORO TRABALHISTADE .....

25.21 Mastros

* Locar mastros em planta prevendo acesso para hasteamento;
» Altura do mastro 8,10 m, conforme tamanho das bandeiras (legislacao especifica) —

bandeiras utilizadas tém 1,35 m x1,93 m.

25.22 Desenhos

* Norte: deve haver representagcdo do norte em todos os desenhos do projeto

executivo e legal,;
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25.23 Coberturas, calhas e rufos

A cobertura da edificacdo principal deve ser em telha metalica com isolamento
térmico interno com espessura minima de 30 mm em poliuretano ou poliestireno expandido
(isopor), espessura de chapa minima de 0,43 mm nas duas faces, pintada
eletrostaticamente em coloracao branca.

As calhas metdlicas devem ser preferencialmente no perimetro da edificagdo
(caimentos para as laterais), dimensionadas com desenvolvimento apropriado a situagéo e
nao poderao ser diretamente apoiadas na laje pois a condensagado de vapor d'agua se
mistura com os materiais cimenticios e iniciam processo corrosivo com o tempo, desta
forma, devem ser previstos dispositivos afastadores, além de efetuada preparagao e
pintura anticorrosiva sobre todos os materiais aplicados.

As descidas terao diametro minimo de 75 mm e devem ser previstos dispositivos no
ponto de coleta para impedir a entrada de pequenos animais e de vegetagdes que
obstruam as mesmas.

Deve ser previsto acesso para a cobertura, preferencialmente externo via escada tipo
marinheiro ou, quando inviavel esteticamente, interno em area em que ndo afete o

funcionamento das audiéncias.

25.24 Lajes técnicas impermeabilizadas

Devem ser previstas, quando viavel, lajes técnicas impermeabilizadas para
disposi¢céo de equipamentos de refrigeracéo de ar (unidades condensadoras).

A impermeabilizagao devera ser flexivel (manta asfaltica), subir nas laterais do local e
ser protegida por camada de separagao, protecdo mecanica e contrapiso com caimentos

para ralos, a inclinagao de regularizagao minima € de 1% para os ralos.

25.25 Forros

Especificagdes usualmente empregadas, por ordem de preferéncia:
* Forros em gesso acartonado com tabicas (juntas de expansao);

* Forros de gesso em placas com tabicas;
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* Forros de placas minerais em perfis metalicos;
* Forros de placas metalicas perfuradas, em perfis metalicos;

* Forro em réguas de PVC, utilizar somente em ultimo caso;

25.26 Banheiros

Portas de boxes em aluminio, devem possuir fechadura com lingueta e indicador de
‘aberto/fechado’

Registros preferencialmente tipo bruto, ocultos, com acesso por algapao no forro.

Sanitarios devem possuir descarga por valvula de acionamento simples ou duplo,
excepcionalmente pode ser aceito caixa acoplada, exceto para banheiros PCD.

Divisorias e portas com afastamento de 15 cm do piso.

Revestimento ceramico do piso ao teto.

Portas de 90 cm.

Os boxes devem permitir a inscricdo livre de um circulo com didmetro de 60 cm. A
abertura de portas pode ser para dentro ou para fora do box, conforme disponibilidade
espacial (box PCD, somente para fora).

Deve-se prever paredes ou divisorias que impecam o devassamento de banheiros
publicos coletivos.

Deve-se prever a instalacdo de molas fecha porta para o acessos aos banheiros. O
pe direito e a boneca existentes na entrada do banheiro ndo poderao ser tais que impegam

a instalagao e funcionamento apropriados do dispositivo.

26 ANALISE DOS PROJETOS

Os projetos serdo submetidos a analise pelo Contratante, que verificara o
atendimento aos requisitos minimos estabelecidos pelo instrumento convocatério e seus
complementos, bem como as condi¢gdes Contratuais.

A Fiscalizagdo analisara tanto a forma quanto o conteudo dos documentos
apresentados. Serdo analisados aspectos como: organizagdo, conformidade aos

requisitos, coeréncia, coesao, inteligibilidade, l6gica, disposi¢ao racional dos elementos
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projetados, otimizacdo do espacgo utilizado nas folhas, escalas utilizadas, localizagao de
elementos, sequéncia de apresentacdo, eliminagdo de interferéncias, detalhamentos
necessarios etc.

O conteudo devera estar em conformidade com as disposicoes técnicas deste
Memorial e com as demais normas e legislagdes em vigor.

Os projetos finais submetidos a aprovacao de 6rgaos externos (ex.: prefeitura, corpo
de bombeiros, concessionaria de energia elétrica) ndo serdo, via de regra, reanalisados
pela Divisdo de Engenharia apds sua aprovagao, exceto quando houver necessidade de
alteragao que enseje novas aprovagoes.

A anadlise dos projetos empregara formularios padronizados desenvolvidos pela
Divisdo de Engenharia, complementados por pareceres técnicos conforme a fase e o tipo
de analise.

Casos excepcionais serdo analisados em pareceres técnicos datados e assinados

pelo profissional elaborador, com texto em prosa.

27 CERTIFICAGAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS

Homologacgao de projetos de estruturas de edificacbes, compreendendo: validagao de
memorias de calculo, modelos estruturais, verificacbes de estados limites ultimos e de
servico e atendimento as normas técnicas ABNT aplicaveis, com emissido de parecer

técnico;

28 APROVAGAO DOS PROJETOS

Os projetos desenvolvidos deverdo ser aprovados junto aos 6rgdos externos que se
fizerem necessarios perante a legislacédo, tais como: prefeitura, corpo de bombeiros,
concessionarias de agua, energia e telefonia, vigilancia sanitaria, 6rgao ambiental etc.

A contratada procedera com estudo prévio e realizacao de diligéncias (presenciais ou
telefébnicas) junto aos érgédos para planejar adequadamente o fluxo de execugédo dos
projetos que melhor atenda aos prazos e objetivos da contratagao, providenciando toda a

documentacao necessaria.
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Documentos ou procuragdes referentes ao proprietario Contratante que sejam
necessarios, deverdo ser solicitados a Fiscalizacdo ainda no inicio dos trabalhos, pois
demandam prazo interno para elaboracéo e assinatura.

Para remuneragdo da parcela referente a aprovagao final dos projetos junto aos
orgaos e entidades externas sera destinada a cifra de 10% (dez por cento) do valor global
da ordem de servigos correspondente.

As taxas e emolumentos cobrados por 6rgdos ou entidades externas referentes a
protocolos, analises e aprovagdes de projetos correrdo por conta da Contratada até o limite
de 1% do valor da ordem de servico correspondente.

Taxas com valores superiores a 1% da OS, situacdo que engloba geralmente as
referentes a analise e alvaras de projetos em prefeituras, tendo como base de calculo a
metragem projetada, serdo pagas pelo Contratante mediante apresentagdo do documento
de pagamento (DUAM/DARE/GRU ou equivalente) correspondente.

Situacbes em que o Contratante estiver legalmente isento do pagamento de taxas
mediante comprovacado documental deverao ser previstas pela Contratada, que solicitara a
documentacio necessaria previamente a Fiscalizagdo. Ndo havera ressarcimento de taxas
pagas equivocadamente.

O pagamento desta parcela sera realizado mediante comprovagao de aprovagao de
todos os projetos necessarios a execugao da obra nos termos da legislagéo aplicavel.

Ficara a cargo da contratada a realizagao de diligéncias e corregdes solicitadas pelos
orgaos citados a fim de regularizar o processo de aprovagao dos projetos, bem como a
compatibilizacdo das alteracbes com as demais disciplinas.

Somente apos todas as corregdes solicitadas e comprovacéo de aprovacéo de todos

os projetos, sera efetuado o pagamento dos 10% restantes.
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Apéndice A

Procedimentos e orientagcdes para estruturacado e formatacao de planilhas de orcamento no
TRT18

1 ORIENTAGAO TECNICA

Devem ser seguidas todas as orientagdes técnicas do Memorial Descritivo fornecido
no certame licitatério e as disposi¢cdes do edital e anexos.

A seguir, descrevem-se procedimentos operacionais para serem seguidos durante a
elaboragao das planilhas de orgamentos de obras e servigos para o Tribunal Regional do
Trabalho da 182 Regiéo.

O arquivo eletrénico devera ser organizado em abas e conter os seguintes elementos
interligados por férmulas:

* Capa

* Planilha analitica

» Composicoes de custo dos servigos

* Cronograma fisico-financeiro

* Relatdrio de pesquisas de mercado

» Detalhamento do BDI (Bonificagbes e Despesas indiretas)

* Detalhamento dos Encargos Sociais (que incidem apenas sobre a parcela de méao
de obra)

A versao final do orgcamento devera ser entregue pela contratada considerando em
seu planejamento o prazo para analise da Fiscalizagao e possiveis corre¢des e alteracoes
decorrentes das analises e reanalises dos documentos produzidos.

Produtos entregues de maneira incompleta e sem levantamentos prejudicam a
analise e fatalmente podem conduzir a precariedade da execugao contratual.

O termo final do cronograma € o prazo para entrega em definitivo do orcamento sem
pendéncias.

A extrapolacdo injustificada da data de cumprimento da obrigacdo delineada em

cronograma ensejara a aplicagao das sangdes contratuais.
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1.1 Estrutura da planilha analitica

A planilha analitica sera eletronica, realizada com software de orgamentagao préprio

ou diretamente em Excel e contera, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

* Cabecalho
* Corpo
* Rodapé

Esta planilha deve incluir, de maneira hierarquizada, todos os servicos componentes
das diversas etapas em que a obra tenha sido dividida para sua materializagao.

A divisdo de etapas deve priorizar a sequéncia executiva dos servicos e a
organizacao do canteiro de obras e frentes de trabalho.

Quando houver sequéncias de servigos intimamente ligadas, mesmo que de
naturezas distintas, por exemplo: criagcdo de sala de conciliagdo em divisorias (que inclui
instalagdes), pode-se criar uma divisdo do orcamento especifica para este servico e incluir
todos os servicos relacionados desde a preparacao até os acabamentos envolvidos. Esta
situacao so pode ser realizada em casos bem definidos, em todos os outros a sequéncia
deve ser realizada hierarquicamente conforme a pratica usual (servigos preliminares,

fundacgdes, estruturas, alvenarias, e assim por diante).

1.1.1 Cabecalho

O cabecalho devera conter obrigatoriamente a identificagdo do Tribunal e indicacao
da obra ou servigo que sera realizado, ndo é necessaria a inclusdo de marca da empresa
elaboradora.

Deve apresentar a data do orcamento e a referéncia de custos adotada (com

més/ano) da tabela SINAPI empregada.

1.1.2 Corpo

Abaixo descrevem-se a organizacdo e conteudo das colunas a constarem do corpo

da planilha analitica dos servigos.

Coluna |Descrigao Férmula Observacodes
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01 Item Entrada manual Até 3 niveis de
hierarquia, separados
por pontos

02 Cdbdigo Entrada manual

03 Descrigcao Entrada manual Deve utilizar “quebrar
texto automaticamente”

04 Unidade Entrada manual

05 Quantidade Entrada manual

06 Custo unitario do material |Pesquisa na tabela de

composi¢ao analitica

07 Custo unitario da mao de Pesquisa na tabela de

obra composigcao analitica

08 Total unitario do servico 06 + 07

09 Custo total do servico 05 x 08

10 Preco unitario material 06 x (1 + BDI Material)

11 Preco unitario mao de obra |07 x (1 + BDI Mao de obra)
12 Total unitario mao de obra | 10+11

13 Preco total 05x12

1.1.3 Exemplo de planilha analitica

Cabecalho do orgamento (deve conter informagdes do 6rgao, da obra e do sistema de custos, com data de referéncia

utilizada)

Item Codigo |Descricdao |Un. |Qtd.|Custo Custo. Total Total Preco Preco Total Preco
material | m. obra |Unitario |custo |material |m.obra |Unitario |final

01 02 03 04 | 05 06 07 08 09 10 1 12 13

Custo total de materiais
Custo total de mao de obra
Custo total sem BDI

Total do BDI materiais
Total do BDI mao de obra
Preco final
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1.1.4 Modificagoes do modelo adotado

Todas as informacdes apresentadas (colunas 1 a 13) sdo de presencga obrigatéria em
qualquer orgcamento produzido, apenas os cabecalhos e rodapés podem apresentar
diferencas, desde que nao omitam as informacbes essenciais do orcamento, tais como:

obra, data, elaborador, local, tabela utilizada.

1.2 Composig¢oes analiticas

As composicdes analiticas devem demonstrar todos os insumos e coeficientes
empregados na formagao dos precos finais dos servigos.

Composigbes que empreguem composi¢gdes auxiliares devem ser abertas até o
ultimo nivel da hierarquia ou, opcionalmente, incluir todas as composi¢cdes auxiliares
utilizadas e referenciar seus custos totais calculados desta forma.

E recomendado que as composicdes sejam de custos em vez de precos (sem BDI

embutido), pois facilita a alteragdo do BDI posteriormente.

1.3 Observagoes finais

O preco final (com BDI) € o que constara nas etapas do cronograma que deverao

observar a sequéncia executiva e melhor divisdo das etapas do empreendimento.
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Apéndice B

Especificagao técnica dos servigcos

1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
O servico de levantamento topografico obedecera aos critérios, instrugdes,

recomendacdes, especificacdes e as normas vigentes sobre o assunto.

1.1 Planta de Localizagao

Simbologia e representacdo apropriada, perimetro, dimensdo e area da gleba,
conforme titulo de propriedade, se houver, conforme a ocupacao, sistema de coordenadas
planimétricas, dimensdo e area das edificagcbes, natureza das edificacbes
(alvenaria/madeira/mista), planta de situagdo, area atingida por recuo viario, quando
houver e o sistema viario adjacente.

Curvas de nivel de metro em metro em toda a gleba, cota de nivel das soleiras, dos
pavimentos, beirais e cumeeira de todas as edificagcbes, nome das confrontantes,
numeracgao predial e planilhas;

Indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas, contendo, no minimo:

* Norte magnético e verdadeiro, dimensdes das linhas de divisa, indicacado da area e
limites do terreno (menor poligonal/campo/escritura), coordenadas dos vértices do
terreno, curvas de nivel do terreno, perimetro e area das edificacbes compreendidas
na area de levantamento, posicdo e cota de nivel das soleiras, dos pavimentos,
beirais e cumeeiras nas edificagdes, obstaculos no interior do terreno, tais como
rochas, arvores, massa de vegetacao, depressoes, edificagcdes existentes, etc;

» Obstaculos externos préoximos do terreno, tais como postes e bueiros, etc;

* Vias/ruas proximas do terreno, tipo de pavimentagao, alinhamento, meio fio;

» Identificacdo das edificagdes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos visiveis);

* Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e aguas

pluviais, telefonia, fibras opticas, energia aérea ou enterrada;
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Outros detalhes existentes préximo ao terreno (industrias, postos de combustivel,

comércio, etc)

Planilha com calculo de coordenadas;

O Levantamento topografico devera apresentar também:

Memorial descritivo;

Caderneta de campo.
Todo o servigo devera ser executado de acordo com a NBR 13133 “Execugao de
levantamento Topografico”.
Além dos desenhos, o arquivo de pontos também devera ser fornecido para a

Fiscalizagdo, em formato texto: (Ponto, Norte, Este, Cota), coordenadas UTM em metros.

2 SONDAGENS GEOTECNICAS
Devem ser aplicadas as normas brasileiras vigentes e as demais disposi¢des do

edital e anexos.

Os furos devem ser indicados em planta fornecida em conjunto com o relatério de
sondagem, que constara as informacdes sobre o ensaio e os resultados.

Devem ser juntadas fotos de acompanhamento do ensaio (instalagdo do
equipamento, perfuragdo, retirada de amostras para caracterizagao etc.)

O relatério com o perfil do solo devera ser apresentado em escala minima de 1:100.

3 ESTUDOS AMBIENTAIS
Assessoramento completo no processo de obtencdo de licengca ambiental ou

dispensa desta, por meio da realizacdo de estudos ambientais sobre a obra a ser
executada.

Elaboracdo de memoriais, planos, estudos e relatorios especificados pela legislagao
ou pelo érgao ambiental responsavel.

Elaboracédo de plano de gerenciamento de residuos da construgao civil, para orientar

o correto tratamento e destinagdo dos residuos produzidos nas obras da TRT18.
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4 LEVANTAMENTOS

4.1 Levantamento cadastral de terrenos e edificagdoes para obras novas ou laudos
de reforma

O Levantamento Cadastral do Terreno devera conter planta cadastral do mesmo,
perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere.

O levantamento da situacao atual (cadastral) € fundamental e deve ser realizado com
a maior preciséo possivel, a partir da documentacao entregue pelo Contratante.

O levantamento dimensional e qualitativo da situacdo existente €& prévio
conhecimento daquilo que ira ser proposto no projeto.

Diretrizes gerais do que deve ser observado e levantado:

* Levantamento dimensional e qualitativo:

» Escadas, rampas, sanitarios, circulacdes, calgcadas, pisos, tipo de pavimentagao das
calcadas e areas externas, desniveis existentes; locagdo tipo de arvores ou
vegetagdes toxicas ou com espinhos, esquadrias, equipamentos e componentes,
posicionamento de hidrantes, extintores, elementos suspensos e demais
componentes fixos e permanentes.

Levantamento quantitativo:

* Tem o objetivo de caracterizar os usuarios permanentes e eventuais, auxiliando na
tomada de decisdes do projeto.

* Devem constar neste levantamento o numero aproximado de usuarios frequentes
(para definir quantidades de aparelhos sanitarios, bebedouros, etc.).

* A Localizagao devera ser desenhada com todos os prédios. Mesmo sendo este um
desenho de escala reduzida, deverdo contemplar os componentes especificos. E
necessario colocar cotas, informagdes especificas, deixando os detalhamentos para
as demais pranchas;

* Localizagao de todos os elementos construidos e especificacdo funcional dos
diversos espacos descobertos;

* Rebaixamento dos meios-fios nas esquinas e junto as faixas de seguranga para

pedestres;
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» Codificacdo de componentes arquitetbnicos (calgadas externas, escadas, rampas e
portdes);

* Colocagao de sinalizador de entrada e de saida de veiculos junto aos portdes
especificos;

* Na localizacao, deverao constar os prédios existentes;

O Levantamento Cadastral compreende o conjunto de dados e informagdes
necessarias para estudos e definicdo acerca do planejamento da edificacdo nova, reforma
e/ou ampliagao.

As informacgdes preliminares deverao abranger:

-Vistoria interna e externa do terreno e elaboragdo de levantamento fotografico
(memorial descritivo), indicacées de confrontagdes e limites, edificacbes vizinhas, arvores,
obstaculos naturais ou artificiais existentes, orientacéo solar, niveis, area total;

-Levantamento dos servigos publicos existentes e analise do sistema viario do
entorno imediato;

-Consulta a legislacdo pertinente e Orgaos Publicos e Concessionarias envolvidas na
aprovacao do projeto, com obtencdo de informacdes basicas (planta cadastral, tipo de
zoneamento, taxa de ocupagao do terreno, limites de afastamento, disponibilidade de
atendimento de energia elétrica, telefonia, agua e esgoto entre outros);

-Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de fundagao
tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundacdes na regiao;

O levantamento cadastral devera ser constituido de:

-Planta de situagdo: Simbologia e representagdo apropriada, indicagdo do norte,
logradouros, dimensdes do terreno, area do terreno (menor poligonal/campo/escritura),
confrontantes, numeracgao e distanciamento da esquina mais préxima;

-Planta de localizagdo: Simbologia e representagéo apropriada, indicagado do entorno
imediato, norte magnético, caracteristicas do terreno, area do terreno (menor
poligonal/campo/escritura),cotas e referéncia de nivel, angulos do terreno, acessos gerais/
externos/internos, estacionamentos, equipamentos urbanos, abastecimento da rede

publica (agua/esgoto/hidrante/telefonia/elétrica/subestagéo/etc...), instalagdes (entrada de
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energia/hidrémetro/etc...), muros e gradis, escadas, rampas, area permeavel, arvores,
perfis do terreno, descricdo e amarragcdo das edificacbes e ediculas no terreno,
paisagismo, acessibilidade, tabelas e quadro de area;

-Planta baixa: Simbologia e representagcdo apropriada de todos os conjuntos e todos

os pavimentos com indicag¢ao das divisées internas;

Denominagdo ou numeragdo dos cdmodos, cotas e cotas de nivel, dimensdes
externas e internas, indicacdo e codificacdo de todos os detalhamentos construtivos,
indicagdo em convencao do tipo de acabamento;

Indicagao de cortes longitudinais e transversais e vista da fachada;

Quadro de areas, legendas, tabelas de acabamentos, tabela acessibilidade, tabela de
prevencao contra incéndio, tabela de esquadrias, indicacido de areas existentes/a construir/
a demolir, detalhes diversos, locacdo de pontos elétricos e hidrossanitarios,

-Cortes (no minimo 02): Simbologia e representagao apropriada, perfil do terreno,
nome dos ambientes, cotas verticais, cotas dos pés direitos, dimensionamento do telhado
e beirais, cota de piso a piso, espelhos e rebaixos, cotas de nivel dos pisos, indicagao de
esquadrias, altura de elementos construtivos;

Indicar o corte nas areas com sanitarios, banheiros, escadas e elevadores;

-Fachadas (Todas): Simbologia e representacao apropriada, representacdo de todos
os elementos, esquadrias, caimentos de ruas e/ou terreno, especificagcdo de materiais de
revestimento e acabamento;

-Planta de Cobertura: Simbologia e representagdo apropriada, de todas as
edificagdes, tipo de telha, indicacdo de inclinagcdo, caimentos, calhas, rufos, platibandas,
niveis, cotas totais e parciais, caixa d’agua, legendas, indicacédo pluvial, extensdo dos
beirais;

-Diagnéstico e Memorial Descritivo: Completas e com todas as caracteristicas,

materiais e servicos que compdem o levantamento.
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4.1.1 Estruturas

Devera ser avaliado o comportamento estrutural do conjunto, bem como a capacidade de
carga dos seus elementos componentes, com identificagdo dos problemas de estabilidade
e suas causas determinantes.

As trincas, rachaduras, recalques e demais patologias construtivas deverao ser avaliadas e

indicadas nas plantas, cortes e avaliagdes.

4.1.1.1 COMPONENTES

Deverao ser feitas consideragdes sobre o estado geral do imével, localizando as
alvenarias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias, ferragens, pintura e outros
detalhes, com indicagcdo do grau de deterioragdo das pecas e das respectivas causas,
cdbmodo por cdmodo. Deverdo ser localizados e indicados em planta os pontos com
umidade e identificadas as respectivas causas.

Nas pecas de madeira deverdo ser tomados cuidados especiais para identificar e
localizar indicios de deterioracdo por apodrecimento (fungos) e de ataque por insetos

xiléfagos.

4.1.1.2 DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA

A documentagao fotografica visa complementar a compreensdo do conjunto e seu
entorno, bem como registrar o estado do bem.

As fotografias serdo digitais, numeradas de acordo com a indicagéo nas plantas e
contendo o nome do imdvel, o niumero de ordem e o numero total de folhas.

As fotos deverao ilustrar as caracteristicas do terreno e dos prédios existentes.

Deverao ser organizadas em folha A4 numeradas e/ou codificadas.

Deveréao abranger:

a) Fotos externas

» Entorno: vistas do conjunto em que se inserem as edificagdes, ruas, pragas, jardins,
muros, grades, portdes, quintais; focalizam aspectos gerais da edificagao.

* Fachadas, cobertura, esquadrias, detalhes, etc.;
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b) Fotos internas

* Vista geral do interior;

» Comodos que apresentem alteracdes, areas lesionadas ou solugdes especiais;

» Detalhes: elementos construtivos, decorativos e outros que apresentem interesse
especial.

-Programa de Necessidades:

-Levantamento das necessidades do projeto, para reforma, ampliagdo e construgao.
Nesta etapa o profissional deve elencar as alteragdes necessarias, ou seja, quais 0s

requisitos para a demanda.

5 PROJETOS DE ARQUITETURA
5.1 DESENVOLVIMENTO DO ANTEPROJETO

E a etapa onde ocorre a escolha do partido arquiteténico e dos elementos
construtivos, considerando os projetos complementares (estrutura, instalagdes, etc.).

E a etapa da concepcdo e da representacdo das informacdes técnicas da edificagdo
e de seus elementos, suficientes a elaboragao de estimativas aproximadas de custos e de
prazos dos servigos.

Corresponde objetivamente aos desenhos necessarios a compreensio da proposta,
abrangendo:
* Planta de situagao
* Planta de localizagao
* Plantas baixas de todos os pavimentos
* Cortes (minimo de dois)

* Fachadas (todas) e
* Detalhes, quando necessarios.

No caso de reformas (reformulacdes e/ou adequacgdes de espacos existentes), para a
indicagdo da manutencéo, retirada ou introdugdo de elementos, sera adotada a seguinte
convengao de cores das linhas e preenchimento (hachura):

* A Construir: vermelho;

* A Demolir: amarelo;
» Existente (a permanecer): preto ou cinza;
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+ Area a modificar: retangulo ou nuvem com hachura interna cinza em linhas diagonais;

Um estudo prévio sera fornecido pela Administragdo previamente a emissédo da
ordem de servigo dos projetos de arquitetura, a fim de acelerar a definicdo do programa de
necessidades e adiantando o estudo do uso do terreno.

A contratada nao ficara restrita a solugao proposta pela Contratante, podendo fazer
propostas e sugestdes alternativas que agreguem positivamente ao projeto final obtido.

O material fornecido devera ser estudado pela Contratada quanto a viabilidade de
seu desenvolvimento e, quando houver sugestbes, mudangas ou necessidades de
alteracdo, estas devem ser submetidas a apreciagdo e aprovacdo da Fiscalizacao

previamente ao desenvolvimento dos projetos.

5.2 PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

Compreende, para todas as especialidades, a solugéo definitiva do projeto, apés
apresentagao e aprovagao pela Fiscalizagdo, do anteprojeto, devidamente aprovado nos
orgaos competentes, contemplando todas as interferéncias dos projetos de cada
especialidade, definidas, incorporadas e compatibilizadas com o projeto arquiteténico.

O projeto executivo de arquitetura devera compreender todas as informacdes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execucido da obra em conformidade com
as Normas Brasileiras da ABNT, devendo ser apresentado na seguinte forma:

-Planta de situagcdo: Simbologia e representacdo apropriada, indicacdo do norte,
logradouros, dimensdes do terreno, area do terreno (menor poligonal/campo/escritura),
confrontantes, numeracao e distanciamento da esquina mais proxima;

-Planta de localizagao: Simbologia e representagcédo apropriada, indicagao do entorno
imediato, norte magnético, caracteristicas do terreno, area do terreno (menor
poligonal/campo/escritura),cotas e referéncia de nivel, angulos do terreno, acessos gerais/
externos/internos, estacionamentos, equipamentos urbanos, abastecimento da rede
publica (agua/esgoto/hidrante/telefonia/elétrica/subestacaol/etc...), instalagbes (entrada de

energia/hidrémetro/etc...), muros e gradis, escadas, rampas, area permeavel, perfis do
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terreno, descricdo e amarracdo das edificagdes e ediculas no terreno, eixos estruturais,
paisagismo, acessibilidade, tabelas e quadro de area;

-Planta baixa: Simbologia e representacao apropriada de todos os conjuntos e todos
os pavimentos com indicacdo das divisbes internas, denominagcdo ou numeracido dos
cdmodos, cotas e cotas de nivel, dimensdes externas e internas, indicagao e codificagao
de todos os detalhamentos construtivos, eixos estruturais, indicagédo em convengao do tipo
de acabamento; compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura e indicagcdo de
ampliacdes e detalhes necessarios a perfeita locacdo e implantacao das edificagdes, com
area externa com indicagcao de material de acabamento e sistema viario interno;

Indicagao de cortes longitudinais e transversais e vistas das fachadas;

Quadro de areas, legendas, tabelas de acabamentos, tabela acessibilidade, tabela de
prevencao contra incéndio, tabela de esquadrias, indicacido de areas existentes/a construir/
a demolir, detalhes diversos, locagcdo de pontos elétricos e hidrossanitarios,
compatibilizagdo com os projetos complementares.

-Cortes (no minimo 02): Simbologia e representacdo apropriada, perfil do terreno,
nome dos ambientes, cotas verticais, cotas dos pés direitos, dimensionamento do telhado
e beirais, cota de piso a piso, espelhos e rebaixos, cotas de nivel dos pisos, indicagao de
esquadrias, altura de elementos construtivos, cortes parciais em compartimentos e areas
que devido a sua complexidade exijam maior detalhamento;

Indicar o corte nas areas com sanitarios, banheiros, escadas e elevadores;

-Fachadas (Todas): Simbologia e representagdo apropriada, representagao de todos
os elementos, esquadrias, caimentos de ruas e/ou terreno, especificacdo de materiais de
revestimento e acabamento;

-Planta de Cobertura: Simbologia e representacdo apropriada, de todas as
edificagdes, estrutura de sustentacdo, tipo de telha, sistema de impermeabilizacao,
indicacdo de inclinacdo, caimentos, calhas, rufos, platibandas, niveis, cotas totais e

parciais, caixa d’agua, legendas, indicacéo pluvial, extensédo dos beirais;
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-Planta de Detalhamento: Esquadrias, sanitarios, cozinhas, escadas, rampas,
corrimao e guarda corpo, Identidade visual, monitoramento eletrénico, pingadeiras, central
de gas, reservatodrios, guarita, depdsito de lixo, elevadores, piso, forro, paisagismo, etc.

-Memorial descritivo e especificacbes completas de todos os materiais e servigos que
compdem o projeto;

- Lista de materiais e quantidades

No caso de reformas (reformulagcdes e/ou adequacgdes de espacgos existentes), para a
indicagdo da manutencgao, retirada ou introdugao de elementos, sera adotada convencgao ja
normatizada, ou seja:

-A Construir: Vefmelno;

-A Demolir: amarelo;

-Existente (a permanecer): em branco (model) e preto (papel); de modo a facilitar a
interpretacéo e analise do Projeto Executivo.

Previsdo de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiéncias (banheiros,
inclinagao de

rampas, corredores, portas, etc.).

Os projetos devem ser apresentados em pranchas e escalas que permitam sua fiel

avaliacdo e cumprimento durante a obra.

5.3 PROJETO PAISAGISTICO

A empresa contratada devera apresentar Anteprojeto Paisagistico para avaliagdo da
Fiscalizagdo da Divisdo de Engenharia.

Somente apds a aprovacao do anteprojeto, sera autorizada a realizagado do Projeto
Paisagistico.

O Projeto de Paisagismo devera ser desenvolvido informando e especificando os
elementos de vegetacdo, calgamento, pavimentagdo, drenagem, irrigagdo, iluminagao,

equipamentos e mobiliario.
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Elementos como drenagem, iluminagdo e demais componentes do Projeto de
Paisagismo devem ser elaborados em conjunto com os Projetos Complementares
correspondentes (Instalagdes Hidrossanitarias, Instalagdes Elétricas, etc).

A empresa sera responsabilizada por eventuais prejuizos e retrabalhos causados por
auséncia de compatibilizacédo entre os projetos.

Quanto a vegetagao:

-A vegetacgao existente, se relevante, devera ser preservada,;

-Sua escolha deve levar em consideragéao o tipo de raiz (ndo especificar espécies que
possam danificar pavimentagdes, canaletas, tubulagées) e o tipo de flor/fruto (que nao
oferecam risco a integridade fisica ou a saude);

-Escolher vegetacdo com porte e localizagdo que ndo ocultem o conjunto
arquitetdnico;

-Elaborar tabelas quantitativas e qualitativas de vegetacédo existente a preservar,
existente a remover e vegetagao nova;

Quanto ao mobiliario, pavimentagéo e iluminagéo:

* O mobiliario (bancos, postes de iluminagao, etc) deve ser resistente e demandar
baixa manutencao; considerar os aspectos: de estética, de durabilidade e facilidade
de limpeza e reposic¢ao de pecas;

* Minimizar a area a ser pavimentada e dar preferéncia a pisos permeaveis ou
drenantes; considerar os aspectos: de estética, de durabilidade e facilidade de
limpeza e reposicao de pecas;

* Ailuminagdo deve aumentar a seguranca das pessoas que circulam pela area bem
como valorizar plasticamente o ambiente.

O Projeto de Paisagismo devera conter, no minimo, os seguintes elementos (em
escalas compativeis com as do Projeto Arquitetdnico):

* Planta de Situacao;

* Implantagao;

* Plantas baixas de tratamento paisagistico;

» Cortes e Elevagdes (no minimo duas de cada);
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* Ampliacoes Setoriais;
* Detalhes Construtivos;
* Desenhos complementares elucidativos a critério do autor;

¢ Memorial descritivo;

6 PROJETOS COMPLEMENTARES

6.1 Fundacgoes e estruturas de contengao

O projeto executivo de fundacdo devera ser feito de acordo com parecer técnico
emitido pelo profissional habilitado para executar o item, com base nos resultados das
sondagens do terreno, que serao realizadas pela empresa contratada.

As referéncias apresentadas para o projeto de fundagéo tem como base o sistema de
concreto armado, concretado “in loco”, podendo, no entanto, ser adotada a execucao de
outro sistema estrutural tais como: estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, etc, desde que
devidamente justificados e disponiveis na regido de execucdo da obra, e que seus valores
estejam dentro dos limites orgamentarios definidos pelo Contratante e que tal sistema seja
previamente aprovado pela Fiscalizagdo na fase de anteprojeto.

O projeto executivo devera conter todas as informacgdes e detalhamentos necessarios
para o perfeito entendimento da execugdo da obra em conformidade com as Normas
Brasileiras da ABNT, devendo ser apresentado na seguinte forma:

-Locacéao das fundacbes e pilares;

-Forma das fundagdes (blocos, vigas de baldrame, etc.);

-Armacao das fundagdes (blocos, vigas de baldrame, etc.);

-Fundacdes dos Reservatdrios de Agua;

-Memodaria de calculo;

-Outros elementos graficos a serem definidos pela Fiscalizacdo do Contrato;

-Tabela de quantitativo de materiais

Projeto de Fundagdes

-Locagao dos elementos de apoio das fundagdes (sapatas, estacas, etc.) referentes

ao predio;
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-Nome de todas as pecas estruturais; numerar as estacas de 1 a n;

-Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas,
baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);

-Detalhes de todos os elementos estruturais;

-Indicagéo de cargas e momentos nas fundagdes;

-Indicacao do fck do concreto;

-Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicagdo do consultor de fundacgoes;

-Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimenséo e capacidade de carga nominal,

-Indicacao de niveis:

a) Face superior dos baldrames em relagao aos pisos acabados

b) Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no
Parecer Técnico sobre fundagdes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima
de apoio que foram consideradas no calculo da estrutura. Devera constar do projeto: "O
construtor devera consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade maxima de
apoio considerada.";

c) Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagdo aos
pisos acabados; cota de arrasamento das estacas.

-Tabela de quantitativo de materiais.

6.2 ESTRUTURAS (ACO/CONCRETO/MADEIRA)

As referéncias apresentadas tém como base o sistema de concreto armado,
concretado “in loco”, podendo, no entanto, ser adotada a execugdao de outro sistema
estrutural tais como: estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, etc, desde que previamente
justificado técnico e economicamente pelos projetistas e aprovado pela Fiscalizagdo na
fase de anteprojeto.

O projeto executivo devera conter todas as informagdes e detalhamentos necessarios
para o perfeito entendimento da execugdao da obra em conformidade com as Normas

Brasileiras da ABNT, devendo ser apresentado na seguinte forma:
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-Forma dos pilares, vigas e lajes dos pavimentos, da cobertura e dos muros de
arrimo;

-Armacao dos pilares, vigas e lajes dos pavimentos, da cobertura e dos muros de
arrimo;

-Projetos das Estruturas Metalicas;

-Estruturas dos Reservatoérios de Agua;

-Memoria de calculo;

-Outros elementos graficos a serem definidos pela Fiscalizagdo do Contrato;

-Tabela de quantitativo de materiais

Projeto Estrutural

-Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

-Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,
escadas);

-Cortes e elevagoes totais e/ou parciais; indicacao de eixos;

-Lajes: local, tipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto
e tijolos ceramicos indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje
indicando; distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa);

-Indicagao do fck do concreto;

-Indicagdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

-Indicacéo de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarragao);

-Indicacéo de pilaretes e cinta de amarragado em oitdes de alvenaria;

-Brises (se houver): dimensionamento de pecgas estruturais; detalhes de fixacao;

-Estruturas de madeira e metalicas:

a) Plantas e elevagdes em escalas convenientes;

b) Dimenséao e secg¢ao de todas as pegas;

c) Detalhes ampliados de nés de ligagdo com todos os elementos, tais como chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

d) Detalhe dos chumbadores de fixacéo;

e) Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de ago;
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f) Esquema e detalhes dos contraventamentos;

g) No caso de estrutura metalica fornecer: tabela resumo de todas as pecas, peso
total do aco, metragem quadrada da estrutura em projegao e peso por metro quadrado.

Projeto de Armacéo dos Pavimentos, da Cobertura e dos Muros de Arrimo

-Nome e armacéao de todas as pegas estruturais; desenhar o gabarito das pegas com
esquema e indicagao de todas as ferragens; representar as vigas com indicagcédo dos eixos
ou nomes dos pilares de apoio;

-Listagem de armadura por folha; indicar separadamente os resumos de armadura
referentes a superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado
nao considerando as perdas.

Projeto de Reservatorios D’agua

— Plantas, cortes e elevacoes;

— Dimensbes dos elementos estruturais;

— Detalhamento da forma e armadura;

— Detalhamento da impermeabilizacéo;

— QOutros desenhos especificos.

Memodria de Calculo

— Memodria de todas as pecas estruturais de concreto, madeira e metalicas.

— Tabela de quantitativo de materiais.

— Memorial descritivo

6.3 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

O projeto executivo hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com as
Normas Brasileiras da ABNT para instalagdes prediais de agua fria, esgoto sanitario,

esgoto pluvial e fossa sépticas, Cdédigo de Protecdo Contra Incéndio e Legislagcao
Estadual.

Projetos inclusos:
« Agua fria

« Agua quente (quando solicitado)
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* Esgoto sanitario
« Esgoto pluvial

O projeto executivo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para
o perfeito entendimento da execugao da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

Apresentacao:

-Planta situacdo, Implantagéo, planta baixa de todos os pavimentos e cobertura,
planta de barriletes, cortes esquematicos, estereogramas, plantas de detalhes e memorial
descritivo.

Projeto de distribuicdo agua fria:

-Distribuicdo em planta da alimentac&o de reservatorios inferiores e superiores;

-Isométricos;

-Diagramas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;

-Detalhamento da furagao da caixa de agua para alimentacao dos tubos;

-Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);

-Dimensionamento dos conjuntos motobomba e tubulagdes de recalque;

-Dimensionamento dos reservatorios inferiores e superiores considerando a reserva
técnica para combate a incéndio.

Projeto de coleta de esgoto sanitario/aguas pluviais

-Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos
efluentes de esgoto e aguas pluviais;

-Detalhamento das caixas de inspecdo, de retencdo de areia, de gordura, de
passagem, etc.;

-Detalhamento da ligagdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema de
tratamento individual (fossa e sumidouro) com memorial de calculo indicando as
caracteristicas referentes a disposicdo no solo (coeficiente de infiltracdo, presenca de
lencol freatico, etc.);

-Dimensionamento da fossa séptica, do sumidouro ou do filtro anaerdbico, caso
necessario;

-Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
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-Detalhamento do processo de impermeabilizacéo, se necessario;
-Detalhamento da central de gas;
-Detalhamento Instalacdo de combate a Incéndio.

-Tabela de quantitativo de materiais.

6.4 PROJETOS DE INSTALAGOES ELETRICAS

Este conjunto de projetos incluira a elaboragao das seguintes subdisciplinas:
* Instalagbes de baixa tensdo comum e estabilizada (alimentacdo 220v/60hz por
nobreak senoidal);
* Entrada de energia, subestacio e geradores
» Cabeamento estruturado
* lluminacgao interna
* lluminagao externa
« SPDA

6.4.1 Projeto de Entrada de Energia

O projeto de entrada de energia devera ser elaborado em conformidade com os atos
normativos da concessionaria local e as normas da ABNT.

O projeto executivo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para
o perfeito entendimento da execugdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

-Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrao conforme exigéncia da
concessionaria local);

-Projeto de subestacédo (quando se tratar de energia em MT/AT conforme exigéncia
da concessionaria local);

-Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicao e forgca, com
respectivos quadros de cargas;

-Tabela de quantitativo de materiais.

Os projetos deverao ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes

e outros elementos necessarios a compreensao da execucao.
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O projeto a ser entregue devera vir com a aprovagado pela Concessionaria local,

seguindo os normativos aplicaveis (no caso da CELG, principalmente as NTD 04 e 05)

6.4.2 Projeto Luminotécnico

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com as Normas
Brasileiras da ABNT, complementado no que couber a atos normativos da Concessionaria
local.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o
“‘Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servigos e Publicos”, anexo da Portaria n® 163/2009 do INMETRO, sendo que o nivel de
eficiéncia energética do sistema de iluminagéo pretendido devera atender aos requisitos do
“Nivel A” do Regulamento.

O projeto devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execugao da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

* Memorial do calculo luminotécnico (pode ser incluido na prancha do desenho) e
memorial descritivo dos materiais e servigos;

* Projeto de iluminacéo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de rotas
de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

* Projeto unifilar e multifilar com diagrama de todos os quadros, com esquemas de
montagem e dispositivos de automagao quando houver;

» Tabela de quantitativo de materiais (nas pranchas)

Os projetos deverao ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes

e outros elementos necessarios a compreensao da execugao e a correta orcamentagao.

6.4.3 Projeto de Instalagao Elétrica de Painéis, QGBT, CDs e de Baixa Tensao

O projeto de instalacbes elétricas devera ser elaborado em conformidade com as
Normas Brasileiras da ABNT, complementado no que couber pelos atos normativos da
Concessionaria local.

Serdo executados projetos contemplando energia comum e estabilizada com
fornecimento a 220 V/380 V 60hz.
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O projeto devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execugao da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
* Memorial do calculo e memorial descritivo;
* Projeto de tomadas de uso geral e forga;
* Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forga;
* Diagrama unifilar geral;
» Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicao e forga,
com respectivos quadros de cargas, em prancha unica;
* Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcdo de fator de
poténcia, quando necessario;
* DCI - declaragéo de carga instalada e demanda prevista.
* Tabela de quantitativo de materiais.
Os projetos deverao ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes

e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

6.4.4 Projeto de Rede de Légica (Cabeamento Estruturado — voz e dados)

O projeto executivo de rede légica (cabeamento estruturado) devera ser elaborado
em conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT, complementado no que couber
pelos atos normativos da Concessionaria local.

O projeto executivo devera compreender todas as informacgdes e detalhamentos para
o perfeito entendimento da execugdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

-Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncias
da Concessionaria informada pelo Contratante)

-Detalhamento de quadros;

-Detalhamento de rack e conectorizagdo do patch panel;

-Tomadas de dados/voz RJ 45, categoria 6;

-Diagrama de conexdes em elevagao;

-Projeto de instalacéo da sala técnica;

-Memorial de calculo;
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-Tabela de quantitativo de materiais;

Os projetos deverao ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacoes, fixagdes
e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

O projeto devera ser devidamente aprovado ou, quando dispensado, atender aos

requisitos exigidos da Concessionaria de Telefonia contratada pelo Tribunal.

6.4.5 Projeto de Sistema de Prote¢cao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

O projeto executivo de Sistemas de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
devera ser elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT (em especial
a NBR 5119).

O projeto executivo devera ter como referéncia sistema de protegdo contra descargas
atmosféricas do tipo Franklin, admitindo-se a elaboragdo com o emprego de Gaiola de
Faraday desde que aprovado pela Fiscalizagdo na fase de anteprojeto.

No projeto de aterramento devera ser contemplada a constru¢cdo de malha
equipotencializada em ponto comum.

O projeto executivo devera compreender todas as informacgdes, tabela de quantitativo
de materiais e detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra.

As plantas deverdo ser apresentadas conforme exigido no Corpo de Bombeiros e
normas técnicas da ABNT;

Entregar também memorial descritivo, memdéria de calculo e tabela de quantitativo de
materiais.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagbes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

6.5 Projeto de Segurancga Patrimonial

Elaboracdo de projeto de seguranca patrimonial, com posicionamento de cameras,
sensores, sirenes, alarmes, infraestrutura, controle de acesso(raio x, portas giratorias,

catracas), seguranga de perimetro (sensores, cercas elétricas, concertinas).
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Projeto de Circuito de Sistema Fechado de TV e Controle de Acesso, incluindo
memorial de calculo e descritivo, bem como detalhamentos necessarios.

O projeto elétrico devera prever e compatibilizar adequadamente as necessidades
dos projetos de seguranga patrimonial, incluindo os gastos com execugao de infraestrutura
e criagao dos pontos necessarios tanto de elétrica quanto de rede logica estruturada.

Sao parte integrante do projeto os seguintes itens:

* Projeto contendo plantas baixas, planta de situagdo, dimensionamentos e detalhes
executivos;

» Memorial descritivo e caderno de especificagdes técnicas (de materiais e servigos);

* Memodria de calculo, quando necessario;

* Tabela de quantitativo de materiais.

Deve ser especificado suporte/rack para a fixacdo da bateria de monitores e
equipamentos de gravagao/reproducao, quando o monitoramento ndo for exclusivamente

remoto.

6.6 Projetos de Prevencao e Combate a Incéndio

Todas as normas e orientagdes técnicas do CBMGO aplicaveis ao projeto deverao
ser seguidas.

De acordo com as caracteristicas da edificagado projetada o sistema podera requerer
sistemas de hidrantes e sprinklers, que deverao ter projeto e dimensionamento hidraulico
especificos.

O projeto executivo de combate e protegdo contra incéndio devera ser elaborado em
conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT.

O Plano de Prevencao Contra Incéndio (PPCI) devera atender as legislagdes
municipais pertinentes e exigéncias do Corpo de Bombeiros, incluindo a aprovagéo nos
orgaos municipais e Corpo de Bombeiros.

Além da via que ficara com os 6érgdos municipais, outra via original, devera ser
entregue com a comprovagao da aprovagao do Plano, devendo também ser entregues os

arquivos em meio eletrénico.
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O projeto executivo devera compreender todos os servigos necessarios a adequagao
do imdvel as normas vigentes, bem como todas as informagdes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execugao da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

-Indicacao do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores;

-Detalhamento da rede de hidrantes (se houver), incluindo diagrama vertical e
detalhamento dos reservatorios inferiores e superiores;

-Detalhamento da instalagédo de hidrantes (se houver) e extintores;

-Detalhamento de conjunto motobomba, se necessario;

-Detalhamento das escadas de emergéncia (corrimao, revestimento dos degraus,
indicagao das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);

-Saidas de emergéncia;

-Sinalizagao da rota de fuga;

-lluminagédo de emergéncia;

-Sistema de deteccao e alarme;

-Sinalizagbes pertinentes;

-Memorial de calculo do sistema, quando aplicavel;

-Memorial descritivo padrao do CBM-GO

-Tabela de quantitativo de materiais.

6.7 PROJETO DE INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

O projeto de climatizagdo deve seguir as normas, resolu¢des e portarias aplicaveis a

solugéo adotada, vigentes a época de sua elaboracgao.

O sistema de ar-condicionado que permita renovagao de ar devera ser projetado para
todos os ambientes dos prédios.
Deve ser apresentado:
» Configuragao basica dos equipamentos a serem instalados;
* Apresentagdo da memoria de calculo de carga térmica contendo as premissas de

projeto utilizadas como: temperaturas externas e internas e umidade do ar para
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inverno e verao, numero de pessoas por ambiente, quantidade de fontes de calor
como equipamentos elétricos e eletrénicos em cada ambiente;

* Definigdo do sistema de renovagcdo de ar em todos os ambientes climatizados,
incluindo vazdes de ar renovado e componentes utilizados como: filtros, exaustores
e insufladores, com todas as informagdes colocadas em tabela contidas em planta;

* Localizagao fisica das unidades condensadoras e evaporadoras em planta, sempre
que este sistema for utilizado;

* As unidades evaporadoras poderao ser do tipo teto, “hi wall” ou cassete, sendo que
sua posi¢cao no ambiente devera ser definida visando a uniformidade da temperatura
e circulagao do ar no ambiente;

» Especificacdo das capacidades de refrigeracdo dos equipamentos disposta em
tabela contida em planta;

* Poténcia elétrica individual e total das unidades condensadoras e evaporadoras, em
tabela contida em planta;

* Especificagdo do gas refrigerante utilizado nos equipamentos, sendo ja pré-
definidos do tipo HFC,;

» Definigdes da localizagao e dimensdes dos drenos de condensado e seu isolamento
térmico;

* Definicdo de protecdo das unidades condensadoras (externas), que ficarem
posicionadas em local acessivel ao publico, garantindo a seguranga dos mesmos e
impossibilitando a depredacéo e furto dos equipamentos e ou componentes;

* Definico de todos os suportes de fixacdo das unidades condensadoras,
evaporadoras e de todos os equipamentos do sistema;

* Definigdo dos pontos e poténcias necessarios aos equipamentos no projeto elétrico;

* Incluir no projeto o fornecimento de todo e qualquer servigo de construgéo civil

decorrente da obra de ar-condicionado.
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